RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

AVVISO DI MODIFICA

Modifica di appalto durante il periodo di validità

Base giuridica:

Direttiva 2014/25/UE

SEZIONE I – ENTE AGGIUDICATORE

Denominazione ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015

Città: Roma

Codice NUTS: ITI43 Roma

Codice postale: 00100

Paese: Italia

Persona di contatto: Responsabile del procedimento nella fase realizzativa: Elisabetta Valentina Cucumazzo

E-mail: e.cucumazzo@rfi.it

Pec: rfi-din-dpi.s.pa@pec.rfi.it

Tel.: +39 080 - 58952663 cell.: 313 8063752 – 334 6596668

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.gare.rfi.it

SEZIONE II – OGGETTO

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti SCMT sulla tratta PM Cervaro Rocchetta-S. Nicola di Melfi e sulla tratta Rocchetta-Potenza C.le, nonché di interventi secondari connessi.

Numero di riferimento:

DAC.0097.2019 - CIG: 7958425C0F - CUP: J19B12000040001

II.1.2) Codice CPV principale

45234115-5

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti SCMT sulla tratta PM Cervaro Rocchetta-S. Nicola di Melfi e sulla tratta Rocchetta-Potenza C.le, nonché di interventi secondari connessi.

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF51 Luogo principale di esecuzione: Prov. di Potenza Regione Basilicata

Codice NUTS: ITF46 Luogo principale di esecuzione: Prov. di Foggia Regione Puglia

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti SCMT sulla tratta PM Cervaro Rocchetta-S. Nicola di Melfi e sulla tratta Rocchetta-Potenza C.le, nonché di interventi secondari connessi.

Importo totale originario dell'appalto: 4.907.816,23 EUR al netto IVA, di cui 175.991,00 EUR per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

II.2.5) Durata originaria del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in giorni: 120 g.n.c. per la progettazione esecutiva e 1.062 g.n.c. per l'esecuzione

II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: si

Numero o riferimento del progetto: Investimenti, NPP 1674 - Ammodernamento linea Potenza.

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto con denominazione DAC.0097.2019 Pubblicato sul sito di RFI in data 28/06/2019

SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO/DELLA CONCESSIONE

Convenzione n. 23/2020 RFI SPA - Direzione Acquisti

Denominazione:

Progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti SCMT sulla tratta PM Cervaro - Rocchetta - S. Nicola di Melfi e sulla tratta Rocchetta - Potenza C.le, nonché' di interventi secondari connessi

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 03/08/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. - REA n. CN - 236229 iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo, Codice Fiscale n. 07984290010 e Partita IVA n. 02791070044

Codice NUTS: ITC16

Paese: Italia

Il contraente e' una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto: 4.907.816,23 EUR al netto IVA

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari:

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 02/03/2020

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR di competenza ai sensi dell'art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustiziaamministrativa.It

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Proposizione del ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale competente entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del bando ovvero dalla piena conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

27/03/2026

SEZIONE VII – MODIFICHE ALL'APPALTO/CONCESSIONE

VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche

VII.1.1) Codice CPV principale: 45234115-5

VII.1.2) Codici CPV supplementari

VII.1.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF51 Luogo principale di esecuzione: Prov. di Potenza Regione Basilicata

Codice NUTS: ITF46 Luogo principale di esecuzione: Prov. di Foggia Regione Puglia

VII.1.4) Descrizione dell'appalto:

Progettazione esecutiva e realizzazione degli impianti SCMT sulla tratta PM Cervaro - Rocchetta - S. Nicola di Melfi e sulla tratta Rocchetta - Potenza C.le, nonché' di interventi secondari connessi

VII.1.5) Durata del contratto d'appalto

Durata in giorni: 120 g.n.c. per la progettazione esecutiva e 1.062 g.n.c. per l'esecuzione

VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa)

In data 19/12/2021 è stato sottoscritto il "I Atto Integrativo Modificativo" (I AIM) n. 1679 avente ad oggetto l'approvazione del Progetto Esecutivo, nonché il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, con alcune modifiche progettuali.

Per effetto della formalizzazione del I AIM, l'importo della Convenzione risulta modificato e fissato a complessivi € 5.213.064,34

VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.

VII.2) Informazioni relative alle modifiche

VII.2.1) Descrizione delle modifiche

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Oggetto della presente pubblicazione è la modifica al Contratto ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soggette a pubblicazione ai sensi del comma 5) intervenuta a seguito della confermata necessità di garantire le esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da CoVid-19 e l'applicazione delle misure di sicurezza, come stabilito dal DL n. 24 del 24/03/2022 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19" e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 06/05/2022 recante "Adozione delle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri"

Tali modifiche hanno comportato una variazione dell'importo contrattuale pari a **20.933,12** EUR.

Il Contratto è stato altresì contestualmente oggetto di altre modifiche non soggette a pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 che hanno comportato una variazione complessiva dell'importo contrattuale pari a 8.136,33 EUR

Modifiche contrattuali precedenti pubblicate: 1

Importo del contratto principale: 5.221.200,67 EUR (IVA esclusa).

Importo di altre modifiche non oggetto di pubblicazione: -12.796,79 EUR

Importo della presente modifica oggetto di pubblicazione: 20.933,12 (IVA esclusa).

VII.2.2) Motivi della modifica

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista ditali circostanze:

Trattasi di maggiori lavori derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016, derivanti dalla confermata necessità di garantire le esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da CoVid-19 e l'applicazione delle misure di sicurezza, come stabilito dal DL n. 24 del 24/03/2022 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure

di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19" e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 06/05/2022 recante "Adozione delle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri".

VII.2.3) Aumento del prezzo

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 5.213.064,34 EUR (IVA esclusa).

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 5.221.200,67 EUR (IVA esclusa).