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RISPOSTE AI QUESITI 

 
Procedura di gara n° DAC.0230.2024 per l’affidamento dei “Lavori di elettrificazione della galleria dispari 
Orleans-Notarbartolo”. 
CIG: B33AB993ED- CUP: J11H92000000008 
 
 
QUESITO 1  
Si chiede conferma, come si deduce dal cronoprogramma dell’elaborato 003619_S02_PE_TG--
_01_13_E005 che siano previste nell'appalto solo 3 IPO di cui: 
2 nella Microfase 1(fase elettrificazione) (riga 14 del cronoprogramma); 
1 nella fase swich-of (riga 14 del cronoprogramma) 
 
Si chiede altresì conferma che gli orari previsti dalle IPO sono i seguenti: 
Palermo C./br. – Piraineto – P.Raisi 
Palermo C./Br – Palermo Not.lo 22.00 – 5.30 giorni lavorativi 
Palermo C./Br – Palermo Not.lo 22.00 – 6.00 giorni festivi 
Come riportato nell’elaborato 003619_S02_PE_TG--_01_13_E005. 
 
RISPOSTA 1  
Si confermano le IPO come riportato nell’elaborato tecnico 003619_S02_PE_TG--_01_13_E005. Si 

specifica inoltre, come da Allegato D - Contenuto Offerta Tecnica e Criteri di Valutazione delle Offerte 

Tecniche ed Economiche al Disciplinare di gara, saranno valutate positivamente soluzioni che, mediante 

una adeguata organizzazione del cantiere (numero e tipologia di macchine e mezzi di cantiere, numero di 

squadre, metodologie e tecnologie adottate, ecc.) nel rispetto del progetto esecutivo, consentano la 

minimizzazione del numero di interruzioni programmate in orario notturno (IPO) della tratta in esercizio 

compresa tra Palermo Centrale e Palermo Orleans, in aggiunta alle IPO previste nel progetto posto a base 

gara (2 nella Microfase 1 - riga 14 del cronoprogramma) utili alla rimozione e riposizionamento paraurti per 

accesso carrelli per posa LdC. Si rappresenta inoltre che la fase di switch-off è una interruzione pari a 48H 

già inserita e condivisa con le strutture competenti di Direzione Commerciale e Direzione Circolazione. 

 

Infine, ai sensi della sezione 21 dell’FCL 151 coerentemente all’ultimo aggiornamento avvenuto con CT PA 

1/2024, come riportato nel file in allegato si rappresenta che i nuovi slot sono i seguenti: 

• Palermo C.le – Palermo Notarbartolo: 01:10 – 03:55, LAVORATIVI; 

• Palermo C.le – Palermo Notarbartolo 01:10 – 04:45, FESTIVI. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
per la fase di affidamento 

                                                                                                                        

Direzione Acquisti 

 


