288180-2025 - Modifica dell'appalto See the notice on TED website (2

Italia — Lavori di costruzione ferroviari — Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei
lavori di opere civili, impianti di illuminazione e forza motrice, impianti meccanici e speciali,
interventi di adeguamento degli impianti di trazione elettrica e telecomunicazioni, per la
realizzazione della “Nuova stazione di Milano Porta Romana in asse all’esistente”

OJ S 86/2025 05/05/2025

Avviso di modifica di un appalto

Lavori

1. Committente

1.1. Committente
Nome ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana in sigla «RFI SpA» — Societa con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art.
2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015. Direzione acquisti — Sede di Roma
E-mail: rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it

2. Procedura

2.1. Procedura
Titolo: Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori di opere civili, impianti di
illuminazione e forza motrice, impianti meccanici e speciali, interventi di adeguamento degli
impianti di trazione elettrica e telecomunicazioni, per la realizzazione della “Nuova stazione di
Milano Porta Romana in asse all’'esistente”
Descrizione: DAC.0123.2021 - Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori di
opere civili, impianti di illuminazione e forza motrice, impianti meccanici e speciali, interventi di
adeguamento degli impianti di trazione elettrica e telecomunicazioni, per la realizzazione della
“‘Nuova stazione di Milano Porta Romana in asse all’esistente - CUP J31H96000070008; CIG
88036054AB
Identificativo della procedura: 5013d058-c42c-480¢c-8366-9cd114f4aa8b
Identificativo interno: DAC.0123.2021

2.1.1. Finalita
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45234100 Lavori di costruzione ferroviari

2.1.4. Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0001
Titolo: Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori di opere civili, impianti di
illuminazione e forza motrice, impianti meccanici e speciali, interventi di adeguamento degli
impianti di trazione elettrica e telecomunicazioni, per la realizzazione della “Nuova stazione di
Milano Porta Romana in asse all'esistente”
Descrizione: DAC.0123.2021 - Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori di
opere civili, impianti di illuminazione e forza motrice, impianti meccanici e speciali, interventi di
adeguamento degli impianti di trazione elettrica e telecomunicazioni, per la realizzazione della
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“Nuova stazione di Milano Porta Romana in asse all'esistente" - CUP J31H96000070008; CIG
88036054AB
Identificativo interno: DAC.0123.2021

5.1.1. Finalita
Natura dell'appalto: Lavori

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio -
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 CPA
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto
: Rete Ferroviaria Italiana in sigla «RFI SpA» — Societa con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015. Direzione acquisti — Sede di Roma

7. Modifica

7.1. Modifica
Identificatore dell'avviso di aggiudicazione del contratto precedente: 1-2023
Identificatore del contratto modificato: CON-0001
Motivo della modifica: Necessita di modifiche dovute a circostante non prevedibili da un
committente diligente.
Descrizione: Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche
contrattuali precedenti): Appalto di Progettazione esecutiva e esecuzione in appalto dei lavori
di opere civili, impianti di illuminazione e forza motrice, impianti meccanici e speciali, interventi
di adeguamento degli impianti di trazione elettrica e telecomunicazioni, per la realizzazione
della “Nuova stazione di Milano Porta Romana in asse all’'esistente” (CUP J31H96000070008,
CIG 88036054AB). Oggetto della presente pubblicazione, ai sensi dell’art.106 comma 5 del D.
Lgs. 50/2016, sono le modifiche di cui al comma 1 lettera c) dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016, di
seguito rappresentate: - Modifica per diversa modalita di esecuzione della BST: nel Progetto
Definitivo era prevista una Bonifica Bellica Sistematica Terrestre con rilevamento superficiale
e successivo rilievo con bonifica profonda spinta a profondita variabile in funzione delle opere.
A valle delle operazioni preliminari di scotico, la mappatura effettuata con metal detector,
condotta dalla ditta specializzata nella esecuzione della BST, ha restituito un’anomalia
ferromagnetica superficiale diffusa causata dalla forte antropizzazione dell’area stessa. In
alternativa alla metodologia prevista nel Progetto Definitivo, & stato dunque necessario
procedere con uno scavo cauto a strati sino alla quota di terreno non antropizzato. Tale
soluzione € stata preventivamente condivisa con il V° Reparto Infrastrutture — Ufficio B.C.M. di
Padova, che ha approvato gli elaborati tecnici e successivamente ha svincolato le aree
oggetto di intervento. Mediante la stipula dell’Atto di Sottomissione n.1 del 14.04.2025, oltre
alle varianti oggetto della presente trasmissione, si sono formalizzate anche modificazioni al
contratto di cui al comma 1, lett. e) e al comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che,
unitamente all’adeguamento degli oneri di sicurezza a seguito della rideterminazione della
durata dell’appalto, hanno determinato una variazione dell’importo contrattuale da €
11.301.492,74 a € 12.309.226,49. Importo del contratto principale: 11.301.492,74 EUR (IVA
esclusa). Importo della modifica, in esito alla formalizzazione dell’Atto di sottomissione n.1, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016: 112.202,87 EUR. Importo della
modifica, in esito alla formalizzazione dell’Atto di sottomissione n.1, ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. e) del D.Lgs.50/2016: 123.003,01 EUR. Importo della modifica, in esito alla
formalizzazione dell’Atto di sottomissione n.1, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50
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/2016: 707.781,71 EUR. Importo adeguamento oneri sicurezza a seguito della
rideterminazione della durata dell’appalto: 64.746,14 EUR. Valore totale aggiornato
dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e
adeguamenti di prezzo precedenti): Valore, IVA esclusa: 11.301.492,74 EUR Valore totale
dell'appalto dopo le modifiche: Valore, IVA esclusa: 12.309.226,49 EUR

7.1.1. Modifica
Descrizione delle modifiche: Le modifiche oggetto della presente pubblicazione sono derivanti
da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016. Tali modifiche non alterano la natura generale del
contratto e derivano da una circostanza imprevista e imprevedibile manifestatasi in corso di
esecuzione riconducibili a un’anomalia ferromagnetica superficiale diffusa causata dalla forte
antropizzazione dell’area.

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001
Nome ufficiale: Rete Ferroviaria Italiana in sigla «RFI SpA» — Societa con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art.
2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015. Direzione acquisti — Sede di Roma
Numero di registrazione: 01585570581
Indirizzo postale: Piazza Duca d’Aosta, 1
Localita: Milano
Codice postale: 00124
Suddivisione del paese (NUTS): Milano (ITC4C)
Paese: Italia
Referente: Responsabile del Procedimento per I'esecuzione: ing. Giovanni Tamburo
E-mail: rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it
Telefono: 0663714076
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1. ORG-0002
Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio -TAR di competenza ai
sensi dell’art. 13 CPA
Numero di registrazione: www.giustizia-amministrativa.it
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Localita: Roma
Codice postale: 00196
Suddivisione del paese (NUTS): Roma (IT143)
Paese: Italia
E-mail: urp.rm@giustiziaamministrativa.it
Telefono: 06328721
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0003
Nome ufficiale: R.T.l. Rete Costruzioni Ferroviarie (mandataria) / Marrocco Elevators S.r.l.
(mandante)
Numero di registrazione: 03870510363
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Indirizzo postale: VIA MINELLI 14

Localita: Mirandola

Codice postale: 41037

Suddivisione del paese (NUTS): Modena (ITH54)
Paese: Italia

Ruoli di questa organizzazione:

Offerente

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: e286fa56-d66a-4e3b-a5a9-518b35113a53 - 01
Tipo di formulario: Modifica dell'appalto

Tipo di avviso: Avviso di modifica di un appalto

Sottotipo di avviso: 39

Data di trasmissione dell'avviso: 30/04/2025 18:12:06 (UTC)

Lingue in cui il presente avviso & ufficialmente disponibile: italiano

Numero di pubblicazione dell'avviso: 288180-2025

Numero dell'edizione della GU S: 86/2025

Data di pubblicazione: 05/05/2025
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