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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 

DIREZIONE INVESTIMENTI 

DIREZIONE INVESTIMENTI AREA CENTRO  

PROGETTI ROMA-PESCARA E ORTE-FALCONARA  

********************* 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

per la progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione 

del raddoppio della tratta ferroviaria Manoppello - Scafa, sulla linea Pescara - 

Roma – CUP J84E21001320008 - CIG: …  

- FRA 

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio 

unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede 

legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta 

presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita 

IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto l’Ing. Andrea 

Borgia, nato a Roma il 30/12/1964, nella sua qualità di Referente di Progetto, 

munito dei necessari poteri giusta procura del Notaio Dr. Paolo Cerasi in Roma 

del 07/06/2021, Raccolta n° 17921, Repertorio n° 9996, (di seguito, per brevità, 

“RFI” o “Committente”) 

E 

…………………………, con sede in ……………, capitale sociale euro 

……………………, REA n. …………….iscritta presso il Registro delle 

Imprese di …………………………, codice fiscale ………………………… e 

N. _______/2023 

 
REPERTORIO 

 
RETE FERROVIARIA 
ITALIANA (RFI) S.p.A. 

 
DIREZIONE ACQUISTI 
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Partita IVA n.…………………, per la quale interviene nel presente Atto il Sig. 

…………………………, nato a ……………, il ……………, nella sua qualità 

di …………………………, munito dei necessari poteri giusta procura 

……………. (di seguito, per brevità, “Appaltatore”), 

nel seguito, congiuntamente, “Parti”. 

PREMESSO CHE 

a)  Il Committente, in relazione al Piano d’Impresa relativo al Progetto 

“NPP 0388 - Raddoppio Pescara - Roma” di cui alla delibera di 

approvazione n. di protocollo RFI-AD.DE\A0007\P\2022\0000326 

del 23/12/2022 della Amministratrice Delegata e Direttrice Generale 

Dott.ssa Vera Fiorani -  CUP J84E21001320008 ha la necessità di 

affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di 

realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Interporto d’Abruzzo 

- Manoppello, sulla linea Pescara - Roma.  

b)  RFI per l’affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita 

procedura … n …… ai sensi della Parte II, Titolo VI del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria ……………….; 

c)  con lettera prot. n.………. in data …………………. RFI ha dato 

comunicazione all’Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;  

d)  con lettera prot. n. … in data … … è stata data comunicazione ai 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;  

e)  con lettera prot. n…….… in data … … ricevuta dall’Appaltatore in data 

... ... ... ... ... ... è stato comunicato all’Appaltatore il buon esito delle 

verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione definitiva (inserire solo 
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nell’eventualità in cui RFI richieda di stipulare il contratto, 

nonostante le verifiche non siano state completate) precisando che, 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………................... 

e che pertanto il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9.5 delle Condizioni Generali di Contratto 

di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2; 

f)  l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 12; 

g)  pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di 

appalto.  

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: 

ARTICOLO 1 

RICHIAMO PREMESSE 

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Contratto. 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO  

1. Con il presente Contratto, RFI affida all’Appaltatore, che accetta, alle 

condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati 

e/o ad essa allegati, nonché nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta di Gestione 

Informativa presentata in sede di gara, la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

dei lavori di realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Manoppello - 

Scafa, sulla linea Pescara - Roma.  
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La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori oggetto della presente 

Convenzione è suddivisa in due parti denominate “Parte A” e “Parte B”;   

La “Parte A” prevede la realizzazione anticipata delle seguenti principali opere: 

 Rilevato ferroviario da pk 0+950a pk 1+068,20 (RI23); 

 Muro e opere di presidio rilevato RI23 (MU24); 

 Viadotto ferroviario “VI21” da pk 1+364,000 a pk 2+784,000; 

 Viabilità SS5 Tiburtina al km 1+263,34 (NV21); 

 Sovrappasso stradale linea storica su NV21 da pk 0+937,08 a pk 

1+018,04 (progressive strada) (SL30);  

 Viabilità dell’interferenza tra Via del Fiume Pescara, il cavalcaferrovia 

di collegamento tra la SP40 e la SS5 con la nuova linea ferroviaria alla 

prog. 5+650 (NV24). 

La “Parte B” ricomprende tutte le restanti opere oggetto della presente 

Convenzione non ricomprese nella “Parte A” 

La Progettazione Esecutiva della “Parte A” (d’ora in avanti, anche, “Progetto 

Esecutivo A” o “PE-A”) e la Progettazione Esecutiva della “Parte B” (d’ora in 

avanti, anche, “Progetto Esecutivo B” o “PE-B”) dovranno essere redatte in 

conformità al “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” (d’ora in avanti, 

anche, “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” o “PFTE”) (Allegato n. 3) 

posto a base di gara, nonché all’Offerta Tecnica formulata in fase di gara, ivi 

compreso il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) allegato al presente 

atto, nel rispetto della normativa applicabile, delle prescrizioni e specifiche dei 

capitolati speciali e della documentazione elencata al successivo art. 43 (Documenti 

facenti parte del contratto) e in particolare de: 
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a)  “Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva” (d’ora in avanti anche “PPP”) 

(Allegato n. 9); 

b)  “Manuale di Progettazione” (d’ora in avanti anche “MdP”) (Allegato n. 10); 

c)  Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (MDP)” 

(Allegato n. 11); 

d)  l’art. 20 delle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle 

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” di cui al successivo art. 3 

comma 2 (Allegato n. 1); 

e)  “Specifica Informativa BIM” (Allegato n. 46). 

Il Progetto Esecutivo della “Parte A” e della “Parte B” dovrà altresì recepire le 

prescrizioni formulate dalle autorità competenti nell’ambito dell’iter 

autorizzativo dell’intervento - contenute nel Decreto di Compatibilità 

Ambientale n. 173 del 05/04/2023 e nel Determinazione conclusiva di 

Conferenza dei servizi del 25/05/2023 - nonché le osservazioni contenute nel 

Rapporto di Ispezione del 22/06/2023, il tutto riportato nell’allegato 

“Prescrizioni da recepire nel progetto Esecutivo” (All. n. 12). 

Il Progetto Esecutivo della “Parte B” dovrà essere, altresì, corredato da apposito 

piano di manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, 

complessivo dell’intera Opera oggetto della presente Convenzione, 

comprendendo anche le opere della “Parte A”. 

Il Progetto Esecutivo “Parte A” e della “Parte B” dovrà essere, altresì, redatto 

attraverso l’impiego della metodologia “BIM - Building Information Modeling”, 

di cui al successivo art. 27 ter. 

2. I lavori oggetto della presente convenzione, compiutamente descritti negli 
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elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Allegato n.  3), 

consistono principalmente nelle seguenti attività, riportate a titolo indicativo e 

non esaustivo, ed in particolare: 

Le attività propedeutiche consistono principalmente nella: 

 Bonifica da ordigni esplosivi, superficiale e profonda sulle aree oggetto di 

intervento; 

 Demolizioni di opere interferenti con le opere oggetto della presente 

Convenzione; 

 Risoluzione sottoservizi interferenti con le opere oggetto della presente 

Convenzione; 

 Opere di cantierizzazione e di mitigazione dei cantieri stessi. 

I lavori della “Parte A” consistono principalmente nella realizzazione di: 

 Rilevato ferroviario da pk 0+950a pk 1+068,20 (RI23); 

 Muro e opere di presidio rilevato RI23 (MU24); 

 Viadotto ferroviario “VI21” da pk 1+364,000 a pk 2+784,000; 

 Viabilità SS5 Tiburtina al km 1+263,34 (NV21); 

 Sovrappasso stradale linea storica su NV21 da pk 0+937,08 a pk 

1+018,04 (progressive strada) (SL30);  

 Viabilità dell’interferenza tra Via del Fiume Pescara, il cavalcaferrovia 

di collegamento tra la SP40 e la SS5 con la nuova linea ferroviaria alla 

prog. 5+650 (NV24); 

I lavori della “Parte B” consistono principalmente nella realizzazione di: 

OPERE CIVILI 
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 Interventi di consolidamento, consistenti nella realizzazione di pali in ghiaia 

del diametro ø800, di lunghezza variabile in funzione dei diversi tratti, alla 

base dei rilevati (ferroviari e stradali) presenti alle seguenti pk: 

- da pk 0+450 a pk 0+793; 

- da pk 1+000 a pk 1+061; 

- da pk 1+200 a pk 1+372; 

- da pk 6+815 a pk 6+939; 

- da pk 6+967 a pk 7+050; 

 Realizzazione della sede ferroviaria a doppio binario per una lunghezza di 

circa 8 km, nella tratta ricompresa tra l’asse FV dell’attuale stazione di 

Manoppello al km 23+434 della linea storica (in coincidenza con la fine del 

lotto precedente Interporto d’Abruzzo – Manoppello, alla pk 5+978,92) e 

la stazione di Scafa al km 7+893.99. Il tracciato ferroviario di progetto si 

sviluppa integralmente all’aperto, è da realizzare principalmente in stretto 

affiancamento alla linea storica in esercizio e parzialmente in variante ed è 

composto da un’alternanza di tratti in rilevato, in trincea ed in viadotto. 

 Realizzazione del corpo stradale e di rilevato ferroviario di progetto, ivi 

compreso il completamento dei movimenti di terra, della formazione della 

piattaforma e del sub-ballast, dell’inerbimento delle scarpate, della 

demolizione delle opere interferenti, delle canalette per lo scolo delle acque 

di piattaforma e dei fossi di guardia, delle recinzioni della sede ferroviaria. 

 Spostamento delle canalizzazioni esistenti e interferenti con i lavori da 

eseguire per assicurare la continuità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario. 

 Realizzazione di tombini idraulici circolari e scatolari. 
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 Realizzazione di 4 impianti di sollevamento acque meteoriche e 7 impianti 

a servizio delle vasche di prima pioggia. 

 Realizzazione di 2 impianti/vasche di raccolta e riutilizzo delle acque 

meteoriche nell’ambito della stazione di Alanno. 

 Realizzazione ponti e viadotti ferroviari funzionali al raddoppio della sede 

ferroviaria elencati di seguito: 

- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI24” da pk 0+800,000 a pk 

0+950,000; 

- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI26” da pk 1+068,200 a pk 

1+193,200; 

- Realizzazione Ponte ferroviario “VI22” da pk 3+862,640 a pk 

3+922,640; 

- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI23” da pk 6+638,000 a pk 

6+808,000; 

- Realizzazione Ponte ferroviario “VI25” da pk 6+922.43 a pk 6+944,43; 

 Realizzazione dei seguenti manufatti scatolari di approccio ai viadotti: 

- SL28 (Scatolare di approccio VI22) da pk  3+414 a pk 3+855. 

 Realizzazione del cavalcaferrovia “IV21” alla pk 5+653.210 

 Interventi di realizzazione e adeguamento viabilità: 

- NV23: Via Tavernola; 

- NV25: Soppressione PL su SP64; 

- NV27, NV28: Viabilità stradali minori. 

 Realizzazione del sottopasso pedonale “SL24” alla pk 4+420.590. 

 Realizzazione del sottopasso stradale “SL26” alla pk 4+798.000. 
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 Realizzazione del sottopasso “SL25” su viabilità NV25 alla pk 6+424.000. 

 Soppressione PL privato posto alla progressiva LS km 24+650. 

 Soppressione PL di Via Sant’Erasmo, posto alla progressiva LS km 

30+243,148. 

 Realizzazione delle opere di sostegno ferroviari e stradali (muri di 

sottoscarpa, muri di controripa, muri di sostegno, muri di mitigazione allo 

svio, muri di recinzione perimetrali, paratie). 

 Fornitura o posa di barriere antirumore. 

STAZIONI E FERMATE 

 Adeguamento funzionale dell’impianto esistente della stazione di Alanno 

alla pk 4+357. I principali interventi riguarderanno: 

- Adeguamento atrio e sala di attesa e inserimento nuovi servizi igienici 

all’interno del fabbricato viaggiatori esistente; 

- Riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori (pulitura facciate, 

eliminazione elementi impiantistici a vista, interventi sugli intonaci e 

sugli elementi in pietra, sostituzione infissi esterni); 

- Adeguamento e ripavimentazione del primo marciapiede esistente; 

- Realizzazione nuovo secondo marciapiede; 

- Realizzazione di nuovi collegamenti verticali (scale fisse e ascensori); 

- Nuovo sottopasso viaggiatori; 

- Realizzazione di nuove pensiline ferroviarie; 

- Arredi e alberature nelle aree esterne. 

 Adeguamento della Stazione di Scafa esistente. L’intervento prevede 

l’adeguamento del primo marciapiede lato Fabbricato Viaggiatori e 
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l’adeguamento degli accessi per poter garantire un percorso privo di 

ostacoli. 

FABBRICATI TECNOLOGICI E PIAZZALI 

 Stazione di Alanno – km 4+172,758: 

- Realizzazione di un piazzale tecnologico (PT21) con all’interno 

fabbricato tecnologico (FA22) e fabbricato locale consegne (FA23). 

 Stazione di Scafa: – km 7+370,000: 

- Realizzazione di un piazzale tecnologico (PT22) con all’interno:  

fabbricato tecnologico (FA26) e fabbricato locale consegne (FA25) 

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

 Realizzazione di barriere antirumore di tipo HS rettificate lungo linea e di 

tipo BA HS rettificato da impalcato in corrispondenza dei ponti ferroviari, 

nei punti dove si riscontra il superamento dei limiti di legge. 

 Realizzazione opere a protezione delle strutture adiacenti alla ferrovia che 

non rispettano la distanza di sicurezza di mt 30.  

 Interventi di inserimento paesistico-ambientale e di ripristino ambientale, da 

adottare lungo linea.  

ARMAMENTO 

 Realizzazione per fasi dell’armamento, per il raddoppio della tratta e per gli 

allacci nelle attuali stazioni. 

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 

 Realizzazione di una nuova cabina TE in prossimità della stazione di Scafa-

San Valentino. 

 Fornitura di tutti i materiali occorrenti per i lavori e le opere da realizzarsi. 
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 Realizzazione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali, delle travi 

TN, delle travi tipo B, dei portali di ormeggio e dei tiranti a terra, da eseguirsi 

(ove possibile) contestualmente alla piattaforma ferroviaria (non interferenti 

con i binari esistenti e provvisori).  

 Fornitura e posa in opera dei sostegni (Pali LSU, portali di ormeggio 

tralicciati, travi di sospensione TN e B, isolatori e accessori di R.A., nonché 

dei cartelli monitori).  

 Fornitura e posa in opera delle condutture di contatto, complete di pendini 

conduttori, collegamenti equipotenziali e morsetteria.  

 Realizzazione degli ormeggi (fissi e regolati), completi in tutte le loro parti.  

 Fornitura e posa in opera dei sezionatori, completi di argani di manovra, 

necessari a realizzare lo schema di alimentazione TE.  

 Posa delle canalizzazioni e dei relativi cavi di comando alimentazione e 

controllo dei sezionatori TE.  

 Fornitura e posa in opera delle condutture di alimentazione, complete di 

conduttori, collegamenti e morsetteria.  

 Realizzazione dei circuiti di terra e protezione TE, completi in tutte le loro 

parti e allaccio al circuito di terra e protezione esistente. 

IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 

 Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice nella 

stazione di Alanno, in virtù dell’innalzamento delle banchine, la rimozione 

delle barriere architettoniche e della futura installazione di nuove 

apparecchiature TLC e IS (nuovo PP/ACC previsto in altro appalto) nel 
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nuovo fabbricato tecnologico, attrezzato anch’esso con nuovo impianto di 

illuminazione e forza motrice. 

 Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice nella 

stazione di Scafa, in virtù dell’innalzamento delle banchine, la rimozione 

delle barriere architettoniche e la futura installazione di nuove 

apparecchiature TLC e IS (nuovo PP/ACC previsto in altro appalto) nel 

nuovo fabbricato tecnologico, attrezzato anch’esso con nuovo impianto di 

illuminazione e forza motrice.  

 Realizzazione di impianti di illuminazione sulle nuove viabilità e su quelle 

modificate. 

 Realizzazione dei sistemi di alimentazione degli impianti di sollevamento 

acque meteoriche delle viabilità stradali e dei sottopassi pedonali. 

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 

 Realizzazione delle canalizzazioni previste, lungo linea e in stazione, per il 

contenimento dei cavi degli Impianti di Segnalamento, i cavi di dorsale in 

Fibra Ottica e i cavi di alimentazione. 

IMPIANTI MECCANICI, SAFETY E SECURITY 

 Realizzazione degli impianti meccanici, safety e security a servizio dei 

fabbricati tecnologici, della fermata, dei sottopassi e delle vasche di prima 

pioggia della tratta Scafa - Manoppello. 

 TVCC a controllo perimetrale e degli accessi ai fabbricati tecnologici e di 

fermata e delle banchine; 
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 Impianti Antintrusione e Controllo Accessi, Rivelazione Incendi, ove 

richiesto Spegnimento a Gas, HVAC e Idrico Sanitario a servizio dei 

fabbricati tecnologici; 

 Impianti di sollevamento acque per i sottopassi pedonali che lo richiedono 

per le vasche di prima pioggia; Dove richiesto impianti di irrigazione e 

riempimento cassette WC da vasche di recupero acque meteoriche; 

 Ascensori accessori al sottopasso di fermata. 

CANTIERIZZAZIONE 

 Interventi occorrenti per il ripristino e le sistemazioni finali delle aree 

interessate dalla realizzazione delle opere. 

Per la completa individuazione dell’intervento si rimanda agli elaborati del 

“Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” allegato n. 3 alla presente 

Convenzione. 

Rientrano, inoltre, nell’oggetto dell’appalto, e dunque sono compresi e 

compensati nell’importo contrattuale le seguenti prestazioni: 

a)  la redazione e condivisione delle convenzioni con gli enti interferiti per la 

risoluzione delle interferenze; 

b)   l’esecuzione delle lavorazioni in presenza dell’esercizio ferroviario; 

c)  le prove, le verifiche e la messa in servizio su tutte le opere e impianti 

realizzati; 

d)  gli oneri per l’interferenza con altre imprese o Enti interferenti operanti 

contemporaneamente sui cantieri; 

e)  l’assistenza alle Commissioni di Verifica Tecnica (CVT); 

f)  la fornitura di tutti i materiali (esclusi quelli esplicitamente dichiarati come a 
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fornitura da parte di RFI);  

g)  l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo 

incaricato da RFI, necessaria per: 

i. l’elaborazione dei documenti di Verifica CE/Nazionale e di valutazione 

del rischio, ove previsti nell’ambito della messa in servizio dei 

sottosistemi strutturali, secondo quanto riportato nei D. Lgs. 50/2019 

e 57/2019, nelle Linee Guida emanate dall’ANSF in materia e nelle 

procedure aziendali; 

ii. l’ottenimento dell’Autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi 

strutturali da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019 e sulla base di quanto 

disciplinato nelle procedure aziendali. 

h)  la produzione di report mensili fotografici con schede sintetiche descrittive 

sullo stato di avanzamento fisico ed economico dei lavori; 

i)  il reperimento presso gli impianti di RFI dei documenti tecnici (as built, 

certificati di Collaudo Statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al 

contenimento delle apparecchiature oggetto del Contratto; 

j)  la fornitura, il collaudo e la posa in opera di tutti i materiali e di quanto altro 

necessario, per la realizzazione degli Interventi completi e funzionanti 

oggetto della presente Convenzione ad esclusione dei materiali di fornitura 

di RFI, elencati nell’Allegato n. 37; 

k)  la fornitura di tutti i materiali, apparecchiature e dispositivi necessari per la 

realizzazione degli Interventi oggetto del presente Contratto ad esclusione 
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dei materiali indicati nell’Allegato n. 37, la cui fornitura è a carico del 

Committente; 

l)  la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del 

Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti, 

postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per 

consegnare gli Impianti, oggetto del presente Contratto, completi e 

funzionanti; 

m)  la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi; 

n)  le modifiche provvisorie degli impianti esistenti per consentire le attivazioni 

e/o il ripristino dell’esercizio ferroviario in conseguenza delle fasi di 

attivazione previste; 

o)  la bonifica degli ordigni esplosivi superficiale e profonda nelle aree 

interessate dai lavori; 

p)  l’assistenza archeologica in corso d’opera; 

q)  gli interventi necessari per il collegamento delle utenze previste in progetto 

(idriche, fognarie, di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, 

del gas), ai punti di connessione alle reti pubbliche; 

r)  gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori indispensabili per 

dare la linea o l’impianto idoneo alla circolazione dei mezzi ferroviari; 

s)  la fornitura di apparecchiature; 

t)  le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione; 

u)  le attività previste dalle norme CENELEC di settore, comprese le attività 

dell’Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di 

Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza; 
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v)  l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un Organismo Terzo 

incaricato dal Committente, necessaria per l’ottenimento 

dell’Autorizzazione alla messa in servizio della Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali 

(ANSFISA), secondo quanto previsto dal D. Lgs. 57/2019; 

w)  l’assistenza tecnica alle Commissioni di Verifica Tecnica formata da 

personale del Committente, nominata ai sensi della Disposizione RFI 

16/2003, deputata alla verifica del corretto funzionamento degli impianti di 

segnalamento ai fini della loro attivazione (di seguito “CVT”); 

x)  lo sviluppo, l’attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Ambientale; 

y)  la movimentazione, carico, pulizia delle aree sgomberate, trasporto e 

conferimento dei materiali di risulta a discarica o ad impianto di recupero e 

tutte le altre incombenze, anche amministrative, di completamento 

dell’attività di smaltimento dei rifiuti. 

 Nell’ambito dell’oggetto del Contratto sono comprese almeno le seguenti 

attività riconducibili alle attività imprenditoriali definite come maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (v. art. 1, comma 53, L. 190/2012): 

 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 fornitura di ferro lavorato; 

 guardiania dei cantieri; 

 servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, anche per conto di 

terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi connessi 

alla gestione dei rifiuti. 
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3. Rientrano comunque nell’oggetto del Contratto di appalto l’esecuzione di tutte 

le prestazioni ed i lavori, pur non espressamente indicati nel Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica, nonché ogni altro intervento complementare ed 

accessorio indispensabile per dare completamente finite ed idonee all’uso, cui 

sono destinate, tutte le opere costituenti l’oggetto del Contratto di appalto 

nonché ogni tipo di attività occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, 

concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi 

sul Progetto Esecutivo in conformità alle previsioni del Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica. 

ARTICOLO 2 bis 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 

1. L’Appaltatore deve avviare, nel corso dello svolgimento della Progettazione 

Esecutiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle attività propedeutiche 

sulle aree interessate dai Lavori sia della “Parte A” sia della “Parte B” (come 

meglio dettagliate nell’Allegato n. 3), secondo quanto disciplinato nel presente 

articolo.  

2. L’Appaltatore deve consegnare gli elaborati di progetto esecutivo inerenti alle 

prestazioni di cui al precedente articolo 2 bis comma 1, nonché il relativo piano 

di sicurezza e coordinamento, entro e non oltre 20 (venti) giorni n.c., dalla data 

indicata nel verbale di Consegna delle Prestazioni, in conformità a quanto 

previsto nelle PPP. Per ogni giorno di ritardo su tale consegna l’Appaltatore 

incorrerà nella penale prevista dall’articolo 37 della presente Convenzione. 

3. Nell’ipotesi di approvazione degli elaborati di cui al precedente articolo 2 bis 

comma 2 da parte del Committente, il DL e l’Appaltatore sottoscriveranno 
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apposito verbale (“Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche”) dando 

atto dell’inizio anticipato delle relative attività propedeutiche. 

4. L’Appaltatore dovrà completare l’esecuzione delle attività propedeutiche 

entro 90 (novanta) giorni n.c.  dalla data di inizio indicata nel Verbale di Inizio 

delle Attività Propedeutiche di cui al comma 3.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto a ciascuno dei suddetti termini, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale prevista dall’articolo 37 della presente Convenzione. 

5. Prima della sottoscrizione del Verbale di Inizio delle Attività Propedeutiche, 

l’Appaltatore dovrà costituire e trasmettere al Committente la Polizza CAR ed 

inviare il POS relativo alle attività propedeutiche. 

6. Le Parti convengono espressamente che l’eventuale approvazione, da parte 

del Committente, degli elaborati di progetto esecutivo delle attività 

propedeutiche di cui all’articolo 2 bis e il conseguente eventuale avvio anticipato 

delle medesime lavorazioni non integreranno la consegna dei lavori di cui all’art. 

16 delle Condizioni Generali, non determineranno alcun diritto e/o legittimo 

affidamento da parte dell’Appaltatore in ordine all’approvazione del PE della 

“Parte A” (PE-A) e della “Parte B” (PE-B), né comporteranno alcuna 

limitazione ai diritti e facoltà del Committente, incluse quelle di cui agli articoli 

27 e 40 della presente Convenzione e 20.6 delle Condizioni Generali. 

7. Per lo svolgimento anticipato delle attività di cui all’articolo 2 bis, l’Appaltatore 

non avrà diritto ad alcun acconto. Qualora il Committente, all’esito della verifica 

di cui all’art. 20.4 delle Condizioni Generali e all’articolo 27 della presente 

Convenzione, approvasse il approvasse il PE-A e/o il PE-B dell’Appaltatore e 

procedesse conseguentemente alla consegna dei relativi lavori di Parte A e/o di 
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Parte B dell’Appaltatore, le attività propedeutiche svolte dall’Appaltatore ai sensi 

del presente articolo 2 bis, e i relativi oneri della sicurezza, verranno 

contabilizzati nel primo SAL utile successivo alla consegna dei lavori. 

8. Nell’ipotesi di mancata approvazione del PE-A e/o del PE-B dell’Appaltatore 

ai sensi dell’articolo 27 della presente Convenzione, il Committente pagherà il 

compenso per le attività propedeutiche regolarmente svolte dall’Appaltatore ed 

i relativi oneri della sicurezza in conformità a quanto previsto all’articolo 10. 

9. Le Parti si danno altresì atto che nel caso in cui il PE-A e/o del PE-B 

dell’Appaltatore non fosse ritenuti meritevoli di approvazione da parte del 

Committente e la Convenzione venisse quindi, ai sensi del successivo articolo 

27, risolta per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto a 

trattenere le somme spettanti all’Appaltatore per le attività propedeutiche di cui 

all’articolo 2 bis comma 1 a compensazione, anche parziale, dei danni subiti a 

causa di tale inadempimento.  

10. Le Parti convengono espressamente che il periodo di tempo di non 

operatività dei cantieri, eventualmente intercorrente tra il completamento delle 

attività propedeutiche di cui all’articolo 2 bis comma 1 e l’eventuale consegna dei 

lavori della Parte A e/o della Parte B, non potrà rappresentare motivo di richiesta 

di indennizzi, compensi e/o danni di qualsivoglia genere da parte 

dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 3 

CONDIZIONI CONTRATTUALI  

1. I lavori oggetto del Contratto e tutte le altre prestazioni dovute 

dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei 
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documenti elencati al successivo art. 43 della presente Convenzione, i quali tutti 

formano parte integrante ed essenziale del Contratto, pur quando non siano 

materialmente allegati alla presente Convenzione, in quanto l’Appaltatore 

dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza 

eccezione alcuna. 

2. Con la dizione “Condizioni Generali di Contratto” riportata nel citato art. 43 

si intendono le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle 

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di 

Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 

2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, 

Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 

2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel seguito della presente Convenzione le 

predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “CGC” o 

“Condizioni Generali”. 

Al presente appalto si applicheranno, oltre che tutte le disposizioni della presente 

Convenzione e dei relativi allegati, le disposizioni delle Condizioni Generali, in 

quanto compatibili con le norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabili al 

presente Contratto. 

La disciplina in materia di “Danni da forza maggiore e responsabilità 

dell’Appaltatore per danni” prevista dall’art. 30 delle “CGC” nonché qualunque 

altra manleva prevista nelle stesse “CGC”, nella presente Convenzione e/o nei 

relativi allegati è da intendersi estesa, anche laddove non espressamente indicato, 

oltre a RFI, anche ad Italferr S.p.A. 

3. Le tariffe di RFI, indicate nell’art. 43 della presente Convenzione (Allegato n. 

http://www.rfi.it/
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7) e la Tariffa Nuovi Prezzi di cui all’allegato n. 6 alla presente Convenzione, 

hanno valore contrattuale solo per le parti descrittive e prescrittive, mentre i 

prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle 

Condizioni Generali. Si precisa che, considerando che il bando prevede il 

riconoscimento a favore dell’Appaltatore di un’aliquota per le spese generali 

maggiore rispetto a quella normalmente praticata nelle tariffe RFI, nell’ipotesi 

della applicazione del suddetto art. 37 delle Condizioni Generali, i prezzi riportati 

nell’Allegato n. 7 (Tariffe Rfi Ed. 2023) dovranno essere riparametrati 

applicando un’aliquota delle spese generali pari al 17% (diciassette per cento). 

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e 

regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni 

emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono eseguire 

i lavori, sono compresi e compensati dall’importo offerto dall’Appaltatore. 

5. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento, 

si applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente. 

ARTICOLO 3 bis 

GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO 

Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo 

dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI si avvarrà di Italferr S.p.A., 

che svolgerà anche, direttamente ed in proprio, le funzioni di Direzione Lavori 

(di seguito anche abbreviato “DL”).  

ARTICOLO 4 

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI 

4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE. 
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1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore 

è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione 

d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente 

dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni 

affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti 

dalla presente Convenzione e relativi allegati. 

2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle 

effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione 

produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte 

agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore 

impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni 

effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli 

obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori 

compensi, indennizzi o risarcimenti. 

3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente 

Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a 

realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per 

l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere 

tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati 

nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per 

garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. 

4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere 

organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. 

L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e 
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degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione 

dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni 

lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.  

5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, 

una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto 

stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali 

subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da 

detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque 

individuati dall’Appaltatore medesimo. 

6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori 

utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente 

Convenzione, l’Appaltatore si impegna: 

a)  ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente 

convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e Italferr e favorire la 

definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, 

assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia 

del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di RFI e Italferr. Ciò 

ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o 

l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel 

gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, 

in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel 

presente articolo contrattuale. 

b)  Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della 

vertenza – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare 



   
 

ARTICOLO 4 
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI 
 

Pag. 24/247 

 

di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad 

evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna 

a corrispondere a RFI/Italferr, a titolo di risarcimento parziale del danno 

patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse 

accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di 

vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di 

lavoro subordinato direttamente in capo a RFI/Italferr, una somma pari 

a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI/Italferr derivanti dalla 

sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui 

crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della 

cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 

30 (trenta) giorni dalla data della sentenza. 

7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni 

eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri 

subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte 

di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi 

dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il 

Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata 

effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o 

subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.  

In nessun caso RFI e Italferr saranno tenuto a rispondere di eventuali 

inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia 

di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di 

lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.  
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8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni 

– sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di 

opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque 

derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia 

retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi 

del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali 

subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni 

le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a rispondere, anche 

in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, 

responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da 

pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali 

subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni 

riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.  

9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nella 

presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente, 

ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori 

dell’appalto al fine di sostenere le difese di RFI/Italferr e/o definire direttamente 

le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente RFI/Italferr 

medesime da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a 

rifondere a RFI/Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo 

giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero 

essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo 

sostenuto da RFI/Italferr per la propria difesa tecnica. 

10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne RFI 
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e Italferr nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a 

rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. 

L’Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto 

analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza. 

4.2. CONTESTAZIONI. 

1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui 

effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a 

riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi 

contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e 

relativi allegati, RFI/Italferr provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, 

tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, 

comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a 

conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte 

dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione 

della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.  

2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale 

dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque 

individuati dall’Appaltatore medesimo, RFI/Italferr contesterà per iscritto – in 

caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante 

diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto 

prescritto al precedente paragrafo 4.1. 

3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro 

il termine all’uopo indicato da RFI/Italferr, all’eliminazione delle carenze, 

inadempienze, irregolarità constatate.  
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4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, 

inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI/Italferr, comporterà 

l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 

5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle 

prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi 

fissati da RFI/Italferr per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha 

diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento 

dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1454 c.c. 

ARTICOLO 5 

RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI - 

RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE  

1. Il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL), ai sensi dell’art. 14 delle 

CGC, è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, 

cui sono affidati i compiti che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., attribuisce al 

Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del 

Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili 

agli appalti nei settori speciali.   

2. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art. 15.1 delle 

citate Condizioni Generali. 

3. L’Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia 

specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall’art. 15.3 CGC, 

uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni 

del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati. 
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3. bis L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare, in relazione ai soli lavori di 

armamento, un Direttore di Cantiere in possesso della abilitazione ARMDITTE 

ai fini della certificazione di idoneità dello stato del binario per la restituzione 

all’esercizio ferroviario, così come indicato nel documento “Abilitazione del 

personale delle ditte d’armamento – ARMDITTE” (Allegato n. 38). 

Italferr ha il compito di accertare per i soli lavori di armamento il possesso 

dell’abilitazione “ARMDITTE” da parte del Direttore di Cantiere, di verificarne 

la validità con le modalità indicate nel documento “Abilitazione del personale 

delle ditte d’armamento – ARMDITTE” (Allegato n. 38) e certificare, 

all’ultimazione dei lavori, lo svolgimento delle mansioni di Direttore di Cantiere, 

aggiornando il suo tesserino personale. 

4. Italferr può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il direttore tecnico e/o 

il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore 

di gestire per conto dell’Appaltatore medesimo i rapporti relativi al Contratto 

d’appalto, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza nella fase di 

progettazione, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore 

alcun compenso a titolo di indennizzo. 

ARTICOLO 5 bis 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI 

INDICATE NELL’OFFERTA TECNICA DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura 

organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella realizzazione 

dell’appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.  

ARTICOLO 5 ter 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SOGGETTI PROFESSIONALI 

RICHIESTI DALLA SPECIFICA INFORMATIVA BIM 

1. L’Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la struttura 

organizzativa per la gestione informativa richiesta nella Specifica Informativa 

BIM (Allegato n. 46) ed esplicitata nella Offerta di Gestione Informativa e ad 

impiegare nella realizzazione dell’appalto tutti i soggetti professionali che sono 

elencati nell’Offerta di Gestione Informativa. 

ARTICOLO 6 

IMPORTO DELL’APPALTO 

1. L’importo presunto dell’appalto, al netto del ribasso del …% (…per cento) 

praticato nell’offerta, è di Euro 334.851.914,21 (euro trecento-

trentaquattromilioniottocentocinquantunomilanovecentoquattordici/21)1, di 

cui: 

a)  Euro 2.282.270,83 (euro duemilioniduecentoottantaduemiladuecento-

settanta/83) per gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza 

della “Parte A”. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di 

gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall’Appaltatore 

(Voce a Corpo n. 1-A);  

b)  Euro 10.790.002,50 (euro diecimilionisettecentonovantamiladue/50) per 

gli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza della “Parte B”. 

Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è 

soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall’Appaltatore (Voce a Corpo 

n. 1-B);  

                                                 
1 Importo indicato, per il momento al lordo del ribasso  
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c)  Euro 1.180.253,90 (unmilionecentoottantamiladuecentocinquanta-

tre/90)2 per le prestazioni di Progettazione Esecutiva della Parte A (PE-

A) e relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito anche 

“PSC”) e Progettazione di Dettaglio (Voce a Corpo n. 2-A); 

d)  Euro 5.869.468,23 (euro cinquemilioniottocentosessantanovemila-

quattrocentosessantotto/23)3 per le prestazioni di Progettazione 

Esecutiva della Parte B (PE-B) e relativo Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (di seguito anche “PSC”) e Progettazione di Dettaglio 

(Voce a Corpo n. 2-B); 

e)  Euro 51.561.718,47 (euro cinquantunomilionicinquecentosessantuno-

milasettecentodiciotto/47)4 per lavorazioni compensate a corpo della 

“Parte A” come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al 

netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (Voce a 

Corpo n. 3-A);  

f)  Euro 233.371.811,36 (euro duecentotrentatremilionitrecentosettantuno-

milaottocentoundici/36)5 per lavorazioni compensate a corpo della 

                                                 
2 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo 

medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei 

conteggi).  
3 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo 

medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei 

conteggi).  
4 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo 
medesima.  
5 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente parte a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a corpo 
medesima.  



   
 

ARTICOLO 7 
CORRISPETTIVI 
 

Pag. 31/247 

 

“Parte B” come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.1, al 

netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza (Voce a 

Corpo n. 3-B);  

g)  Euro 3.386.559,75 (euro tremilionitrecentoottantaseimilacinquecento-

cinquantanove/75)6 per lavorazioni compensate a misura della “Parte A” 

come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.2, al netto degli 

oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza.  

h)  Euro 26.409.829,17 (euro ventiseimilioniquattrocentonovemila-

ottocentoventinove/17)7 per lavorazioni compensate a misura della 

“Parte B” come specificato al successivo articolo 7, paragrafo 7.2, al 

netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza.  

2. L’importo dell’appalto non è comprensivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto 

(I.V.A.). 

ARTICOLO 7 

CORRISPETTIVI 

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con 

i prezzi indicati al successivo paragrafo 7.1 del presente articolo per i lavori e 

prestazioni da contabilizzare a corpo, e con i prezzi di cui all’Elenco Prezzi 

Unitari (Allegato n 5) per i lavori e prestazioni da contabilizzare a misura indicati 

al successivo paragrafo 7.2. 

                                                 
6 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura 
medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e 
uniformazione dei prezzi di cui al punto …. del bando di gara/lettera d’invito). 
7 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura 
medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e 
uniformazione dei prezzi di cui al punto …. del bando di gara/lettera d’invito). 
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2. I prezzi stessi sono stati offerti dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle 

proprie indagini ed alle proprie stime. 

3. Al riguardo l’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle 

condizioni ambientali e degli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica, di averne verificato la completezza, la realizzabilità delle opere in 

esso previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto nella sua offerta. 

4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, 

nessun eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere 

complete e ultimate, nel rispetto del Progetto Esecutivo da redigere sulla base 

del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, per osservare tutte le prescrizioni 

esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti 

ed obblighi assunti con il presente appalto. 

7.1. LAVORI, FORNITURE E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A 

CORPO.  

Tutti i lavori e prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione di 

quanto indicato nel successivo paragrafo 7.2., sono compensati con i prezzi delle 

seguenti voci a corpo. 

VOCE A CORPO n. 1 A - SICUREZZA. 

Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri 

durante la realizzazione delle opere della “Parte A”, conformemente a quanto 

previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 8). 

Euro 2.282.270,83 (euro duemilioniduecentoottantaduemiladuecento-

settanta/83). 

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1 - A 
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Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori 

della Parte A. 

VOCE A CORPO n. 1 B - SICUREZZA. 

Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri 

durante la realizzazione delle opere della “Parte A”, conformemente a quanto 

previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Allegato n. 8). 

Euro 10.790.002,50 (euro diecimilionisettecentonovantamiladue/50). 

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO N. 1 - B 

Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori 

della Parte B. 

VOCE A CORPO n. 2 - A (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza 

e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della “Parte A”) 

Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio nonchè, 

della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento della “Parte A”, degli 

studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli 

utilizzati per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, richiesti 

o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva 

e di Dettaglio della “Parte A”, secondo quanto previsto nelle PPP (Allegato n. 

9). 

Euro 1.180.253,90 (unmilionecentoottantamiladuecentocinquantatre/90) 8. 

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO 2-A: 

                                                 
8 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 

dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo 
medesima. (Nell’ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere 
indicato l’importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette). 
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Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione 

Esecutiva della “Parte A”. 

È altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o 

riemissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM della Progettazione 

Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento della “Parte A” per rispettare le eventuali prescrizioni che 

fossero formulate dagli Enti nell’ambito degli iter autorizzativi che il 

Committente dovesse ancora perfezionare prima dell’avvio dei lavori.  

VOCE A CORPO n. 2 - B (Progettazione esecutiva e relativo Piano di Sicurezza 

e Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della “Parte B”) 

Esecuzione delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e di Dettaglio nonchè, 

della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento della “Parte B”, degli 

studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli 

utilizzati per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, richiesti 

o necessari per le corrette e complete definizioni per la Progettazione Esecutiva 

e di Dettaglio della “Parte B”, secondo quanto previsto nelle PPP (Allegato n. 

9). 

Euro 5.869.468,23 (euro cinquemilioniottocentosessantanovemila-

quattrocentosessantotto/23) 9. 

AVVERTENZA ALLA VOCE A CORPO 2-B: 

                                                 
9 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 

dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo 
medesima. (Nell’ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere 
indicato l’importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette). 
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Il prezzo a corpo comprende e compensa anche tutti gli oneri relativi alla 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di Progettazione 

Esecutiva della “Parte B”. 

È altresì compreso nel prezzo a corpo ogni adeguamento, modifica e/o 

riemissione degli elaborati e dei modelli informativi BIM della Progettazione 

Esecutiva e/o della Progettazione di Dettaglio e/o del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento della “Parte B” per rispettare le eventuali prescrizioni che 

fossero formulate dagli Enti nell’ambito degli iter autorizzativi che il 

Committente dovesse ancora perfezionare prima dell’avvio dei lavori.  

VOCE A CORPO n.3-A  

Esecuzione degli interventi oggetto della “Parte A” (ad eccezione di quelli 

compensati a misura, di cui al successivo art. 7.2) sottoelencati come 

compiutamente individuati e descritti negli elaborati di Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica. 

 Rilevato ferroviario da pk 0+950a pk 1+068,20 (RI23); 

 Muro e opere di presidio rilevato RI23 (MU24); 

 Viadotto ferroviario “VI21” da pk 1+364,000 a pk 2+784,000 

 Viabilità SS5 Tiburtina al km 1+263,34 (NV21); 

 Sovrappasso stradale linea storica su NV21 da pk 0+937,08 a pk 

1+018,04 (progressive strada) (SL30); 

 Bonifica da Ordigni Esplosivi, superficiale e profonda sulle aree 

oggetto degli interventi sopra elencati 

 Viabilità dell’interferenza tra Via del Fiume Pescara, il cavalcaferrovia 

di collegamento tra la SP40 e la SS5 con la nuova linea ferroviaria alla 
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prog. 5+650 (NV24); 

 Bonifica da Ordigni Esplosivi, superficiale e profonda sulle aree 

oggetto degli interventi sopra elencati 

 Opere di cantierizzazione e di mitigazione dei cantieri necessari per la 

realizzazione degli interventi sopra elencati, nonché i connessi 

interventi occorrenti per il ripristino e le sistemazioni finali. 

Euro 51.561.718,47 (euro cinquantunomilionicinquecentosessantuno-

milasettecentodiciotto/47) 10. 

VOCE A CORPO n.3-B  

Esecuzione degli interventi oggetto della “Parte B” (ad eccezione di quelli 

compensati a misura, di cui al successivo art. 7.2) sottoelencati individuati e 

descritti negli elaborati di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. 

OPERE CIVILI 

 Bonifica da Ordigni Esplosivi, superficiale e profonda sulle aree oggetto 

degli interventi di seguito riportati 

 Interventi di consolidamento, consistenti nella realizzazione di pali in ghiaia 

del diametro ø800, di lunghezza variabile in funzione dei diversi tratti, alla 

base dei rilevati (ferroviari e stradali) presenti alle seguenti pk: 

- da pk 0+450 a pk 0+793 

- da pk 1+000 a pk 1+061 

- da pk 1+200 a pk 1+372 

                                                 
10 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 

dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo 
medesima. (Nell’ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere 
indicato l’importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette). 
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- da pk 6+815 a pk 6+939 

- da pk 6+967 a pk 7+050 

 Realizzazione della sede ferroviaria a doppio binario per una lunghezza di 

circa 8 km, nella tratta ricompresa tra l’asse FV dell’attuale stazione di 

Manoppello al km 23+434 della linea storica (in coincidenza con la fine del 

lotto precedente Interporto d’Abruzzo – Manoppello, alla pk 5+978,92) e 

la stazione di Scafa al km 7+893.99. Il tracciato ferroviario di progetto si 

sviluppa integralmente all’aperto, è da realizzare principalmente in stretto 

affiancamento alla linea storica in esercizio e parzialmente in variante ed è 

composto da un’alternanza di tratti in rilevato, in trincea ed in viadotto 

 Realizzazione del corpo stradale e di rilevato ferroviario di progetto, ivi 

compreso il completamento dei movimenti di terra, della formazione della 

piattaforma e del sub-ballast, dell’inerbimento delle scarpate, della 

demolizione delle opere interferenti, delle canalette per lo scolo delle acque 

di piattaforma e dei fossi di guardia, delle recinzioni della sede ferroviaria 

 Spostamento delle canalizzazioni esistenti e interferenti con i lavori da 

eseguire per assicurare la continuità e la sicurezza dell’esercizio ferroviario 

 Realizzazione di tombini idraulici circolari e scatolari 

 Realizzazione di 4 impianti di sollevamento acque meteoriche e 7 impianti 

a servizio delle vasche di prima pioggia 

 Realizzazione di 2 impianti/vasche di raccolta e riutilizzo delle acque 

meteoriche nell’ambito della stazione di Alanno 

 Realizzazione ponti e viadotti ferroviari funzionali al raddoppio della sede 

ferroviaria elencati di seguito 
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- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI24” da pk 0+800,000 a pk 

0+950,000 

- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI26” da pk 1+068,200 a pk 

1+193,200 

- Realizzazione Ponte ferroviario “VI22” da pk 3+862,640 a pk 

3+922,640 

- Realizzazione Viadotto ferroviario “VI23” da pk 6+638,000 a pk 

6+808,000 

- Realizzazione Ponte ferroviario “VI25” da pk 6+922.43 a pk 6+944,43 

 Realizzazione dei seguenti manufatti scatolari di approccio ai viadotti 

- SL28 (Scatolare di approccio VI22) da pk  3+414 a pk 3+855 

 Realizzazione del cavalcaferrovia “IV21” alla pk 5+653.210 

 Interventi di realizzazione e adeguamento viabilità: 

- NV23: Via Tavernola 

- NV25: Soppressione PL su SP64 

- NV27, NV28: Viabilità stradali minori 

 Realizzazione del sottopasso pedonale “SL24” alla pk 4+420.590 

 Realizzazione del sottopasso stradale “SL26” alla pk 4+798.000 

 Realizzazione del sottopasso “SL25” su viabilità NV25 alla pk 6+424.000 

 Soppressione PL privato posto alla progressiva LS km 24+650 

 Soppressione PL di Via Sant’Erasmo, posto alla progressiva LS km 

30+243,148 
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 Realizzazione delle opere di sostegno ferroviari e stradali (muri di 

sottoscarpa, muri di controripa, muri di sostegno, muri di mitigazione allo 

svio, muri di recinzione perimetrali, paratie) 

 Fornitura o posa di barriere antirumore 

STAZIONI E FERMATE 

 Adeguamento funzionale dell’impianto esistente della stazione di Alanno 

alla pk 4+357. I principali interventi riguarderanno: 

- Adeguamento atrio e sala di attesa e inserimento nuovi servizi igienici 

all’interno del fabbricato viaggiatori esistente 

- Riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori (pulitura facciate, 

eliminazione elementi impiantistici a vista, interventi sugli intonaci e 

sugli elementi in pietra, sostituzione infissi esterni) 

- Adeguamento e ripavimentazione del primo marciapiede esistente 

- Realizzazione nuovo secondo marciapiede 

- Realizzazione di nuovi collegamenti verticali (scale fisse e ascensori) 

- Nuovo sottopasso viaggiatori 

- Realizzazione di nuove pensiline ferroviarie 

- Arredi e alberature nelle aree esterne  

 Adeguamento della Stazione di Scafa esistente. L’intervento prevede 

l’adeguamento del primo marciapiede lato Fabbricato Viaggiatori e 

l’adeguamento degli accessi per poter garantire un percorso privo di 

ostacoli. 

FABBRICATI TECNOLOGICI E PIAZZALI 

 Stazione di Alanno – km 4+172,758  
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- Realizzazione di un piazzale tecnologico (PT21) con all’interno:  

- fabbricato tecnologico (FA22) e fabbricato locale consegne (FA23) 

 Stazione di Scafa: – km 7+370,000 

- Realizzazione di un piazzale tecnologico (PT22) con all’interno:  

- fabbricato tecnologico (FA26) e fabbricato locale consegne (FA25) 

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

 Realizzazione di barriere antirumore di tipo HS rettificate lungo linea e di 

tipo BA HS rettificato da impalcato in corrispondenza dei ponti ferroviari, 

nei punti dove si riscontra il superamento dei limiti di legge. 

 Realizzazione opere a protezione delle strutture adiacenti alla ferrovia che 

non rispettano la distanza di sicurezza di mt 30.  

 Interventi di inserimento paesistico-ambientale e di ripristino ambientale, da 

adottare lungo linea  

ARMAMENTO 

 Realizzazione per fasi dell’armamento, per il raddoppio della tratta e per gli 

allacci nelle attuali stazioni. 

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA 

 Realizzazione di una nuova cabina TE in prossimità della stazione di Scafa-

San Valentino 

IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE 

 Alimentazione dei nuovi  impianti  di  illuminazione  e  forza  motrice  nella  

stazione di  Alanno,  in  virtù dell’innalzamento delle banchine, la rimozione 

delle barriere architettoniche e della futura installazione di nuove 

apparecchiature  TLC  e  IS  (nuovo  PP/ACC, previsto in altro appalto)  
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nel  nuovo  fabbricato  tecnologico,  attrezzato anch’esso con nuovo 

impianto di illuminazione e forza motrice; 

 Alimentazione dei nuovi impianti di illuminazione e forza motrice nella 

stazione di Scafa, in virtù dell’innalzamento delle banchine, la rimozione 

delle barriere architettoniche e la futura installazione di nuove 

apparecchiature TLC e IS (nuovo PP/ACC, previsto in altro appalto) nel 

nuovo fabbricato tecnologico, attrezzato anch’esso con nuovo impianto di 

illuminazione e forza motrice;  

 Realizzazione di impianti di illuminazione sulle nuove viabilità e su quelle 

modificate 

 Realizzazione dei sistemi di alimentazione degli impianti di sollevamento 

acque meteoriche delle viabilità stradali e dei sottopassi pedonali. 

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 

 Realizzazione delle canalizzazioni previste, lungo linea e in stazione, per il 

contenimento dei cavi degli Impianti di Segnalamento, i cavi di dorsale in 

Fibra Ottica e i cavi di alimentazione. 

IMPIANTI MECCANICI, SAFETY E SECURITY 

 Realizzazione degli impianti meccanici, safety e security a servizio dei 

fabbricati tecnologici, della fermata, dei sottopassi e delle vasche di prima 

pioggia della tratta Scafa - Manoppello. 

 TVCC a controllo perimetrale e degli accessi ai fabbricati tecnologici e di 

fermata e delle banchine; 
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 Impianti Antintrusione e Controllo Accessi, Rivelazione Incendi, ove 

richiesto Spegnimento a Gas, HVAC e Idrico Sanitario a servizio dei 

fabbricati tecnologici; 

 Impianti di sollevamento acque per i sottopassi pedonali che lo richiedono 

per le vasche di prima pioggia; Dove richiesto impianti di irrigazione e 

riempimento cassette WC da vasche di recupero acque meteoriche; 

 Ascensori accessori al sottopasso di fermata. 

CANTIERIZZAZIONE 

 Opere di cantierizzazione e di mitigazione dei cantieri necessari per la 

realizzazione degli interventi sopra elencati, nonché i connessi interventi 

occorrenti per il ripristino e le sistemazioni finali. 

Euro 233.371.811,36 (euro duecentotrentatremilionitrecentosettantuno-

milaottocentoundici/36) 11. 

AVVERTANZA ALLE VOCI A CORPO 3-A E 3-B 

L’elenco e le descrizioni degli interventi compresi nella Voce a Corpo 3-A e nella 

Voce a Corpo 3-B sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi 

sopra menzionati sono meglio descritti negli elaborati del Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica posto a base di gara (Allegato n. 3). 

7.2. LAVORI E PRESTAZIONI DA CONTABILIZZARE A MISURA. 

1. I lavori e le prestazioni di seguito specificati, verranno compensati a misura. 

 Carico, scarico, trasporto e conferimento in discarica/impianto di 

                                                 
11 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 

dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo 
medesima. (Nell’ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere 
indicato l’importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette). 
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recupero del materiale proveniente dagli scavi 

 Scavi per bonifica ordigni bellici 

LINEA DI CONTATTO 

 Realizzazione degli impianti TE della stazione di Manoppello; 

 Realizzazione degli impianti TE della stazione di Scafa;  

 Realizzazione degli impianti TE della stazione di Alanno;  

 Realizzazione degli impianti TE di piena linea della tratta Manoppello 

Alanno; 

 Realizzazione degli impianti TE di piena linea della tratta Alanno Scafa; 

I suddetti interventi comprendono, tra l’altro, a titolo indicativo e non 

esaustivo, l’esecuzione delle seguenti lavorazioni compensate anch’esse a 

misura: 

- Realizzazione dei blocchi di fondazione e la fornitura e posa in opera dei 

sostegni (Pali LSU, portali di ormeggio tralicciati, travi di sospensione, 

isolatori e accessori di R.A., nonché dei cartelli monitori);  

- Fornitura e posa in opera delle condutture di contatto, complete di pendini 

conduttori, collegamenti equipotenziali e morsetteria; 

- Realizzazione degli ormeggi (fissi e regolati), completi in tutte le loro parti; 

- Circuiti di terra e protezione TE, completi in tutte le loro parti e allaccio 

al circuito di terra e protezione esistente; 

- Conduttori e cavi di alimentazione, comprese di collegamenti e 

morsetteria; 

- Cavi per il controllo, canalizzazioni, quadri, sezionatori e apparecchiature 

varie necessarie a realizzare lo schema di alimentazione TE; 
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- Demolizioni. 

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO 

 Fornitura e posa in opera di cunicoli 

 Fornitura e posa in opera di tubi 

IMPIANTI DI ARMAMENTO 

 Fornitura e posa in opera di giunti isolanti incollati 

 Carico , scarico, trasporto e conferimento in discarica/impianto di 

recupero del ballast tolto d’opera 

IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE 

 Fornitura e posa in opera di chiusini per cunicoli e pozzetti 

 Fornitura e posa in opera di sigillatura per canalizzazioni 

 Fornitura e posa di cunicoli V318 per posa cavi lungo piazzali 

- Scopertura cunicoli 

STAZIONI 

 Ripristino, restauro e revisione della facciata del fabbricato viaggiatori 

della stazione di Alanno; 

 Demolizione rimozione di pavimenti compresi massetti, 

tramezzi,  intonaci e serramenti del fabbricato viaggiatori della stazione 

di Alanno; 

 Conferimento e trasporto a rifiuto delle demolizioni/rimozioni. 

2. I lavori di cui al presente paragrafo saranno compensati con i prezzi unitari 

offerti dall’Appaltatore e riportati nell’Allegato n. 5. 

3. Tali prezzi unitari, come i nuovi prezzi che si rendessero necessari per 

qualsivoglia motivo, non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi 
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“Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che sono 

compensati dal prezzo della Voce a Corpo n. 1-A e della Voce a Corpo n. 1-B 

per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione (paragrafi 7.1 e 7.2). 

7.3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO. 

Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A. 

ARTICOLO 8 

REVISIONE PREZZI 

1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono accettati dall’Appaltatore 

in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, anche in 

deroga all’art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito che saranno 

invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione per quanto 

stabilito nei seguenti commi 2 e 3. 

2. Al presente Contratto trovano applicazione il comma 1 lett. b) nonché i 

commi successivi dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022.  

Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all’art. 29, comma 

4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022.  

Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate 

nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del 

medesimo art. 29. 

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla 

compensazione. A tal fine, il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori, entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui 

all’art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il 
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credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel 

primo pagamento utile all’Appaltatore. 

3. I compensi per le prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività 

accessorie saranno soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra 

il momento di presentazione dell’offerta e il momento di esecuzione della 

prestazione di progettazione esecutiva, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT “FOI”) sia aumentato 

o diminuito di oltre il 5%. 

In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all’80% di detta 

eccedenza.   

Ai soli fini del calcolo della revisione si assumerà convenzionalmente un 

andamento lineare dell’esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva e, 

pertanto, ai fini dell’individuazione degli importi su cui applicare l’indice ISTAT 

“FOI” mensile si procederà alla divisione dell’importo contrattuale della “Voce 

a corpo n. 2-A (Progettazione Esecutiva e relativo Piano di sicurezza e 

Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della “Parte A”)” e della “Voce a 

corpo n. 2-B (Progettazione Esecutiva e relativo Piano di sicurezza e 

Coordinamento e Progettazione di Dettaglio della “Parte B”)” di cui all’art. 7.1. 

del Contratto per i numeri di mesi previsti per il completamento della 

prestazione di progettazione esecutiva (intendendosi per mese anche un periodo 

di giorni superiore a quindici). 

La revisione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali revisioni 

precedentemente accordate.  
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A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione entro 

6 mesi dalla consegna dei lavori esclusivamente per le prestazioni di 

progettazione esecutiva eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. RFI 

procederà alla liquidazione degli importi eventualmente dovuti procedendo alla 

relativa contabilizzazione sul primo SAL utile successivo al decorso di sessanta 

giorni dalla presentazione dell’istanza di revisione. 

RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d’ufficio alla 

compensazione. A tal fine, il Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori, entro 6 

mesi dalla consegna dei lavori, accerterà con proprio provvedimento il credito di 

RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo 

pagamento utile all’Appaltatore. 

Fatto salvo quanto sopra, i compensi per le prestazioni di progettazione 

esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non soggetti 

a modificazioni di sorta, anche nel caso di eventuale maggior importo delle opere 

progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 27 rispetto 

all’importo presunto di cui al precedente articolo 6. 

ARTICOLO 9 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

1. L’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della 

prestazione di progettazione esecutiva, riceverà un’anticipazione pari al 20% 

dell’importo contrattuale di cui all’art. 6 comma 1.  

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato degli interessi 

legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero 
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dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La 

garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione 

(Allegato n. 36).  La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l’Appaltatore sia 

obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell’anticipazione, in particolare, a 

titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3. 

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli 

delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell’Intermediario 

Finanziario o della Compagnia d’Assicurazione garante, l’Appaltatore, su 

richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla 

sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine 

di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c. 

3. Qualora la Relazione di Sistema di cui al successivo art. 27 o il Progetto 

Esecutivo redatti dall’Appaltatore non siano ritenuti meritevoli di approvazione, 

fermo quanto previsto nel citato art. 27, l’Appaltatore beneficiario decade 

dall’anticipazione con obbligo di restituzione. Sulle somme restituite sono dovuti 

gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

RFI, in ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo (PE-A 

e/o PE-B), trovando applicazione quanto previsto dall'art 27 ai commi 13bis e 

13ter. l’Appaltatore è obbligato alla restituzione della anticipazione. Sulle somme 

restituite non sono dovuti gli interessi legali. Nel caso in cui siano decorsi i 

termini di cui all’art 20.4 delle CGC senza che RFI abbia disposto la consegna 

dei lavori della Parte A o della Parte B, l’Appaltatore è obbligato alla restituzione 
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dell’anticipazione. Sulle somme restituite non sono dovuti gli interessi legali. 

Nell’ipotesi in cui il Contratto conservi la sua efficacia e RFI proceda 

successivamente alla consegna dei lavori, l’Appaltatore, entro quindici giorni 

dalla data di effettivo inizio dei lavori, riceverà una nuova anticipazione pari al 

20% dell’importo contrattuale quale risulterà al momento dell’approvazione del 

Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore. Anche a tale nuova anticipazione si 

applicheranno tutte le disposizioni del presente articolo con esclusione di quelle 

riferite alla progettazione esecutiva.  

L’Appaltatore beneficiario decade inoltre dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui 

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Fermo quanto sopra l’Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla 

restituzione dell’anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato 

del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.  

4. Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% 

sull’ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il  

recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale). 

Nell’ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da 

subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di 

pagamento diretto di cui al successivo art. 14:  

a)  le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna 

ritenuta; 

b)  l’importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull’ammontare 
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complessivo del (SAL); 

c)  qualora l’importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore 

all’importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si 

procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel 

primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a quella 

del 20 % normalmente prevista. 

ARTICOLO 10 

PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  

TRACCIABILITÀ E MONITORAGGIO FINANZIARIO 

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI    

1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le 

cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi 

previsioni delle CGC. 

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l’Appaltatore, ai 

sensi dell’art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dei 

lavori della Parte A e sull’importo dei lavori della Parte B. L’importo di ciascun 

acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall’Appaltatore 

con i criteri di seguito indicati. 

3. Il termine di cui all’art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento 

del mese di lavori al quale si riferisce il singolo SAL. 

4. Il prezzo a corpo della Voce 1-A e della Voce 1-B di cui al precedente art. 7.1, 

riferito al costo della sicurezza, verrà contabilizzato, fino al raggiungimento 

dell’importo stesso, incrementando l’importo di ogni stato avanzamento lavori 
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di una percentuale ottenuta dividendo l’importo della Voce 1-A per l’importo 

dei lavori della Parte A dell’appalto di cui all’art. 6, al netto degli oneri per la 

sicurezza e delle spese di progettazione e l’importo della Voce 1-B per l’importo 

dei lavori della Parte B dell’appalto di cui all’art. 6, al netto degli oneri per la 

sicurezza e delle spese di progettazione. 

5. Qualora, per effetto di eventuali modifiche al Contratto, si renda necessario, 

nell’ultimo stato di avanzamento lavori (della Parte A e/o della Parte B) si 

procederà al conguaglio fra l’importo sino ad allora corrisposto e quanto 

effettivamente spettante all’Appaltatore per oneri di sicurezza. 

6. l prezzo della Voce a Corpo 2-A e della Voce a Corpo 2-B (per le prestazioni 

della Progettazione Esecutiva e di Dettaglio della “Parte A” e della “Parte B”), 

sempre che l’Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, 

sarà corrisposto direttamente al progettista con le modalità di seguito indicate, 

previa presentazione dei relativi documenti fiscali, ferme restando le disposizioni 

in materia di DURC, di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio 

finanziario: 

a)  il 70% (settanta per cento), in unica soluzione, mediante SAL da emettere 

entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori, a valle 

dell’approvazione degli elaborati e dei modelli informativi BIM del 

Progetto Esecutivo dell’Appaltatore e degli elaborati e dei modelli 

informativi BIM del Progetto di Dettaglio delle opere indicate all’articolo 

27 comma 8 lettera b); 

b)  il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni d’importo 

commisurato ad ogni singola opera o parte di opera come definita dalle 
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“Prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” 

(Allegato n. 18), mediante stati di avanzamento da emettersi entro 30 

giorni naturali e consecutivi dall’approvazione degli elaborati e dei 

modelli informativi BIM del “Progetto di Dettaglio” delle restanti opere. 

Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo 

inferiore ad Euro 50.000,00 

Il prezzo della Voce a corpo 3-A (lavori “Parte A”) e della Voce a corpo 3-B 

(lavori “Parte B”) verrà contabilizzato, a seguito di constatazione verbalizzata in 

contraddittorio con l’Appaltatore, con le Schede di salizzazione, che 

l’Appaltatore dovrà predisporre secondo i criteri convenzionali individuati 

nell’elaborato “Modalità di salizzazione”, Allegato n. 18 alla presente 

Convenzione. 

Le schede di salizzazione sono predisposte dall’Appaltatore ed approvate 

unitamente al “Progetto Esecutivo”, in accordo con quanto previsto dalla WBS, 

nel rispetto del “Manuale di Progettazione” (MDP) (Allegato n. 10) e delle 

“prescrizioni tecniche per la computazione e salizzazione delle opere” (Allegato 

n. 18). 

I lavori a misura di cui al precedente art. 7.2 saranno contabilizzati in 

contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta 

esecuzione degli stessi. 

7. Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti 

dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune opere 

o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le Schede di salizzazione 

approvate, RFI, anche tramite Italferr, potrà riconoscere, a richiesta 
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dell’Appaltatore, il pagamento dell’opera o della parte di opera interessata sulla 

base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non inferiori ad 

Euro 100.000,00 (Euro centomila/00). 

7.bis In fase di Salizzazione, l’Appaltatore dovrà consegnare il modello BIM 

aggiornato contenente l’indicazione degli elementi realizzati appartenenti al SAL 

di riferimento secondo quanto previsto all’allegato n. 46 “Specifica Informativa 

BIM”. Nel caso in cui l’Appaltatore non consegni il suddetto modello BIM sarà 

eseguita una trattenuta di importo pari al 3% (tre per cento) dell’importo dello 

Stato Avanzamento Lavori del mese di competenza. In occasione dell’emissione 

del S.A.L. successivo, verificata positivamente dal DL la consegna del suddetto 

modello BIM, la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la 

verifica avesse esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L., la somma 

trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore 

complessivo delle penali previste nell’art. 37 della presente Convenzione. 

8. La richiesta dell’Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che 

l’Appaltatore stesso abbia operato con ogni possibile mezzo a disposizione al 

fine di raggiungere la produzione prevista, secondo il programma contrattuale di 

cui al successivo art. 30 e ferme restando le valutazioni sugli eventuali ritardi di 

cui all’art. 30 medesimo. 

9. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori è 

disciplinato dall’art. 45 delle Condizioni Generali.  

10. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore può 

emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di “Entrata Merci” 

di cui all’art. 44 delle CGC.  
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Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura. 

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di emissione 

del certificato di collaudo.  

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i 

suddetti termini saranno riconosciuti all’Appaltatore gli interessi di mora nella 

misura stabilita dall’art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 

192/2012.  

Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c. 

11. L’Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai 

precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone 

preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al 

momento della formulazione della propria offerta. 

12. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti 

a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento 

degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del 

subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni 

qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della 

suddetta certificazione. 

Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143, in 

materia di “Durc di Congruità”.  

L’Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni 
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eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri 

subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte 

di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi 

dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il 

Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata 

effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o 

subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. 

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle 

Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità 

contributiva. 

13. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del 

codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP), anche 

la ragione o denominazione sociale esatta dell’Appaltatore il suo Codice fiscale 

o partita IVA, il numero e la data dell’“Entrata Merci”, l’eventuale indicazione 

di cessione, delegazione, mandato all’incasso o qualsiasi altro atto di 

disposizione, e, in tal caso, l’indicazione del cessionario o del beneficiario, il 

Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.  

Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e 

alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. 

(http://www.ferservizi.it), società mandataria per lo svolgimento degli 

adempimenti amministrativi di RFI.  

14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto, e il codice unico di progetto 

(CUP), sono i seguenti: CUP J84E21001320008, CIG …………………..;  
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L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 

Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, 

fermi restando gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

136/2010, trovano applicazione le previsioni di cui allo stipulando Protocollo 

Operativo per il Monitoraggio Finanziario indicato al successivo art. 14 ter 

(Allegato n. 45). 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio finanziario, gli 

strumenti di pagamento riporteranno, il codice identificativo di gara (CIG), e il 

codice unico di progetto (CUP). 

Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al sopra citato stipulando Protocollo 

Operativo per il Monitoraggio Finanziario (Allegato n. 45), l’Appaltatore si 

impegna a dare immediata comunicazione a RFI, Italferr e alla Prefettura – 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 40 della Convenzione, 

costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile anche il verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 6 del citato stipulando 

Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario (Allegato n. 45)”.  

15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente 

Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all’art. 37, 

in cui l’Appaltatore è incorso. 

16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del 
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Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di “Durc di 

Congruità” e la tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio finanziario, di cui 

ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti 

effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 

favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.  

16 bis. Al presente contratto si applicano le previsioni di cui all’art. 17 bis del D. 

Lgs. 241/1997 e s.m.i., ricorrendone tutti i presupposti. 

L’Appaltatore è quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo 

carico dalla norma sopra citata. 

RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico del 

committente, con le conseguenze previste dalla legge.        

17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in 

acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste 

dalla vigente normativa per procedervi. 

18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC. 

ARTICOLO 11 

CESSIONE DEI CREDITI 

1. I crediti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione 

o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione 

(“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo 

FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca 

d’Italia. 

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio 
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finanziario, ai fini dell’opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere 

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 

notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della 

Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato. 

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al 

cedente in base al contratto con questo stipulato. 

ARTICOLO 12 

CAUZIONE DEFINITIVA 

1. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, 

l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la 

garanzia a mezzo di 

…………………………………………………………. n. 

……………..….. emessa il …………………………………….…… 

rilasciata da ………………………….……… in data ……..……………, 

fino alla concorrenza di € …………/.. (euro …………..), ed acquisita agli 

atti di RFI.  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo 

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, 

senza necessità di benestare di RFI, con la sola condizione della preventiva 

consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, dei documenti di 

“entrata merci” di cui all’art. 44.4 delle CGC, in originale o in copia 

autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 

per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato a partire dalla data di 
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approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione, sempre che 

all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie 

pendenti, né sussistano inadempienze dell’Appaltatore in materia di 

trattamento giuridico ed economico dei lavoratori. 

L’Appaltatore dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della 

garanzia ottenuto dall’istituto garante, completo dell’indicazione 

dell’importo residuo. 

Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni 

sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o 

dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia d’Assicurazione garante, 

l’Appaltatore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla 

medesima richiesta alla sostituzione del garante con un soggetto di 

gradimento di RFI o mediante individuazione di strumenti alternativi di 

garanzia. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel 

termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

ARTICOLO 13 

POLIZZE ASSICURATIVE 

13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE. 

L’Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al 

presente articolo con Compagnie di assicurazione (“Compagnie”) classificate 

con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della 
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emissione della garanzia12.  

13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI 

ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI 

MANUTENZIONE (POLIZZA CAR). 

La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità civile 

terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente da tutti i 

rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell’art. 11 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr il testo della polizza CAR almeno 

10 giorni prima della sottoscrizione del “Verbale di Inizio delle Attività 

Propedeutiche” di cui precedente art. 2 Bis, al fine di consentire la formale 

accettazione della garanzia.  

La polizza, che considererà “Assicurato” il Committente e l’Appaltatore, dovrà 

prevedere, per i i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all’art. 

11.8 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori Euro 327.802.192,08 

(euro trecentoventisettemilioniottocentoduemilacentonovantadue/08). 

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di 

cui all’art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a un milione 

di euro per sinistro e per anno. 

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a 

quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e 

specifiche clausole con le quali siano previsti: 

                                                 
12 Il rating richiesto è il seguente:  

a)  Baa3, quanto all’Agenzia MOODY’s;  

b)  BBB-, quanto all’Agenzia Standard & Poor’s;  

c)  BBB-, quanto all’Agenzia FITCH;  
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a)  Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione del Contratto;  

b)  L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni 

elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi 

compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale 

ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 

60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde 

consentire al Committente di subentrare all’Appaltatore nel pagamento 

del premio;  

c)  Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia 

Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai 

fini della polizza stessa;  

d)  La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi 

azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;  

e)  L’obbligo per la compagnia di risarcire al Committente i sinistri al lordo 

di eventuali franchigie e scoperti;  

f)  L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di 

ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base 

alle correnti condizioni di mercato;  

g)  L’obbligo della Compagnia in polizza una garanzia di manutenzione di 24 
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mesi;  

h)  La competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il 

Committente, del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali salva 

diversa indicazione nella presente Convenzione.  

In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a Italferr 

dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e 

documenti:  

a)  copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle 

lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ai sensi dell’art. 105 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (già in possesso della compagnia); 

b)  notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni; 

c)  testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi 

coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza 

interessati. 

13.3. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA 

DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE. 

La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità 

civile decennale deve tenere indenne il Committente da tutti i rischi di cui all’art. 

11.10 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, 

un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte 

della Compagnia, all’atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, 
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attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell’importo 

contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà 

essere trasmessa a Italferr entro i sei mesi successivi alla data del verbale di 

ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato 

alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà al 

pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza. 

A parziale modifica di quanto previsto all’art. 11.10 delle Condizioni Generali, la 

polizza in argomento, che considererà “Assicurato” il Committente, dovrà 

prevedere massimali non inferiori a: 

a)  Euro 327.802.192,08 (euro trecentoventisettemilioniottocentoduemila-

centonovantadue/08), per rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 

ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi; 

b)  Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00) per rischi di 

responsabilità civile decennale verso terzi. 

Ambedue le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio. 

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a 

quant’altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche 

clausole con le quali siano previsti: 

a)  Una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia 

Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche 

tra esse) ai fini della polizza stessa;  

b)  La rinuncia alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi 
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azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.  

c)  dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha fornito la 

dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che 

la normativa in materia considera necessarie per l’operatività immediata 

dell’assicurazione; 

d)  inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca della 

parte difettosa dell’opera che ha originato i danni; 

e)  obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa 

corrente in materia; 

f)  competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il Committente, 

del Foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, salva diversa 

indicazione nella presente Convenzione; 

g)  obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni 

elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia. 

13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGETTISTA.  

La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve 

tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella 

redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio. 

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i 

maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti resesi 
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necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del 

Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio. 

La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto 

Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori delle Parti A e B e sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La polizza del progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve 

prevedere massimali pari a Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00)  

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr, per la preventiva approvazione, 

un esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell’inizio della 

copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento del Committente. 

Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a 

Italferr entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione 

dell’approvazione del Progetto Esecutivo. 

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera il Committente dal 

pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo 

restando il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto di appalto per 

inadempimento dell’Appaltatore. 

13.5. ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI 

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE. 

Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico 

dell’Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla “Garanzia Appalti” di cui 

alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A in 

nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni SpA Compagnia 

Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile 
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dell’Appaltatore per l’intero periodo di durata dei lavori. 

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle 

somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni 

eventualmente non coperti da tale assicurazione. 

Agli effetti dell’estensione della polizza di cui sopra, l’Appaltatore stesso e gli 

eventuali subappaltatori sono considerati assicurati. 

Ai fini della successiva rimessa alla Compagnia Assicuratrice Cattolica 

Assicurazioni SpA per tali garanzie, l’Appaltatore corrisponderà al Committente, 

in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo) dell’importo dei 

lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul primo pagamento utile 

e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di 

liquidazione del saldo. 

Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche 

saranno prontamente comunicate da RFI all’Appaltatore. 

La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa 

all’affidamento dell’appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti 

dell’estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI. 

L’Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi 

incombetegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla 

Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di 

gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi. 

Gli obblighi incombenti sull’Appaltatore sono riportati nell’Allegato “Abstract 

Assicurazione Responsabilità Civile Appalti” (Allegato n. 13). 

Agli effetti di cui a tale polizza l’Appaltatore è obbligato a denunciare alla 
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Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell’ambito dei lavori oggetto 

di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via pec all’indirizzo 

sinistrifsappalti@aimuw.it indicando data, luogo e cause (anche se presunte) 

dell’evento.  

Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e Patrimonio - 

Assicurazioni presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma, nonché al 

Direttore dei Lavori. 

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’Appaltatore inoltrerà ai sopra 

descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché 

i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi atti 

giudiziari. 

Resta inteso che l’Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da 

responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli 

obblighi sopra descritti 

13.6. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. 

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in 

alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni 

contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in 

parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapienza, per 

qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative. 

13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a procedere 

agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui 
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al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore 

dovuto in forza del presente Contratto o per altri titoli. 

ARTICOLO 13 TER 

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI 

DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE 

REGIONI DELL’UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE 

REPUBBLICHE INDIPENDENTI 

1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni 

dei Regolamenti UE che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave 

situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE 

n. 833/2014 e s.m.i., concernente “misure restrittive in considerazione delle 

azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”. 

L’Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di essere 

a conoscenza e di rispettare i divieti di cui: 

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, come 

successivamente modificato:  

i.    in ordine all’acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente 

o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o 

esportati dalla Russia; 

ii.  in ordine, tra l’altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti 

contrattuali con “soggetti russi” ai sensi dell’art. 5 duodecies del Regolamento 

(UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste 

di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai 

sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 
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% del valore del contratto. 

b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da 

ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 

2022), in ordine all’acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, 

direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari 

della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. 

2. L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad 

ulteriori disposizioni normative che, in tema di “misure restrittive”, dovessero 

essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale. 

3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il 

Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.. 

4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di 

cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri 

subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per 

RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.- una 

clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi 

di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l’espressa 

previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

ARTICOLO 14 

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA  

1. Il subappalto è il contratto con il quale l’Appaltatore affida a terzi l’esecuzione 
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di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il 

subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che 

regola la materia (ivi compreso l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall’art. 39 

delle CGC, nonché da quanto previsto negli atti di gara. Troverà altresì 

applicazione lo stipulando Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 14 bis, 

di cui si allega il relativo schema (Allegato n. 39, di seguito “Protocollo di 

Legalità”). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare 

oggetto di ulteriore subappalto.  

1bis. L’Appaltatore non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la 

progettazione, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 

sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per 

la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell’art. 31, comma 

8 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidate a terzi attività di consulenza 

specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori 

non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano 

richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità 

del progettista, anche ai fini di tali attività.  

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

2. Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto 

dell’offerta: 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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............................................................................................................................................ 

3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione 

obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, 

intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui 

esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da specifiche 

disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel  capoverso 

successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta necessariamente ai fini 

della partecipazione alla gara. 

Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il subappaltatore 

dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe di importo che, 

aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota subappaltata. 

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 105 

del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara, secondo cui le 

prestazioni oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente non potranno 

superare il limite del 49,99% dell’importo della stessa  

5. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della DL, 

dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della 

quota finale. 

6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 

del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni 

affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo 
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della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del 

contratto da affidare.  

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si 

configurano come attività affidate in subappalto: 

a)  l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali 

occorre effettuare comunicazione a Italferr; 

b)  la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 

c)  l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a 

imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui 

all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 

53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 

1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso 

alla L. 448/2001. 

d)  le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca 

anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione 

dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante 

prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore 

diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come 

sopra definiti, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del 
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subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto 

medesimo, è obbligato a trasmettere a Italferr copia del subcontratto. Sono, 

altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 

del sub-contratto. 

8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 

indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici. 

La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di 

subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la 

trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente 

contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell’Appaltatore. 

a)  Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, 

contratto assimilabile al subappalto o subcontratto); 

b)  Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento; 

c)  Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento; 

d)  Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;  

e)  Nominativo dell’impresa subcontraente; 

f)  WBS delle opere interessate dal subaffidamento; 

g)  Termini previsti per l’inizio ed il completamento delle prestazioni; 

h)  Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale 

microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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i)  Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del 

subcontraente;  

j)  Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle 

prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia, del Protocollo di Legalità 

(Allegato n. 39) e di eventuali ulteriori protocolli di legalità/intesa 

applicabili;  

k)  Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di 

tracciabilità e di monitoraggio finanziario.  

La richiesta per l’autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati 

deve essere inoltre corredata da:  

1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di 

qualificazione prescritti, in relazione alla prestazione subappaltata;  

3. Dichiarazione con cui l’Appaltatore attesta l’avvenuta applicazione al 

subappalto di prezzi congrui, e corresponsione degli oneri della sicurezza 

senza ribasso; 

4. Dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice 

Civile con il titolare del subappalto;  

5. Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dai 

direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi 

contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai 



   
 

APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA 
FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE REGIONI 
DELL’UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE 
INDIPENDENTI 
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA 
 

Pag. 75/247 

 

soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 

1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i 

nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio 

dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome, 

cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;  

6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 

circa la composizione societaria; 

7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione 

Camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal 

Protocollo di legalità\intesa applicabile\i.  

8. Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa subappaltatrice relativo alle 

lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

e successive modifiche e integrazioni. 

9. Dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità, di cui al successivo 

art. 14 bis, riportante in allegato il Protocollo siglato per accettazione 

10. Protocollo MGO, di cui al successivo art. 14 ter, firmato per 

accettazione. 

L’Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora 

l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia 

incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. 

 È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi sia incorso 

nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i..  
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Nei casi in cui il subcontraente è un’associazione temporanea di imprese o un 

consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta 

da ogni singola impresa.  

L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a Italferr, prima 

dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia dei piani operativi di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini 

del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, 

Italferr acquisirà d’ufficio il DURC relativo all’Appaltatore e a tutti i 

subappaltatori fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione 

trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di “Durc di Congruità”.  

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo 

dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

impiegato nell’esecuzione dei lavori, senza che lo stesso Appaltatore abbia 

adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in 

corso d’opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione 

dell’Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle 

somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al precedente 

periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del 

proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del 

prestatore di servizi e del fornitore, nell’ipotesi in cui sia previsto che il 
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Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, 

del prestatore di servizi o del fornitore. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, le 

richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione provinciale del lavoro per 

i necessari accertamenti. 

8 bis. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in 

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come 

meglio precisato nell’art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È, altresì, 

responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto. Ai sensi dell’art. 39.5 delle CGC la responsabilità 

solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del 

subappaltatore per motivi diversi dall’inadempimento dell’Appaltatore.   

Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell’ “Atto di 

Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto” pubblicato dal 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022 è 

condizione essenziale per l’esecuzione della presente Convenzione e, di 

conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto delle 

caratteristiche dell’appalto e delle relative lavorazioni: Edile e Metalmeccanico.  

Italferr verificherà, in corso di esecuzione dell’appalto, l’applicazione della 

sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in materia 

di “Durc di congruità”, di cui al comma 16 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 
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(per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).  

8. ter L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, 

prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e 

prestazionali previsti nella presente Convenzione.  

L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza 

alcun ribasso; Italferr, sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione 

della presente disposizione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre 

essere specificato l’ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del 

subaffidatario e dovrà essere allegato l’elenco delle voci di prezzo utilizzate per 

determinare l’importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di 

seguito riportate: 

a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti 

con quelle riportate nel Computo Metrico estimativo degli oneri della 

sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell’opera; 

b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere 

inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico 

Estimativo di PSC. 
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L’Appaltatore, all’interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è 

tenuto ad indicare in modo specifico l’eventuale somma corrisposta per oneri 

della sicurezza. 

In applicazione di quanto previsto dallo stipulando Protocollo di Legalità 

(Allegato n. 39), Italferr verificherà, anche ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione, l’inserimento delle previsioni cui all’art. 4, all’art. 6, commi 

7,8,9 e 10, all’art. 7 comma 1 lett. a) e b), comma 2 e comma 3, all’art. 8, commi 

1, 3, 4 e 9, all’art. 5, commi 5 e 9 del medesimo stipulando Protocollo di Legalità 

(Allegato n. 39). 

Resta fermo che l’Appaltatore è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto 

dall’art. 4, dall’art. 6, commi 7, 8, 9 e 10 dall’art. 7 comma 1, lett. a) e b), comma 

2 e comma 3, dall’art. 8, commi 1 3, 4 e 9 dall’art. 5, commi 6 e 9 del Protocollo 

di Legalità (Allegato n. 39).  

9. Italferr provvederà al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 

105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale 

termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende 

concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento 

dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i 

termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà. 

Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto come sopra stabilito 

decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra 

corredata. 
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10. In ogni caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano 

trascorsi 20 giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso la DL. 

11. Resta inteso che RFI e Italferr, ferme ed impregiudicate le facoltà alle stesse 

attribuite dal presente articolo, rimangono del tutto estranee ai rapporti tra 

l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.  

12. L’Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei 

confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto di subappalto. 

L’Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale 

diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o 

fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del 

Committente in relazione all’esecuzione del presente Contratto. 

La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su 

cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di 

ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. 

Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei lavori dati in subappalto. 

Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi 

adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del 

materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli 

automezzi medesimi. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire a Italferr la dimostrazione che i 

subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno la piena conoscenza delle 

obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base al presente Contratto e 
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riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di avvalersi dei rimedi previsti dagli 

articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.  

Nel contratto di subappalto l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza di tutte le 

prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore 

normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente 

Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell’art. 105 del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l’altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso 

articolo 105, comma 14. Italferr, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, 

verificherà il rispetto del comma 14 dell’art. 105 cit., in relazione alla parità di 

trattamento economico e normativo nonché all’applicazione dei medesimi 

CCNL. 

A tale riguardo, resta inteso che al presente Contratto trova applicazione il primo 

periodo del comma 14 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l’altro, 

le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. Italferr, prima 

di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14 

dell’art. 105 cit., in relazione alla parità di trattamento economico e normativo 

nonché all’applicazione dei medesimi CCNL. 

13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore 

di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli 

stessi eseguite nei seguenti casi: 

a)  quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola 

impresa, come definite dall’art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b)  in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore; 
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c)  su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’art. 10 della presente 

Convenzione, saranno corrisposti direttamente ai subappaltatori gli importi 

dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che saranno 

indicate da RFI, tramite la DL con apposito OdS. 

Saranno altresì corrisposti, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto. 

Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la 

sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite 

dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di 

beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 

pagamento. 

14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito 

alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall’Appaltatore al subappaltatore, al 

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha 

facoltà di richiedere all’Appaltatore la trasmissione, entro un termine 

appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle 

fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L’Appaltatore ha l’obbligo di 

soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In 

caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto 

o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del 

soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo 

stesso Appaltatore. Nel caso in cui l’Appaltatore motivi il mancato pagamento 
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nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del 

fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, 

il Committente sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla 

quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura 

accertata dal Direttore dei lavori. 

15. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6 dello stipulando Protocollo di Legalità 

(Allegato n. 39), il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del D. 

Lgs. 159/2011 e s.m.i., è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle 

Imprese (come definita dal Protocollo di Legalità). Sono assoggettati al predetto 

regime tutti i Contratti e Subcontratti (secondo la definizione fornita dal 

Protocollo di Legalità) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da 

qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a 

trasmettere, contestualmente alla stipula dei Subcontratti, le dichiarazioni di cui 

ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.  

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di 

materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000 (novemila) 

complessivi a trimestre per operatore economico, fatte salve diverse intese 

raggiunte con il CCASIIP. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque 

inseriti nella Banca Dati, di cui all’ art. 4 del Protocollo di Legalità, i dati 

identificativi dei fornitori. 

16. Fermo restando l’obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al citato 

art. 4, l’obbligo di richiesta dell’informazione antimafia non sussiste nell’ipotesi 

in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della L. 
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190/2012 s.m.i. (white list). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata 

l’avvenuta stipula del contratto.  

Ad integrazione di quanto sopra previsto, l’obbligo di richiesta di informazioni 

alla Prefettura, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., sussiste altresì 

per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le 

seguenti tipologie di prestazioni: 

a)  fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate); 

b)  servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale; 

c)  somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed 

eseguita. 

Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla disciplina 

vigente. 

Il Committente, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi 

di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula o all’autorizzazione dei 

Subcontratti. Nella ricorrenza di dette ipotesi, il divieto di stipula si estende 

all’Appaltatore e a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.  

Allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula dei 

Contratti o dei Subcontratti diano esito negativo, troverà applicazione la clausola 

risolutiva espressa di cui all’art. 6 del Protocollo di Legalità. 

L’esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Committente e 

all’Appaltatore ed è immesso nell’Anagrafe degli Esecutori di cui all’art. 4 del 

Protocollo di Legalità, nella sezione appositamente dedicata. 

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione sopra indicati, l’eventuale 
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inosservanza e causa di risoluzione del contratto.  

17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non sia 

in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere 

subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.  

18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate alle 

sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82 

dell’11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa, 

qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti. 

19. È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni 

variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di amministrazione, dei 

soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 

del codice civile, del sindaco, nonché dei soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della 

propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno 

prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei 

subaffidatari, i quali, per tramite dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la 

documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. 

I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in relazione 

all’intervenuto cambiamento di sede dell’impresa, ai sensi dell’art. 86, comma 3 

bis del D. Lgs. n. 159/2011. 20. In tema di tracciabilità finanziaria e di 

monitoraggio finanziario, vale quanto previsto dall’articolo 10 della presente 

Convenzione relativo ai pagamenti, con la precisazione che, con riferimento agli 

eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Appaltatore trasmetterà a Italferr, 
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per ogni singolo contratto di subappalto sottoposto ad autorizzazione ai sensi 

del precedente comma 8 del presente articolo, apposita dichiarazione del 

subappaltatore contenente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso.  

In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario  

sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che 

l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di 

RFI da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore trasmettere 

ogni modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore. 

ARTICOLO 14 bis  

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  

1. Alla presente Convenzione verranno altresì applicate le ulteriori disposizioni 

stabilite al riguardo dallo stipulando Protocollo di Legalità di cui alla Delibera 

CIPE 62/2020 (Allegato n. 39), che sarà da sottoscrivere da RFI e 

dall’Appaltatore con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pescara 

(di seguito: Protocollo di Legalità), di cui si allega il relativo schema.  

2. Conseguentemente l’Appaltatore è tenuto ad osservare tutto quanto prescritto 

nello stipulando Protocollo di Legalità, dei cui contenuti dichiara di essere 

pienamente consapevole. 

3. Fermo restando quanto previsto dallo stipulando Protocollo di Legalità di cui 

al comma 1, l’Appaltatore resta impegnato, fra l’altro:  

a)  ai sensi degli artt. 3 e 4 del Protocollo di Legalità, ad inserire nei 

Subcontratti di cui sia parte e a far inserire, per il tramite dei propri 
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Subcontraenti, in tutti gli altri Subcontratti (come definiti dal medesimo 

Protocollo di Legalità), una clausola con la quale ciascun soggetto assume 

l’obbligo di fornire all’Appaltatore stesso i dati relativi agli operatori 

economici interessati all’esecuzione dell’Opera, con l’espressa previsione 

che le violazioni in materia di comunicazioni dei dati previste dall’art. 4 

del Protocollo di Legalità, potranno comportare la risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Dovrà essere, altresì, previsto: i) che 

l’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti 

societari e gestionali dei soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese 

(come definita dal medesimo Protocollo di Legalità) e si estende alla 

variazione di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo stesso; ii) che, 

in tal caso, la trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modifica deve 

essere eseguito dall’impresa interessata entro i successivi trenta giorni; iii) 

che i soggetti appartenenti alla Filiera delle imprese accettano 

esplicitamente i sopraindicati obblighi, ivi compresa l’applicazione delle 

misure pecuniarie previste dall’art. 4 del Protocollo di Legalità, per 

l’eventuale violazione. 

b)  A comunicare, in applicazione dell’art. 4.10 dello stipulando Protocollo 

di Legalità, in quanto appartenente alla Filiera delle imprese, il proprio 

assetto societario e gestionale. 

L’Appaltatore prende atto che dovrà comunicare eventuali variazioni 

dell’assetto societario o gestionale entro trenta giorni dall’intervenuta 

modificazione, per tutta la durata dello stipulando Protocollo di Legalità 

stesso e che l’eventuale violazione darà luogo all’applicazione delle 
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sanzioni di cui all’art. 4 del medesimo Protocollo di Legalità  

c)  Fermo quanto previsto dall’art. 14 della presente Convenzione in tema 

di verifiche antimafia, ad inserire nei Subcontratti di cui sia parte, in 

applicazione dell’art. 6 del Protocollo di Legalità, una clausola risolutiva 

espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del 

vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate 

successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. 

L’Appaltatore dovrà comunicare senza ritardo alla Prefettura e al 

Committente l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la 

conseguente estromissione dell’impresa cui le informazioni si 

riferiscono. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati 

Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni 

societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione 

dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito 

interdittivo, l’Appaltatore dovrà risolvere i relativi Subcontratti 

immediatamente ed automaticamente mediante attivazione della 

sopraindicata clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore, per il tramite 

dei propri Subcontraenti, si impegna a far inserire in tutti i Subcontratti 

(come definiti dal medesimo Protocollo di Legalità), la sopraindicata 

clausola risolutiva espressa. 

d)  In applicazione dell’art. 7 dello stipulando Protocollo di Legalità: i) a dare 

comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
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Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del 

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 

del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 

relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 

317 del c.p..; ii) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa 

o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con 

funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione 

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio 

a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 

319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-

quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 

c.p., 353 c.p. e 353-bi c.p.. L’Appaltatore si impegna ad inserire - e per il 

tramite dei propri Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti 

(come definiti dal medesimo Protocollo di Legalità), le sopraindicate 

clausole. 

e)  In applicazione dell’art. 8 dello stipulando Protocollo di Legalità: i) a 

denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni 

illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni 

per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni 

atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che 

si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la 



   
 

ARTICOLO 14 bis 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
 

Pag. 90/247 

 

compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari; ii) ad assumere a 

proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli 

promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della 

criminalità; iii) ad inserire nei Subcontratti stipulati con i propri 

Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente 

l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei 

confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 

sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, 

alla preventiva acquisizione, da parte di Italferr, delle informazioni 

antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011. La previsione si 

estende a tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle 

opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto, l’Appaltatore 

dovrà inviare tutta la documentazione relativa al soggetto subcontraente 

per la conseguente acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 

91 del D. Lgs 159/2011; iv) a ricorrere al distacco della manodopera - ivi 

compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai 

sensi del D. Lgs. 72/2000, concernente l’Attuazione della direttiva 

95/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una 

prestazione di servizi - così come disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs 10 

settembre 276/2003, solo previa autorizzazione di Italferr, all’ingresso in 

cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla 

preventiva acquisizione, da parte di Italferr, delle informazioni antimafia 

di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 sull’impresa distaccante. Analoga 
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disciplina vale per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti 

nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco 

della manodopera; v) ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, 

anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata 

segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano 

posti in essere. L’Appaltatore si impegna ad inserire - e per il tramite dei 

propri Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti (come definiti 

dal medesimo Protocollo di Legalità), le sopraindicate clausole; 

f)  In applicazione dell’art. 5 del Protocollo di Legalità: i) a mettere a 

disposizione di Italferr, per la successiva immissione nella banca dati di 

cui all’art. 4 del medesimo Protocollo, i dati relativi alla forza lavoro 

presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica 

professionale; ii) a mettere a disposizione del Gruppo Interforze, 

nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i 

dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, 

altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di 

reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro 

emergenziale; iii) a mettere a disposizione del Gruppo Interforze, 

nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le 

informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. 

L’Appaltatore si impegna ad inserire - e per il tramite dei propri 

Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti (come definiti dal 

medesimo Protocollo di Legalità), le soprindicate clausole.  
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g)  Fermo quanto previsto dall’art. 5 dello stipulando Protocollo di Legalità, 

in relazione all’obbligo di gestione del “Piano di Controllo Coordinato 

del cantiere e del subcantiere”, ad assicurare: i) che il personale presente 

in cantiere (con esclusione di quello addetto ad attività di vigilanza e 

controllo sui luoghi di lavoro) esponga costantemente la tessera di 

riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, recante 

gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della 

rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti, lo stesso 

documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di 

lavoro; ii) che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa 

e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali, secondo quanto prescritto dall’art. 4 della L.136/2010. 

L’Appaltatore si impegna ad inserire - e per il tramite dei propri 

Subcontraenti a far inserire - in tutti i Subcontratti (come definiti dal 

medesimo Protocollo di Legalità), le soprindicate clausole;  

h)  in applicazione dell’art. 3 dello stipulando Protocollo di Legalità a far 

rispettare il medesimo Protocollo dai propri Subcontraenti tramite: i) 

l’inserimento nei Subcontratti di tutte le clausole contrattuali indicate nel 

Protocollo che siano estese anche ai Subcontratti stessi; ii) l’allegazione, 

ai medesimi Subcontratti, del Protocollo stesso, il quale dovrà essere 

sottoscritto per accettazione; iii) la previsione contestuale dell’obbligo, in 

capo al Subcontraente, di inserire analoga disciplina nei Subcontratti da 

quest’ultimo stipulati con la propria controparte. 

L’Appaltatore prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi previsti dal 
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Protocollo di Legalità e l’esito interdittivo dell’informazione antimafia daranno 

luogo all’applicazione delle previsioni sanzionatorie del medesimo Protocollo. 

ARTICOLO 14 ter 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO 

Alla presente Convenzione verranno applicate le ulteriori condizioni stabilite dal 

Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario che dovrà essere 

sottoscritto secondo lo schema riportato in allegato alla presente Convenzione, 

(Allegato n. 45) redatto ai sensi della Delibera CIPE 15/2015 del 28 gennaio 

2015 e in conformità al prototipo allegato alla medesima delibera. 

ARTICOLO 14 quater 

PROTOCOLLO DI INTESA IN DATA 27 MAGGIO 2022 

1. Al presente Contratto verranno altresì applicate tutte le previsioni di cui al 

Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 maggio 2022 (Allegato n. 40) tra i 

Commissari Straordinari nominati ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. n. 

32/2019 e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Feneal UIL, FILCA 

CISL e FILEA CGIL e quelle di cui agli atti ivi richiamati (Protocollo di Intesa 

dell’11 dicembre 2020 tra OO.SS e MIT, verbale integrativo del 22 gennaio 2021 

tra OO.SS e MIT, Protocollo di Intesa del 25 ottobre 2021 tra OO.SS e MIT, 

Protocollo tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dell’edilizia e costruzioni 

e RFI del 4 novembre 2020 e Protocollo di Intesa del 13 aprile 2018, sottoscritto 

da MIT e OO. SS). 

2. Conseguentemente, l’Appaltatore è tenuto ad osservare tutto quanto previsto 

dal Protocollo in data 27 maggio 2022 e dagli atti ivi richiamati, dei cui contenuti 
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dichiara di essere pienamente consapevole 

3. Fermo restando tutto quanto previsto dal Protocollo in data 27 maggio 2022 

e dagli atti ivi richiamati, l’Appaltatore resta impegnato, fra l’altro (a titolo non 

esaustivo):  

a) a richiamare espressamente i contenuti del Protocollo in data 27 maggio 

2022 e degli atti ivi richiamati, ai fini della loro applicazione, nell’ambito 

di tutti i contratti stipulati per l’esecuzione dei lavori;   

b) a comunicare in forma semplificata al sistema territoriale delle Casse 

Edili/Edilcasse, le informazioni di cui al “settimanale di cantiere”, ciò 

anche al fine di favorire la massima trasparenza e la possibilità di avvalersi 

anche delle tutele e dei servizi resi dal sistema bilaterale edile.  

ARTICOLO 14 quinquies 

AVVALIMENTO 

1. 1. Italferr eseguirà in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo 

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte 

dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 

nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL) 

accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il 

titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal 

contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto di appalto. Ha inoltre 

l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le 

comunicazioni di cui all’art 52 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle inerenti 

all’esecuzione dei lavori.  
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2. L’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. 

3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dall’Appaltatore, al quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

ARTICOLO 15 

TRASPARENZA DEI PREZZI 

1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a)  dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

conclusione del presente Contratto; 

b)  dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno 

direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o 

altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a 

facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

c)  si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a 

facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 

presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere 

azioni comunque volte agli stessi fini. 

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle 

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non 

rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente 

Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente 

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato 
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dall’albo fiduciario, ove esistente. 

ARTICOLO 16 

CLAUSOLA DI INTEGRITA’ 

1. RFI gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice 

Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di RFI (“Modello 231”) e 

nella Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce:  

a)  di aver preso visione del Codice Etico (“Codice Etico”), 

pubblicato all’indirizzo internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, 

sottosezione “Visione, missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, 

che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni 

momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di 

averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.  

b)  di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo 

internet http://www.rfi.it, sezione “Chi Siamo”, sottosezione “Visione, 

missione e valori”, sottosezione “I nostri valori”, che può essere scaricato 

e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, 

e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;  

c)  di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all’indirizzo internet 

http://www.fsitaliane.it, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, 

compliance e integrità”, che può essere scaricata e stampata on-line o di cui 

potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i 
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principi, i contenuti e le finalità. 

3. L’Appaltatore dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei 

documenti sopra citati e di impegnarsi, anche per i propri amministratori, sindaci, 

dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi e delle 

previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, 

subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello 

svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a 

principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.  

4. La violazione da parte dell’Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle 

previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nella Policy 

Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché il mancato 

rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di 

risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all’articolo 40 

(risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità), fatto salvo in 

ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli 

eventuali danni subiti. In tal caso spetterà all’Appaltatore di pretendere 

esclusivamente il corrispettivo maturato per le prestazioni regolarmente svolte 

sino alla data di risoluzione. 

5. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare 

sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza 

eccezioni RFI Italferr e, per esse, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, 

dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi 

inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali 
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violazioni dei principi e delle previsioni: i) del Codice Etico e/o (ii) del Modello 

231 e/o (iii) della Policy Anticorruzione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. 

6. L’Appaltatore prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti 

del  Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione,  possono 

essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet 

https:// www.segnalazione-whistleblowing.rfi.it/#, ovvero secondo le modalità 

e tramite i canali indicati all’indirizzo internet https://www.rfi.it/it/chi-

siamo/visione--missione-e-valori/i-nostri-valori/segnalazioni-whistleblowing-

rfi appfrondimenti.html, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile 

dal link ivi indicato. 

ARTICOLO 17 

CLAUSOLA SOCIALE  

Poiché in virtù dell’oggetto del Contratto non sono individuabili né Appaltatori 

né subappaltatori “uscenti”, e poiché pertanto non è possibile alcun cambio 

appalto o passaggio di lavoratori all’impresa subentrante, l’obbligo di cui all’art. 

50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione al presente Contratto. 

ARTICOLO 17 BIS 

PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA  

17bis.1. RELAZIONE DI GENERE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 

INCLUSIONE LAVORATIVA 

1. [Da adattare di volta in volta in base a quanto viene dichiarato in gara dall’OE nella parte 

del DGUE relativa all’art. 47 commi 3 e 3 bis, L. 108/2021] L’Appaltatore, entro 6 

(sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione, è tenuto a consegnare a RFI 

la documentazione di cui all’art. 47, commi 3 e 3bis, D.L. 77/2021, convertito 
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dalla L. n. 108/2021. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell’Art. 37 della presente 

Convenzione. 

17bis.2. ASSUNZIONI GIOVANILI/FEMMINILE 

1. Ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, 

l’Appaltatore si obbliga a prevedere la presenza di almeno un giovane laureato 

con età inferiore a 36 anni [da completare in relazione a quanto previsto nel bando di 

gara, negli avvisi e negli inviti. In ogni caso, clausola da verificare alla luce delle clausole 

standard definite con le “Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, 

nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con 

le risorse del PNRR e del PNC” di cui al DPCM – Dipartimento per le Pari Opportunità 

del 7.12.2021, anche rispetto ad ulteriori requisiti/misure premiali]. 

2. Ai sensi dell’articolo sopra citato, l’Appaltatore si impegna ad assicurare una 

quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali assunzioni necessarie per 

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. 

3. Per violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale prevista nell’Art. 37 della presente Convenzione. 

ARTICOLO 18 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1.Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le 

finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei 

principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in 
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materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i).  

2.In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del 

principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.   

3.È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del 

trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle 

persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati 

siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e 

garantire l’esercizio dei diritti degli interessati. 

4.L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete 

Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati 

del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di 

inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati]. 

5.Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte 

degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla 

inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 

(Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili. 

ARTICOLO 19 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, 

modelli informativi BIM, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e 

tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo 

stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di 

proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed 
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impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. 

L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, 

per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni 

oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati e modelli informativi BIM 

provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni 

medesime. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi 

titolo, i suddetti documenti. 

2. L’Appaltatore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di 

utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione 

dell’Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate 

nell’esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente 

esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, 

di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di 

promuovere e creare opere derivate. 

3. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità 

che non siano connesse all’esecuzione del presente Contratto. Qualora 

l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo 

verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto 

allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a RFI. 

RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e 

l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini 

istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale 

realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore dell’Appaltatore 

compensi ed indennità di sorta. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne il 
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Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione 

o violazione di diritti di brevetto nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente Contratto. 

4. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle CGC, richiamate all’art. 3 della 

presente Convenzione, l’Appaltatore dichiara sin d’ora che ogni contributo 

comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi 

forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti 

della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa 

garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi 

che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di 

proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del 

presente Contratto. L’Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni 

possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona 

quali, ad esempio, il diritto all’immagine. 

5. Pertanto l’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere 

indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, 

costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di 

consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle 

attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da 

queste ultime derivanti. 

ARTICOLO 20 

PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN 

MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA 

20.1. PIANI DI SICUREZZA.  
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1. È a carico dell’Appaltatore l’onere di individuare, almeno 15 giorni prima della 

Consegna delle Prestazioni di progettazione, al di fuori della propria 

organizzazione e previo gradimento del Responsabile dei Lavori (di seguito 

RDL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di progettazione (di seguito CSP), previsti dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell’opera relativo al PE-A ed al PE-

B, nonché il PSC relativo alle attività propedeutiche di cui ai precedenti art. 2 bis. 

Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver 

già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione 

per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e 

complessità di tipologia ed entità similari a quelle oggetto del presente Contratto. 

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere 

allegata dall’Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL. 

Resta a carico dell’Appaltatore l’onorario relativo alle prestazioni affidate al 

Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano 

di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FA), e per 

l’adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.  

Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la voce a corpo n 2-A e 

2-B, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 23. 

Il PSC/FA del “Progetto Esecutivo”, sarà redatto secondo quanto prescritto 

dall’art. 100 e dall’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base del 

PSC/FA del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e in conformità alle 

specifiche tecniche di progettazione di cui al “Manuale di Progettazione”. 
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Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi 

generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell’esercizio ferroviario, così 

come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore 

dell’Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI. 

Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e 

integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al 

medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo 

predisposto dall’Appaltatore. 

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori 

(nel seguito definito anche CEL), almeno 15 giorni prima della Consegna dei 

Lavori (inizio delle lavorazioni) di ciascuna Parte (ovvero Parte A e Parte B), 

nonchì prima dell’Avvio delle Attività propedeutiche di cui allìart. 2 Bis, il 

proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della 

loro congruità all’Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto 

ambientale dei cantieri oggetto dell’Appalto, i POS redatti dalle altre imprese 

esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima dell’inizio delle 

rispettive lavorazioni). 

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel 

presente comma comporterà, oltre all’impossibilità di iniziare le lavorazioni, 

l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 

2. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere 

aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i 

propri POS e trasmetterli al CEL almeno 15 giorni prima dell’inizio delle relative 

lavorazioni. L’Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla 
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trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese 

esecutrici all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto ambientale 

dei cantieri oggetto dell’Appalto. 

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel 

presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della 

presente Convenzione. 

3. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l’inizio 

delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la mancanza del 

relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la 

sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre all’ applicazione della 

penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 

20.2. ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE. 

1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui 

all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore, nel caso ravvisasse la 

necessità di accedere agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella 

disponibilità giuridica di RFI, per qualunque motivo inerente ad attività di 

supporto alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui (direttamente o 

tramite i soggetti dallo stesso incaricati) è destinato ad operare, nonché le relative 

misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla attività da svolgere, 

oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI.  

In ogni caso l’accesso agli impianti ferroviari e/o comunque ad aree nella 

disponibilità giuridica di RFI dovrà essere preventivamente 

autorizzato/organizzato dalla stessa RFI.  
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1 bis. Fuori dai casi di cui all’articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, 

nell’ipotesi in cui l’Appaltatore affidi le attività di supporto alla progettazione a 

un altro soggetto, lo stesso Appaltatore dovrà allegare il DUVRI, ricognitivo dei 

rischi standard relativi alla tipologia di prestazione da eseguire che potrebbero 

potenzialmente derivare dalla stessa, al contratto con il quale affida dette 

prestazioni.  

1 ter. Il soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali 

deve essere eseguita l’attività integra il DUVRI di cui al precedente comma con 

riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi stessi. Il DUVRI, 

così come integrato dal soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei 

luoghi presso i quali deve essere eseguita l’attività, dovrà essere sottoscritto per 

accettazione dal soggetto che esegue la prestazione e firmato sia dall’Appaltatore 

sia dallo stesso soggetto di RFI avente la disponibilità giuridica dei luoghi.  

1 quater. In relazione all’ipotesi descritta ai precedenti commi 1 bis e 1 ter, 

l’Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Tecnico, con un anticipo di almeno 

10 (dieci) giorni rispetto alla data in cui il soggetto al quale sono state affidate le 

attività di supporto alla progettazione prevede di dover accedere alle 

aree/impianti di RFI:  

(i) le informazioni relative alla tipologia di attività e alle modalità di esecuzione 

delle stesse, corredate delle informazioni relative ai rischi specifici delle 

attività stesse; 

(ii) la ragione sociale e i dati del soggetto incaricato dello svolgimento delle 

attività;  

(iii) il relativo contratto sottoscritto recante l’esplicita indicazione dell’oggetto 
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delle attività da svolgere nelle aree RFI e delle relative modalità esecutive con 

i relativi allegati tra cui il DUVRI ricognitivo;  

(iv) la conferma dell’avvenuto espletamento, con esito positivo, della verifica di 

idoneità tecnico professionale del soggetto incaricato dello svolgimento delle 

attività. 

Le informazioni di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) dovranno poi essere 

tempestivamente trasmesse dal Soggetto Tecnico al soggetto di RFI avente la 

disponibilità giuridica dei luoghi presso i quali deve essere eseguita l’attività ai 

fini della predisposizione dei documenti di cooperazione e coordinamento delle 

attività da eseguire nelle aree interessate. 

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle 

Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare per quanto 

riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto 

Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da 

tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le 

disposizioni regionali. 

L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, 

lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione 

dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da 

parte di questi di osservare le suddette disposizioni. 

Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri 

soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato 

come “soggetti esecutori”. 

2. L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme 
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e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali 

firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia 

di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un 

Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione del presente appalto. 

L’Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva 

diversa previsione normativa, alla DL prima dell’inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa 

edile, assicurativi e antinfortunistici. 

3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per 

l’Esecuzione (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il 

Direttore Tecnico deve essere nominato dall’Appaltatore Responsabile della 

Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l’onere di adempiere a tutti 

gli obblighi dell’Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione 

in materia di Sicurezza Cantieri. 

4. Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza 

Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe 

di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 

81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC: 

a)  verificare l’osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure 

di sicurezza previste; 

b)  dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OdSS e dai verbali di 
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coordinamento; 

c)  presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in 

cantiere; 

d)  partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL; 

e)  promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i 

soggetti esecutori, in attuazione dell’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

f)  verificare, preliminarmente alla trasmissione al RDL e/o al CEL, la 

effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di 

sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva 

trasmissione agli specifici destinatari; 

g)  predisporre e trasmettere al RDL e/o al CEL la documentazione 

prescritta a carico dell’Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei 

disposti normativi e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza 

cantieri, curandone i successivi aggiornamenti; 

h)  trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con 

previsione quindicinale; 

i)  predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo comma 

7, e curarne il costante aggiornamento; 

j)  trasmettere al CEL l’organizzazione dell’Appaltatore in materia di 

prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in 

caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, 

gestione dell’emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in 

tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del 

Fuoco, ASL,118); 
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k)  trasmettere al CEL l’evidenza dell’avvenuto espletamento, da parte dei 

soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche 

all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di 

lavori in presenza di esercizio; 

l)  assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione: 

i. Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., esposta in maniera visibile all’interno del cantiere; 

ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini 

di Servizio per la Sicurezza (OdSS); 

iii. PSC e FA firmato dal CPP e dall’Appaltatore; 

iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei 

nominativi dei CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori; 

v. POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di 

Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal 

RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al 

successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza); 

vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove 

utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed 

eventuale progetto, se necessario; 

viii. Piano di Emergenza; 

ix. Copia aggiornata del “Libro Unico”; 

x. Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), 
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aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, 

di tutti i soggetti esecutori; 

xi. Copia dei DUVRI elaborati dall’Appaltatore, per gestire le 

imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d’opera dei 

materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere 

base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.); 

xii. Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, 

dirigenti e preposti dell’Appaltatore come previsto dall’art. 97 del 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

m)  elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato 

al successivo comma 9; 

n)  verificare l’adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli 

OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di 

vigilanza; 

o)  verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e 

predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da 

consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6; 

p)  partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti; 

q)  provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un 

cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, 

come indicato al successivo comma 5. 

5. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un 

cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con 

fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati 
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relativi all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente 

aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di 

riconoscimento. 

Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo 

dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento 

di autorizzazione al subappalto. 

6. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a 

fornire al RDL: 

a)  una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica; 

b)  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco 

e copia del libro matricola unico dell’impresa distaccante; 

d)  un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, 

comprensivo delle specifiche contrattuali; 

e)  un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a 

qualsiasi titolo ad operare in cantiere; 

f)  copia della documentazione prevista dall’allegato XVII del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori. 

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati 

mensilmente. 

L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre 

tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CEL, la certificazione di regolarità 
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contributiva in corso di validità prima dell’inizio delle lavorazioni. 

7. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell’inizio 

delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, 

denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. 

Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l’evoluzione dei lavori e 

dei cantieri. 

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel 

presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della 

presente Convenzione. 

8. L’Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni 

infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione 

della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione 

dell’eventuale prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni infortunio grave 

(periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà 

trasmettere al CEL una relazione, contenente le informazioni minime previste 

dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le 

modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti 

intervenuti e le relative azioni intraprese. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto 

richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni. 

9. L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i 

dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli 

degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro 
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elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei 

relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi 

all’appalto in oggetto. 

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla 

realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici di cantiere” si intendono 

tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle 

opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si intendono tutte le risorse 

impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (Appaltatore, 

subappaltatori, ecc.). 

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione 

indicata nel presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista 

nell’art. 37 della presente Convenzione. 

10. L’Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l’ingresso di 

nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a 

vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare 

il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell’Appalto 

ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza al CEL 

mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle attività in cantiere dei predetti 

soggetti, della documentazione attestante l’attività di coordinamento. 

11. L’Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza 

in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali 

provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto 

dell’Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi. 

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel 
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presente comma comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della 

presente Convenzione. 

12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere 

sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali 

sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di 

ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure 

di sicurezza RFI, su segnalazione del CEL al RDL, ha il diritto di risolvere il 

contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1454 del Codice Civile. 

13. L’inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per 

la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza delle 

disposizioni impartite dal DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato 

mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della Voce a Corpo n.1-A “Costi 

della Sicurezza della Parte A”(se l’inosservanza riguarda la Parte A) o della Voce 

a Corpo n.1-B “Costi della Sicurezza della Parte B” (se l’inosservanza riguarda la 

Parte A)  di cui all’art. 7.1 “Corrispettivi”; tale quota, previa risoluzione delle 

inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL 

senza interessi con l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile. 

14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti 

realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle 

richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo 

degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di 

tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali 
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periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all’Appaltatore per 

completare le finiture a suo carico.  

15. L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell’organizzazione 

che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell’esecuzione dei lavori, 

per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche. 

16. L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti 

a trasmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento 

degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell’autorizzazione del 

subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e comunque ogni 

qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l’acquisizione della 

suddetta certificazione.  

Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle 

Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità 

contributiva ivi compresa l’applicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di “Durc di Congruità”.  

In nessun caso il RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali 

inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia 

di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di 

lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile. 

17. Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore è obbligato a tener fermi gli 

impegni aggiuntivi eventualmente da lui assunti in sede di gara in materia di 

sicurezza. 

ARTICOLO 20 bis 
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OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MISURE DI 

CONTROLLO DEL RISCHIO 

1.L’Appaltatore dovrà mettere in atto le misure di controllo del rischio di cui 

all’articolo 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2019, tenendo conto di quanto 

indicato nel comma 3 lettera d) del medesimo articolo. A tal fine, l’Appaltatore 

effettua la determinazione e la valutazione dei rischi finalizzata alla 

dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, applicando le procedure 

di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. 

La documentazione comprovante l’attività sopra esposta sarà rassegnata al 

direttore lavori/delle prestazioni prima dell’avvio dei lavori/prestazioni, anche 

ai fini di quanto previsto nel successivo comma 3. 

L’Appaltatore tiene conto dei rischi derivanti dalle attività riferibili ai propri 

eventuali subappaltatori o subcontraenti e comunque di qualsiasi altro elemento 

necessario a coprire i rischi per la sicurezza, in conformità alla valutazione dei 

rischi derivanti dalle proprie attività. 

2.L’Appaltatore garantisce che i sottosistemi, gli accessori, i materiali, le 

attrezzature e i servizi forniti direttamente o per il tramite dei propri 

subappaltatori e subcontraenti siano conformi ai requisiti e alle condizioni di 

impiego richiesti, affinché possano essere utilizzati in modo sicuro. 

3.In caso di grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi di cui al presente 

articolo, RFI si riserva di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 1456 c.c. 
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ARTRICOLO 20 ter 

 SOSTENIBILITÀ 

20 ter 1. GENERALITÀ 

1. L’Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed 

interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell’opera 

anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo 

sostenibile. 

In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, 

prevedendo l’adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure 

operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le 

risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell’opera, garantire la protezione 

della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare l’utilità e il valore nel tempo 

dell’infrastruttura progettata in un’ottica di resilienza, facilitare processi di 

economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti. 

2. In particolare, l’Appaltatore, fermo restando quanto già previsto in progetto, 

dovrà: 

 valorizzare elementi di circular economy, operando secondo una scala di 

priorità che privilegi: 

 minore utilizzo delle risorse; 

 utilizzo circolare delle risorse; 

 prevenzione della produzione di rifiuti 

 prevedere iniziative volte a ridurre la Carbon Footprint della fase di 

realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d’opera ad alta 

efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc); 
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  garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio; 

prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro 

dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a 

occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, 

garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e 

sviluppo professionali, fermo restando quanto previsto dal precedente 

art. 17 bis della presente Convenzione 

20 ter. 2. IMPRONTA CLIMATICA NELLA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA 

1. Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 

durante la fase di realizzazione dell’Opera, l’Appaltatore è tenuto a misurare e 

rendicontare le emissioni di CO2 correlate alla fase di costruzione sulla base di 

quanto definito nell’allegato “Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas 

serra negli appalti di lavori” (Allegato n. 28).  

A tal fine l’Appaltatore dovrà produrre uno specifico Report per comunicare 

periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi 

di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di 

approvvigionamento al cantiere. 

2. Inoltre, l’Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la 

riduzione dell’impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed 

obiettivi di riferimento nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale 

implementato in conformità all’art. 21 della presente Convenzione.  

20 ter. 3. DNSH 

1. Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - 
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PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello sviluppo del Progetto Esecutivo ed 

in fase realizzativa l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di “non 

arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - 

DNSH) in riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del 

Regolamento UE 2020/852 (di seguito: Regolamento Tassonomia). 

2. A tal riguardo l’Appaltatore dovrà far riferimento alle valutazioni DNSH 

condotte in fase di sviluppo del progetto posto a base di gara e resta a carico 

dell’Appaltatore il rispetto di tutti i vincoli e delle condizioni espresse nel 

documento contenente gli esiti della valutazione DNSH (Allegato n. 41). 

RFI effettuerà attività di sorveglianza in corso d’opera, al fine di valutare 

l’operato dell’Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli e 

delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione 

DNSH e dei sei obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia. 

3. Qualora vengano riscontrate inadempienze, carenze, oppure inadeguatezze 

rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Appaltatore stesso, entro 15 

giorni dalla ricezione dell’apposito Rapporto stilato da RFI all’esito dell’attività 

di sorveglianza, invierà a RFI stessa un “Piano di Azioni Correttive in materia di 

Sostenibilità”, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse. A tale “Piano di 

Azioni Correttive in materia di Sostenibilità” RFI potrà richiedere modifiche e/o 

integrazioni che dovranno essere recepite entro 15 giorni dall’Appaltatore.  

Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei termini indicati al presente 

comma per l’invio del “Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità” 

e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste, comporterà, per 

ogni giorno di ritardo, l’applicazione della penale prevista dall’art. 37.  
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Per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle azioni correttive pianificate nel 

“Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità”, per come 

eventualmente modificato e/o integrato, RFI applicherà la penale prevista al 

medesimo articolo 37.  

4. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al progetto posto a base 

di gara, a predisporre apposita asseverazione del rispetto del principio DNSH in 

conformità ai Regolamenti/Disposizioni/Comunicazioni di riferimento vigenti 

alla data di stipula della Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

Circolare n.32 MEF del 30/12/21 Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 

4/06/21, Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054, 

Regolamento UE 241/21 e Regolamento Tassonomia) ovvero emesse 

successivamente.  

A fronte dell’inadempimento, da parte dell’Appaltatore, all’obbligo di cui sopra, 

RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento 

dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1454 c.c., fermo restando quanto previsto, in ordine all’attività di sorveglianza e 

ai conseguenti obblighi in capo all’Appaltatore, al precedente comma 2. 

5. In fase di realizzazione, l’Appaltatore è tenuto a fornire a RFI le informazioni 

e i dati relativi agli indicatori di monitoraggio correlati alla valutazione DNSH 

nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.   

 20 ter. 4. PROTOCOLLO ENVISION 

Con riferimento alla specifica valutazione di sostenibilità del Progetto, effettuata 

attraverso l’applicazione del Protocollo Envision, l’Appaltatore è tenuto a fornire 

a RFI i dati e le evidenze (template, calcoli, schede tecniche e certificazioni, 
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elaborati grafici, relazioni descrittive etc) previsti dal Protocollo per la fase di 

cantiere (con particolare riferimento ai crediti “pending”) al fine di attestare 

l’effettivo livello di sostenibilità del progetto sulla base delle scelte operate in 

cantiere dallo stesso. 

20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità ambientale 

relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, 

scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione 

Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un template 

che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori da consegnare compilato entro 30 

giorni dalla sua ricezione, seguendo le modalità che saranno comunicate dalla 

DL stessa. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui all’art. 

37. 

ARTICOLO 21 

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA 

AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE 

21.1. GENERALITÀ.  

L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto 

della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle 

prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di 

approvazione del progetto o in corso d’opera. 

21.2. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.  

Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle 
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attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e 

prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre e ad 

attuare per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale delle 

attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, 

implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.  

I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto specificato 

nelle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e 

Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture” 

(PPA.0001942) Allegato n. 30 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema 

documentale PDM oltre che consegnati alla DL, ove richiesto, su supporto 

magnetico (CD-ROM/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei 

lavori.  

21.3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE AMBIENTALE.  

La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti 

della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e 

modalità previsti dalla DL.  

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di 

Gestione Ambientale di cui al paragrafo 2 sarà applicata la penale di cui all’art. 

37. 

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata 

e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo 

degli elaborati di dettaglio e dei corrispettivi modelli informativi BIIM e con i 

programmi settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il 
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progetto o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta 

la documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le 

attività di verifica di cui sopra.  

21.4. MONITORAGGIO AMBIENTALE.  

Il Committente, attraverso Italferr o altri Soggetti appositamente incaricati, 

effettuerà l’attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal 

“Progetto di monitoraggio ambientale” (Allegato n. 29) fornito allo scopo di 

informare l’Appaltatore in merito ai controlli previsti, redatto in coerenza con le 

indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti 

preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Italferr, nel corso 

dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche, in caso 

di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti 

di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all’Appaltatore dalla 

DL. L’Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso 

nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi per le attività di monitoraggio 

ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli 

accessi per consentire l’allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle 

attività di verifica, prelievo e misura previste. 

Oltre al monitoraggio ambientale sulle attività oggetto di affidamento, 

l’Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale 

e/o audit del Sistema di Gestione ambientale e a fornire tutta l’assistenza 

qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a 

proprio carico i relativi oneri. L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il 

proprio programma di audit interni e sui propri fornitori per consentire a Italferr 
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di partecipare come osservatore a tali attività. 

21.5. SORVEGLIANZA AMBIENTALE.  

I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall’Appaltatore nell’ambito del 

proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti 

a disposizione della DL.  

In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall’Appaltatore, ove 

corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del 

progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai 

metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale 

progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall’Appaltatore stesso ai 

fini della validità dei dati ottenuti. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione 

dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell’ambito 

del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che 

gli saranno comunicati dalla DL. Le attività di monitoraggio ambientale condotte 

da Italferr non esonerano l’Appaltatore dall’effettuare tutte le attività di 

sorveglianza, i controlli e le verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù 

del ruolo che riveste e di quanto definito nell’ambito del proprio Sistema di 

Gestione Ambientale.  

21.6. RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PRESCRIZIONI. 

L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e 

prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare 

con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa in relazione 

a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle attività oggetto di affidamento, 
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le cui evidenze saranno dallo Stesso opportunamente registrate, ed a riportarne 

gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile.  

L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo 

dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni ambientali e 

sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o 

difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità 

competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate 

dall’Appaltatore come Non Conformità Ambientali. 

21.7. RITENUTE SUL SAL. 

In caso di: 

a)  mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o 

mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da 

RFI/Italferr, o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti 

a NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto; 

b)  mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti; 

c)  mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico (v. 

successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o 

difformità rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti 

competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche; 

mancato invio del programma bisettimanale o incompletezza delle 

informazioni di dettaglio in esso previste (v. successivo paragrafo 8); 

d)  mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle 

lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale 

compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze 
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acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e 

verifiche; 

la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della 

specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/ 

criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o 

sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela 

ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità 

sarà calcolata secondo la seguente formula: T = 0,5‰ x N.g x I.sal (dove T è 

l’importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla 

scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della specifica 

carenza/criticità e I.sal l’importo dello Stato di Avanzamento dei Lavori). Se 

l’importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà superiore al 

10% dell’importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori, l’ammontare della 

trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei Lavori corrisponderà al 

10% dell’importo del SAL stesso.  

L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. 

utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e 

l’Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.  

21.8. COMUNICAZIONE ALLA DL. 

L’Appaltatore, nell’ambito del “Report periodico integrato” i cui contenuti 

minimi sono definiti nelle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione 

(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e 

forniture di importo sopra la soglia comunitaria”(PPA 0001821) Allegato n. 30 

è tenuto alla trasmissione alla DL, entro dieci giorni dalla fine del periodo di 
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riferimento, del “Rapporto Ambientale Periodico” relativo ai risultati delle 

attività del SGA, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di 

consegna dei lavori.  

Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività del SGA associate agli aspetti 

ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà preventivamente comunicare alla DL 

stessa il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana 

successiva e la previsione di quelle della seconda settimana successiva. In tale 

comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma 

univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le 

relative attività di sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione 

correlati (Piani di controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc.) 

previsti. 

Tale comunicazione dovrà pervenire alla DL alla fine di ogni settimana 

lavorativa.  

Ogni qualvolta si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, definito 

non conformità ambientale nelle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di 

gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, 

opere e forniture ”( PPA 0001942) Allegato n. 30., l’Appaltatore dovrà darne 

comunicazione immediata alla DL (e CEL quando interessato) ed altri Enti 

interessati e mettere in atto interventi opportuni di mitigazione dell’ impatto 

ambientale. L’evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine 

della DL, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo. 

21.9. ESTENSIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE AI 

SUBCONTRAENTI DELL’APPALTATORE.  
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Resta inteso che il SGA deve essere esteso anche alle attività affidate ai 

subappaltatori, ai fornitori in opera e, più in generale, agli altri subcontraenti 

dell’Appaltatore.  

Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di 

subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno 

adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli 

aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.  

21.10. ONERI DELL’APPALTATORE.  

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai 

sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi 

contrattuali. 

21.11. RUOLI E COMPETENZE. 

L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto 

alle attività del SGA e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale 

addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:  

a)  il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche 

(Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato 

un’esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica 

(o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola 

media superiore e deve aver maturato un’ esperienza minima, nel settore 

delle Costruzioni/ Impiantistica di dieci anni, di cui almeno due nel 

controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con 

esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor 

Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da 
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ACCREDIA. Il Responsabile dcl SGA dovrà garantire una presenza 

continuativa sulla commessa.  

b)  il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno 

diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver 

maturato un’esperienza minima, nel settore delle 

Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel 

controllo ambientale delle attività di cantiere.  

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse 

qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali. 

L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e 

della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo 

nel controllo dei processi ambientali.  

Italferr potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del 

rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione 

Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel 

controllo dei processi ambientali. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tale 

eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di 

alcun genere. 

21.12. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA. 

L’Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i 

materiali di risulta derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, ivi 

inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo. 

L’Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di 
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gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica e negli atti contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume 

l’esclusiva e totale responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione 

Esecutiva. 

21.13. per memoria  

21.14. ULTERIORI PRESCRIZIONI AMBIENTALI. 

Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della 

presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell’Allegato n. 25 

“Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali 

nell’esecuzione dei lavori”. 

ARTICOLO 22 

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE 

E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto 

nell’Allegato n. 25 (Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni 

speciali nell’esecuzione dei lavori). 

2. Per i lavori da eseguire in presenza dell’esercizio ferroviario, per i lavori 

all’armamento e per i lavori agli impianti elettrici e tecnologici, l’Appaltatore deve 

inoltre attenersi scrupolosamente, oltre che a quanto prescritto dal citato 

Allegato n. 25 (Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni 

speciali nell’esecuzione dei lavori), a tutte le disposizioni di cui al Capitolato 

Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, (Allegato n. 27) e, 

comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell’Istruzione Protezione 

Cantieri di RFI (Allegato n. 31) nel testo vigente. 
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ARTICOLO 22 bis 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DERIVANTI  

DALL’OFFERTA TECNICA E DALL’OFFERTA DI GESTIONE 

INFORMATIVA PRESENTATE IN SEDE DI GARA 

1. L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in 

conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell’Offerta 

Tecnica e dei documenti ad essa allegati e dell’Offerta di Gestione informativa. 

2. Poiché l’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara (Allegato 

n. 4) è parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le soluzioni tecniche 

ed organizzative ivi previste costituiscono, per l’Appaltatore, ineludibili impegni 

contrattuali, il cui mancato adempimento determina l’applicazione delle sanzioni 

di cui all’ultimo comma del presente articolo. 

3. L’Appaltatore in particolare dovrà:  

a) sviluppare e integrare mediante l’impiego della metodologia BIM, fino 

agli elaborati di dettaglio, la documentazione tecnica presentata in sede 

di gara al fine della completa realizzabilità e collaudabilità delle opere 

interessate dalle soluzioni migliorative proposte dallo stesso Appaltatore. 

Gli oneri conseguenti a tali attività sono da intendersi compresi e 

compensati dell'importo di cui all’art. 6 “Importo dell’appalto”. 

b) sviluppare i modelli informativi BIM nel rispetto dei requisiti minimi 

richiesti dalla Stazione Appaltante nella Specifica Informativa BIM 

(Allegato 46) e ripresi dal Piano di Gestione Informativa, prevedendo in 

ogni caso un contenuto informativo dei modelli BIM coerente ed 

esaustivo rispetto al corrispondente livello di progettazione per il quale 
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essi vengono prodotti; 

c) mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le figure 

professionali di cui al punto 1.1.1 Envision Sustanibility Professional e 

1.1.2 Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche; 

d) eseguire le prestazioni dando attuazione alle soluzioni migliorative di cui 

ai punti ……………………………….. dell’Offerta Tecnica. In caso di 

inadempienza, il PM o il DL di Italferr assegneranno il termine entro il 

quale adempiere agli obblighi assunti con la Offerta Tecnica. 

4. Per effetto delle soluzioni migliorative proposte, ………………… 

. ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l’Offerta Tecnica si 

applicherà la penale prevista nel seguente articolo 37 (Penalità), fermo restando 

che laddove l’inadempienza dell’Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito 

nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, di 

risolvere il contratto. 

ARTICOLO 23  

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO 

1. Il Committente, durante l’esecuzione della presente Convenzione ha la facoltà 

di richiedere all’Appaltatore, per giustificati motivi, l’allontanamento e 

l’eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell’esecuzione delle 
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prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche in caso di ricorso al 

subappalto. 

2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi: 

a) L’avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di 

stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della 

clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza di 

patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso 

relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona 

offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità, 

quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis e 

seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione, 

furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione, 

ricettazione, associazione a delinquere. 

b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di 

incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di 

incompatibilità ambientale. 

c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l’immagine del 

Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli 

standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel 

Codice Etico del Gruppo FS Italiane. 

d) La violazione da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore degli 

obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. 

3. L’Appaltatore dovrà procedere all’ immediato allontanamento e alla eventuale 

sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente. 



   
 

ARTICOLO 24 
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO 
 

Pag. 135/247 

 

L’Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente 

appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti 

eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane. 

4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il 

Committente si riserva la facoltà di risoluzione della Convenzione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 40. 

ARTICOLO 24 

MODIFICHE DEL CONTRATTO  

DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA  

VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI 

1. Le modifiche al presente Contratto potranno essere ammesse in conformità a 

quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non 

espressamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui agli 

articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali. 

Le modifiche, che possono anche comportare l’aumento o la diminuzione dei 

lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano 

efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto 

aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 38.1 delle CGC. Nei 

casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle 

comunicazioni delle modifiche. 

2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 27.3 della presente Convenzione, 

ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., RFI si 

riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le seguenti 
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modifiche al Contratto per le quali l’Appaltatore presta sin d’ora il proprio 

consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di qualunque 

genere, fatto salvo unicamente l’eventuale maggiore corrispettivo e/o 

rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali modifiche 

e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali: 

- Realizzazione di Scatolare di approccio VI21 da pk 2+717,94 a pk 

2+900,00 (SL22), come rappresentata nella documentazione progettuale 

presente nell’allegato “Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, allegato n. 12 bis alla presente Convenzione; 

- Realizzazione di Sottopasso pedonale alla pk 7+163,11 (SL27), come 

rappresentata nella documentazione progettuale presente nell’allegato 

“Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, 

allegato n. 12 bis alla presente Convenzione; 

- Realizzazione Viabilità sottovia SL23 al km 3+755,95 (NV22), come 

rappresentata nella documentazione progettuale presente nell’allegato 

“Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, 

allegato n. 12 bis alla presente Convenzione; 

- Realizzazione di Viabilità al km 5+653,57(NV24), come rappresentata 

nella documentazione progettuale presente nell’allegato “Modifiche ai sensi 

del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, allegato n. 12 bis 

alla presente Convenzione; 

- Realizzazione di Viabilità al km 7+200 (NV26), come rappresentata nella 

documentazione progettuale presente nell’allegato “Modifiche ai sensi del 

comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, allegato n. 12 bis alla 
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presente Convenzione; 

- Realizzazione di Deviazione viabilità al km 2+700,00 (NV29), come 

rappresentata nella documentazione progettuale presente nell’allegato 

“Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, 

allegato n. 12 bis alla presente Convenzione; 

- Realizzazione di SL31, come rappresentato nella documentazione 

progettuale presente nell’allegato “Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 

106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, allegato n. 12 bis alla presente 

Convenzione; 

- esecuzione delle attività di bonifica da ordigni esplosivi secondo modalità 

differenti da quanto previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica, impartite in conseguenza di anomalie ferromagnetiche 

riscontrate nello svolgimento della bonifica, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 33 comma 1 della presente Convenzione; 

Le predette modifiche potranno essere apportate alle seguenti condizioni: 

L'appaltatore, qualora la volontà di introdurre le modifiche di cui sopra, 

comunque rientranti nella tipologia già contemplata nella presente Convenzione, 

fosse comunicata da RFI allo stesso entro e non oltre 6 mesi dalla consegna dei 

lavori, dovrà eseguire tali modifiche entro e non oltre il termine di ultimazione 

lavori già definito dalla presente Convenzione. In caso contrario troverà 

applicazione la Penale prevista dall’art. 37, comma 1, punto i.  

3. Qualora le modifiche implichino l’esecuzione di maggiori, minori e/o diverse 

prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato, alla 

determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante 
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si procederà con perizia differenziale, limitata alle parti d’opera contenenti le 

prestazioni effettivamente interessate dalla modifica stessa.  

Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia 

per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno 

applicati i prezzi offerti dall’Appaltatore e riportati nell’Allegato n. 5, fatta salva 

l’applicazione dell’articolo 37 delle CGC. 

L’Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo sia 

in formato elettronico editabile (sia nel formato STR Vision, sia con l’utilizzo del 

software Microsoft EXCEL mediante tabelle estratte da STR Vision), 

organizzata per WBS e per articoli. 

Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere 

aggiornata dall’Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del Committente. 

In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della modifica, 

l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la documentazione secondo 

le osservazioni del Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere 

riserva nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 35 delle Condizioni Generali di 

Contratto. 

4. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili 

all’Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all’onere della nuova 

progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell’ultimazione dei lavori 

e gli ulteriori danni subiti dal Committente. 

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, il compenso per la 

progettazione (comprensiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento) delle 

varianti approvate da RFI sarà calcolato applicando al valore delle nuove opere 
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oggetto della variante il coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo pari al 

70% della somma delle Voci a Corpo 2A e 2B indicato all’art. 6.1 e l’importo 

presunto dell’appalto, indicato nello stesso articolo 6, al netto della somma delle 

Voci a Corpo 2A e 2B  medesime. 

6. Relativamente alla progettazione di dettaglio della variante si procederà come 

segue: 

a)  Nel caso in cui la comunicazione all’Appaltatore dell’informativa circa la 

volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della consegna 

della Progettazione di Dettaglio (PED-A o PED-B) delle opere non più 

da eseguire, si procederà con l’aumento o la diminuzione della Voce a 

Corpo 2A (se la modifica attiene alla Parte A) o 2B (se la modifica attiene 

alla Parte B) sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al 

valore dei lavori previsti dalla variante che a quello dei lavori non più da 

eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il coefficiente 

derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della somma delle Voci 

a Corpo 2A e 2B  indicate all’art. 6.1 e l’importo presunto dell’appalto 

indicato nello stesso articolo 6, al netto della somma delle Voci a Corpo 

2A e 2B medesime. 

b)  Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia 

intervenuta dopo la consegna della Progettazione di Dettaglio (PED-A 

o PED-B) delle opere non più da eseguire, il compenso per la 

progettazione di dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto 

mentre il compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da 

eseguirsi in variante sarà determinato applicando al valore di quest’ultime 
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il coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% somma 

delle Voci a Corpo 2A e 2B  indicate all’art. 6.1 e l’importo presunto 

dell’appalto indicato nello stesso articolo 6, somma delle Voci a Corpo 

2A e 2B  medesime. 

7. L’Appaltatore dovrà presentare il PE-A (se la modifica attiene alla Parte A) o 

il PE-B (se la modifica attiene alla Parte B) modificato, corredato di tutti i 

necessari modelli informativi BIM ed elaborati tecnici ed economici, nonché del 

Programma Lavori modificato, entro 30 giorni dalla richiesta di modifica del 

progetto. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta 

motivata dell’Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione del 

progetto modificato non possano, per cause non imputabili all’Appaltatore, 

concludersi in 30 giorni. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale 

consegna, secondo le modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell’art. 

37 della presente Convenzione. 

ARTICOLO 25 

RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO,  

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO 

Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato 

dall’art. 31 delle CGC. 

ARTICOLO 26 

PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM) 

1. L’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document 

Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei 

documenti che l’Appaltatore medesimo produrrà nell’ambito del presente 
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Contratto. L’Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document 

Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione 

secondo le modalità indicate nella Specifica “Prescrizioni per la gestione 

documentale informatizzata mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr”, 

Allegato n. 19 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso. 

2. L’alimentazione del Sistema “Project Document Management (PDM) di 

Italferr” da parte dell’Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate 

nella Specifica “Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata 

mediante l’uso del Sistema PDM di Italferr” Allegato n. 19 alla presente 

Convenzione. 

3. L’Appaltatore è tenuto all’inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di 

Qualità di Commessa. 

4. L’inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme 

o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto in relazione a ciascun 

documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente 

applicazione: 

a)  per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 19 prevede 

l’applicazione del flusso A e del flusso B e del flusso D, delle penali 

previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui 

all’art. 37 della presente Convenzione o delle detrazioni previste per le 

singole inadempienze dalla presente Convenzione; 

b)  per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. 19 prevede 

l’applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per 

cento) sull’importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di 
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competenza. In caso di inadempimento, in occasione dell’emissione del 

S.A.L. successivo, si verificherà, in contraddittorio tra la DL e 

l’Appaltatore, che risultino sanate tutte le carenze documentali all’origine 

della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito positivo la 

somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora la verifica 

abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma 

trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore 

complessivo delle penali previste nell’art. 37 della presente Convenzione.  

5. Con riferimento ai documenti per i quali il suddetto Allegato n. 19. prevede 

l’inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in 

Convenzione per la consegna di ciascun documento, l’Appaltatore deve porre in 

essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il 

termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è 

sospeso nel periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.  

6. Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per 

l’approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla 

data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell’inserimento in PDM, da 

parte dell’Appaltatore, dell’ultimo dei relativi file. 

7. Si sottolinea che l’obbligo di alimentazione del Sistema Project Document 

Management (PDM) di Italferr non esime l’Appaltatore dai propri obblighi né 

attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo 

al contenuto dei documenti prodotti. 

La stampa degli elaborati sarà a carico dei soggetti indicati nella Specifica 

“Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del 
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Sistema “PDM” di Italferr” Allegato n. 19 e dovrà essere eseguita secondo le 

modalità e i flussi definiti nella Specifica medesima. 

In particolare, dovranno essere consegnate le copie si carta e su supporto 

informatico dei documenti di progetto nel numero indicato nella tabella. Tali 

documenti in formato cartaceo dovranno essere il prodotto della stampa dei file 

consegnati su PDM. Tale aspetto sarà oggetto di controllo e di audit da parte di 

Italferr. Qualora Italferr dovesse riscontrare difformità tra la copia cartacea e il 

file caricato su PDM considererà la consegna non effettuata. 

Tipologia di 

progetto 

Numero copie Supporto informatico 

Progetto    

esecutivo 

L’Appaltatore deve inviare 2 copie 

degli elaborati firmati ad Italferr.  

Il progetto firmato e scansionato deve essere 

consegnato in una copia su supporto 

CD/DVD 

Progetto  

esecutivo di 

dettaglio 

L’Appaltatore deve inviare 2 copie 

degli elaborati firmati ad Italferr.  

Il progetto firmato e scansionato deve essere 

consegnato in una copia su supporto 

CD/DVD 

Progetto as 

built 

L’Appaltatore deve inviare 1 copia  

degli elaborati firmati. 

Il progetto firmato e scansionato deve essere 

consegnato in una copia su supporto CD/DVD 

Con riferimento alle attività di scansione della documentazione 

approvata/vistata di cui al punto 17 del Flusso A (Consegna e verifica 

Progettazione Esecutiva) , al punto 20 del Flusso B (Consegna e verifica 

Progettazione di Dettaglio e Documenti SG sottoposti ad approvazione) e al 

punto 20 del Flusso D (Consegna e verifica Progettazione As Built) dell’ Allegato 

n. 19 (Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del 

Sistema PDM di Italferr), si riporta di seguito il numero di giorni naturali e 

consecutivi entro i quali l’Appaltatore ha l’obbligo di emettere il Transmittal di 

Notifica allegando i DIR con i documenti scansionati di cui ai punti sopra 

menzionati. 



   
 

ARTICOLO 26bis 
AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE (ACDAT SA) 
 

Pag. 144/247 

 

• 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di timbro e firma dei 

documenti approvati di cui al punto 16, per i documenti di relativi al Flusso 

A (Progettazione Esecutiva); 

• 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei 

documenti firmati in “Valido per la Costruzione” di cui al punto 19, per i 

documenti relativi al Flusso B (Progettazione di Dettaglio e Documenti SG 

sottoposti ad approvazione); 

• 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dei 

documenti vistati dal Direttore Lavori di cui al punto 19, per i documenti 

relativi al Flusso D (As-Built). 

ARTICOLO 26bis 

AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI DELLA STAZIONE 

APPALTANTE (ACDAT SA) 

1. L’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare l’Ambiente di Condivisione Dati 

(ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat SA) per le 

attività di consegna dei modelli informativi BIM che produrrà nell’ambito del 

presente Contratto. L’Appaltatore dovrà alimentare tale sistema mediante l’invio 

di transmittal secondo le modalità indicate nella “Specifica Informativa BIM”, 

Allegato n. 46 alla presente Convenzione. Lo stesso sistema sarà adoperato dalla 

Stazione Appaltante per la gestione informatizzata dei documenti che saranno 

trasmessi all’Appaltatore nell’ambito delle attività BIM. 

2. La consegna dei modelli informativi BIM sull’ACDat SA in modo non 

conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto, sarà 

considerato un’inadempienza contrattuale e darà luogo alle penali previste 
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all’Articolo 37. 

3. Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per 

l’approvazione, da parte di Italferr, del singolo modello informativo BIM decorre 

a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dell’inserimento 

nell’ACDat SA, da parte dell’Appaltatore, dell’ultimo dei relativi file. 

4. Si sottolinea che l’obbligo di alimentazione dell’ACDat SA di Italferr non 

esime l’Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli 

adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei modelli informativi 

BIM prodotti. 

ARTICOLO 27 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

1. Con la firma della presente Convenzione, l’Appaltatore accetta nella sua 

interezza il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica allegato e dichiara 

espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne 

singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi 

alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa 

vigente. Dichiara pertanto di riconoscere il Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica come perfettamente sviluppabile nel Progetto Esecutivo e come 

perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa 

responsabilità della loro esecuzione. 

2. Entro 30 giorni (trenta) n. c. dalla stipulazione del Contratto, si darà luogo alla 

consegna delle prestazioni relative alla redazione del Progetto Esecutivo con 

apposito verbale, nel quale sarà disposto che l’Appaltatore, a partire dalla data 

che sarà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del Progetto 
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Esecutivo (delle attività propedeutiche, PE-A e PE-B) con le modalità indicate 

nel presente articolo e nell’art. 2 Bis. La data indicata nel verbale costituirà anche 

il termine iniziale per la decorrenza del termine per la consegna della 

progettazione esecutiva di cui al successivo comma 8 del presente articolo. Nel 

medesimo verbale sarà facoltà di RFI indicare i termini di consegna delle aree 

interessate dalla esecuzione dei lavori. Ove il suddetto termine per la consegna 

delle prestazioni non venga rispettato troverà applicazione quanto previsto 

dall’art. 16.6 delle CGC. 

3. I Progetti Esecutivi (delle attività propedeutiche, nonché il PE-A e il PE-B) 

dovranno essere redatti nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei 

relativi allegati, tra i quali, in particolare, il Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica (Allegato n. 3) le Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione 

(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e 

forniture (Allegato n. 30), il “Manuale di Progettazione” ( “MdP”) (Allegato n. 10) 

e le “PPP” (Allegato n. 9) nelle quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli 

elaborati, i modelli informativi BIM ed i documenti di cui il PE si deve comporre, 

la Specifica Informativa BIM (Allegato n. 46) per quanto concerne lo sviluppo 

della progettazione esecutiva con strumentazioni digitali (BIM) di cui all’art. 27 

ter. 

I Progetti Esecutivi (delle attività propedeutiche, nonché il PE-A e il PE-B) 

dovranno altresì recepire le prescrizioni formulate dalle autorità competenti 

nell’ambito dell’iter autorizzativo dell’intervento - contenute nel Decreto di 

Compatibilità Ambientale n. 173 del 05/04/2023 e nella Determinazione 

conclusiva di Conferenza di Servizi del 25/05/2023 - nonché le osservazioni 



   
 

ARTICOLO 27 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

Pag. 147/247 

 

contenute nel Rapporto di Ispezione del 22/06/2023, il tutto riportato 

nell’allegato “Prescrizioni da recepire nel progetto Esecutivo” (All. n. 12). 

Il recepimento di tali prescrizioni e modifiche, ivi inclusa ogni attività di analisi, 

indagine, verifica, rilievo e progettazione a tal fine occorrente, è compreso e 

compensato nella Voce a Corpo 2-A (per quanto attiene alle prescrizioni da recepire 

nel PE-A) e nella Voce a Corpo 2-B (per quanto attiene alle prescrizioni e modifiche 

da recepire nel PE-B) e non potrà comportare alcuna protrazione dei termini di 

consegna dei progetti, indicati al successivo punto 8.  

Quanto alle modifiche, in aumento o in diminuzione, dei lavori di Parte A e di 

Parte B, eventualmente conseguenti al recepimento di tali prescrizioni, tali 

modifiche saranno gestite in conformità a quanto indicato al successivo punto 

10.  

Il recepimento di tutte le prescrizioni, oltre a non comportare il diritto 

dell’Appaltatore al riconoscimento di alcun maggior onere e/o compenso per la 

progettazione, essendo tale recepimento già compreso e compensato nella voce 

a corpo n. 2 di cui al precedente art. 7, non potrà dar luogo al riconoscimento di 

ulteriori tempi rispetto ai termini utili di cui ai successivi commi 5, 6, 7 e 8. 

Gli elaborati ed i modelli informativi BIM del “Progetto Esecutivo” dovranno 

essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci 

di costo relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali 

ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE 

stesso dall’Appaltatore, che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o 

ragione, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per le per le 
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modifiche al Contratto. 

Resterà facoltà dell’Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della 

progettazione (Voci a Corpo 2-A e 2-B), l’esecuzione di rilievi topografici 

integrativi che l’Appaltatore dovesse ritenere necessari per la redazione del 

Progetto Esecutivo e la realizzazione delle opere. 

4. Prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto 

Esecutivo, l’Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei 

successivi commi del presente articolo, il “Progetto di Dettaglio Parte A” (PED-

A) e il “Progetto di Dettaglio parte B” (PED-B), costituiti dagli elaborati 

occorrenti per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto 

Esecutivo medesimo. 

5. Entro 20 (venti) giorni n.c. dalla data di consegna delle prestazioni, 

l’Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr, una “Relazione di 

sistema”, sottoscritta dal Direttore della Progettazione, riportante l’illustrazione 

delle scelte e dei criteri che l’Appaltatore, sulla base dei rilievi, indagini, 

accertamenti, sperimentazioni e studi integrativi dallo stesso effettuati, intende 

adottare per il successivo sviluppo del PE-A e del PE-B , con particolare 

riferimento alle modalità realizzative e di costruzione. 

I criteri e le scelte progettuali illustrati nella Relazione di sistema dovranno essere 

pienamente rispondenti alle soluzioni funzionali, architettoniche, tecnologiche, 

economiche e temporali indicate nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

e nel presente Contratto. 

Qualora nella “Relazione di sistema” fossero indicate modalità realizzative e di 

costruzione diverse dalle soluzioni indicate nel PFTE e nel presente Contratto, 
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pur nel rispetto delle funzionalità indicate nel PFTE medesimo, nella stessa 

dovranno anche essere specificate le motivazioni che hanno indotto il Progettista 

ad adottare le suddette modifiche ed illustrate tutte le conseguenze, tecniche, 

realizzative, economiche e temporali, che da esse derivano. 

Contestualmente alla consegna della “Relazione di Sistema”, l’Appaltatore è 

tenuto a sottoporre all’approvazione di Italferr il Piano di Gestione Informativa 

(pGI), documento in cui l’Appaltatore esplicita le risposte alle richieste contenute 

all’interno della Specifica Informativa BIM Allegato n.46 e che viene riemesso 

contestualmente a ciascuna consegna dei modelli informativi BIM. 

Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della “Relazione di 

sistema” dovrà altresì essere consegnato l’elenco elaborati del Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica, con evidenza degli elaborati sostituiti, aggiunti 

ovvero modificati a seguito delle eventuali soluzioni tecniche migliorative e/o 

varianti progettuali presentate nell’ambito dell’offerta tecnica formulata 

dall’Appaltatore. Per ognuno di tali elaborati l’Appaltatore dovrà altresì fornire 

una descrizione tecnica giustificativa delle modifiche introdotte.  

Tali modifiche non potranno comunque comportare un aumento dei costi e/o 

dei tempi di realizzazione delle opere né la necessità di acquisire nuovi 

provvedimenti autorizzatori. 

In caso di mancata tempestiva presentazione della Relazione di sistema, del 

Piano di Gestione Informativa e dell’elenco elaborati del Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica come menzionato al precedente capoverso, troverà 

applicazione la penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione. 

Le valutazioni di Italferr, in merito alla “Relazione di sistema” ed al pGI, saranno 
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espresse nel termine di 10 (dieci) giorni n.c. dalla data della relativa consegna. 

Ancorché le valutazioni sulla Relazione di sistema e sul pGI non siano negative, 

rimane fermo il diritto di RFI di risolvere il Contratto per inadempimento 

dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente 

articolo. 

Le valutazioni espresse sulla Relazione di sistema e sul pGI, inoltre, non 

costituiscono limitazione alcuna al diritto di RFI di recedere dal Contratto di 

appalto ai sensi dell’art. 20.6 delle CGC e del comma 13 del presente articolo né 

possono costituire motivo di legittimo affidamento dell’Appaltatore medesimo 

sull’approvazione del Progetto Esecutivo. 

6. Entro 10 (dieci) giorni n.c. dall’approvazione della “Relazione di sistema” e 

del pGI, l’Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione di Italferr che si 

esprimerà nei successivi 10 (dieci) giorni n.c., il “Piano di progettazione” 

corredato dal “Programma di emissione degli elaborati e dei modelli informativi 

BIM” relativo sia al PE-A e al PE-B che al PED-A e al PED-B redatti con le 

modalità indicate nelle “PPP” (Allegato n. 9). In caso di mancata tempestiva 

presentazione di tale programma verrà applicata la penale prevista all’art. 37 della 

presente Convenzione. 

7. Salvo ed impregiudicato quanto previsto nel presente articolo, nel corso dello 

svolgimento del Progetto Esecutivo, l’Appaltatore, a partire dalla consegna delle 

prestazioni, dovrà trasmettere periodicamente a Italferr, - con cadenza non 

superiore a 30 giorni n.c. – un dettagliato report delle attività svolte, indicando 

analiticamente eventuali problemi emersi nel corso delle attività stesse e le 

conseguenti soluzioni adottate. Tale report dovrà inoltre indicare il confronto 
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fra l’avanzamento della progettazione rispetto al “Programma di emissione 

elaborati e dei modelli informativi BIM”, l’analisi degli eventuali scostamenti con 

l’individuazione delle cause nonché le azioni correttive messe in atto 

dall’Appaltatore ovvero che lo stesso intende attuare. 

In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà applicata la 

penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione. 

8. Ai fini dell’approvazione di cui all’art. 20.4 delle “CGC”: 

a)  la consegna del Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) dovrà essere 

completata con le modalità indicate nelle “PPP” (Allegato n. 9) entro e 

non oltre 80 (ottanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. Per 

ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore 

incorrerà nella penale prevista all’art. 37 della presente Convenzione. 

b)  dovrà essere altresì consegnato, nel termine fissato per la consegna del 

Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) sopra indicato e con le 

medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il 

Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l’avvio della fase di 

costruzione della “Parte A” nel rispetto del relativo “Programma 

Esecutivo”. Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle 

attività della “Parte A” da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla 

consegna dei relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla 

qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la 

documentazione per l’autorizzazione dei subappalti, secondo quanto 

previsto nel programma lavori. 

c)  gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 
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s.m.i., degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto 

Esecutivo della “Parte A” (PE-A) di cui alla precedente lettera a) e la 

verifica degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie 

per l’avvio della costruzione della “Parte A” di cui alla precedente lettera 

b) saranno comunicati all’Appaltatore entro 20 (venti) giorni n.c. 

decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dell’ultimo 

elaborato e dei modelli informativi BIM relativi al progetto medesimo. Il 

suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la 

ricezione da parte dell’Appaltatore della Relazione istruttoria sul 

Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) e l’integrale recepimento da 

parte dell’Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o 

richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) 

nella stessa formulate.  

Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva 

del Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) di cui alla precedente 

lettera a) decorreranno 5 (cinque) giorni n. c. per completare la fase del 

“contraddittorio” tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa 

vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

d)  Il recepimento da parte dell’Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o 

richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) di 

cui alla precedente lettera a) dovrà effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) 

giorni n.c. dalla fine della fase del “contraddittorio” sopracitato. Saranno 

comunicati all’Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati e dei 
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modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) 

di cui alla precedente lettera a), come integrati e/o modificati, entro il 

termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di 

ulteriori 10 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a 

decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e 

dei modelli informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle 

prescrizioni e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo 

sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni 

e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista all’art. 37 della 

presente Convenzione. 

e)  la consegna del Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) dovrà essere 

completata con le modalità indicate nelle “PPP” (Allegato n. 9) entro e 

non oltre 180 (centottanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni. 

Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna 

l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista all’art. 37 della presente 

Convenzione. 

f)  dovrà essere altresì consegnato, nel termine fissato per la consegna del 

Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) sopra indicato e con le 

medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il 

Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l’avvio della fase di 

costruzione della “Parte B” nel rispetto del relativo “Programma 

Esecutivo”. Tale consegna comprende tutti gli elaborati relativi alle 

attività della “Parte B” da eseguirsi nei primi 90 (novanta) giorni n.c. dalla 

consegna dei relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla 
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qualificazione degli impianti, delle cave e delle discariche, nonché la 

documentazione per l’autorizzazione dei subappalti, secondo quanto 

previsto nel programma lavori. 

g)  gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i., degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto 

Esecutivo della “Parte A” (PE-B) di cui alla precedente lettera e) e la 

verifica degli elaborati del Progetto di Dettaglio delle opere necessarie 

per l’avvio della costruzione della “Parte B” di cui alla precedente lettera 

b) saranno comunicati all’Appaltatore entro 35 (trenta) giorni n.c. 

decorrenti dalla data in cui sarà completata la consegna dell’ultimo 

elaborato e dei modelli informativi BIM relativi al progetto medesimo. Il 

suddetto termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la 

ricezione da parte dell’Appaltatore della Relazione istruttoria sul 

Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) e l’integrale recepimento da 

parte dell’Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o 

richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-B) 

nella stessa formulate.  

Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva 

del Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-B) di cui alla precedente 

lettera e) decorreranno 5 (cinque) giorni n. c. per completare la fase del 

“contraddittorio” tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa 

vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

h)  Il recepimento da parte dell’Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o 
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richieste di integrazione al Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) di 

cui alla precedente lettera e) dovrà effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) 

giorni n.c. dalla fine della fase del “contraddittorio” sopracitato. Saranno 

comunicati all’Appaltatore gli esiti della verifica degli elaborati e dei 

modelli informativi BIM del Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) 

di cui alla precedente lettera e), come integrati e/o modificati, entro il 

termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di 

ulteriori 10 giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a 

decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e 

dei modelli informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle 

prescrizioni e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo 

sull’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni 

e/o richieste di integrazioni si applicherà la penale prevista all’art. 37 della 

presente Convenzione. 

i)  Nell’eventuale riemissione degli elaborati progettuali relativi al Progetto 

esecutivo della “Parte A” (PE-A) e al Progetto esecutivo della “Parte B” 

(PE-B) e dei relativi modelli informativi BIM a valle delle prescrizioni 

e/o richieste di integrazione, l’Appaltatore non potrà presentare 

soluzioni progettuali diverse da quelle indicate nella Relazione di Sistema 

e che non siano un affinamento della soluzione progettuale 

precedentemente presentata. 

j)  gli elaborati e i modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio del 

PED-A e del PED-B delle restanti opere dovranno essere consegnati 

dall’Appaltatore, nel rispetto del “Programma di emissione degli 
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elaborati e dei modelli informativi BIM” di cui al precedente punto 6 e 

del Programma Esecutivo delle prestazioni, con un anticipo di almeno 

sessanta (60) giorni n.c. sull’inizio programmato dei relativi lavori. Non 

potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima dell’approvazione dei 

relativi elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto di Dettaglio, 

che avverrà con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni n.c. sull’inizio 

programmato dei relativi lavori; il rispetto del termine suddetto è 

subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati e dei modelli 

informativi BIM prodotti dall’Appaltatore, restando a carico di 

quest’ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da 

eventuali carenze del Progetto di Dettaglio e dalla necessità di una 

integrazione degli elaborati prodotti e dei modelli informativi BIM. 

k)  entro e non oltre 15 (quindici) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni 

l’Appaltatore dovrà consegnare il “Progetto Esecutivo delle attività 

propedeutiche” di cui all’art. 2 bis della presente Convenzione, relativo 

alle seguenti attività: 

ii. Cantierizzazione 

iii. Bonifica da Ordigni Esplosivi, 

iv. Demolizioni 

v. Risoluzione sottoservizi interferenti 

Il Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche di cui al precedente 

punto f) dovrà essere corredato del relativo Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e del programma di esecuzione delle suddette attività 

propedeutiche. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale 
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consegna l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista all’art. 37 della 

presente Convenzione. 

l)  Gli esiti della verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 

s.m.i., degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto 

Esecutivo delle attività propedeutiche di cui alla precedente lettera k) 

saranno comunicati all’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni n.c. decorrenti 

dalla data in cui sarà completata la consegna dell’ultimo elaborato e dei 

modelli informativi BIM relativi ai Progetti medesimi. Il suddetto 

termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da 

parte dell’Appaltatore della Relazione istruttoria sul Progetto Esecutivo 

delle attività propedeutiche di cui alla precedente lettera k) e l’integrale 

recepimento da parte dell’Appaltatore medesimo delle eventuali 

prescrizioni e/o richieste di integrazione al Progetto Esecutivo relativo 

alle attività propedeutiche nella stessa formulate.  

Dalla data di consegna della Relazione istruttoria sulla verifica preventiva 

del Progetto Esecutivo delle attività propedeutiche di cui alla precedente 

lettera f) decorreranno 5 (cinque) giorni n. c. per completare la fase del 

“contraddittorio” tra i soggetti verificatori previsti dalla normativa 

vigente e i Progettisti, prevista dal comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

m)  Il recepimento da parte dell’Appaltatore delle eventuali prescrizioni e/o 

richieste di integrazione al Progetto Esecutivo delle attività 

propedeutiche di cui alla precedente lettera k) dovrà effettuarsi entro e 

non oltre 5 (cinque) giorni n.c. dalla fine della fase del “contraddittorio” 
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sopracitato. In tali casi saranno comunicati all’Appaltatore gli esiti della 

verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM del Progetto 

Esecutivo delle attività propedeutiche relative alla Opere Critiche di cui 

alla precedente lettera k), come integrati e/o modificati, entro il termine 

che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori 5 

giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla 

data in cui sarà completata la consegna degli elaborati e dei modelli 

informativi BIM emessi o riemessi per il recepimento delle prescrizioni 

e/o modifiche richieste. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale 

adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di 

integrazioni si applicherà la penale prevista all’art. 37 della presente 

Convenzione. 

9. Unitamente agli elaborati e ai modelli informativi BIM di Progetto Esecutivo 

di cui alle precedenti lettere a), e) e k) l’Appaltatore dovrà provvedere alle 

richieste di autorizzazione, comunicazioni e trasmissioni di cui all’art. 14 della 

presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi di soggetti terzi nella 

relativa esecuzione; rimane inteso che le eventuali autorizzazioni concesse nelle 

more dell’approvazione del Progetto esecutivo e/o della consegna dei lavori non 

determinano alcun impegno di RFI né alcun diritto o affidamento legittimo da 

parte dell’Appaltatore in ordine all’approvazione del Progetto Esecutivo di cui 

all’art. 20.4 delle CGC e non costituisce alcuna limitazione al diritto di RFI di 

recedere dal Contratto ai sensi e con gli effetti di cui al successivo comma 13 e 

all’art. 40 della presente Convenzione. 

9 bis. Gli elaborati della Progettazione di Dettaglio dovranno essere firmati, oltre 
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che dal Progettista, per le responsabilità di legge, e dal Direttore della 

Progettazione, a titolo di responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni 

specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di 

progettazione, anche dal Coordinatore della Progettazione degli Impianti di 

Segnalamento, indicato quale responsabile della progettazione del Soggetto che 

eseguirà i relativi lavori, necessariamente dotato della qualificazione LIS di RFI. 

10. Il Progetto Esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo 

rispetto a quello risultante dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica – fatta 

eccezione per quanto strettamente conseguente al recepimento delle prescrizioni 

formulate dalle autorità competenti nell’ambito dell’iter autorizzativo 

dell’intervento, contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale n. 173 del 

05/04/2023 e nella Determinazione conclusiva di Conferenza di Servizi del 

25/05/2023 - nonché le osservazioni contenute nel Rapporto di Ispezione del 

22/06/2023, il tutto riportato nell’allegato “Prescrizioni da recepire nel progetto 

Esecutivo” (All. n. 12), salvo che non si renda necessaria l’introduzione di 

modifiche progettuali ai sensi del precedente art. 24, che dovranno essere 

puntualmente giustificate dall’Appaltatore prima del loro sviluppo ed 

espressamente approvate dal Committente. Il maggiore o minore importo 

derivante dalle varianti progettuali approvate dal Committente verrà valutato 

mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall’Appaltatore e 

riportati nell’Allegato n. 5 alla presente Convenzione. Qualora sia necessario 

eseguire una specie di lavorazione non prevista a Contratto o adoperare materiali 

di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o 

dei materiali saranno determinati come indicato all’articolo 37 delle Condizioni 
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Generali di Contratto. 

11. Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato dei relativi computi metrici 

estimativi in mancanza dei quali il PE (PE-A e PE-B) sarà considerato 

incompleto. 

12. Italferr avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le 

modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese 

dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o 

ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, 

avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento 

delle penalità contrattualmente previste. 

13. Qualora il PE-A redatto dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di 

approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell’Appaltatore. In ogni 

altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, RFI recede dal 

Contratto ai sensi del successivo articolo 40 bis, acquistando la proprietà del 

Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore mediante la corresponsione 

dell’importo pari al 70% (settanta per cento) di cui alla Voce a corpo 2 con 

espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo 

di indennizzo, corrispettivo o risarcimento. 

13bis. L’approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) e la 

consegna dei relativi lavori da parte del Committente non determina alcun 

impegno del Committente, né alcun diritto o affidamento legittimo da parte 

dell’Appaltatore in ordine all’Approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte 

B” (PE-B) ed alla consegna dei relativi lavori, né comporta alcuna limitazione al 

diritto del Committente di non approvare il Progetto Esecutivo della “Parte B” 
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(PE-B). 

13ter. Qualora il Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B) redatto 

dall’Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Committente 

non procederà, a causa dell’inadempimento dell’Appaltatore, alla consegna dei 

lavori della “Parte B” senza che l’Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna 

pretesa e/o richiesta di indennizzo, corrispettivo o risarcimento. Inoltre, in ogni 

altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-

B), i lavori del “Parte B” si intenderanno automaticamente stralciati dall’oggetto 

dell’appalto e RFI acquisterà la proprietà di tale Progetto Esecutivo redatto 

dall’Appaltatore mediante la corresponsione dell’importo pari al 70% (settanta 

per cento) di cui alla Voce a Corpo 2-B con espressa esclusione del 

riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo di indennizzo, 

corrispettivo o risarcimento.  

14. Il Progetto Esecutivo (PE-A e PE-B), redatto dall’Appaltatore ed approvato 

da RFI, diviene proprietà esclusiva di RFI - senza che l’Appaltatore possa 

rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione dell’importo pari al 

70% (settanta per cento) della Voce a Corpo 2-A e della Voce a Corpo 2-B, in 

relazione allo sviluppo della Progettazione esecutiva stessa, in conformità a 

quanto previsto nel presente Contratto. 

15. Fermo quanto previsto al precedente articolo 2 Bis, il termine per la consegna 

dei lavori di cui all’art. 20.4 delle CGC decorre per la “Parte A” dalla data di 

approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) A e per la “Parte 

B” dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo della “Parte B” (PE-B).  

16. L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte 
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negli elaborati e nei corrispettivi modelli informativi BIM di Progetto di 

Dettaglio se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati con 

apposto il timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”. 

17. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro 

“VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata e non 

potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto. 

18. Fermo il disposto dell’art. 20.4 CGC, l’approvazione da parte di RFI di 

qualsiasi elaborato redatto dall’Appaltatore non esime quest’ultimo dalle proprie 

responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del 

Progetto Esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza degli stessi alle 

condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti. 

Si intendono compresi e compensati nell’importo contrattuale di cui all’articolo 

6.1 tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione 

Esecutiva e quella di Dettaglio, ivi compresi quelli relativi alle variazioni 

progettuali adottate nello sviluppo del Progetto esecutivo, nonché quelli relativi 

agli elaborati di dettaglio e ai corrispettivi modelli informativi BIM, alle 

modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, alle 

relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento che il 

presente Contratto, la vigente normativa e le regole di diligenza richiedono per 

lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione. 

19. L’Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all’articolo 

30 della presente Convenzione, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o 

riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall’intempestiva 

redazione degli elaborati progettuali e ai corrispettivi modelli informativi BIM di 
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Dettaglio posti a suo carico dal presente Contratto. 

20. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione di RFI/Italferr, è tenuto ad 

effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare 

le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in qualsiasi 

momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel 

caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli 

elaborati muniti del timbro “VALIDO PER LA COSTRUZIONE”, dagli ordini 

di servizio o dai capitolati.  

21. Disegni e modelli informativi BIM “as built” (“come costruito”). 

Gli elaborati e i modelli informativi BIM del progetto esecutivo devono essere 

rigorosamente rispettati nell’aggiornamento del progetto in fase costruttiva e 

devono consentire a Italferr l’immediato controllo sulle modalità esecutive 

dell’opera e di ogni sua singola parte. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire gli elaborati e i modelli informativi BIM as-

built nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

a)  per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e 

delle disposizioni del Committente, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima 

della data prevista per l’inizio delle attività di collaudo statico delle stesse; 

b)  per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di 

Completamento;  

c)  per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data 

prevista per l’emissione dell’ultimo SAL relativo alla singola opera di 

riferimento. 

Gli elaborati e i modelli informativi BIM del progetto “as built” si riferiranno a 
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tutte le opere/parti d’opera oggetto del presente contratto e dovranno essere 

redatti come descritto nel Documento “Specifica Tecnica – Elaborati as-built” 

(Allegato n. 14). 

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto 

secondo le modalità anzi dette sarà applicata la penale prevista all’art. 37 della 

presente Convenzione. 

Gli elaborati as-built devono essere vistati dalla DL per verifica di 

corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato. 

Gli elaborati di cui sopra e i corrispettivi modelli informativi BIM dovranno 

essere rettificati, a cura e spese dell’Appaltatore, con le eventuali modifiche e 

aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori e 

con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito di indicazioni 

delle Commissioni di VerificaTecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione 

e completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle 

Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo definitivo, il 

quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione 

allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere. 

Gli elaborati finali e i modelli informativi BIM dovranno altresì riportare gli 

eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera che, sebbene non facciano 

parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e 

sono ad esso strettamente connessi. 

RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente 

articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte 

le loro parti per tutte le proprie necessità. 
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22. Verifica dello sviluppo della Progettazione. 

L’Appaltatore contestualmente al “Programma di emissione degli elaborati e i 

modelli informativi BIM” di cui al comma 6 del presente articolo dovrà 

comunicare per iscritto i luoghi fisici – completi di ogni elemento identificativo 

– di elaborazione della progettazione. Resta inteso che l’indicazione dei luoghi 

fisici di elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del 

“Programma di emissione degli elaborati e i modelli informativi BIM” che non 

potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione. Italferr si riserva il 

diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite ispettive 

nei suddetti luoghi di elaborazione della progettazione, finalizzate alla verifica 

dello sviluppo delle relative attività. 

RFI, anche tramite Italferr, inoltre, si riserva il diritto di convocare in qualsiasi 

momento l’Appaltatore per verificare in contraddittorio che l’avanzamento delle 

attività di progettazione sia coerente con il “Programma di emissione degli 

elaborati e i modelli informativi BIM” di cui al comma 6 del presente articolo.  

23. Sottoscrizione degli elaborati progettuali. 

Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle 

normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare: 

a)  Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni 

richieste; 

b)  Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione 

e coordinamento delle attività di progettazione;  

c)  Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle 
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prestazioni previste dalla presente Convenzione. 

Le modalità di firma degli elaborati stessi sono specificate negli allegati PDM 

(Allegato n. 19) 

24. Direttore della Progettazione. 

L’Appaltatore indica il sig. ………. quale Direttore della Progettazione. 

Il Direttore della Progettazione è responsabile dell’integrazione fra le varie 

prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di 

progettazione. 

In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dalla consegna delle prestazioni 

fino all’esito della verifica del PE, alla elaborazione del Progetto di Dettaglio e 

alla realizzazione dell’opera, il Direttore della Progettazione può essere chiamato 

a fornire chiarimenti ed informazioni in relazione a tutti gli aspetti afferenti alla 

attività progettuale. L’Appaltatore si fa carico di assicurare che il Direttore della 

Progettazione fornisca la collaborazione a lui richiesta. 

Nel caso in cui, l’Appaltatore si qualifichi in gara associando un Progettista, il 

Direttore della Progettazione deve essere individuato da tale Progettista 

all’interno del proprio staff tecnico; nel caso in cui il Progettista associato sia 

un’ATI di Progettisti, il Direttore della Progettazione deve essere individuato dal 

Progettista capogruppo all’interno del proprio staff tecnico. 

25. . In fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, l’aggiudicatario si impegna 

ad avere a disposizione le seguenti figure professionali: 

n. 4 progettisti senior; 

n. 4 progettisti junior; 

n. 1 geologo senior; 
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n. 4 disegnatori CAD; 

n. 2 topografi; 

n. 1 project planner 

n. 1 BIM Manager; 

n. 1 risorsa in possesso del titolo abilitativo come “Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione” ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

Il geologo deve aver maturato un’esperienza almeno ventennale nella 

progettazione di lavori rientranti nella categoria “OG3 - Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, ferrovia, metropolitane” e “OS21 - Opere strutturali speciali” e 

deve essere iscritto all’albo professionale dei geologi.  

Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un’esperienza almeno 

venticinquennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria “OG3 - 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovia, metropolitane” e “OS21 - Opere 

strutturali speciali” e deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo 

professionale degli ingegneri.  

Gli altri progettisti senior devono aver maturato negli ultimi vent’anni 

un’esperienza almeno decennale nella progettazione di lavori rientranti nelle 

categorie oggetto della presente gara e devono essere laureati in ingegneria ed 

iscritti all’albo professionale degli ingegneri. 

I progettisti junior devono aver maturato un’esperienza almeno triennale nella 

progettazione di lavori rientranti nelle categorie oggetto della presente gara e 

devono essere iscritti all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti. 

Il “BIM Manager”, dovrà avere un’esperienza di almeno 2 progetti sviluppati 

con modellazioni BIM, iniziati e conclusi negli ultimi 5 anni, per opere afferenti 
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alle infrastrutture lineari. Dovrà essere prodotta una attestazione sull’esperienza 

acquisita negli ultimi 5 anni dal professionista individuato 

26. L’Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili: 

a)  a partecipare ad incontri con RFI/Italferr e/o i suoi consulenti durante 

lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio; 

b)  a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali 

fino all’attivazione dell’impianto; 

c)  a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di 

impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed 

esecuzione delle prove, curando altresì l’emissione di tutta la 

documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per 

l’uso ed il montaggio, ecc.). 

Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell’Appaltatore 

e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione 

non esonererà sotto alcun profilo l’Appaltatore dai suoi obblighi e/o 

responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità 

e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e 

di costruzione dell’opera. 

ARTICOLO 27 bis 

ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI  

E OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

27bis.1. ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI. 

1. I beni immobili e i diritti reali, di proprietà pubblica o privata, occorrenti alla 

realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione saranno acquisiti da 
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RFI sulla base del piano parcellare di cui all’Allegato n. 32 

2. Le predette occupazioni avverranno in modo da ottenere la disponibilità delle 

aree occorrenti per l’esecuzione della “Parte A” al momento della relativa 

consegna dei lavori; per quanto riguarda la parte B, la disponibilità potrà essere 

ottenuta, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori e l’avvio 

quindi della fase realizzativa, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo 

esecutivo delle prestazioni appaltate. 

3. L’Appaltatore, di conseguenza, non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi 

per difficoltà derivanti alla propria attività, quando, al momento della consegna 

dei lavori della parte B, sia disponibile all’Appaltatore medesimo almeno l’80% 

della superficie delle aree occorrenti per l’intera opera appaltata, e previste nel 

piano parcellare di espropri, o eventualmente quella minor superficie che 

consenta comunque il regolare avvio dei lavori in coerenza con il programma 

lavori allegato alla presente Convenzione; purché, in entrambe le ipotesi, la 

rimanente superficie sia consegnata in progressione temporale in accordo con il 

predetto programma. In caso di ritardata consegna della rimanente superficie, 

l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo 

sia dovuto a fatti non imputabili al Committente. 

4. È fatta salva la possibilità di procedere all’acquisizione e consegna 

all’Appaltatore delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche in 

anticipo rispetto alla fase realizzativa. L’Appaltatore è tenuto a prendere in 

consegna dette aree nonché ad espletare, nelle forme più idonee (recinzione 

fisica, guardiania, ecc.) il presidio delle stesse unitamente agli immobili, 

eventualmente consegnati allo stesso Appaltatore. L’Appaltatore comunicherà il 
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soggetto designato all’assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le 

modalità di attuazione di tale presidio. 

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a segnalare tempestivamente, sulla base dei 

piani parcellari di esproprio allegati al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, 

eventuali situazioni emergenti, in corso di progettazione esecutiva, che 

comportassero adeguamenti e/o modifiche delle previsioni di espropriazione 

contenute nei predetti piani parcellari. RFI provvederà, conseguentemente, 

all’integrazione delle previsioni di esproprio mediante una nuova Dichiarazione 

di Pubblica Utilità ed alle successive acquisizioni delle ulteriori aree. 

5. L’Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, sulla base delle indicazioni 

fornite da Italferr, e conformemente alle vigenti normative catastali, 

all’inserimento in mappa di tutti gli immobili da accatastare oggetto dell’appalto 

ed al loro successivo accatastamento presso l’Ufficio del Territorio, nonché ad 

espletare e definire tutte le procedure per l’ottenimento dell’abitabilità ed agibilità 

degli immobili medesimi. 

6. L’Appaltatore provvederà altresì, a propria cura e spese, alle denunce di 

variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai lavori della presente 

Convenzione. 

7. Per tali operazioni catastali l’Appaltatore è tenuto a sottoporre a Italferr, per 

una preventiva verifica ed approvazione, tutta la connessa documentazione 

prima della presentazione ai competenti uffici tecnici erariali. 

8. L’Appaltatore dovrà fornire, entro un anno dalla realizzazione delle opere e 

comunque non oltre il termine previsto per il collaudo, la documentazione 

catastale comprovante gli avvenuti inserimenti in mappa, accatastamento e/o 
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variazione o demolizione dei fabbricati. 

9. L’Appaltatore è tenuto pure, a propria cura e spese, a materializzare sul 

terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Italferr con idonei 

cippi lapidei del tipo in uso presso il Committente o con altri sistemi che 

verranno concordati con la DL, la linea di confine delle zone di terreno 

espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate dai 

lavori. 

27bis.2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE. 

1. Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di 

esproprio, che l’Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per l’esecuzione 

dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per 

depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura e spese 

dell’Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate nei prezzi da 

questi offerti. 

2. Conformemente a quanto sopra, qualora RFI decida nel corso dell’appalto di 

mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, 

saranno addebitati all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso 

(locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di 

RFI.  

ARTICOLO 27 ter 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN BIM 

Il Progetto Esecutivo in “BIM” di Parte A (PE-A) e di Parte B (PE-B), dovrà 

essere redatto con le modalità indicate nell’Allegato n. 46 “Specifica Informativa 

BIM” alla Convenzione rispettivamente entro e non oltre 80 (ottanta) e 150 
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(centocinquanta) giorni n.c. dalla consegna delle prestazioni.  

La consegna dei modelli informativi BIM è da prevedersi contestuale alla 

consegna degli elaborati grafici che da essi vengono estratti in tutte le fasi 

progettuali, anche nel caso di consegne anticipate.  

In sede di realizzazione dei lavori, il modello 4D dovrà essere utilizzato per 

monitorare l’avanzamento dei lavori. L’appaltatore dovrà aggiornare e 

consegnare il modello 4D con cadenza mensile. Il modello 4D dovrà essere 

aggiornato indicando le attività effettivamente svolte e la nuova previsione per 

le attività ancora da svolgere. Per ogni SAL, dovrà verificarsi che le lavorazioni 

oggetto di contabilizzazione siano identificate come realizzate nell’ultimo 

modello 4D disponibile. In caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta 

nella misura del 3% (tre per cento) sull’importo dello Stato Avanzamento Lavori 

del mese di competenza. In occasione dell’emissione del S.A.L. successivo, si 

constaterà, in contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore, che risultino sanate le 

carenze documentali all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica 

abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora 

la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma 

trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore 

complessivo delle penali previste nell’art. 37 della presente Convenzione. 

In riferimento alle tempistiche indicate al punto “Modalità di archiviazione e 

consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi” dell’Allegato n. 46 

“Specifica informativa BIM”, per ogni giorno di ritardo sul completamento di 

tali consegne, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista all’art. 37 della 

presente Convenzione. 



   
 

In riferimento alle tempistiche indicate nel presente Contratto per la consegna finale dei 
modelli informativi BIM, anche richiamate al punto 4.10 “Modalità di archiviazione e consegna 
finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi” dell’Allegato n. 
RISERVE DELL’APPALTATORE 
 

Pag. 173/247 

 

In riferimento alle tempistiche indicate nel presente Contratto per la consegna 

finale dei modelli informativi BIM, anche richiamate al punto 4.10 “Modalità di 

archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi” 

dell’Allegato n. 46 “Specifica informativa BIM”, per ogni giorno di ritardo sul 

completamento di tali consegne, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista 

all’art. 37 della presente Convenzione. 

ARTICOLO 28 

RISERVE DELL’APPALTATORE 

1. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 35 comma 1 delle CGC, ove la 

fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve 

essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima 

manifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da 

inviare al Responsabile dell’Esecuzione dei Lavori (REL). Fermo restando 

quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente iscritta, sempre a 

pena di decadenza, ai sensi dell’art. 35 comma 1 delle CGC, nel primo atto 

contabile utile. 

Salva l’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 bis e 29, le 

riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni 

successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia 

con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti 

contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l’accoglimento 

totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve. 

3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine 

di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare 
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sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.  

4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come 

modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile. 

ARTICOLO 28 bis 

SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

1. Alla presente Convenzione si applicano gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020 

convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall’art. 51, comma 1, lett. d) e 

lett. e), del D.L. n. 77/2021, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui 

all’art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e 

s.m.i. (Allegato n. 49). 

ARTICOLO 29 

ACCORDO BONARIO 

1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell’art. 205 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario, 

fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all’art. 6, comma 8-bis, del 

D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.. 

ARTICOLO 30 

PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E  

CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI 

30.1. PROGRAMMA ESECUTIVO. 

1. Unitamente al Progetto Esecutivo della “Parte A” (PE-A) e al Progetto 

Esecutivo della “Parte B” (PE-B) dei lavori l’Appaltatore è tenuto a presentare 

rispettivamente un “Programma Esecutivo della Parte A” e un “Programma 

Esecutivo della Parte B” dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d’opera) di WBS 
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nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente 

Convenzione (Allegato n. 23) e secondo quanto di seguito indicato.  

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di ciascun “Programma 

Esecutivo” di realizzazione delle opere, sarà comunicato all’Appaltatore l’esito 

della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito 

l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni, predisporrà una 

nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata. 

3. I suddetti programmi di realizzazione dei lavori dovranno essere articolati in 

funzione dei termini utili di cui all’articolo 36 della presente Convenzione, 

tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei 

lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale 

e da quanto stabilito con il presente Contratto e dall’art. 19 delle “Condizioni 

Generali”.  

Dovranno essere evidenziati anche le attività della progettazione esecutiva di 

dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento 

materiali (nel caso di forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo 

minimo utile per consentire l’approvvigionamento stesso) e di affidamento 

subappalti. 

Dovranno tenere conto, tra l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi 

agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle eventuali 

procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle 

acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di 

sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree 

occorrenti e di tutti gli oneri previsti nella presente Convenzione.  
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4. I programmi saranno redatti in conformità alle modalità di cui alle 

“Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori”, Allegato n. 15, 

e ai livelli di WBS, secondo quanto previsto nelle “Prescrizioni Tecniche per la 

Computazione e Salizzazione delle opere”, Allegato n. 18, il Programma 

Esecutivo sarà redatto utilizzando il software Win Project in formato editabile. 

5. I Programmi Esecutivi dovranno inoltre essere corredati dalla relativa curva 

di “Produzione” (SIL – ovvero l’andamento nel tempo su base mensile della 

produzione comprese le attività non contabilizzabili; tale curva sarà pertanto 

ottenuta valorizzando in termini economici le quantità mensili di cui 

l’Appaltatore prevede l’esecuzione per ogni attività secondo la WBS contrattuale) 

e dagli istogrammi della manodopera e di attrezzature e mezzi. 

Le curve dovranno avere un andamento tale da garantire una sostanziale 

coerenza con la curva desumibile dal Programma Lavori posto a base di gara, al 

massimo potrà discostarsi da quest’ultima entro i limiti riportati nella tabella 

sottostante.  

Tu rappresenta il tempo utile contrattuale in giorni n.c.  

30.2. PROGRAMMA OPERATIVO. 

1. Contestualmente al Programma Esecutivo della “Parte A” di cui al punto 1 

del precedente paragrafo 30.1, l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma 

Operativo della Parte A”. Tale programma sarà redatto a livello 9 di WBS con 

Tempo  25% Tu 50% Tu 75% Tu 

Δ produzione % rispetto alla curva di 

produzione desunta dal PL di gara 

- 10% -5% -2,5% 
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individuazione delle parti omologhe per l’intera durata dell’appalto e dovrà essere 

redatto come previsto dal successivo comma 10. Una volta approvato, tale 

Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale 

sviluppare i contradditori periodici di cui ai successivi commi.  

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma 

Operativo verrà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente 

Convenzione.  

1 bis. Contestualmente al Programma Esecutivo della “Parte B” di cui al punto 

1 del precedente paragrafo 30.1, l’Appaltatore dovrà presentare il Programma 

Operativo della “Parte B” con visibilità fino ai tre mesi successivi alla data della 

relativa consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma 

Esecutivo della Parte B”, con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS 

con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del 

programma a livello 7 di WBS. 

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma 

Operativo verrà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente 

Convenzione.  

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del “Programma Operativo della 

Parte A” e del “Programma Operativo della Parte B” sarà comunicato 

all’Appaltatore l’esito della verifica del documento. Qualora gli stessi non 

abbiano conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) 

giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata 

per recepire le osservazioni formulate dal Committente. 

In caso di ritardo rispetto a tali scadenze, ovvero in caso di consegna di una 
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documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti 

istruttorie di verifica, sarà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente 

Convenzione. 

3. Le eventuali modifiche ai Programmi Operativi richieste dal Committente 

saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo 

alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, 

comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento 

dei prezzi contrattuali. 

4. L’Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna dei 

lavori della “Parte B”, ed in coerenza con quanto definito nei Programmi 

Esecutivi della “Parte A” e della “Parte B”, a presentare il Programma Operativo 

complessivo dell’intera opera oggetto della presente Convenzione redatto a 

livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l’intera durata 

dell’appalto tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto 

come previsto dal successivo comma 6 e, una volta approvato, costituirà il 

riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contradditori periodici 

di cui ai successivi commi. 

5. Il Programma Operativo di cui al precedente punto 4. sarà redatto utilizzando 

il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del 

Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma 

Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nelle 

“Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori” (Allegato n. 15), 

i seguenti elementi: 

a)  quantità; 
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b)  produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.; 

c)  turni di lavoro; 

d)  scorrimento ammesso; 

e)  peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione); 

f)  manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione 

dell’attività); 

g)  attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di 

attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività). 

Il Programma Operativo di cui al precedente punto 4. dovrà inoltre essere 

corredato dalla curva di “Produzione” (SIL) e dagli istogrammi della 

manodopera e di attrezzature/mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati 

in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo della “Parte A” e della 

“Parte B”. 

6. Unitamente al Programma Operativo di cui al precedente punto 4., 

l’Appaltatore dovrà, tramite consegna di apposite tabelle, esplicitare i valori 

percentuali da attribuire alle singole attività costituenti le parti d’opera (livello 9 

e successivi di WBS, comunque con unità minima non frazionabile di attività 

aventi durata inferiore a 7 giorni n.c.) ai fini della definizione della curva SIL. 

Tali tabelle potranno essere redatte in analogia agli eventuali tipologici trasmessi 

dal DL in occasione della consegna dei lavori 

7. Il Programma Operativo di cui al precedente punto 4. dovrà tenere conto, tra 

l’altro, dei tempi e delle modalità esecutive connessi agli spostamenti dei 

sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione 

temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di 
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sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree 

e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici. 

8. Nel Programma Operativo di cui al precedente punto 4. dovranno essere 

evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, di 

autorizzazione, di permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e 

prefabbricazione, cave ecc.), di approvvigionamento materiali (nel caso di 

forniture a cura di RFI dovrà essere salvaguardato il tempo minimo utile per 

consentire l’approvvigionamento stesso) ed affidamento subappalti. 

9. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma 

Operativo di cui al precedente punto 4.  e dei relativi documenti verrà applicata 

la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. da effettuarsi con il 

primo Stato di Avanzamento Lavori utile. 

10. Entro 15 giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo sarà 

effettuata la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al 

Programma dei Lavori Contrattuale (Allegato n. 23) e ne sarà comunicato l’esito 

all’Appaltatore. 

11. Qualora dovessero essere richieste delle modifiche/integrazioni al 

Programma Operativo, queste saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non 

potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di 

sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno 

luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. 

12. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni 

richieste entro 10 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa 

richiesta. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale 
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prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.  

30.3. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI. 

1. Il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto 

con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo di cui al punto 4. del 

precedente paragrafo 30.2 e relativi documenti, utilizzando l’analisi dei tempi, 

per segnalare eventuali criticità, l’analisi delle quantità per rilevare in percentuale 

gli scostamenti tra quantità programmate e realizzate, e l’analisi delle risorse e 

delle attrezzature, per rilevare gli scostamenti tra risorse ed attrezzature 

programmate e quelle effettivamente impiegate. 

2. A tale scopo, l’Appaltatore consegnerà mensilmente il Programma Operativo 

aggiornato (avanzamenti delle singole attività) entro 10 (dieci) giorni naturali 

consecutivi dalla fine del mese di riferimento. 

Consegnerà inoltre un rapporto di costruzioni, completo di curva a “S” e di 

tabelle riepilogative dei confronti di cui ai precedenti punti, con indicate le 

eventuali criticità nel rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei 

ritardi. Per la determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini 

del SIL, si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le 

forniture in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente). 

3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall’Appaltatore al Direttore dei 

Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di 

Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei 

subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi 

d’opera suddivisi per tipologia e prestazioni. 

4. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei lavori, 
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carenze di attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni effettuate, 

che possano incidere negativamente sull’andamento dei lavori e quindi sul 

rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui 

l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo 

derivante dalle suddette carenze sarà imputato all’Appaltatore 

5. Ogni trimestre sarà effettuato, entro 20 giorni n.c. dalla fine del trimestre di 

riferimento, un contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore per confrontare 

l’avanzamento dei lavori con il Programma Operativo. In tale occasione, e con 

almeno 10 giorni n.c. di anticipo rispetto alla data del contraddittorio, 

l’Appaltatore dovrà produrre un “Rapporto di Avanzamento Costruzione 

Trimestrale” completo di curva a “S” (SIL) aggiornata e attestante l’effettivo 

avanzamento dei lavori (dato ottenuto applicando i “pesi” precedentemente 

dichiarati). In tale rapporto, pertanto, l’Appaltatore darà evidenza del confronto 

tra le produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione. 

6. In sede di contraddittorio, l’Appaltatore e la DL procederanno al confronto 

tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al 

Programma Operativo di cui al precedente paragrafo 30.1.3, e quella effettiva 

conseguita alla scadenza trimestrale di riferimento. Inoltre, saranno confrontate 

le produttività/quantità programmate e dichiarate dall’Appaltatore con quelle 

realmente conseguite con riferimento alle attività sul percorso critico. 

7. Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione 

(confronto fra curve SIL) o nell’ultimazione dei lavori (confronto tra produttività 

per le sole attività sul percorso critico) rispetto ai termini parziali o finali, fissati 

nella Convenzione, comporterà per l’Appaltatore l’obbligo di presentare le 
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proprie giustificazioni entro 7 giorni dall’intervenuto contraddittorio. Nel caso 

in cui il ritardo su alcune attività si sia verificato per cause non imputabili 

all’Appaltatore né al Committente, le predette giustificazioni dovranno 

comprendere le analisi che dimostrino l’impossibilità di allocare risorse e/o 

mezzi su altre attività al fine di conseguire la produzione prevista. 

8. Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all’Appaltatore, 

al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nella penale prevista 

nell’art. 37 della presente Convenzione, quest’ultimo è tenuto a presentare, entro 

il termine di 15 giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con 

l’indicazione degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d’opera e turni di 

manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo 

successivo, e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile 

dell’avanzamento fisico, della produzione e dell’avanzamento economico. 

9. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti commi 2, 5, 

7 e 8, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell’art. 37 della presente 

Convenzione, da applicarsi a valere sull’importo del primo S.A.L. utile. 

 9.bis. Il Direttore dei Lavori, per specifiche esigenze avrà facoltà di effettuare, a 

propria discrezione, le verifiche di cui ai precedenti commi da 5 a 8 con maggior 

frequenza, anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente comma 

5. 

10. Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, la DL, in 

contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le curve 

SIL, applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura 

dell’uno per mille dell’importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di 
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ritardo. Qualora invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul 

percorso critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati 

(nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino allineati), 

che comportino uno slittamento dei tempi nell’ultimazione dei lavori cosi come 

definiti al successivo articolo 36, la DL sulla base di valutazioni in ordine alle 

azioni di recupero proposte e messe in atto dall’Appaltatore a valle della 

precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove proposte di recupero 

da presentare come previsto dal precedente comma 8, potrà rimandare alla 

successiva verifica trimestrale l’applicazione della eventuale trattenuta definita 

come sopra. 

11. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento 

successivi fino a quando, in occasione della verifica trimestrale, si accerterà in 

contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, il conseguimento del 

recupero del ritardo. 

12. In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate 

verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi. 

13. Ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, la trattenuta di cui ai precedenti punti 11 e 

12, relativa a ciascun SAL, non potrà in alcun caso superare la misura del 10% da 

corrispondere con il SAL stesso. Ai sensi dell’art. 19 delle CGC, in caso di mancato 

recupero dei ritardi allo scadere del termine di ultimazione generale e/o dei singoli 

termini di ultimazione parziale di cui al successivo art. 36, gli importi trattenuti 

provvisoriamente saranno imputati alla penale prevista nell’art. 37 della presente 

Convenzione, per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati 

definitivamente da RFI. 
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14. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata 

risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio 

successive, RFI avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 

40 e dell’art. 61 delle Condizioni Generali. 

ARTICOLO 31 

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 

RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna 

l’opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell’art. 48.6 delle 

Condizioni Generali. 

ARTICOLO 32 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

1. L’Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell’appalto in modo 

pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di tempi, 

costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma UNI EN 

ISO 9001 vigente alla data di stipula del Contratto. 

2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare 

oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità all’Allegato 

n. 30 “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e 

Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture” (PPA 

0001942). 

3. L’Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione 

della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati 

nelle “Prescrizioni”. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato 
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di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL 

provvederà ad approvare tutti quei documenti per i quali è prevista 

l’approvazione e richiederà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno 

essere recepite e trasmesse entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa 

richiesta.  

4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della 

Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali 

integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il termine 

di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà applicata 

all’Appaltatore la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.  

5. L’Appaltatore dovrà registrare i controlli sui Piani di Controllo Qualità e nella 

documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo vanno 

predisposti, utilizzati e gestiti secondo l’Allegato n. 21 “Specifica per la 

redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità” (PPA 000514).  

6. Qualora a seguito di verifica ispettiva o ispezioni di Italferr per sorveglianza 

Qualità vengano riscontrate inadempienze, carenze, non conformità di opere o 

prodotti oppure inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni contrattuali o di 

quanto riportato nei documenti predisposti dall’Appaltatore, l’Appaltatore 

stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del rapporto della Verifica 

Ispettiva o della segnalazione della Sorveglianza Qualità, redigerà un Piano di 

Azioni Correttive, con inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare 

alle carenze riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere 

modifiche e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall’ 

Appaltatore. I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte 
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dall’Appaltatore non potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni 

successivi della notifica alla DL del Piano azioni correttive. Entro 30 (trenta) 

giorni dall’ attuazione delle Azioni Correttive l’Appaltatore dovrà verificare, 

tramite Audit, l’efficacia delle Azioni Correttive stesse e dare evidenza dei 

risultati alla DL.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per la consegna del Piano 

delle Azioni Correttive o, nel caso in cui le azioni correttive approvare dal DL 

non vengano attuate nei tempi definiti nel Piano Stesso, l’Appaltatore incorrerà 

nella penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 

7. Entro 60 giorni dall’inizio delle attività di costruzione, l’Appaltatore dovrà 

pianificare ed effettuare degli Audit interni per valutare lo stato di attuazione e 

di efficacia del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza 

applicato secondo le regole stabilite nelle relative prescrizioni contrattuali. Il 

Rapporto e il documento di pianificazione dell’Audit deve essere trasmesso 

tempestivamente ad Italferr per consentirne la partecipazione. 

32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO 

1. Le opere o parti d’ opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta 

una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione della Qualità 

(PCQ, Verbali di collaudo, Verbali di Ispezione al ricevimento dei materiali ecc.), 

non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC o alla 

regolarizzazione dei relativi documenti di registrazione della Qualità. Nel caso in 

cui la NC non venga chiusa, ovvero non sia disponibile la documentazione di 

registrazione della Qualità entro il termine dei lavori dell’appalto, il valore della 

parte d’opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede di 
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collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta 

terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.” 

2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, 

dichiarati conformi dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione della 

Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri 

documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e 

attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista 

nell’art. 37 della presente Convenzione, fermo restando l’applicazione di quanto 

previsto dall’art. 59 delle CGC. 

3. L’applicazione consecutiva nell’arco di sei mesi lavorativi di tre penalità 

conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per il 

Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del 

Controllo Qualità dell’Appaltatore.  

4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in 

quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli 

per la stabilità dell’opera e/o per la futura regolarità dell’esercizio ferroviario, ma 

che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione, durabilità, 

estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni misurate” inferiori a quelle “attese” 

(capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una trattenuta 

cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in 

sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto del 

valore dell’opera (parte d’opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere 

per la manutenzione. 

La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL e 
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sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da NC, senza 

diritto dell’Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.  

 5. Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella 

chiusura di non conformità ritenute critiche o l’eccessivo protrarsi 

nell’attuazione di azioni correttive, verrà trasmessa opportuna comunicazione 

all’Ente certificatore dell’Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi, 

verrà informato anche ACCREDIA. 

6. In casi di particolare urgenza legati all’esercizio ferroviario od alla sicurezza, la 

DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza attendere 

la relativa proposta da parte dell’Appaltatore; in questo caso l’Appaltatore è 

tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o risarcimento di sorta. 

7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l’Appaltatore è tenuto a consentire, in 

ogni momento, al Committente l’accesso ai documenti contenuti nei dossier 

delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità, 

all’ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli 

contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le 

eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui 

una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l’Appaltatore non 

consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al 

pagamento del SAL relativo all’opera/parte d’opera cui la documentazione si 

riferisce. 

32.3. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E SOTTOSISTEMI 

STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019. 

1. Nell’ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti essenziali 
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definiti dal D. Lgs. 57/2019, l’Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di 

ogni sottosistema strutturale oggetto dell’appalto a tutte le normative previste e 

in particolare: 

a)  alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità); 

b)  alle norme nazionali di riferimento.  

2. Ai fini dell’esecuzione della Verifica di Conformità, prevista dal D. Lgs. 

57/2019, l’Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell’applicazione delle 

disposizioni relative alle seguenti fasi: 

a)  fase di progettazione: 

i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. e dalle norme 

nazionali applicabili e il loro soddisfacimento mediante la 

redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà 

fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione 

dell’opera, anche su supporto informatico; 

ii. identificazione delle norme nazionali di derivazione non 

strettamente ferroviaria di cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 

57/2019; 

b)  fase di fabbricazione: 

i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della 

dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego 

rilasciata dai fabbricanti, nell’ambito di ciascun sottosistema 

strutturale; 

ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase 

di fornitura;  
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c)  fase costruttiva/installazione: 

i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per 

soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali; 

ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e 

verifiche individuate;  

iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, 

indici di qualità, ecc.);  

iv. individuazione dei documenti di registrazione;  

v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come 

richiesto dalle S.T.I. e/o dalle norme nazionali di riferimento., 

effettuate con strumenti di misura tarati; 

vi. produzione di un dossier con la raccolta di tutte le evidenze 

(certificazioni, autorizzazioni, ...) derivanti dall’applicazione delle 

norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria di 

cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 57/2019; 

3. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità 

dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità, 

dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme nazionali 

applicabili. 

4. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche 

richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo 

sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con riferimento a documenti 

di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere 

reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI. 
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5. Qualora in un momento qualsiasi di esecuzione del presente appalto, anche 

successivo alla ultimazione dei relativi lavori e fino alla data di Messa in Servizio 

dell’infrastruttura ferroviaria, una nuova STI entrasse in vigore, l’Appaltatore 

deve prontamente produrre un Dossier Tecnico che analizzi le eventuali 

difformità del progetto alla nuova S.T.I. 

6. L’Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra 

indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle 

disposizioni del D. Lgs. 57/2019, essendo tutti i relativi oneri compresi e 

compensati nell’importo contrattuale. 

32.4. CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E SOTTOSISTEMI 

STRUTTURALI AL D. LGS. 50/2019 

1. La fabbricazione e l’implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero 

rendere necessari per la realizzazione dell’Opera con impatto sul requisito 

essenziale sicurezza dovranno essere condotte in conformità al D. Lgs. 50/2019, 

alle pertinenti norme europee di settore Cenelec e alla normativa nazionale 

approvata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.  

2. Le attività (ivi compresa la fornitura di prodotti) che risultano “Rilevanti” per 

la Sicurezza Ferroviaria ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013 e s.m.i. o che 

ricadono nell’ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria dovranno 

essere valutate da un Organismo di Valutazione del Rischio (OVR) – Organismo 

di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva competenza ai 

sensi dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019 e delle “Linee Guida dell’ANSF n. 1/2019 

Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, 

sottosistemi strutturali e applicazioni generiche”, nella loro revisione corrente. 
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L’Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti sopra 

indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il rispetto delle 

disposizioni dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, essendo tutti i relativi oneri 

compresi e compensati nell’importo contrattuale. 

ARTICOLO 32 bis 

MATERIALI 

32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI 

CLASSIFICATI A CATALOGO NELL’ANAGRAFICA RFI. 

1. RFI provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell’Elenco dei materiali di 

fornitura RFI (Allegato n. 37) nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e in 

conformità a quanto previsto ai paragrafi 30.1 “Programma Esecutivo” e 30.2 

“Programma Operativo” e nelle maggiori quantità che dovessero risultare 

necessarie per la realizzazione delle opere in base all’apposito documento 

“Fabbisogno suppletivo” – come approvato dalla DL – che l’Appaltatore dovrà 

presentare unitamente agli elaborati del Progetto di Dettaglio e comunque in 

tempo utile per consentirne l’approvvigionamento. Qualora vi siano delle 

differenze fra le quantità previste nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

e le quantità che risultano necessarie in base agli elaborati di dettaglio, nel 

documento “Fabbisogno suppletivo”, per ogni materiale interessato, 

l’Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del raffronto fra le suddette 

differenti quantità, oltre ad indicare la complessiva maggiore quantità necessaria 

per la realizzazione delle opere. 

2. Le apparecchiature e materiali forniti da RFI saranno consegnati in uno o più 

siti da scegliere di comune accordo tra la DL e l’Appaltatore. Restano a carico 
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dell’Appaltatore l’eventuale scarico dei mezzi, il trasporto fino ai luoghi di 

deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè 

d’opera e l’ordinato accatastamento dei materiali; i relativi oneri si intendono 

compresi e compensati nelle voci di tariffa. 

3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione 

congiunta del “Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite 

terzi – Mod. VC.01” (Allegato n. 42). 

4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai 

fabbisogni locali, concordati con l’Appaltatore come sopra detto o per necessità 

di lavorazione, saranno consegnate all’Appaltatore le lettere di porto per il 

trasporto in servizio dei materiali da spostare, restando a carico dell’Appaltatore, 

anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico ed i relativi oneri. 

5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del “Verbale di Consegna materiali per 

lavori da effettuare tramite terzi” – Mod. VC.01, l’Appaltatore assume l’obbligo 

di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone 

l’accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l’integrità qualitativa e 

quantitativa. L’Appaltatore risponderà agli effetti di legge, in qualità di 

depositario, della buona conservazione di tale materiale, assumendo a suo carico 

ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi 

di qualsiasi genere. 

5 bis. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di 

proprietà di RFI in consegna all’Appaltatore, nell’ipotesi di furto di tali materiali, 

lo stesso Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità 

competenti entro 7 giorni dalla conoscenza dell’evento e (ii) darne 
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comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia, 

entro 7 giorni dalla data della denuncia stessa. 

6. Il materiale consegnato all’Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli 

altri materiali di RFI che fossero giacenti, a qualsiasi titolo, nei pressi dei siti 

concordati ai sensi del precedente comma 2, e l’individuazione dei medesimi 

dovrà essere supportata, a cura e spese dell’Appaltatore, da apposita 

cartellonistica che rechi l’indicazione “Materiale di fornitura RFI consegnato alla Ditta 

…….. in data ……………. per la messa in opera per lavori di 

………………………………….”. 

7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che RFI fornirà 

all’Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di 

quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai 

seguenti punti. 

8. L’Appaltatore dovrà predisporre un Piano degli Approvvigionamenti, con 

l’indicazione degli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature 

a fornitura RFI e l’indicazione del sito di consegna concordato. 

9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi 

dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi 

dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi). 

10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. RFI si riserva il 

diritto di consegnare all’Appaltatore anche in anticipo, sulle date previste dal 

programma di consegna, tutti o parte dei materiali di infrastruttura necessari per 

l’esecuzione dei lavori in appalto. 

11. I materiali saranno consegnati sciolti all’Appaltatore, il quale sarà tenuto a 
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fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, 

intendendosi tale operazione compensata nell’importo contrattuale. 

12. All’atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, 

l’Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli 

che, dopo constatazione in contraddittorio, risultassero difettosi o non adatti al 

montaggio. 

13. Dopo l’avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature di cui al 

presente articolo, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito 

ad essi o far luogo a contestazioni, e il Committente sarà sollevato e indenne da 

qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed 

apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi. 

14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati di cui al presente articolo 

restano di proprietà di RFI, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque 

tempo, i controlli che riterrà opportuni. 

15. In ogni caso, l’Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, 

anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di 

terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla 

restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla 

ultimazione di tutti i lavori, per gli altri. 

16. I materiali di cui al presente articolo che non dovessero essere stati utilizzati 

nelle lavorazioni dovranno essere restituiti a RFI da parte dell’Appaltatore in data 

da concordare con la DL, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del 

Verbale di ultimazione lavori. 

17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione 
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congiunta del “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori 

effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” (Allegato n. 43). In tale Verbale, fra l’altro, 

dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente 

Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali 

di fornitura di RFI occorrenti per l’esecuzione dell’opera. 

18. Il materiale restituito con il “Verbale di Restituzione dei materiali non 

utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” potrà essere 

esclusivamente quello fornito da RFI e non quello eventualmente fornito 

direttamente dall’Appaltatore e dovrà essere perfettamente integro e ben 

condizionato. 

19. RFI si riserva il diritto di rimettere all’Appaltatore la fornitura di materiali 

inclusi nel presente paragrafo 32bis.1. Qualora il Committente si avvalga di tale 

diritto, la fornitura dei materiali in questione sarà compensata all’Appaltatore a 

misura mediante l’applicazione, ai quantitativi effettivamente posti in opera a 

regola d’arte, della Tariffa MaCeP di cui all’Allegato n. 7 assoggettata al ribasso 

offerto in gara dall’Appaltatore, restando inteso che la posa in opera dei 

medesimi sarà compensata secondo le tariffe RFI di cui all’allegato n. 7 anch’essa 

assoggettata al medesimo ribasso 

Resta inteso che l’Appaltatore, in tale eventualità, non potrà avanzare 

contestazioni e/o pretese di alcun genere, né richiedere compensi ulteriori 

rispetto a quanto espressamente indicato nel presente articolo. Resta altresì 

inteso che per gli eventuali materiali che il Committente chieda di fornire 

all’Appaltatore troveranno integrale applicazione le prescrizioni di cui al 

successivo paragrafo 32bis.2., commi da 1 a 7 bis. I materiali dovranno 
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comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la 

preventiva ed espressa approvazione da parte di RFI. 

32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI 

DALL’APPALTATORE  

1. Fatto salvo quanto previsto al punto 32bis.1 comma 19, sarà a carico 

dell’Appaltatore e si intende compreso e compensato nel corrispettivo di appalto 

l’approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle 

opere oggetto della presente convenzione, diversi da quelli espressamente 

indicati al punto 32bis.1 della presente Convenzione. 

2. L’approvvigionamento di materiali di infrastruttura di fornitura a cura 

dell’Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto dall’ Allegato n. 

30 “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e 

Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture” (PPA 

0001942). 

3. Per tali materiali, l’Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani 

di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed 

approvati dall’Appaltatore stesso con l’indicazione delle modalità delle proprie 

attività di sorveglianza. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei 

Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei 

controlli che l’Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata 

professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto 

dell’ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è 

applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 

4. L’Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo la 
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trasmissione alla DL del Piano degli Approvvigionamenti ed attesi 20 giorni per 

eventuali commenti/integrazioni richiesti dalla stessa DL. 

5 In ogni ordine di fornitura, l’Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero 

accesso al personale incaricato da Italferr, per eseguire eventuali verifiche sui 

prodotti oggetto dell’ordine. 

6. L’Appaltatore resta l’unico responsabile dell’esatta esecuzione del Contratto e 

della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche 

eseguite da RFI/Italferr sui materiali stessi. 

7. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove 

saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell’Appaltatore. 

7. bis Nel caso in cui siano forniti dall’Appaltatore materiali “omologati”, 

l’approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che 

abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica 

competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura. 

8. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti commi da 2 a 7 bis dovranno 

essere osservate dall’Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica 

comunicazione scritta della DL, venisse richiesto all’Appaltatore stesso, in 

deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 32bis.1 comma 1, di 

provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale punto. In tale 

evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati 

presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione 

da parte di RFI. Resta altresì inteso che la comunicazione scritta della DL di cui 

sopra dovrà essere inviata all’Appaltatore in tempi compatibili con il Programma 

dei Lavori Contrattuale allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 23). 
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9. Clausola di innovazione tecnologica.  

Entro 18 (diciotto) mesi e successivamente ogni 12 (dodici) mesi dalla consegna 

dei lavori, su richiesta di Italferr, l’Appaltatore dovrà fornire apposite relazioni 

tecniche sull’andamento della situazione di mercato, relativamente ad hardware 

e software di tipo commerciale. Sulla base delle predette relazioni tecniche, RFI, 

potrà chiedere la revisione delle specifiche dell’hardware e, dove ricorra, del 

software di base e la conseguente fornitura di nuovi modelli o di nuove versioni 

che comportino migliori prestazioni dei materiali tecnologici forniti. L’impiego 

di modelli e versioni diverse da quanto originariamente previsto non darà luogo 

a variazioni dei prezzi e dei tempi contrattuali né darà diritto a maggiori 

compensi all’Appaltatore.  

L’Appaltatore è comunque tenuto all’approvvigionamento dei materiali di cui al 

presente punto non prima di 12 (dodici) mesi rispetto alla data prevista della 

messa in esercizio degli stessi, dedotta dai programmi lavori aggiornati. 

ARTICOLO 32 ter 

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PER I MATERIALI DI 

INFRASTRUTTURA TOLTI D’OPERA 

1. Il materiale di infrastruttura tolto d’opera rimane di proprietà esclusiva di RFI. 

L’Appaltatore curerà il deposito del materiale di armamento e tecnologico tolto 

d’opera presso i siti individuati, prima dell’inizio dei lavori, congiuntamente con 

RFI. Nell’ipotesi in cui il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera 

debba essere restituito a RFI, ai sensi del successivo comma 3, la responsabilità 

dell’Appaltatore per la custodia del materiale cessa con la sottoscrizione 
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congiunta del verbale di consegna, generalmente utilizzando i modelli previsti da 

RFI. 

2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 3, tutto il materiale di 

armamento e tecnologico tolto d’opera costituisce rifiuto e andrà gestito come 

tale direttamente dall’Appaltatore che, a tal fine, assume la qualifica giuridica di 

“produttore” dei rifiuti. È, pertanto, fatto divieto di impiegare il materiale 

tecnologico e di armamento tolto d’opera in alcun ambito ferroviario e di cedere 

lo stesso per gli stessi usi. Al riguardo RFI si riserva di precisare, in successive 

comunicazioni all’Appaltatore, tutte le procedure a carico del contraente 

necessarie a garantire il rispetto della suddetta disposizione.  

3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 2, l’Appaltatore dovrà 

restituire ad RFI il seguente materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera: 

- il materiale costituito da rame, ferro, alluminio, traverse in legno creosotate; 

- quanto altro di simile indicato dalla Direzione Lavori, attraverso specifica 

comunicazione scritta. 

Le modalità ed i termini di restituzione di tali materiali sono individuati nella 

Procedura citata al comma 1. Tale materiale non costituisce rifiuto, e pertanto 

andrà custodito in luogo distinto da quello ove vengono depositati i rifiuti e nel 

rispetto delle prescrizioni impartite risultanti da apposita nota della Direzione 

Lavori. 

4. In considerazione delle responsabilità per la custodia dei materiali di proprietà 

di RFI in consegna all’Appaltatore, nell’ipotesi di furto di tali materiali, lo stesso 

Appaltatore dovrà (i) presentare apposita denuncia alle Autorità competenti 

entro 7 giorni dalla conoscenza dell’evento e (ii) darne comunicazione per iscritto 
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alla Direzione Lavori, allegando la relativa denuncia, entro 7 giorni dalla data 

della denuncia stessa. 

ARTICOLO 32 quater 

(P.M.) 

ARTICOLO 32 quinquies 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 

1. Al fine di garantire con evidenze oggettive la propria capacità di tenere sotto 

controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nelle 

proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, 

l’Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei 

lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività di 

cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di realizzazione 

e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della norma BS-OHSAS 

18001. I contenuti, le modalità, le tempistiche prescritte e la documentazione 

richiesta sono dettagliati nell’Allegato n. 30 “Prescrizioni per l’applicazione di 

sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, 

manutenzione, opere e forniture” (PPA 0001942). 

2. In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza 

del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori 

disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di 

Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura 

dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi 

sull’importo del primo stato di avanzamento utile. 

Tale aliquota verrà trattenuta sull’importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse 
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perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando 

l’Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra. L’importo così 

trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove 

l’Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra. La trattenuta di cui 

sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 

10% dell’importo da corrispondere con il S.A.L. stesso. In ogni caso, 

l’applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il raggiungimento 

del suddetto limite del 10%, comporterà l’imputazione alla penale prevista 

nell’art. 37 della presente Convenzione degli importi trattenuti ed il relativo 

incameramento definitivo da parte di RFI.  

3. Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico 

all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i 

corrispettivi contrattuali. 

ARTICOLO 33 

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI 

1. L’Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del Progetto 

Esecutivo relativa alla BOE secondo quanto previsto nel Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica allegato, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite 

dall’Autorità Militare di cui dovrà riportare il benestare. 

L’Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che 

saranno interessate dal lavoro oggetto della presente Convenzione, secondo il 

Progetto Esecutivo approvato ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili 

(Allegato n. 20) allegati alla presente Convenzione e le eventuali ulteriori 

prescrizioni che saranno impartite dall’Autorità Militare per il tramite del 
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Direttore dei Lavori.  

2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli interventi 

dell’Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l’eventuale 

recupero e sminamento di ordigni – sono compensati secondo quanto previsto 

all’art. 7. 

3. L’Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e le 

attestazioni circa l’adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli 

richiesti, a proprie cure e spese, all’Autorità Militare competente. 

4. Prima dell’inizio delle attività, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta 

all’Autorità Militare e al Direttore dei Lavori. 

ARTICOLO 34 

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI 

1. L’Appaltatore è tenuto ad individuare nel Progetto Esecutivo tutte le 

interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari ed a produrre il 

“Dossier di risoluzione interferenze” che conterrà per ciascun sottoservizio uno 

specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori 

(costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati progettuali delle opere 

necessarie alla risoluzione e dal relativo computo metrico). Il Dossier conterrà 

annotazioni specifiche tra cui l’eventuale esigenza di derogare alle norme (ad 

esempio a quanto previsto dal D.M. 2445/1971). 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto “Dossier 

di risoluzione interferenze” degli eventuali accordi, compresi quelli di carattere 

generale e in particolare di quelli già in atto tra RFI e i suddetti Enti proprietari 

e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni 
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eventualmente già acquisite. 

2. L’Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l’esigenza di derogare alle norme 

del D.M. 2445/71 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori, la 

documentazione necessaria per l’inoltro alla competente Commissione. 

L’Appaltatore è tenuto, altresì, a coordinare le proprie attività e le modalità 

esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei servizi 

interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le suddette attività 

di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte, dagli Enti 

proprietari e/o gestori, ivi compreso RFI. 

3. L’inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni 

e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall’Appaltatore con i 

singoli Enti proprietari e/o gestori, d’intesa con il Direttore dei Lavori, nel 

rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.  

4. L’Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché le 

deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti, 

procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla 

redazione dei modelli informativi BIM e degli elaborati progettuali di dettaglio 

delle modifiche dei sottoservizi. 

5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi di 

carattere generale e particolare già in atto tra RFI ed Enti proprietari di strade e 

pubblici servizi. 

5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le 

relative modalità tecniche potranno essere concordate mediante convocazione 

di tutti o parte dei soggetti gestori dei servizi interferenti con l’opera da realizzare, 
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titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento, a seguito di 

richiesta effettuata ai sensi dell’art. 25, comma 4, del DPR 327/2001, 

dall’Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da RFI, al Prefetto 

territorialmente competente. L’Appaltatore, qualora i lavori di modifica non 

siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le modalità di cui 

sopra, a cura dei soggetti gestori, dovrà provvedervi direttamente in base alle 

modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti gestori, preventivamente 

autorizzato da Italferr.  

6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto od 

in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti, oppure 

direttamente dall’Appaltatore, con le seguenti modalità: 

a)  per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi, 

proprietari e/o gestori, l’Appaltatore dovrà rendere operative le 

prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel 

rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con 

gli stessi la propria attività. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di 

provvedere, fino a concorrenza del limite di Euro 14.679.000,00 (Euro 

quattordicimilioniseicentosettantanovemila/00), previa autorizzazione 

di Italferr, da effettuarsi sul preventivo di spesa formulato dall’Ente 

proprietario e/o gestore del pubblico servizio, al pagamento delle 

somme richieste dagli Enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi per 

spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti 

stessi, nonché per allacci, provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, 

idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per qualunque 
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altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a RFI. 

Detto pagamento verrà rimborsato all’Appaltatore in occasione del 

primo pagamento in acconto o a saldo successivo alla presentazione alla 

DL della fattura quietanzata emessa dall’Ente titolare del servizio. Su tali 

somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto 

il rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall’Appaltatore 

all’Ente titolare del servizio. Nel caso in cui l’importo da corrispondere 

per ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici 

servizi interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato 

in sede di “PE”, l’Appaltatore dovrà richiedere alla DL la preventiva 

autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso 

all’Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei 

modi e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come 

modificato dal D. Lgs. 192/2012. Gli interessi così computati saranno 

comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c.; 

b)  qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti con 

i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti proprietari 

e/o gestori, l’Appaltatore dovrà provvedere direttamente allo 

spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione (condotte, 

cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche, ecc.) ed alle 

attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle intese con gli 

Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti spostamenti e/o 

deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei prezzi unitari 

offerti dall’Appaltatore; 
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c)  infine, qualora l’importo dei lavori per spostamenti e/o deviazioni di 

pubblici servizi interferenti con i lavori oggetto dell’appalto sia di 

modesta entità e non sia stato possibile includerlo nell’importo 

dell’appalto (art. 6 della presente Convenzione), detti lavori verranno 

compensati all’Appaltatore secondo quanto indicato al punto II.S 

dell’allegato alla Convenzione n. 25 “Obblighi e Oneri particolari 

dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”. 

7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall’Appaltatore o anche da altre 

Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità degli 

stessi; l’onere conseguente è a totale carico dell’Appaltatore, in quanto compreso e 

compensato nei prezzi della presente Convenzione. 

8. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà verificare a propria cura e spese, 

con indagini dirette, d’intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la posizione dei 

sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in vicinanza delle 

opere da eseguire. 

9. L’Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti 

sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante 

rispetto a quanto indicato nel progetto allegato alla presente Convenzione. 

10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all’impiego di mezzi d’opera nelle aree 

interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisionali di protezione dei 

sottoservizi stessi, sono a carico dell’Appaltatore e sono comprese e compensate 

nei prezzi della presente Convenzione. 

11. Tutte le attività che l’Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e 

realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in 
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apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti 

dall’Appaltatore per consentire a RFI gli addebiti degli stessi agli Enti secondo 

quanto previsto dagli accordi raggiunti. 

L’Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per 

ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione 

del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione 

di collaudo, ove prevista e i verbali di cui al D.M. 2445/1971, ove previsti. 

ARTICOLO 35 

PROVE E COLLAUDI STATICI 

35.1. PROVE SUI MATERIALI. 

1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nella 

presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle 

leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione 

delle opere oggetto della presente Convenzione. 

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di 

materiali da sottoporre a prove fisico – chimico - meccaniche, nonché 

l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si 

intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall’Appaltatore. 

3. Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze 

di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della DL 

un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l’esecuzione di 

prove su terre, inerti calcestruzzi etc., come indicato all’Allegato n. 25. 

4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della DL, alla fine 

di ogni settimana lavorativa l’Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio 



   
 

ARTICOLO 35 
PROVE E COLLAUDI STATICI 
 

Pag. 210/247 

 

delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di 

quelle previste nella settimana successiva. 

5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal 

Contratto e dalle norme di legge. 

6. Tutte le prove elencate nel “Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio 

Infrastruttura” (Allegato n. 33), nonché le prove che la DL riterrà opportuno far 

eseguire all’Appaltatore su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali 

(saldature alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati 

cementizi o bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l’Appaltatore 

è tenuto a fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al 

presente Atto ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese 

dell’Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei 

campioni, presso laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell’art. 59 del DPR. 

380/2001. Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal REL in una lista proposta 

dall’Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione in cui si 

svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni limitrofe, 

purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.  

7. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni 

successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, 

l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione alla DL prima di procedere alle 

fasi successive. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, 

la DL potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque 

accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie 

dovranno essere eseguite a cura e spese dell’Appaltatore. Qualora la DL non 
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potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal programma di 

dettaglio delle lavorazioni fornito dall’Appaltatore di cui al precedente comma 4, 

a causa di una mancata o intempestiva presentazione del programma stesso, la 

DL potrà richiedere all’Appaltatore di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere 

in questione a carico dell’Appaltatore stesso. 

8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a 

cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori 

produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì 

facoltà di fare eseguire presso i laboratori di RFI od altri laboratori ufficiali e/o 

autorizzati, a totale carico dell’Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di 

trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su 

campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare 

nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre 

quelle che l’Appaltatore è tenuto a far eseguire. 

35.2. COLLAUDI STATICI. 

1. Le attività per il collaudo statico in corso d’opera delle strutture portanti 

dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, al capitolato di 

Costruzione delle Opere Civili – Sezione Collaudo Statico (Allegato n. 20) ed alle 

indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori. 

2. Ai sensi dell’art. 57 delle Condizioni Generali, l’individuazione e la nomina 

dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di RFI, mentre le relative 

spese, compreso l’onorario del professionista incaricato, saranno a carico 

dell’Appaltatore.  
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Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base 

dell’aliquota dello 0,5 % (0,25% per le opere in terra), fino all’importo di Euro 

10.000.000,00, dell’aliquota dello 0,25  % (0,13% per le opere in terra) , 

sull’importo eccedente Euro 10.000.000,00 e fino all’importo di Euro 

75.000.000,00 e dell’aliquota dello 0,13% sull’importo eccedente Euro 

75.000.000,00, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da 

collaudare, reintegrate del ribasso praticato nell’offerta e degli oneri per la 

sicurezza. 

Per “valore delle strutture portanti” da considerare per la determinazione del 

compenso è da intendere la valorizzazione delle parti dell’opera che svolgono 

funzione portante; in particolare, per le gallerie naturali è da intendere il valore 

dell’anello di rivestimento definitivo, mentre per le opere in terra dovrà 

considerarsi il corpo del rilevato, a partire dal suo piano di posa e fino al piano 

di posa della massicciata ferroviaria, per i rilevati ferroviari, o della 

pavimentazione stradale, per i rilevati stradali. 

 Il compenso spettante al collaudatore statico sarà oggetto di specifica detrazione 

sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell’opera 

ovvero delle singole parti d’opera di cui la stessa si compone (WBS). 

2.bis. Tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d’opera, comprese le 

eventuali prove di carico, dovranno essere eseguite a cura e spese 

dell’Appaltatore.  

3. Le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle 

norme vigenti, al Capitolato e alle indicazioni del Committente dovranno essere 

programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura 
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dell’Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti 

disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche 

tecniche. 

4. Prima dell’effettuazione delle prove di carico, l’Appaltatore, a sua cura e spese, 

dovrà altresì predisporre e sottoporre al Direttore dei Lavori idonea 

documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove 

stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da 

utilizzare, da concordare con il Collaudatore Statico. 

5. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il collaudo 

statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai 

documenti di progetto esecutivo approvato, o eventualmente richieste dalla DL 

così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, o dal 

Capitolato saranno a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono compresi e 

compensati nei prezzi offerti dall’Appaltatore. 

6. Saranno, altresì, a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e 

compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall’espletamento, 

anche in corso d’opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari 

cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l’opera o parti di essa 

su richiesta del Collaudatore. 

ARTICOLO 36 

TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI 

LAVORI - PROROGHE 

1. I termini relativi alla progettazione e realizzazione delle attività propedeutiche 

e quelli per la Progettazione Esecutiva (PE-A e PE-B) sono stabiliti, 
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rispettivamente, ai precedenti art. 2 bis, e 27. 

2. Il termine di tempo utile (TUF) per l’ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni 

oggetto del presente Contratto viene stabilito in giorni (1.120 – XXXX – YYYY) 

13 giorni naturali consecutivi. Il suddetto termine decorre dalla data che verrà 

indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”. 

a) Il TUF originario, come da programma lavori allegato n. 23 alla presente 

Convenzione, risultava pari a 1.120 (millecentoventi) giorni naturali e 

consecutivi; 

b) Dal termine di cui al punto (a) in coerenza con quanto previsto dal 

disciplinare di gara, sono stati detratti un numero di giorni naturali e 

consecutivi pari a 302 (trecentodue) al fine di rispettare il target 

temporale previsto al PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza); 

c) Dal termine di cui al punto (a), decurtati i giorni di cui al punto (b), sono 

stati detratti gli ulteriori YYYYY giorni offerti in sede di offerta tecnica 

al punto 3.1  

Pertanto, il termine di tempo utile (TUF) per l’ultimazione di tutti i lavori e le 

prestazioni oggetto del presente Contratto è stato ridefinito in (1.120 –  302  – 

YYYYY) giorni naturali e consecutivi; 

2 bis. Successivamente al completamento dei lavori e delle prestazioni di cui al 

termine di tempo utile (TUF) specificato al comma 2, ed in particolare a seguito 

dell’emissione dell’autorizzazione alla Messa in Servizio da parte dell’Agenzia 

Nazionale Sicurezza Ferroviaria (ANSFISA), l’appaltatore dovrà provvedere 

all’esecuzione delle attività di allaccio atte a garantire la completa attivazione 

                                                 
13 Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario. 
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dell’intervento. Tali attività sono quantificate in 3 giorni naturali e consecutivi, 

come specificato nell’allegato n.23 alla presente convenzione e decorreranno 

dalla data che sarà comunicata da RFI e comunque entro 180 g.n.c. dal 

completamento dei lavori. 

3. Vengono stabiliti, inoltre, i seguenti termini utili parziali per portare a 

compimento le opere o parti di esse: 

a) Termine Utile Parziale “TUP 1”: Completamento di tutti i lavori e le 

prestazioni necessarie a rendere disponibili i fabbricati tecnologici di 

Alanno e di Scafa per consentire il relativo attrezzaggio tecnologico a cura 

di altro appalto, entro 595 (cinquecentonovantacinque) 14 giorni naturali e 

consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di 

consegna lavori relativi alla “Parte A”.  

In considerazione delle riduzioni temporale di cui al precedente punto 2, 

commi b) e c) il “TUP 1” è stato ridefinito in (595 – ZZZZZ)  giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale 

di consegna lavori relativi alla “Parte A”; 

b)  Termine Utile Parziale “TUP 2”: Completamento di tutti i lavori e le 

prestazioni necessarie a rendere disponibili canalizzazioni e binario 

necessari per l’attivazione della macrofase 3.1 dell’intervento, entro 745 

(settecentoquarantacinque) 15  giorni naturali e consecutivi a decorrere 

dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla 

“Parte A”; 

                                                 
14 Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario. 
15 Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario. 
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In considerazione delle riduzioni temporale di cui al precedente punto 2, 

commi b) e c) il “TUP 2” è stato ridefinito in (745 – ZZZZZ)  giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale 

di consegna lavori relativi alla “Parte A”; 

c)  Termine Utile Parziale “TUP 3”: Completamento di tutti i lavori e le 

prestazioni necessari a rendere disponibili canalizzazioni + binario 

necessarie per l’attivazione della macrofase 3.2 dell’intervento, entro 

1.080 (milleottanta) 16 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data 

che verrà indicata nel verbale di consegna lavori relativi alla “Parte A”; 

In considerazione delle riduzioni temporale di cui al precedente punto 2, 

commi b) e c) il “TUP 3” è stato ridefinito in (1.080 – ZZZZZ)  giorni 

naturali e consecutivi a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale 

di consegna lavori relativi alla “Parte A”; 

4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti punti, le parti hanno 

considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole. 

5. Non sono ammesse proroghe ai termini precedentemente indicati, salvo 

quanto stabilito all’art. 26, comma 4, delle Condizioni Generali. 

6. Ai sensi dell’art. 28.3 delle CGC, RFI si riserva la facoltà di disporre, anche 

tramite Italferr, una o più sospensioni dei lavori per un periodo che non può 

superare un decimo della durata del Contratto, senza che l’Appaltatore abbia 

diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla 

sospensione.  

7. La domanda dell’Appaltatore di accertamento dell’ultimazione dei lavori dovrà 

                                                 
16 Termine che sarà adeguato in base all’offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario. 
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pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine fissato per 

l’ultimazione dei lavori stessi. 

8. Le penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui al presente 

articolo sono riportate nell’art. 37 della presente Convenzione. 

ARTICOLO 37 

PENALITÀ 

1. In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, da parte 

dell’Appaltatore, delle obbligazioni e delle prescrizioni contenute nella presente 

Convenzione, l’Appaltatore stesso incorrerà nelle penali di seguito indicate. 

i. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione di 

tutti i lavori e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, rispetto 

al termine fissato all’art. 36, comma 2, della Convenzione, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale di Euro 250.000,00 (euro 

duecentocinquantamila/00); 

ii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di 

tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili i fabbricati 

tecnologici di Alanno e di Scafa per consentire il relativo attrezzaggio 

tecnologico a cura di altro appalto (TUP 1), rispetto al termine fissato 

all’art. 36, comma 3, punto a) della Convenzione, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale di Euro 250.000,00 (euro 

duecentocinquantamila/00); 

iii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di 

tutti i lavori e le prestazioni necessarie a rendere disponibili 

canalizzazioni e binario necessari per l’attivazione della macrofase 3.1 
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dell’intervento, (TUP 2), rispetto al termine fissato all’art. 36, comma 

3, punto b) della Convenzione, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);  

iv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento di 

tutti i lavori e le prestazioni necessari a rendere disponibili 

canalizzazioni + binario necessarie per l’attivazione della macrofase 3.2 

dell’intervento (TUP 3), rispetto al termine fissato all’art. 36, comma 3, 

punto c) della Convenzione, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00);  

v. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine 

fissato dal comma 2 dell’art. 2 Bis, comma 2, per la consegna della 

progettazione esecutiva delle attività propedeutiche, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale di Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00); 

vi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine 

fissato dal comma 4 dell’art. 2 Bis, per l’ultimazione di tutti i lavori e 

prestazioni relative alle attività propedeutiche di cui all’art. 2 Bis, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 50.000,00 (euro 

cinquantamila/00);  

vii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel recepimento delle 

prescrizioni impartite da RFI/Italferr rispetto ai tempi stabiliti da 

RFI/Italferr, di cui all’art 4.2, comma 1, della Convenzione 

l’appaltatore incorrerà nella penale di Euro 2.000,00 Euro (euro 

duemila/00); 

viii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’eliminazione delle 
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carenze, inadempienze, irregolarità constatate da RFI/Italferr, di cui 

all’art. 4.2 comma 3, rispetto al termine all’uopo indicato da 

RFI/Italferr, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro 

(euro duemila/00); 

ix. per violazione degli obblighi di cui all’art. 17bis.1 comma 1 della 

presente Convenzione, per ogni giorno di ritardo Euro 2.000,00 (euro 

duemila/00); 

x. per violazione dell’obbligo (o degli obblighi) di cui all’art. 17bis.2 della 

presente Convenzione, Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00); 

xi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art. 20.1 comma 1, nella presentazione del proprio POS e dei 

POS redatti dalle Imprese esecutrici, l’Appaltatore incorrerà nella 

penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00); 

xii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 20.1 comma 2, nella trasmissione del proprio POS e del POS 

delle altre imprese esecutrici aggiornati a seguito di intervenute varianti 

e/o modifiche tecniche, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 

Euro (euro duemila/00); 

xiii. Nel caso di lavorazioni già iniziate, ai sensi dell’art 20.1 comma 3, la 

mancanza del POS (o di suo aggiornamento) approvato dal CEL 

comporterà l’applicazione di una penale di 2.000,00 Euro (euro 

duemila/00);  

xiv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 20.2 comma 7, nella trasmissione del documento per la 
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gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, 

Evacuazione e Pronto Soccorso, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

2.000,00 Euro (euro duemila/00); 

xv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 20.2 comma 9, nella trasmissione dei dati degli infortuni 

occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri 

soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro 

elaborazione, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro 

(euro duemila/00); 

xvi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 20.2 comma 11, nella trasmissione della copia di eventuali 

provvedimenti/verbali emessi da Enti di vigilanza, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00); 

xvii. p.m.; 

xviii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 20 ter 3, comma 3, per l’invio del “Piano di Azioni Correttive 

in materia di Sostenibilità” e/o per il recepimento delle 

modifiche/integrazioni richieste, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

2.000,00 Euro (euro duemila/00); comma  

xix. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 20 ter 3, comma 3, nell’attuazione delle azioni correttive 

pianificate nel “Piano delle Azioni Correttive in materia di 

Sostenibilità”, per come eventualmente modificato e/o integrato, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro 
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duemila/00); 

xx. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 20 ter 5, nella trasmissione del template contenente la raccolta 

dei dati di sostenibilità ambientale relativi ai materiali approvvigionati, 

consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami 

ambientali ecc, che saranno richiesti dalla Direzione Lavori, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro 

duemila/00); 

xxi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 21.3, nella trasmissione della documentazione del Sistema di 

Gestione Ambientale, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 

Euro (euro duemila/00); 

xxii.  Per ogni violazione degli obblighi assunti con la presentazione 

dell’Offerta Tecnica presentata in fase di gara (Allegato n. 4), 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 20.000,00 Euro (euro 

ventimila/00); 

xxiii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 24.7, nella presentazione del Progetto Esecutivo modificato, 

corredato di tutti i necessari elaborati tecnici ed economici, nonché del 

Programma Lavori, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 10.000,00 

Euro (euro diecimila/00); 

xxiv. per l’inserimento della documentazione in PDM in modo non 

conforme o intempestivo rispetto a quanto previsto nell’art. 26.4.a) e 

nell’allegato n. 19 alla Convenzione, l’Appaltatore incorrerà – per 
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ciascun documento - nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00); 

xxv. Penali per la violazione degli obblighi di cui all’art. 26 bis 

In relazione all’articolo 26 bis, comma 2, laddove si prevede che 

l’Appaltatore dovrà consegnare i modelli informativi BIM sull’ACDat 

SA nel rispetto delle scadenze indicate in Contratto, la consegna non 

tempestiva dei modelli informativi BIM comporterà l’applicazione di 

una penale all’Appaltatore di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) per 

ogni giorno di ritardo; 

xxvi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.5, nella presentazione della “Relazione di sistema”, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro 

cinquemila/00); 

xxvii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.6, nella presentazione del “Piano di progettazione” 

corredato dal “Programma di emissione degli elaborati elaborati e dei 

modelli informativi BIM” relativo sia al PE-A e al PE-B che al PED-A 

e al PED-B (Progetto Esecutivo e “Progetto di Dettaglio” delle opere 

necessarie all’avvio della fase di costruzione, per ciascuna delle Parti Ae 

B), l’Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro 

cinquemila/00); 

xxviii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.7, nella presentazione del Report delle attività svolte, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro 

duemila/00); 
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xxix. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.8 lettera a), nella consegna del Progetto Esecutivo della 

“Parte A” (PE-A) completo e corredato anche Progetto di Dettaglio 

delle opere necessarie per l’avvio della fase di costruzione della “Parte 

A”, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro 

cinquantamila/00);  

xxx. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.8 lettera d), nella consegna del Progetto Esecutivo della 

“Parte A” aggiornato per recepire integralmente le eventuali 

prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da RFI/Italferr, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro 

cinquantamila/00); 

xxxi. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.8 lettera e), nella consegna del Progetto Esecutivo della 

“Parte B” (PE-B) completo e corredato anche Progetto di Dettaglio 

delle opere da eseguirsi nei primi 90 giorni n.c. dalla consegna dei lavori 

della Parte B, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro 

(euro cinquantamila/00);  

xxxii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.8 lettera h), nella consegna del Progetto Esecutivo della 

“Parte B” aggiornato per recepire integralmente le eventuali 

prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da RFI/Italferr, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro (euro 

cinquantamila/00);  
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xxxiii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.8 lettera k), nella consegna del “Progetto Esecutivo delle 

attività propedeutiche” completo, l’Appaltatore incorrerà nella penale 

di 50.000,00 Euro (euro cinquantamila/00); 

xxxiv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 27.8 lettera m), nella consegna del “Progetto Esecutivo delle 

attività propedeutiche” aggiornato per recepire integralmente le 

eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione formulate da 

RFI/Italferr, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 50.000,00 Euro 

(euro cinquantamila/00); 

xxxv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai termini di 

cui all’art 27.21, nella presentazione del progetto “as-built delle opere 

realizzate, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro 

cinquemila/00); 

xxxvi. In relazione all’articolo 27 ter, laddove si prevede che l’Appaltatore 

dovrà aggiornare e consegnare il modello 4D con cadenza mensile e 

che per ogni SAL dovrà verificarsi che le lavorazioni oggetto di 

contabilizzazione siano identificate come realizzate nell’ultimo modello 

4D disponibile; in caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta 

nella misura del 3% (tre per cento) sull’importo dello Stato 

Avanzamento Lavori del mese di competenza. In occasione 

dell’emissione del S.A.L. successivo, si constaterà, in contraddittorio tra 

la DL e l’Appaltatore, che risultino sanate le carenze documentali 

all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica abbia esito 
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positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora 

la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. 

la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a 

sommarsi al valore complessivo delle penali previste nel presente art. 

37 della presente Convenzione. 

xxxvii. In relazione all’articolo 27 ter, laddove si prevede il rispetto da parte 

dell’Appaltatore delle tempistiche indicate al punto “Modalità di 

archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati 

informativi” dell’Allegato n. 46 “Specifica informativa BIM” 

a) per la consegna del PGI, prevista entro 20 giorni dalla data di 

consegna delle prestazioni, sarà applicata una penale 

all’Appaltatore di 5.000,00 Euro - (Euro cinquemila/00) per 

ogni giorno di ritardo; 

b) per la consegna del PGI e dei modelli esecutivi delle opere 

critiche, prevista entro 150 giorni dalla data di consegna delle 

prestazioni, sarà applicata una penale all’Appaltatore di  

500,00 Euro (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di 

ritardo. 

c) per la consegna del PGI e dei modelli esecutivi, prevista entro 

180 giorni dalla data di consegna delle prestazioni, sarà 

applicata una penale all’Appaltatore di 500,00 Euro (Euro 

cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.  

d) per la consegna del PGI e dei modelli informativi BIM 

costruttivi, prevista entro e non oltre il termine fissato per la 
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consegna del Progetto Esecutivo per le attività previste nei 

primi 90 giorni n.c. a partire dalla data di inizio lavori, oppure 

entro 60 giorni prima dell’avvio dei lavori per le restanti 

attività, sarà applicata una penale all’Appaltatore di 2.000,00 

Euro (Euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo;  

e) per la consegna del PGI e dei modelli informativi BIM as-

built, prevista per le opere soggette a collaudo statico almeno 

30 (sessanta) giorni prima della data prevista di inizio delle 

attività di collaudo delle stesse, oppure in sede di dichiarazione 

di completamento per gli impianti tecnologici, oppure almeno 

30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’emissione 

dell’ultimo SAL relativo alla singola opera di riferimento, sarà 

applicata una penale all’Appaltatore di 2.000,00 Euro (Euro 

duemila/00) per ogni giorno di ritardo. 

xxxviii.  per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 30.2 comma 1, nella presentazione del Programma Lavori 

Operativo della “Parte A”, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

5.000,00 Euro (euro cinquemila/00); 

xxxix. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 30.2 comma 1 bis, nella presentazione del Programma Lavori 

Operativo della “Parte B” con visibilità fino ai tre mesi successivi alla 

data della relativa consegna dei lavori, l’Appaltatore incorrerà nella 

penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00); 

xl. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 
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cui all’art 30.2 comma 2, nel recepimento delle richieste di 

modifica/integrazione del Programma Lavori Operativo della “Parte 

A” e del “Programma Operativo della Parte B”, l’Appaltatore incorrerà 

nella penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00); 

xli. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai termini di 

cui all’art 30.2 commi 4, 5, 6, 7 e 8, nella consegna del Programma 

Lavori Operativo e della documentazione prevista nei suddetti commi, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 5.000,00 Euro (euro 

cinquemila/00); 

xlii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 30.2 comma 12, nel recepimento delle modifiche/integrazioni 

richiesta al Programma Lavori Operativo, l’Appaltatore incorrerà nella 

penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00); 

xliii. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati all’art. 30.3, commi 

2, 5, 7 e 8, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro 

duemila/00); 

xliv.  per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto ai termini di 

cui all’art 32.1, comma 4, nella consegna della documentazione relativa 

al Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della Salute 

e Sicurezza e delle relative integrazioni richieste l’Appaltatore incorrerà 

nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00); 

xlv. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, rispetto al termine di 

cui all’art 32.1 comma 6, nella consegna del Piano delle Azioni 

Correttive o nel caso in cui le azioni correttive approvate dal DL non 
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vengano attuate nei tempi definiti nel Piano stesso, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00); 

xlvi. Qualora - come previsto dall'art. 32.2 comma 2 - il DL riscontri fasi di 

lavorazione e/o prodotti non conformi, dichiarati conformi 

dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione della Qualità 

(Schede di Controllo dei PCQ e altri certificati), o qualora riscontri 

documenti di registrazione della qualità compilati prima delle relative 

prove e attività di controllo, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

2.000,00 Euro (euro duemila/00) per ogni non conformità; 

xlvii. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di 

cui all’art. 32bis.2, comma 3, con cui viene comunicata al Direttore dei 

Lavori la data della sorveglianza e dei controlli che l’Appaltatore, o una 

terza parte indipendente eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto 

dell’ordine, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro 

duemila/00); 

xlviii. Qualora, ai sensi dell’art 32 quinquies, comma 2, - venga applicata la 

trattenuta previsto da tale articolo su tre S.A.L. consecutivi, ovvero sia 

stato raggiunto il limite del 10% previsto dallo stesso articolo, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro 

duemila/00); 

xlix. per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza indicata nell'allegato 

alla Convenzione n. 25 “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e 

Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”, sezione I, lettera C) 

“Sosta sui binari di stazione e riconsegna dei carri - penali”, per la 
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riconsegna dei carri ferroviari, l’Appaltatore incorrerà nella penale di 

2.000,00 Euro (euro duemila/00);  

l.  per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato nell'allegato alla 

Convenzione n. 25 “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e 

Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”, sezione II lettera G). 

“Uffici di cantiere per la Direzione dei lavori di Ferrovie/ITALFERR”, 

per mettere a disposizione gli uffici di cantiere della DL, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale di 2.000,00 Euro (euro duemila/00);  

li. per ogni addetto/giorno sprovvisto di documento di identificazione, 

compreso il personale dei subappaltatori avente accesso ai cantieri, di 

cui all'Allegato alla Convenzione n. 25 “Obblighi e Oneri particolari 

dell’Appaltatore e Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”, 

sezione II, lettera R), l’Appaltatore incorrerà nella penale di Euro 

1.000,00 (euro mille/00); 

lii. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati nell'allegato alla 

Convenzione n. 25 “Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e 

Disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori”, lettera AC. “Gestione 

materiali di risulta”, per la consegna della documentazione e degli 

elementi di cui alla suddetta lettera AC), l’Appaltatore incorrerà nella 

penale di 5.000,00 Euro (euro cinquemila/00); 

liii. per l’inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni previste dal 

“Capitolato speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario” - 

allegato n. 27 alla Convenzione - accertata dal Direttore dei Lavori e 

notificata all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, così come 
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per i ritardi nell’adempimento agli eventuali altri specifici obblighi 

indicati nella presente convenzione, l’Appaltatore incorrerà ogni volta 

nell’applicazione della penale di Euro 2.000,00 Euro (euro duemila/00); 

ferma restando l’applicazione, ricorrendone i presupposti, delle penali 

previste al seguente punto n. xlviii. 

liv. Per qualsiasi inadempienza rispetto a quanto previsto dal “Capitolato 

speciale per lavori in presenza di esercizio ferroviario” - allegato n. 27 

alla Convenzione - o altra causa imputabile all’Appaltatore che abbia 

provocato pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell’esercizio o 

avrebbe potuto provocare pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio 

ferroviario, l’Appaltatore incorrerà nell’applicazione delle seguenti 

penali:  

A) se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità 

dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la 

sicurezza dell'esercizio stesso, l’Appaltatore incorrerà nella 

penale di:  

A.1) Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più Euro 260,00 

(duecentosessanta/00) per ogni minuto di durata 

dell'interruzione accidentale o di protrazione 

dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo 

massimo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) per le 

linee di “gruppo A” così come definite dal Gestore 

dell’infrastruttura; 

A.2) Euro 2.000,00 (duemila/00) più Euro 160,00 
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(centosessanta/00) per ogni minuto di durata 

dell'interruzione accidentale o di protrazione 

dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo 

massimo di euro 31.000,00 (trentunomila/00) per le linee 

di “gruppo B” così come definite dal Gestore 

dell’infrastruttura; 

A.3) Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più euro 130,00 

(centotrenta/00)) per ogni minuto di durata 

dell'interruzione accidentale o di protrazione 

dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo 

massimo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per le linee 

dei “gruppi C e D” così come definite dal Gestore 

dell’infrastruttura; 

B)  se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la 

sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 8.000,00 

(ottomila/00) per qualunque tipo di linea; 

C)  se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza 

dell'esercizio, è applicata una penale di euro 26.000,00 

(ventiseimila/00) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle 

responsabilità verso terzi sopportati dal Gestore dell’infrastruttura 

in conseguenza dell'evento, per qualunque tipo di linea. 

D) Per le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al 

danneggiamento dell'infrastruttura di cui all’art.  l’Appaltatore 

incorrerà, anche in assenza di interruzione accidentale o 
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protrazione di interruzione programmata concessa, 

nell’applicazione della penale di euro 520,00 

(cinquecentoventi/00) per ciascun treno interessato dalla 

soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della 

soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 26.000,00 

(ventiseimila/00). 

 2. Tutte le penali previste dal presente articolo sono cumulabili fra loro e non 

potranno superare il limite del 20% previsto dal secondo periodo del comma 4 

dell’art. 50 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021. 

3. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di RFI di agire per l’ottenimento in via 

giudiziale del risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto a causa del 

ritardo nonché la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 del c.c. secondo quanto previsto all’articolo 60 delle CGC. 

4. RFI può disporre la disapplicazione delle penali per il ritardo nella esecuzione 

della prestazione contrattuale, previa motivata istanza da parte dell’Appaltatore: 

a)  nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale 

non sia riconosciuto come imputabile all’Appaltatore medesimo; 

b)  nel caso in cui l’importo della penale sia manifestamente sproporzionato 

rispetto al danno subito da RFI e all’interesse dello stesso alla tempestiva 

esecuzione della prestazione contrattuale. 

ARTICOLO 37 BIS 

PREMIO DI ACCELERAZIONE 

1. Alla presente Convenzione trova applicazione quanto previsto dall’art. 50, 

comma 4, primo periodo, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Il 
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premio di accelerazione trova applicazione alle condizioni ivi riportate e quindi, 

fra l’altro, nei limiti delle risorse disponibili.  

2. Il premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di cui 

al precedente articolo 36, comma 1, secondo periodo è fissato in Euro 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00) 

ARTICOLO 38 

CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI - PROVE 

E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE 

1. L’Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alla DL della 

data in cui saranno ultimati i lavori e le prestazioni oggetto del presente 

Contratto, in relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati al 

precedente art. 36. 

2. Entro lo stesso termine, l’Appaltatore provvederà ad eseguire su ogni 

impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale d’appalto, le prove e 

verifiche in base a Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su 

ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle 

Norme Tecniche IS 717/92 e IS 381 e, ove non applicabili, quelle previste dalla 

norma tecnica IS 46. 

Con particolare attenzione l’Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e 

verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente 

appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi 

con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti. 

3. L’Appaltatore, prima ancora dell’inizio delle prove e verifiche, dovrà 

comunicare alla DL il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle 
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prove e verifiche di cui sopra, compreso il Responsabile delle prove stesse, che 

dovrà avere una comprovata esperienza decennale, nonché la data di inizio delle 

stesse.  

4. In relazione a ciascuno dei termini utili, generali o parziali, indicati all’art. 36, entro 

la data prevista per l’ultimazione dei relativi lavori o della relativa fase funzionale 

d’appalto, l’Appaltatore consegnerà alla DL la “Relazione delle prove e verifiche” 

inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove 

stesse, nonché la “Dichiarazione di Completamento” con relativa richiesta di 

accertamento di cui al precedente art. 36. 

5. La DL provvederà, con il supporto dell’Appaltatore, all’esecuzione delle prove 

e verifiche di competenza, eventualmente anche alla presenza dell’organismo 

incaricato della Verifica CE dei sottosistemi strutturali, per l’accertamento 

dell’effettivo completamento, da parte dell’Appaltatore, dei lavori o della fase 

funzionale d’appalto. 

6. In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione 

con Ordine di Servizio all’Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle 

nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, 

indicando la data di ultimazione del ripristino. 

7. La DL provvederà a redigere quindi, previa constatazione dell’avvenuto 

completamento dei lavori da parte dell’Appaltatore, l’apposito “verbale di 

completamento” dei lavori o della fase funzionale d’appalto, comunicando 

contestualmente all’Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica 

Tecnica. 

8. La Commissione di Verifica Tecnica provvederà, con il supporto 
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dell’Appaltatore, all’esecuzione delle prove e verifiche sugli impianti. 

In caso di riscontrate deficienze, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione 

con Ordine di Servizio all’Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle 

nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, 

indicando la data di ultimazione del ripristino. 

La DL, a decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta 

dell’Appaltatore dell’avvenuta eliminazione delle eventuali deficienze, verificata 

l’effettiva eliminazione delle stesse, provvederà a redigere il “Verbale di 

Ultimazione” dei lavori o della fase funzionale d’appalto. 

9. Nel Verbale di Ultimazione dei lavori o della fase funzionale d’appalto 

dovranno, fra l’altro, indicarsi i giorni di eventuale ritardo impiegati 

dall’Appaltatore rispetto al relativo termine utile previsto al precedente art. 36, 

tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che 

il tempo consunto per il compimento è costituito da quello intercorrente tra la 

data stabilita nel verbale di consegna e la data della relativa Dichiarazione di 

Completamento dei lavori o della fase funzionale d’appalto, aumentato del 

tempo utilizzato dall’Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze 

riscontrate.  

10. I Verbali di ultimazione dovranno essere sottoscritti, previo apposito invito, 

dall’Appaltatore, il quale avrà diritto ed onere di formulare riserve in merito ai 

fatti ivi rappresentati, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 delle CGC. 

11. La data di ultimazione dell’Appalto coinciderà con la data indicata nel verbale 

di ultimazione dei lavori relativi all’ultima opera o parte d’opera o all’ultima fase 

funzionale in cui si articola l’appalto. 
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12. Dalla data di ultimazione dei lavori relativi all’ultima opera o parte d’opera o 

all’ultima fase funzionale d’appalto, risultante dal relativo Verbale di ultimazione, 

avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell’art. 27 delle Condizioni 

Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di 

collaudo. 

13. L’Appaltatore è tenuto a dare l’assistenza necessaria di strumentazione e di 

personale per le prove e verifiche che dovranno essere effettuate. Gli oneri 

relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelle per il personale 

e gli strumenti dell’Appaltatore, sono a completo carico dell’Appaltatore stesso, 

essendo pure essi compresi e compensati nell’importo d’appalto. 

14. L’eventuale prolungamento dei tempi di espletamento delle attività della 

CVT non autorizza l’Appaltatore a chiedere compensi di nessun tipo. 

15. Nel caso in cui la CVT dovesse procedere alla spunta sistematica dell’intero 

impianto, tutti gli oneri che ne deriveranno saranno a completo carico 

dell’Appaltatore e verranno addebitati nei modi d’uso presso RFI. 

ARTICOLO 39 

COLLAUDO 

1. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli articoli 48 e ss. delle 

Condizioni Generali. 

2. Il Collaudatore o la Commissione di Collaudo sono nominati da RFI ed hanno 

facoltà di procedere a verifiche anche in corso d’opera.  

ARTICOLO 40 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER  

GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ 
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1. Fatto salvo quanto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le Parti convengono quanto 

segue. 

2. Quando la DL accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 

prestazioni, invia al Responsabile del procedimento (REL) una relazione 

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli 

formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un 

termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni al Responsabile del procedimento (REL). Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 

l’Appaltatore abbia risposto, RFI su proposta del Responsabile del 

procedimento (REL) dichiara risolto il Contratto. 

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l’esecuzione delle 

prestazioni ivi comprese quelle relative alla redazione della Progettazione 

Esecutiva, ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del 

Contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che salvo i casi d’urgenza 

non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire 

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 

contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, RFI 

risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali da parte 

dell’Appaltatore. 

4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del 

presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità 
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di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o 

con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto 

compatibili con le disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a)  affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di Italferr, in 

subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato; 

b)  mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la 

presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a 

tal fine assegnato da Italferr; 

c)  aver commesso una grave inosservanza dei piani di sicurezza ovvero 

degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti 

alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste 

dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di 

tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela ambientale; 

d)  emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), 

b) e c) del D. Lgs. 231/2001; 

e)  perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara; 

f)  al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 4, 9, 10, 12, 13, 13bis, 14bis, 15, 

16, 20bis, 22bis, 27 e 30 della presente Convenzione, ferme restando le 

ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione stessa e relativi 

allegati; 

g)  violazione di quanto previsto all’art. 19 in materia di proprietà 

intellettuale;  

h)  al verificarsi delle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità di cui al 
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precedente art. 14 bis;  

i)  al verificarsi delle ipotesi previste dal Protocollo Operativo per il 

Monitoraggio Finanziario di cui al precedente art. 14 ter; 

j)  mancato rispetto degli obblighi dell’Appaltatore derivanti dall’offerta 

tecnica presentata in sede di gara di cui al precedente art. 22 bis. 

5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiari 

all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica 

certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.  

6. Nel caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

Contratto. 

7. Il responsabile del procedimento (REL) nel comunicare all’Appaltatore la 

determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di venti 

giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei 

lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa 

presa in consegna.  

8. Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito 

lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le 

modalità di cui all’art. 48 ss. delle CGC. Con il verbale è accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e 

ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle 

eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, 

riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato 
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nonché nelle eventuali perizie di variante.  

9. In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all’appalto risolto, l’onere da 

porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore 

spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. 

10. Nei casi di risoluzione del Contratto di appalto dichiarata da RFI, 

l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo 

sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine 

assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede 

d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.  

11. RFI, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali 

cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o 

ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative 

pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore 

o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui 

all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all’uno per cento del valore del 

Contratto.  

12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si 

applicano le previsioni di cui all’art. 60 delle “Condizioni Generali”, in quanto 

compatibili con la normativa applicabile al presente Contratto. 

ARTICOLO 40 bis 

CASI PARTICOLARI DI RECESSO DAL CONTRATTO 

In caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo redatto 

dall’Appaltatore, troverà applicazione quanto previsto dalla presente 

Convenzione e dall’art. 20, comma 6, CGC. 
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ARTICOLO 40 ter 

RISARCIMENTO DEI DANNI 

In caso di vizi, difetti o difformità e/o di mancanza di qualità e/o anormalità di 

funzionamento e/o malfunzionamento dell’Opera e/o di ogni altro 

inadempimento alle obbligazioni poste a carico dell’Appaltatore e/o alle garanzie 

da esso prestate a favore del Committente- ai sensi del presente Contratto e/o 

ai sensi di ogni altra applicabile Prescrizione di Legge - oltre alla risoluzione del 

Contratto di cui al precedente art. 40 e/o all’applicazione delle penali previste 

nell’art. 37 della presente Convenzione., resta fermo il diritto del Committente 

di ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. 

ARTICOLO 41 

DOMICILIO E COMUNICAZIONI 

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio 

in ................................................., Via ........................................................................, 

con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito 

presso il Municipio di ............................., salva l’applicazione dell’art 4.3 delle 

Condizioni Generali. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in 

………………………..., Via ………………………………, n. ….., che gli e 

stato attribuito il Codice Fiscale n. ................................. e Partita I.V.A. n. 

......................................Codici contributivi: ………………….. 

2. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria e “Rete Ferroviaria Italiana 

Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della 

Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice 

Fiscale n. 01585570581.  
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ARTICOLO 42 

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE  

1. L’Appaltatore si obbliga: 

a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento 

dell’imposta in misura fissa entro  trenta giorni dalla sua sottoscrizione, 

dandone puntuale comunicazione a RFI; 

b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il 

competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. 

n.131/86) apposita “Denuncia di avveramento della condizione 

sospensiva” entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto 

addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della 

relativa imposta proporzionale di registro (3% dell’importo della penale); 

c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni 

e dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. 

dall’emissione del modello R66 o di altro documento equivalente. 

2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l’Appaltatore sarà tenuto a 

risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare. 

ARTICOLO 43 

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti 

elencati nel comma successivo nell’ordine che ne determina la prevalenza, pur se 

essi non siano allegati al presente atto in quanto l’Appaltatore, già in fase di 

formulazione dell’offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, 

disponendo anche di copia di ciascuno di essi. 
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2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto: 

 La presente Convenzione; 

 Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società 

del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di 

Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 

marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione 

Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 

5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. 

(Allegato n. 1); 

 Dichiarazione dell’Appaltatore rilasciata ai sensi agli artt. 1341 e 1342 del 

c.c. (Allegato n. 2); 

 Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (Allegato n. 3) 

 Offerta Tecnico Economica presentata dall’Appaltatore (Allegato n. 4) 

 Elenco Prezzi Unitari Offerti (Allegato n. 5) 

 Tariffa Elenco Nuovi Prezzi (Allegato n. 6); 

 Elenco Tariffe RFI Ed. 2023 (Allegato n. 7); 

 Piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. (Allegato n. 8) 

 Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva (PPP) (Allegato n. 9); 

 Manuale di Progettazione” (d’ora in avanti anche “MdP”) (Allegato n. 10); 

 Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (MDP)” (Allegato 

n. 11); 

 Prescrizioni da recepire nel progetto Esecutivo (Allegato n. 12); 

 Modifiche ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. (Allegato n. 12 bis); 

http://www.rfi.it/
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 Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti (Allegato n. 13); 

 Specifica Tecnica – Elaborati as-built” (Allegato n. 14); 

 Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori”, (Allegato 

n. 15); 

 Capitolato Tecnico di Manutenzione” – XXXX 00E97KTES.00.0.8 001 

rev. A (Allegato n. 16); 

 Frontespizi standard per elaborati di progetto (Allegato n. 17); 

 Procedura di Codifica per la Progettazione Computazione e Salizzazione 

delle WBS” (Allegato n. 18); 

 Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del 

Sistema PDM di Italferr (Allegato n. 19); 

 Capitolato di Costruzione Opere Civili (Allegato n. 20); 

 Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo 

Qualità (PPA 000514) (Allegato n. 21); 

 Work Breakdown Structure e schede di disaggregazione (Allegato n. 22); 

 Programma dei Lavori Contrattuale (Allegato n. 23); 

 Programma delle soggezioni all’esercizio ferroviario (Allegato n. 24); 

 Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali 

nell’esecuzione dei lavori (Allegato n. 25); 

 Elenco Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi dell’art. 

36.4 delle Condizioni Generali (Allegato n. 26); 

 Capitolato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per 

lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e Tecnologici 

(Allegato n. 27); 
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 Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di 

lavori (Allegato n. 28); 

 Progetto di monitoraggio ambientale (Allegato n. 29); 

 Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e 

Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture” (PPA 

0001942) (Allegato n. 30); 

 Istruzione Protezione Cantieri di RFI (Allegato n. 31); 

 Piano parcellare (Allegato n. 32); 

 Catalogo Prestazioni e Prove Laboratorio Infrastruttura (Allegato n. (33); 

 “Circolare N.D.R./ST.MV7009/102” del 01/02/95 dei Servizi Tecnici, 

come parzialmente modificata dalla nota “R/9905015/P” del 20/09/99 

del Direttore della Divisione Infrastruttura (Allegato n. 34); 

 “Pianificazione e programmazione delle risorse finalizzate alla 

manutenzione e agli investimenti” cod. “RFI DIN P SE 01 2 0” del 

07/08/2020 (Allegato n. 35); 

 Schema di cauzione a garanzia dell’anticipazione del prezzo (allegato n. 

36); 

 Elenco materiali a fornitura RFI (Allegato n. 37); 

 Abilitazione del personale delle ditte d’armamento – ARMDITTE 

(Allegato n. 38); 

 Schema del Protocollo di Legalità (Allegato n. 39); 

 Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 maggio 2022 (Allegato n. 40); 

 DNSH (Allegato n. 41); 

 Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. 
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VC.01 (Allegato n. 42); 

 Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati 

tramite terzi – Mod. VR.01 (Allegato n. 43); 

 Decreto Interministeriale MASE/MIC n. 173 del 05/04/2023 (Allegato n. 

44); 

 Schema del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario di cui 

all’art. 14 ter (Allegato n. 45); 

 Specifica Informativi BIM (Allegato n. 46); 

 Disposizione di Esercizio n.17/2011 (Allegato n. 47); 

 Decreto ANFS n.16/2010 (Allegato n. 48). 

 Appendice Collegio Tecnico Consultivo (Allegato n. 49) 

3. L’Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia della 

Convenzione e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla 

gestione del Contratto, venga effettuata da parte del Committente. 

La presente Convenzione consta di n. ____________ pagine e viene sottoscritto 

digitalmente dall’Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI. 

La data di inizio validità del Contratto corrisponde alla data di apposizione della 

marcatura temporale da parte dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Contratto una 

seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone 

precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, 

potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente Contratto e 

negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta 
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nell’Allegato n. ______ approvato e sottoscritto autonomamente e 

separatamente dall’Appaltatore medesimo. 

 
 
 
 


