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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. 

DIREZIONE INVESTIMENTI  

DIREZIONE INVESTIMENTI AREA SUD - PROGETTI CATANIA 

********************* 

CONVENZIONE 

per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino della linea 

Caltagirone – Gela. Lotto 1: ripristino tratta Caltagirone - Niscemi.  

CIG:_____  

TRA 

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni (“RFI” o il “Committente”), società 

con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato 

Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies c.c. e del D. Lgs. 112/2015 con sede 

legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 

01008081000 per la quale interviene nel presente atto _______________, nato a 

____________ il __________, nella sua qualità di Referente di Progetto, NPP 

3100.PO, munito dei necessari poteri giusta procura conferita con Atto di 

individuazione per Notaio _________ di _______, Raccolta n. __________, 

Repertorio n. _______ del _____________, registrato con n° ________all’Agenzia 

delle Entrate - Ufficio ________ ____________ 

E 

… (l’“Appaltatore”), con sede in …, capitale sociale euro …, REA n. … iscritta 

presso il Registro delle Imprese di …, codice fiscale … e Partita IVA n. …, per la 

quale interviene nel presente atto il Sig. …, nato a … il …, nella sua qualità di …, 

munito dei necessari poteri giusta procura …  
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(RFI e l’Appaltatore, nel seguito, congiuntamente, le “Parti” e, ciascuna, una 

“Parte”). 

PREMESSO CHE: 

(A) Il Committente ha necessità di affidare la Progettazione Esecutiva (come 

infra definita) e l’esecuzione dei lavori relativi al ripristino della linea 

Caltagirone – Gela. Lotto 1 ripristino tratta Caltagirone - Niscemi, 

compreso tra la stazione di Caltagirone (km Linea Storica 315+021) e la 

Stazione di Niscemi (km Linea Storica 335+917) incluso il PM di Piano 

Carbone (km Linea Storica 323+612). (l’“Opera”), lavori più precisamente 

indicati nel seguito della presente Convenzione e nei documenti alla stessa 

allegati (assieme alla Progettazione Esecutiva, i “Lavori”). L’intervento è 

caratterizzato dalla rimozione dell’armamento ferroviario, dalla 

manutenzione e ripristino opere d’arte dalla manutenzione e ripristino 

presidi idraulici, dalla stabilizzazione dei rilevati e dagli impianti meccanici. 

I Lavori comprendono l’insieme di tutte, nessuna esclusa, le attività, servizi, 

forniture, lavori e prestazioni, anche di progettazione, da eseguirsi e obblighi 

da adempiersi a cura dell’Appaltatore e da qualunque soggetto a qualsiasi 

titolo esecutore delle prestazioni per la consegna dell’Opera al Committente, 

a perfetta regola d’arte e nei tempi e prezzi concordati nella presente 

Convenzione. 

(B) L’Opera è inclusa nell’Investimento contratto di programma MIMS-RFI 

parte investimenti 2017/2021 aggiornamento 2020/2021 tabella A – 

Portafoglio investimenti in corso e programmatici A04 – Programmi 

prioritari ferrovie – valorizzazione delle reti regionali; fondi PNRR M3C1, 

“Investimenti sulla rete ferroviaria”, Linea “Caltagirone Gela”, del Piano 
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Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmesso dalla Repubblica Italiana alla 

Commissione UE nell’aprile 2021 (il “PNRR”). L’Appaltatore dichiara e 

garantisce di essere consapevole che, ai sensi del PNRR e del Regolamento 

del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE, i traguardi e gli 

obiettivi per i progetti di investimento inclusi nel medesimo PNRR, anche 

per beneficiare dei finanziamenti ivi previsti, devono essere completati entro 

i termini indicati dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione 

Europea relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa 

e la resilienza dell’Italia del 6.7.2021, n. 10160/21, e in particolare dal 

relativo Allegato dell’8.7.2021. Ai sensi dell’anzidetto allegato, l’Opera deve 

essere ultimata (e cioè costruita e pronta per le fasi di autorizzazione e 

operativa) entro il 30 giugno 2026 (il “Termine PNRR”). Al fine del 

rispetto del Termine PNRR concorre il rispetto del TUF (come infra 

definito) e dei TUP (come infra definiti). 

(C) L’Opera è altresì individuata, ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.L. 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, quale intervento 

infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità 

progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da 

complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che 

comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello 

nazionale, regionale o locale, tanto che, per la sua realizzazione e 

completamento, si è resa necessaria la nomina di uno o più commissari 

straordinari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

09.05.2022, è stato nominato il commissario straordinario per la 
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realizzazione dell’Opera. 

(D) RFI, per l’affidamento dei Lavori, ha esperito apposita procedura … n. …, 

anche ai sensi dell’art. 53 bis del predetto D.L. n. 77/2021 nonché della 

Parte II, Titolo VI, del D. Lgs. 50/2016, ponendo a base di gara la presente 

Convenzione, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto 

ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.L. 77/2021, come integrato e arricchito al 

perfezionamento del relativo procedimento autorizzativo ai sensi del 

paragrafo 3.2 delle “Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del 

PNC” adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio 2021 

(“PFTE”) (Allegato n. [9]).  Le opere oggetto del presente appalto sono 

contenute nell’ambito della proprietà ferroviaria, risultano conformi agli 

strumenti urbanistici, hanno ricevuto il parere del MITE di non necessità di 

VIA e i necessari pareri tecnici elencati nell’Allegato n. 31. 

(E) Stanti le peculiari caratteristiche dell’Opera e l’inderogabile necessità di 

garantire il rispetto del Termine PNRR, nel preminente interesse pubblico 

e nel perseguimento della ratio, sociale ed economica, degli investimenti del 

PNRR, il bando di gara ha previsto: (i) ai sensi dell’art. 23, co. 4, D. Lgs. 

50/2016, e del paragrafo 3.2 delle predette Linee Guida del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, l’omissione del livello di progettazione 

definitiva e la redazione direttamente della Progettazione Esecutiva, che 

dovrà essere redatta dall’Appaltatore in conformità al PFTE, il quale 

possiede l’avanzato livello di definizione tecnica previsto dall’art. 3.2 delle 

Linee Guida adottate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel luglio 

2021, e dovrà contenere tutti gli elementi previsti per la progettazione 
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esecutiva, tra cui l’insieme delle relazioni tecniche e degli elaborati grafici 

necessari per procedere alla realizzazione a perfetta regola d’arte e alla 

tempestiva consegna dell’Opera nei prezzi e nei tempi qui concordati. 

(F) A seguito della gara è risultato aggiudicatario l’Appaltatore. 

(G) Con lettera prot. n. … in data … RFI ha dato comunicazione all’Appaltatore 

del provvedimento di aggiudicazione. 

(H) Con lettera prot. n. … in data … è stata data comunicazione ai 

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. 

(I) Con lettera prot. n. … in data … ricevuta dall’Appaltatore in data … è stato 

comunicato all’Appaltatore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva (inserire solo nell’eventualità in cui RFI 

richieda di stipulare la Convenzione nonostante le verifiche non siano 

state completate) precisando che, ai sensi dell’art. 92, comma 3, D. Lgs. 

159/2011, si sarebbe proceduto alla stipulazione della presente 

Convenzione [in via d’urgenza/decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, 

del predetto art. 92], nelle more del rilascio della documentazione antimafia, e 

che pertanto la presente Convenzione è sottoposta a condizione risolutiva 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9.5 delle Condizioni Generali. 

(J) L’Appaltatore ha rilasciato la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 

[11]. 

(K) p.m. 

(L) L'Appaltatore dichiara di aver effettuato uno studio approfondito del 

PFTE, ritenendolo completo, adeguato, idoneo e realizzabile alle condizioni 

di tempi e costi previsti nella presente Convenzione e al prezzo dell’offerta 

dallo stesso presentata. L’Appaltatore con la partecipazione alla procedura 
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di gara ha approvato e condiviso, e con la sottoscrizione della presente 

Convenzione conferma di approvare e condividere integralmente, il 

contenuto del PFTE e di tutti gli elaborati tecnico-progettuali ed economici 

posti a base di gara, avendo accertato la qualità del PFTE, la correttezza 

delle soluzioni prescelte, la rispondenza del PFTE stesso alle esigenze 

funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi previsti 

per dare esecuzione ai Lavori a perfetta regola d'arte nei tempi qui 

concordati. In linea più generale, l'Appaltatore ha giudicato i Lavori 

realizzabili e cantierabili, gli elaborati progettuali, ivi incluso, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il PFTE, corretti, completi, adeguati ed 

esaustivi, e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto, nonché la realizzazione dei Lavori a perfetta regola d’arte 

entro il TUF e al Prezzo qui concordati.  

(M) L’Appaltatore accetta l’affidamento dei Lavori senza riserva alcuna e in ogni 

caso rinuncia a ogni eventuale compenso, indennizzo o richiesta di 

risarcimento di qualsivoglia natura in relazione alla documentazione di gara, 

al PFTE e agli altri elaborati progettuali, che con la sottoscrizione della 

presente Convenzione l’Appaltatore dichiara di fare propri come se fossero 

stati da esso stesso redatti. 

(N) L’Appaltatore, unitamente alla propria offerta ha dichiarato, anche ora per 

allora, e con la stipulazione della presente Convenzione conferma e 

garantisce, che la presente Convenzione attribuisce interamente 

all’Appaltatore (tenuto anche conto della sua particolare esperienza, 

qualificazione e capacità organizzativa e tecnico-realizzativa e della 

particolare natura e caratteristiche dell’Opera: e v. Premesse [(B)], [(C)] e 
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[(C)] la responsabilità, il rischio e gli obblighi della progettazione e della 

realizzazione e consegna dell’Opera, eseguita a perfetta regola d’arte, con 

piena e completa conformità alle leggi, regolamenti e/o prescrizioni di 

autorità di tempo in tempo vigenti, perfettamente funzionante e idonea 

all’uso cui è destinata, nel rigoroso ed essenziale rispetto del TUF e del 

Prezzo qui concordati, che sono fissi e immodificabili (salvo quanto 

espressamente pattuito nella presente Convenzione). A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il TUF e il Prezzo qui concordati includono, 

fra l'altro: (i) il know-how dell’Appaltatore per la predisposizione di un’offerta 

con soluzioni progettuali atte a garantire, a suo esclusivo rischio e 

responsabilità, la realizzazione dei Lavori entro i termini qui concordati, e i 

rilevanti, eccezionali, rischi a ciò connessi; (ii) tutte le prestazioni, obblighi, 

adempimenti, costi e/o oneri, diretti e indiretti, per l’esecuzione dei Lavori 

a perfetta regola d’arte entro i termini concordati, con ogni modalità e 

mezzo conseguentemente necessari (anche se non previsti nei documenti di 

gara e nella presente Convenzione, o ivi o quivi previsti in modo difforme); 

(iii) le misure di sicurezza previste nel piano di coordinamento e sicurezza 

di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, e quelle che si rendesse necessario 

adottare in corso d’opera; (iv) la custodia, vigilanza e responsabilità delle 

aree di lavoro e di cantiere, nonché degli impianti e dei materiali ricevuti da 

RFI con la consegna; ecc.  

(O) Sulla base di queste Premesse, che formano presupposto, nonché parte 

integrante e sostanziale, della presente Convenzione, si rende ora necessario 

procedere alla stipula del contratto di appalto mediante sottoscrizione della 

presente Convenzione. 
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Tutto ciò premesso (le “Premesse”), le Parti, come sopra costituite, con la presente 

convenzione (la “Convenzione”) convengono e stipulano quanto segue.

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

1.1 Le Premesse e gli Allegati alla presente Convenzione ne formano parte 

integrante e sostanziale. 

*** 

2. DEFINIZIONI 

2.1 Le Parti convengono che i seguenti termini avranno il significato qui di 

seguito attribuito a ciascuno di essi (o negli articoli cui qui si rinvia), essendo 

peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale: 

−  “Allegati”: gli allegati alla presente Convenzione; 

− “Appaltatore”: ha il significato indicato nel preambolo della presente 

Convenzione; 

− “Avvio”: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.16];  

− “CEL”: ha il significato indicato nell’articolo [29.3.1]; 

− “Codice Etico”: ha il significato indicato nell’articolo [51.1]; 

− “Compagnia”: ha il significato indicato nell’articolo [26.1.1]; 

− “Compagnia Cattolica”: ha il significato indicato nell’articolo [26.5.4]; 

− “Condizioni Generali”: le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti 

di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal 

Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella 

seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate, 

Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, 

Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito 

www.rfi.it (Allegato n. [1]); 
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− “Consegna dei Lavori”: ha il significato indicato nell’art. 16 delle 

Condizioni Generali  

− “Convenzione”: la presente convenzione;  

− “CPP”: ha il significato indicato nell’articolo [29.1.1]; 

− “CVT”: ha il significato indicato nell’articolo [25.7]; 

− “Direttore della Progettazione”: ha il significato indicato nell’articolo 

[6.8.2]; 

− “Direttore Tecnico”: è il soggetto nominato dall’Appaltatore ai sensi 

dell’articolo 15.1 delle Condizioni Generali; 

− “DL” o “Direttore Lavori”: il direttore dei lavori di cui all’art. 14.2 delle 

Condizioni Generali; 

− “Dossier di Risoluzione Interferenze”: ha il significato indicato 

nell’articolo [7.9.1]; 

− “Fascicolo dell’Opera”: ha il significato indicato nell’articolo [29.2.2]; 

− “Italferr”: Italferr S.p.A.; 

− “Lavori”: ha il significato indicato nella Premessa [(A)]; 

− “Manuale di Progettazione”: ha il significato indicato nell’articolo 

[6.1.4]; 

− “Modifiche”: le modifiche nonché le varianti, anche progettuali e in 

corso d’opera, della presente Convenzione;  

− “Offerta Tecnica”: ha il significato indicato nell’articolo [7.3.1]; 

− “Opera”: ha il significato indicato nella Premessa [(A)]; 

− “Ordine di Servizio”: ha il significato indicato nell’articolo [19.2]; 

− “PDM”: ha il significato indicato nell’articolo [42.1]; 

− “PE”: ha il significato indicato nell’articolo [3.4]; 

− “PED”: ha il significato indicato nell’articolo [6.2.1c)]; 
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− “PFTE”: ha il significato indicato nella Premessa [(D)]; 

− “Piano di Sicurezza e Coordinamento”: ha il significato indicato 

nell’articolo [29.2.1]; 

− “PNRR”: ha il significato indicato nella Premessa [(B)]; 

− “Polizza CAR”: ha il significato indicato nell’articolo [26.2.1]; 

− “Polizza Decennale”: ha il significato indicato nell’articolo [26.3.1]; 

− “Polizza Progettista”: ha il significato indicato nell’articolo [26.4.1]; 

− “POS”: ha il significato indicato nell’articolo [29.3.1]; 

− “PPP”: le prescrizioni per la progettazione esecutiva di cui all’Allegato 

n. [8.2]; 

− “Premesse”: le premesse alla presente Convenzione; 

− “Prezzo”: il corrispettivo per tutti i Lavori oggetto della presente 

Convenzione indicato nell’articolo [8.1.1] 

− “Progettazione di Dettaglio”: ha il significato indicato nell’articolo 

[6.2.1c)]; 

− “Progettazione Esecutiva”: ha il significato indicato nell’articolo 

[6.1.3]; 

−  “Progetto Esecutivo”: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.3]; 

− “Programma di Emissione degli Elaborati”: ha il significato indicato 

nell’articolo [6.3.2a)]; 

− “Programma Esecutivo”: ha il significato indicato nell’articolo [13.1.1]; 

− “Programma Lavori”: indica il programma dei Lavori di cui 

all’Allegato n. [10] 

− “Programma Operativo”: ha il significato indicato nell’articolo [13.2.1]; 

− “Protocollo di Legalità”: ha il significato indicato nell’articolo [46]; 

− “PSC”: ha il significato indicato nell’articolo [6.1.3]; 
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− “PUT”: ha il significato indicato nell’articolo [Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.]; 

− “REL”: ai sensi dell’art. 14 delle Condizioni Generali, è il soggetto, 

comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono 

affidati i compiti che l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce al 

responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione 

della Convenzione e per le disposizioni, anche in via di 

autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.   

− “Relazione di Sistema”: ha il significato indicato nell’articolo [6.3.1]; 

− “Responsabile dei Lavori”: soggetto incaricato dal Committente per 

svolgere i compiti attribuiti a tale figura dal D. Lgs. 81/2008; 

− “RFI” o “Committente”: ha il significato indicato nel preambolo della 

presente Convenzione; 

− “RSC”: ha il significato indicato nell’articolo [29.4.7]; 

− “Sistema di Gestione Ambientale” o “SGA”: ha il significato indicato 

nell’articolo [Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.]; 

− “Termine PNRR”: ha il significato indicato nella Premessa [(B)]  

− “TUF”: ha il significato indicato nell’articolo [12.2]; 

− “TUP 1”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3a)]; 

− “TUP 2”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3b)]; 

− “TUP 3”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3c)]; 

− “TUP 4”: ha il significato indicato nell’articolo [12.3a)]; 

− “Verbale di Ultimazione”: ha il significato indicato nell’articolo [25.9]; 

− “Voce a Corpo n. 1”: ha il significato indicato nell’articolo [8.2.1a)]; 

− “Voce a Corpo n. 2”: ha il significato indicato nell’articolo [8.2.1b)]; 

− “Voce a Corpo n. 3”: ha il significato indicato nell’articolo [8.2.1c)]. 
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*** 

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

3.1 Con la presente Convenzione, RFI affida all’Appaltatore, che accetta, la 

Progettazione Esecutiva (come infra definita) e l’esecuzione dei Lavori relativi 

alla realizzazione dell’Opera, alle condizioni – anche temporali ed 

economiche – contenute nella presente Convenzione e negli atti qui 

richiamati e/o allegati. 

3.2 I Lavori oggetto del presente contratto sono descritti compiutamente negli 

elaborati progettuali Allegato n. [9]  

3.3 Fanno parte dell’intervento: 

- La modifica del PM di Piano Carbone 

- Demolizione del binario di precedenza e scambi S60/250/0.092  

- Opere civili lungo linea riguardano i seguenti interventi: 

- Verifica strutturale, eventuale ripristino/consolidamento o 

progettazione ex-novo delle opere d’arte minori sotto binario (compresi 

i tombini); 

- Interventi sui muri di sottoscarpa/sostegno lungo linea esistenti, 

mediante la progettazione di nuovi muri a L o muri a U; 

- Aree di sicurezza imbocchi in galleria: piazzali PT01 e PT02 e relativi 

fabbricati; 

- Interventi di consolidamento sui rilevati esistenti; 

- Ripristino della idraulica di piattaforma; 

- Adeguamento a STI PMR della stazione di Niscemi, consistente in 

interventi di ripristino strutturale del Fabbricato Viaggiatori, 

innalzamento ed ampliamento delle banchine esistenti e rifacimento del 

sottopasso esistente con inserimento di un ascensore per marciapiede; 
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- Bonifica degli ordigni esplosivi da eseguire sulle aree interessate dagli 

interventi lungo la linea. 

- Ripristino ed il consolidamento dei rilevati esistenti 

- interventi nelle trincee 

- rimozione dell’armamento oltre alla realizzazione della parte 

ammalorata corticale della piattaforma ferroviaria, rifacimento 

dell’idraulica di piattaforma (canalette idrauliche). 

- dimensionamento/ripristino del sistema di smaltimento della 

piattaforma ferroviaria, 

- verifica condotte sulle opere d’arte suddivise in due macrogruppi: 

o Opere con luce >3 m (10 opere totali afferenti al Lotto 1); 

o Opere con luce ≤3 m (33 opere afferenti al Lotto 1). 

- opere minori sotto binario esistenti della linea ferroviaria 

- interventi manutentivi atti a garantire il mantenimento o ripristinare il 

livello prestazionale delle opere nel tempo, ai fini della riapertura della 

linea 

- Interventi su n. 17 opere ad arco 

- Interventi su 9 opere ad impalcato 

- Interventi sui n.10 opere d’arte esistenti (tombini) demolizione e nuova 

progettazione; 

- Scatolare doppia canna 

- opera al km 316+642 (IN02) 

- tombini al km 318+870, 326+428, 327+205, 328+226, 329+795, 

331+963 e 333+429. 

- Portali in c.a. 

- due tombini ai km 325+812 (IN17) e 333+848 (IN31) demolizione e il 
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rifacimento degli stessi 

- realizzazione di due piazzali: 

o PT01: piazzale di emergenza Piano Carbone; 

o PT02: FT Galleria San Nicola Noce 

- FA01: Fabbricato tecnologico GEPG, lato Sud; 

- FA02: Fabbricato PM, lato Ovest; 

- FA03: Fabbricato E1, lato Nord. 

- fabbricato FA04 

- FA01 – Fabbricato FT (Galleria S. Nicola) 

- interventi manutentivi fabbricato viaggiatori Niscemi 

- realizzazione del nuovo sottopasso di stazione e della pensilina 

- demolizione della sovrastruttura esistente. 

-  16 opere in sotterraneo per una lunghezza complessiva di 6.900 metri 

circa; una di esse ha lunghezza maggiore di 1.000 metri e altre 3 hanno 

lunghezza compresa tra 500 e 1.000 metri 

- Interventi intervento in galleria – controanello e interventi agli imbocchi 

delle Gallerie: 

o Artificiale S. Giacomo 

o Madonna della Via 

o Croce del Vicario 

o Rangasile 

o Romana I 

o Romana II 

o Passo Cristoforo 

o Piano Carbone 

o Stazione di PIANO CARBONE 
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o S. Nicola Noce 

o S. Nicola 

o Pilieri 2a 

o Pilieri 1a 

o Stazione di VITUSO 

o Stizza 2a 

o Stizza 1a 

o Buscemi 

o Samperi 1a Niscemi 

- Stazione di NISCEMI 

- impianti di tipo Meccanici, Safety e Security a servizio di: 

o Fabbricato/Stazione di Niscemi; 

o Fabbricati in Piazzale PGEP di Piano Carbone; 

o Fabbricato in Piazzale PGEP PT03; 

- impianto rivelazione incendi 

- impianto spegnimento automatico a gas 

- impianto hvac 

- impianto idrico sanitario 

- impianto antintrusione e controllo accessi 

- impianto TVCC 

- impianto ascensori 

- impianti luce e forza motrice 

- impianti di Luce e Forza Motrice impianti di: 

o Stazione di Niscemi; 

o Gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 500 metri. 

- Interventi di LFM su impianti stazione di Niscemi LFM: 
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o posa di nuovi quadri di alimentazione BT per l’alimentazione 

degli impianti previsti; 

o realizzazione dell’impianto di illuminazione e forza motrice 

all’interno della stazione e nei locali tecnologici;  

o realizzazione dell’impianto di alimentazione delle utenze 

meccaniche (condizionamento, estrazione aria, ecc.) all’interno 

dei locali tecnologici;  

o realizzazione predisposizioni SIAP; 

o realizzazione di impianto di alimentazione di utenze specifiche 

(centralina AI/RI, ascensori, ecc.) 

o realizzazione dei cavidotti interni ed esterni, per la posa dei cavi 

di alimentazione degli impianti;  

o realizzazione dell’impianto di illuminazione di banchine e 

sottopasso; 

o realizzazione dell’impianto di illuminazione delle punte scambi; 

o realizzazione dell’impianto di riscaldamento elettrico dei 

deviatoi; 

o adeguamento dell’impianto di terra esistente;  

- esecuzione di tutte le misurazioni, prove, collaudi e certificazioni. 

3.4 L’Appaltatore dovrà redigere la Progettazione Esecutiva (d’ora in avanti, 

anche, “PE”) in conformità a quanto previsto al successivo articolo [6].  

3.5 L’Appaltatore dovrà corredare il PE con un apposito piano di manutenzione 

dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita complessivo dell’intera Opera. 

3.6 Rientrano, inoltre, nei Lavori, e dunque sono compresi e compensati nel 

Prezzo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni 

dell’Appaltatore: 
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a) la redazione e il concordamento delle convenzioni con gli enti interferiti 

per la risoluzione delle interferenze e la risoluzione effettiva delle 

interferenze; 

b) le prove, le verifiche e la messa in servizio su tutte le opere e impianti 

realizzati; 

c) gli oneri per l’interferenza con altre imprese o Enti operanti 

contemporaneamente sui cantieri; 

d) l’assistenza tecnica e documentale, richiesta da un organismo terzo 

incaricato da RFI, necessaria per: 

(i) l’elaborazione dei documenti di verifica CE/nazionale e di valutazione 

del rischio, ove previsti nell’ambito della messa in servizio dei 

sottosistemi strutturali, secondo quanto riportato nei D. Lgs. 50/2019 e 

57/2019, nelle Linee Guida emanate dall’ANSF in materia e nelle 

procedure aziendali; 

(ii) l’ottenimento dell’autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi 

strutturali da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 

e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 57/2019 e sulla base di quanto disciplinato nelle 

procedure aziendali; 

e) la produzione di report mensili fotografici con schede sintetiche 

descrittive sullo stato di avanzamento dei Lavori e dei relativi SAL di 

fatturazione; 

f) il reperimento presso gli impianti di RFI dei documenti tecnici (as built, 

certificati di collaudo statico, etc.) delle strutture dei locali destinati al 

contenimento delle apparecchiature oggetto della Convenzione; 

g) la fornitura, il collaudo e la posa in opera di tutti i materiali, 
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apparecchiature e dispositivi e di quanto altro necessario per la 

realizzazione dei Lavori oggetto della presente Convenzione, ad esclusione 

dei soli materiali di fornitura di RFI elencati nell’Allegato n. [25];  

h) la posa in opera di tutti i materiali, compresi quelli di fornitura del 

Committente, e delle apparecchiature di cabina e piazzale (dispositivi, enti, 

postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per 

consegnare gli impianti, oggetto della presente Convenzione, completi e 

funzionanti; 

i) la realizzazione delle canalizzazioni, interne ed esterne, per la posa dei cavi; 

j) la bonifica degli ordigni esplosivi (superficiale e profonda) nelle aree 

interessate dai Lavori; 

k) l’assistenza archeologica in corso d’opera; 

l) gli interventi necessari per il collegamento delle utenze (idriche, fognarie, 

di smaltimento di acque piovane, elettriche e telefoniche, del gas), ai punti 

di connessione alle reti pubbliche; 

m) gli allestimenti ed interventi complementari ed accessori per rendere 

l’Opera idonea alla circolazione dei mezzi ferroviari; 

n) le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione; 

o) le attività previste dalle norme CENELEC di settore, comprese le attività 

dell’Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) – Organismo di 

Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di rispettiva 

competenza; 

p) lo sviluppo, l’attuazione e la gestione del Sistema di Gestione Ambientale; 

q) la movimentazione dei materiali di risulta e dei rifiuti, la pulizia delle aree, 

il trasporto e il conferimento dei materiali di risulta e dei rifiuti a discarica 

o ad impianto di recupero e tutte le altre incombenze, anche 
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amministrative, di smaltimento dei rifiuti in conformità a tutte le leggi e 

regolamenti (europei, nazionali e regionali) volta a volta vigenti.  

3.7 Rientra comunque nei Lavori l’esecuzione di tutte le prestazioni e lavori, 

nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio necessario per 

dare completamente finite ed idonee all’uso cui sono destinate tutte le opere 

costituenti l’oggetto della presente Convenzione, nonché ogni attività 

occorrente per l’acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, 

permessi, nulla osta o altri provvedimenti di terzi, salvo solo quanto 

diversamente previsto, in modo eccezionale tassativo ed espresso, nella 

presente Convenzione. 

3.8 Esclusioni 

Non sono oggetto di intervento nell’ambito del presente progetto: 

1) Armamento ferroviario salvo le demolizioni del binario esistente. 

2) Impianti di Telecomunicazione. 

3) Impianti di Segnalamento. 

4) Viabilità di accesso al piazzale di Piano Carbone per la quale si rimanda all’art. 

18 della presente Convenzione. 

4. NORME INTERPRETATIVE, CONDIZIONI CONTRATTUALI E 

ORDINE DI PREVALENZA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

4.1 Le seguenti norme interpretative si applicano alla presente Convenzione, 

salvo diversa indicazione espressa: 

a) le rubriche degli articoli vengono indicate per mera comodità di 

riferimento e non potranno in alcun modo essere utilizzate per 

l’interpretazione dei termini e delle pattuizioni della presente 

Convenzione; 



 
 

4. Norme interpretative, condizioni contrattuali e ordine di prevalenza dei documenti 
contrattuali 
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione 
 

Pag. 28/188

 

b) i riferimenti a definizioni, sezioni, articoli e allegati si intendono 

effettuati a definizioni, sezioni, articoli e allegati della presente 

Convenzione; 

c) ogni riferimento alla presente Convenzione sarà un riferimento alla 

Convenzione come validamente emendata, integrata o modificata. 

4.2 Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, dagli Allegati alla 

stessa e/o dalle Condizioni Generali, trovano applicazione le disposizioni 

stabilite dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamentari, 

nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. 

4.3 La disciplina in materia di danni da forza maggiore e responsabilità 

dell’Appaltatore per danni prevista dall’art. 30 delle Condizioni Generali 

nonché qualunque altra manleva prevista nelle stesse Condizioni Generali, 

nella presente Convenzione e/o nei relativi Allegati, è da intendersi estesa, 

anche laddove non espressamente indicato, oltre a RFI, anche ad Italferr 

S.p.A. 

4.4 Le tariffe di RFI di cui all’Allegato n. [13.1], hanno valore contrattuale solo 

per le parti descrittive e prescrittive, mentre i prezzi in esse riportati rilevano 

solo ai fini dell’applicazione dell’art. 37 delle Condizioni Generali.  

4.5 Qualora vi sia contraddizione tra condizioni o termini di due o più Allegati 

alla presente Convenzione – i quali tutti ne formano parte integrante e 

sostanziale, pur quando non siano materialmente allegati alla stessa, in quanto 

l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed 

accetta, senza eccezione alcuna – l’ordine di prevalenza tra gli Allegati sarà il 

seguente: 

- Condizioni Generali (Allegato n. [1]); 
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- Dichiarazione dell’Appaltatore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. [2]); 

- Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. (Allegato n. 

[3]); 

- Schema di cauzione a garanzia dell’anticipazione del prezzo (Allegato n. 

[4]); 

- Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 12 

maggio 2005 (Allegato n. [5]); 

- Appendice alla Convenzione in materia di Collegio Consultivo Tecnico 

(Allegato n. [6]); 

- Elenco Prezzi Unitari offerti dall’Appaltatore (Allegato n. [7]); 

- Capitolati speciali d’appalto (CSA) (Allegato n. [8]): 

 Manuale di Progettazione (Allegato n. [8.1]); 

 Prescrizioni per la progettazione esecutiva (PPP) (Allegato n. [8.2]); 

 Integrazioni e sostituzioni al Manuale di Progettazione (Allegato n. 

[8.3]); 

 Prescrizioni tecniche per la progettazione - Programma lavori 

(Allegato n. [8.4]); 

 Procedura di Codifica per la Progettazione, Computazione e 

Salizzazione delle WBS (PPA.0002871) (Allegato n. [8.5]) 

 Capitolati per la costruzione di opere civili (Allegato n. [8.6]); 

 Capitolato Tecnico di Manutenzione – XXXX 00E97KTES.00.0.8 

001 rev. A (Allegato n. [8.7]); 

 Sistema Segnaletico–Istruzioni per la progettazione e la realizzazione 

della segnaletica nelle stazioni ferroviarie (Allegato n. [8.8]); 
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 Specifica Tecnica – Elaborati as-built (Allegato n. [8.9]); 

 Capitolato Sicurezza del Lavoro (Allegato n. [8.10]); 

- Elaborati progettuali riportati nell’elenco “Elaborati di PFTE”, 

(Allegato n. [9]); 

- Programma Lavori Contrattuale (Allegato n. [10]); 

- Modifica di cui all’art. 18 - Viabilità NV01 - Elaborati progettuali di 

PFTE (Allegato n. [11]); 

- Piano di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08 (Allegato n. [12]): 

o Sezione Generale (Allegato n. [12.1]); 

o Appendice alla Sezione Particolare (Allegato n. [12.2]); 

o Sezione Particolare – Computo metrico della sicurezza (Allegato 

n. [12.3]); 

o Tipologico esecuzione BOE (Allegato n. [12.4]); 

o Tipologico recinzioni aree (Allegato n. [12.5]); 

o Schematico esecuzione fabbricato tecnologico (Allegato n. [12.6]); 

o Layout di cantiere - Tav. 1/4 (Allegato n. [12.7]); 

o Layout di cantiere - Tav. 2/4 (Allegato n. [12.8]); 

o Layout di cantiere - Tav. 3/4 (Allegato n. [12.9]); 

o Layout di cantiere - Tav. 4/4 (Allegato n. [12.10]); 

o Schematico intervento tipo in galleria (Allegato n. [12.11]); 

o Schematico galleria artificiale policentrica (Allegato n. [12.12]); 

o Fascicolo dell’Opera (Allegato n. [12.13]); 

o Sezione Particolare – Analisi dei rischi e misure di sicurezza 

(Allegato n. [12.14]); 

- Tariffe di RFI: 
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 Tariffe di RFI anno 2022 depositate presso l’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano 

Laziale al numero 3 in date 4-7 febbraio 2022 e successivamente 

aggiornate a maggio 2022, disponibili sul sito www.rfi.it (Allegato n. 

[13.1]); 

- Elenco Nuovi Prezzi (Descrizione voci di prezzo non previste nelle 

tariffe RFI) (Allegato n. [13.2]); 

- Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali 

nell’esecuzione dei lavori (Allegato n. [14]); 

- Work Breakdown Structure (WBS a livello Opera - livello 7) e tabelle 

millesimali (Allegato n. [15]); 

- Prescrizioni per la riduzione delle emissioni di gas serra negli appalti di 

lavori (PPA.0002112) (Allegato n. [16]); 

- Tariffario prove e tarature effettuate in conto terzi (Allegato n. [17]); 

- Specifica per la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo 

Qualità (PPA 000514) (Allegato n. [18]); 

- Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente 

e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di 

importo sopra la soglia comunitaria (PPA 0001821) (Allegato n. [19]); 

- Relazione di analisi preliminare rispetto alle S.T.I. (Allegato n. [20]); 

- Frontespizi standard per elaborati di progetto (PPA 00001256) 

(Allegato n. [21]); 

- Prescrizioni per la gestione documentale mediante l’uso del sistema 

PDM di Italferr nel caso di Appalto Lavori (PPA.0000291) – REV. A del 

05.06. 2017 (Allegato n. [22]); 
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o PPA.0000031 – Schema di codifica in grande formato (21 digit) 

(Allegato n. [22.1]); 

o PPA.0000297 - Prescrizioni e supporti informatici (Allegato n. 

[22.2]); 

o PPA.0000298 - Prescrizioni per la redazione dei documenti in 

formato Autocad (Allegato n. [22.3]); 

o PPA.0000302 - Prescrizioni per la Configurazione dei computer per 

l’utilizzo del Sistema PDM Italferr da parte dei Soggetti Esterni 

(Allegato n. [22.4]); 

- Progetto degli Espropri (Allegato n. [23]): 

o Piano Particellare (Allegato n. [23.1]); 

o Elenco Ditte (Allegato n. [23.2]); 

- Elenco Categorie di lavoro, ai fini delle modifiche tecniche, ai sensi 

dell’art. 36.4 delle Condizioni Generali (Allegato n. [24]); 

- Elenco dei Materiali di fornitura RFI (Allegato n. [25]); 

- Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – 

Mod. VC.01 (Allegato n. [26]); 

- Verbale di Restituzione dei materiali tolti d’opera – Mod. VRVT 

(Allegato n. [27]); 

- Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati 

tramite terzi – Mod. VR.01 (Allegato n. [28]); 

- Procedura Operativa “Gestione materiali provenienti da tolto d’opera” 

DPR P SE 10 1 1 – Documento SIGS dei III Livello del 01.03.2016 

(Allegato n. [29]); 

- Pianificazione e Programmazione delle Risorse finalizzate alla 
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Manutenzione ed agli Investimenti - RFI DIN PD SVI 003 (Allegato n. 

[30]); 

- Dispositivi autorizzativi (Allegato n. [31]); 

- Delibera di approvazione di RFI (Allegato n. [32]); 

- Delibera di validazione del PFTE (Allegato n. [33]); 

- Deviazione pubblici servizi (Allegato n. [34]); 

- Materiali (Allegato n. [35]); 

- Conformità dei prodotti e sottosistemi strutturali al D. Lgs. 57/2019 e al 

D.Lgs. 50/2019 (Allegato n. [36]); 

- Obblighi dell'Appaltatore in materia di sicurezza (Allegato n. [37]); 

- Circolare N.D.R./ST.MV7009/102 del 01/02/95 dei Servizi Tecnici, 

come parzialmente modificata dalla nota “R/9905015/P” del 20/09/99 

del Direttore della Divisione Infrastruttura (Allegato n. [38]); 

- Prescrizioni tecniche da recepire in fase di progettazione esecutiva 

(Allegato n. [39]); 

- Specifica Informativa BIM (Allegato n. [40]); 

- DNSH (Allegato n. [41]); 

- Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti (Allegato n. 

[42]). 

- Protocollo d'Intesa in data 27 maggio 2022 tra Commissari 

Straordinari e OO.SS. ed atti richiamati (Allegato n. [43]) 

4.6 In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso allegato, si 

applicano le disposizioni più favorevoli per il Committente. 

4.7 La data di stipulazione, dunque di inizio di validità della Convenzione, 

corrisponde alla data di apposizione della marcatura temporale da parte 
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dell’Appaltatore. 

*** 

5. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE P.M. 

p.m. 

*** 

6. PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

6.1 Disposizioni generali 

6.1.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Appaltatore accetta 

nella sua interezza il PFTE allegato e dichiara espressamente di averne 

perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato 

ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche 

stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente. Ferme 

restando le dichiarazioni di cui alle Premesse [(O)], l’Appaltatore dichiara: 

(i) che i contenuti del PFTE sono adeguati e sufficienti per lo sviluppo della 

Progettazione Esecutiva alle condizioni di cui alla presente Convenzione; 

nonché (ii) di riconoscere il PFTE come perfettamente sviluppabile nella 

Progettazione Esecutiva e come perfettamente realizzabili i Lavori entro il 

TUF al prezzo concordato e di assumere piena e completa responsabilità 

della loro esecuzione. 

6.1.2 Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori il team di progettazione 

dell’Appaltatore dovrà comprendere almeno il seguente personale: un 

Direttore della Progettazione, a titolo di responsabile dell’integrazione fra le 

varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle 

attività di progettazione, un progettista geologo, un progettista senior per 

ciascuna delle figure chiarite appresso, n. 1 risorsa in possesso del titolo 

abilitativo come “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” ai 
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sensi del D.Lgs. 81/08, n. 1 BIM Manager, n. 1 topografo. Dette figure 

devono inoltre garantire i seguenti requisiti minimi: 

• Il Direttore della Progettazione deve aver maturato un’esperienza 

almeno decennale nella progettazione di opere di infrastrutture 

trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di 

tipologia ed entità similari a quelle oggetto del presente Contratto, di 

cui almeno cinque in ruoli di coordinamento; 

• Il progettista geologo deve aver maturato un’esperienza almeno 

decennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria “OG4 

- Opere d'arte nel sottosuolo” oggetto della presente gara e deve essere 

iscritto all’albo professionale dei geologi; 

• Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un’esperienza 

almeno decennale nella progettazione di lavori rientranti nella categoria 

“OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo”, oggetto della presente gara e deve 

essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo professionale degli 

ingegneri; 

• Almeno uno dei progettisti senior deve aver maturato un’esperienza 

almeno decennale nella progettazione di opere civili ed infrastrutturali 

appartenenti alle categorie OG3 e OS21 oggetto della presente gara e 

deve essere laureato in ingegneria ed iscritto all’albo professionale degli 

ingegneri; 

• Il “BIM Manager”, dovrà avere un’esperienza di almeno 2 progetti 

sviluppati con modellazioni BIM, iniziati e conclusi negli ultimi 5 anni, 

per opere afferenti alle infrastrutture lineari. 

• Il topografo, che dovrà avere un’esperienza di almeno 5 anni nel 

settore, deve essere diplomato geometra o titolo di laurea in ingegneria 
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ed iscritto all’albo professionale dei geometri o degli ingegneri. 

In caso di mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore si applicherà la 

penale prevista all’art. 14 Penalità. 

6.1.3 L’Appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo disciplinato nel presente 

articolo [6] ( “Progetto Esecutivo” o anche la “Progettazione 

Esecutiva”) nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi 

Allegati, tra i quali, fra l’altro, il PFTE (Allegato n. [9]), il piano di sicurezza 

e coordinamento (anche “PSC”) (Allegato n. [12]), le prescrizioni per 

l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli 

appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia 

comunitaria (Allegato n. [19]) e le PPP (Allegato n. [8.2]), nelle quali, tra 

l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati e i documenti minimi di cui il 

Progetto Esecutivo deve essere composto. Ai sensi dell’art. 23, co. 4, 

secondo periodo, D. Lgs. 50/2016, e del paragrafo 3.2 delle Linee Guida del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui alla Premessa [(D)], 

l’Appaltatore dovrà inserire nella Progettazione Esecutiva tutti gli elementi 

previsti dalla legge per il livello della progettazione esecutiva (e di quella 

definitiva eventualmente non già integrati nel PFTE), salvaguardando in 

ogni caso la qualità della progettazione.  

6.1.4 L’Appaltatore, nello sviluppo della Progettazione Esecutiva, dovrà altresì 

recepire (e successivamente realizzare a sua cura e spese) le prescrizioni 

contenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) nelle prescrizioni per la progettazione esecutiva (“PPP”) (Allegato 

n. [8.2]); 

b) nel “Manuale di Progettazione” (Allegato n. [8.1]); 

c) nelle prescrizioni tecniche da recepire in fase di progettazione 
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esecutiva (Allegato n. [39]); 

d) nelle prescrizioni formulate dalle autorità competenti nell’ambito 

dell’iter autorizzativo avviato dal Committente, con particolare 

riferimento ai Dispositivi autorizzativi (Allegato n. [31]) e nella 

delibera di approvazione di RFI (Allegato n. [32]); 

e) nell’art. 20 delle Condizioni Generali (Allegato n. [1]);  

f) nella delibera di validazione del PFTE (Allegato n. [33333333]). 

6.1.5 Il recepimento di tutte le prescrizioni, ivi inclusa ogni attività di analisi, 

indagine, verifica, rilievo e progettazione a tal fine occorrente, è compreso 

e compensato nella Voce a Corpo 2 e non potrà comportare alcuna 

protrazione dei termini di consegna dei progetti, indicati al successivo 

articolo [6.2], né dei TUF e TUP, né incremento del Prezzo. Quanto alle 

Modifiche, in aumento o in diminuzione dei Lavori, eventualmente 

conseguenti al recepimento di tali prescrizioni, tali Modifiche saranno gestite 

in conformità a quanto indicato ai successivi articoli [6.1.11 e 6.1.12]. 

6.1.6 Al fine di verificare ed estendere gli interventi tipologici sulle opere sotto 

binario esistenti anche a tutte quelle opere non puntualmente indagate nel 

progetto PFTE (elencate nel punto 3 delle PPP (Allegato n. [8.2]), sarà onere 

dell’Appaltatore procedere con sopralluoghi, ispezioni visive e una specifica 

campagna di indagine sui manufatti rimasti esclusi. Per ognuna delle opere 

non indagate, sono state stimate e valorizzate le attività di rilievo e di 

indagine strutturale che sono state incluse nell’importo del contratto. 

Entro 120 giorni dalla consegna delle prestazioni, come previsto al punto 

18 lettera d) delle PPP (Allegato n. 8.2 alla presente Convenzione), 

l’Appaltatore dovrà consegnare gli elaborati relativi alle indagini sulle opere 

sotto binario non indagate in fase di PFTE. Per ogni giorno di ritardo si 
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applicherà la penale prevista all’articolo [14] della presente Convenzione. 

6.1.7 Gli elaborati della Progettazione Esecutiva dovranno essere tali da 

consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo 

relative alla esecuzione delle opere. 

6.1.8 Le Parti si danno atto che sono compresi e compensati nel Prezzo tutte le 

spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva, ivi 

compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo del 

Progetto Esecutivo, nonché quelli relativi agli elaborati di dettaglio, alle 

modifiche tecniche, ai disegni di cantiere, ai rilievi e alle indagini integrative, 

alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni ed ad ogni altro adempimento 

che la presente Convenzione, la vigente normativa e le migliori regole di 

diligenza professionale richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa 

progettazione.  

6.1.9 Italferr avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le 

modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e 

spese dell’Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali 

intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei 

Lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal 

pagamento delle penalità contrattualmente previste. 

6.1.10 Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione di RFI e/o Italferr, è tenuto 

a effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per 

adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza, in 

qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni 

Generali, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto 

prescritto dagli elaborati muniti del timbro “VALIDO PER LA 

COSTRUZIONE”, dagli Ordini di Servizio o dai capitolati. 
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6.1.11 Il Progetto Esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo (in 

aumento) rispetto al PFTE, ed eventuali ulteriori maggiori costi resteranno 

ad esclusivo carico dell’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 

[18] della presente Convenzione. 

6.1.12 Qualora si renda necessaria l’introduzione di Modifiche ai sensi dell’articolo 

[18], che dovranno essere puntualmente giustificate dall’Appaltatore prima 

del loro sviluppo ed espressamente approvate dal Committente, il maggiore 

o minore importo derivante dalle Modifiche approvate dal Committente 

verrà valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti 

dall’Appaltatore e riportati nell’Allegato n. [7] alla presente Convenzione. 

Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nella 

presente Convenzione o adoperare materiali di specie diversa da quelli 

previsti nella stessa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno 

determinati come indicato all’articolo 37 delle Condizioni Generali.  

6.1.13 Resterà facoltà dell’Appaltatore, compresa e compensata negli importi 

previsti per la Progettazione Esecutiva (Voce a Corpo 2), l’esecuzione di 

rilievi topografici integrativi che l’Appaltatore dovesse ritenere necessari per 

la redazione della Progettazione Esecutiva e per la realizzazione delle opere.  

6.1.14 Il Progetto Esecutivo dovrà essere corredato da tutti i relativi computi 

metrici estimativi, in mancanza dei quali saranno considerati incompleti. 

6.1.15 Fermo il disposto dell’art. 20.4 delle Condizioni Generali, l’approvazione da 

parte di RFI di qualsiasi elaborato redatto dall’Appaltatore e/o eventuali 

richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta progettazione non 

esime quest’ultimo dai propri obblighi e/o responsabilità, anche nei 

confronti dei terzi, in ordine (i) alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte 

le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione 
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dell’Opera, (ii) alla realizzazione dei Lavori in modo tempestivo e a perfetta 

regola d’arte, (iii) alla rispondenza degli stessi alle condizioni di efficienza, 

sicurezza e conformità alle normative vigenti. 

6.1.16 Tutti i termini per la consegna del Progetto Esecutivo decorrono dalla data 

di sottoscrizione del verbale con il quale il Committente ordinerà 

all’Appaltatore l’avvio dell’esecuzione della Convenzione, e segnatamente 

delle prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva (l’“Avvio”), verbale 

che sarà sottoscritto entro [30 (trenta)] giorni n.c. dalla stipulazione della 

Convenzione. Nel medesimo verbale sarà facoltà di RFI indicare i termini 

di consegna delle aree interessate dalla esecuzione dei Lavori. 

6.1.17 RFI potrà liberamente utilizzare il materiale (documenti, progetti, ecc.) di 

cui al presente articolo [6], nonché quello relativo ai progetti delle opere e 

degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità. 

6.2 Disciplina dei singoli elaborati costituenti la Progettazione Esecutiva 

6.2.1 La Progettazione Esecutiva si compone dei seguenti elaborati progettuali, la 

cui redazione e consegna al Committente, ai fini dell’approvazione di cui 

all’art. 20.4 delle Condizioni Generali, sono disciplinati dalle PPP (Allegato 

n. [8.2]) nonché dalle disposizioni che seguono: 

a) il progetto esecutivo di dettaglio delle opere necessarie per l’avvio della 

fase di costruzione, nel rispetto, rispettivamente, del Programma 

Esecutivo (come infra definiti), comprensivi di tutti gli elaborati relativi alle 

attività da eseguirsi nei primi [90 (novanta)]1 giorni n.c. dalla consegna dei 

relativi lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli 

impianti, delle cave e delle discariche, nonché la documentazione per 

l’autorizzazione dei subappalti. Tale progetto dovrà essere consegnato nel 

                                                 
1 [A lordo dell’eventuale riduzione offerta]. 



 
 

6. Progettazione esecutiva 
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione 
 

Pag. 41/188

 

medesimo termine fissato per la consegna del PE di cui alla successiva lett. 

[b)] del presente articolo [6.2.1], con le medesime conseguenze ivi previste 

per le ipotesi di ritardata consegna; 

b) il Progetto Esecutivo. La consegna del PE dovrà essere completata in 

conformità alle prescrizioni delle PPP entro e non oltre [180 

(centoottanta)]2 giorni n.c. dall’Avvio. Per ogni giorno di ritardo sul 

completamento di ciascuna di tali consegne l’Appaltatore incorrerà nella 

penale prevista all’articolo [14] della presente Convenzione per il mancato 

rispetto del termine sopra indicato.  

c) il progetto esecutivo di dettaglio (il “PED” o “Progettazione di 

Dettaglio”), costituiti dagli elaborati occorrenti per la definizione a livello 

costruttivo dei Lavori da eseguirsi successivamente ai primi [90 (novanta)]3 

giorni n.c. dalla consegna dei relativi lavori. Il PED deve essere consegnato 

con un anticipo di almeno [60 (sessanta) giorni] n.c. sull’inizio 

programmato dei relativi Lavori previsto dal Programma Esecutivo. Per 

ogni giorno di ritardo si applicherà la penale prevista all’articolo [14] della 

presente Convenzione. Non potrà darsi corso all’esecuzione dei Lavori 

prima dell’approvazione da parte di RFI rispettivamente del PED. Tale 

approvazione è subordinata alla completezza ed esaustività degli elaborati 

prodotti dall’Appaltatore, fermo restando che resta a carico di 

quest’ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali 

carenze del relativo PED e dalla necessità di una integrazione degli 

elaborati prodotti, (ferma restando l’applicazione della penale).  

6.3 Relazione di Sistema, Piano di Gestione Informativa, piano di 

                                                 
2 Vedi nota [1]. 
3 Vedi nota [1]. 
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progettazione, Programma di Emissione degli Elaborati e dei Modelli 

Informativi BIM report mensile 

6.3.1 Entro [15 (quindici)] giorni n.c. dall’Avvio, l’Appaltatore dovrà sottoporre 

alla approvazione di Italferr, la relazione di sistema (la “Relazione di 

Sistema”) con le modalità e nei termini disciplinati nelle PPP (Allegato n. 

[8.2]). Contestualmente alla consegna della “Relazione di sistema”, 

l’Appaltatore è tenuto a sottoporre all’approvazione di Italferr il Piano di 

Gestione Informativa (pGI), documento in cui l’Appaltatore esplicita le 

risposte alle richieste contenute all’interno della Specifica Informativa BIM 

(Allegato n.[40]) e che viene riemesso contestualmente a ciascuna consegna 

dei modelli informativi BIM. In caso di mancata tempestiva presentazione 

della Relazione di Sistema e/o del pGI, troverà applicazione la penale 

prevista all’articolo [14] della presente Convenzione. Italferr esprimerà le 

proprie valutazioni in merito alla Relazione di Sistema ed al pGI nel termine 

di [15 (quindici)] giorni n.c. dalla data della relativa consegna. Le valutazioni 

sulla Relazione di Sistema ed al pGI non possono costituire motivo di 

legittimo affidamento dell’Appaltatore in ordine all’approvazione del PE e 

rimane fermo il diritto di RFI di risolvere la Convenzione per 

inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 20.6 delle Condizioni 

Generali e dell’articolo [6.5.1] della presente Convenzione, nonchè di 

recedere dalla Convenzione di appalto ai sensi dell’art. 20.6 delle Condizioni 

Generali e dell’articolo [6.5.2] della presente Convenzione. 

6.3.2 Entro [15 (quindici)] giorni n.c. dall’approvazione della Relazione di sistema, 

l’Appaltatore dovrà consegnare a Italferr con le modalità e nei termini 

disciplinati nelle PPP (Allegato n. [8.2]): 

a) il piano di progettazione corredato dal programma di emissione 
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degli elaborati e dei modelli informativi BIM (il “Programma di 

Emissione degli Elaborati e dei modelli informativi BIM”) 

relativo sia al PE che al PED, nonché ai progetti di dettaglio di cui 

all’articolo [6.2.1a)]. In caso di mancata tempestiva presentazione 

di tale Programma di Emissione degli Elaborati e dei modelli 

informativi BIM verrà applicata la penale prevista all’articolo [14] 

della presente Convenzione; 

b) tutti gli elementi utili di cui al paragrafo AA (Aspetti Ambientali) 

dell’Allegato n. [14]; 

c) l’elenco elaborati del PFTE, con evidenza degli elaborati sostituiti, 

aggiunti ovvero modificati a seguito delle eventuali soluzioni 

tecniche migliorative e/o varianti progettuali presentate 

nell’ambito dell’Offerta Tecnica. Per ognuno di tali elaborati 

l’Appaltatore dovrà altresì fornire una descrizione tecnica delle 

modifiche introdotte. 

6.3.3 L’Appaltatore, a partire dall’Avvio, dovrà trasmettere periodicamente a 

Italferr – con cadenza non superiore a [30 (trenta)] giorni n.c. – un 

dettagliato report delle attività svolte, con le modalità e i termini disciplinati 

nelle PPP. In caso di mancata tempestiva presentazione di tali report verrà 

applicata la penale prevista all’articolo [14] della presente Convenzione. 

6.4 Verifica preventiva e approvazione del PE e avvio dei lavori 

6.4.1 RFI comunicherà all’Appaltatore gli esiti della verifica preventiva, ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, degli elaborati del PE e degli elaborati di 

cui all’articolo [6.2.1a)] entro [90 (novanta)] giorni dalla consegna del 

progetto esecutivo da parte dell’Appaltatore e l’Appaltatore avrà l’obbligo 

di integrale recepimento delle eventuali prescrizioni e/o richieste di 
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integrazione formulate da RFI.  

6.4.2 RFI avrà facoltà di procedere con le istruttorie degli elaborati e modelli 

informativi BIM di progetto anche in pendenza del completamento della 

consegna della relativa Progettazione Esecutiva. 

6.4.3 Dalla data di consegna della relazione istruttoria sul PE decorreranno 

[15(quindici)] giorni n.c. per completare la fase del “contraddittorio” tra i 

soggetti verificatori previsti dalla normativa vigente e i progettisti, ai sensi 

dell’art. 26, co. 3, D. Lgs. 50/2016. L’Appaltatore dovrà recepire eventuali 

prescrizioni e/o richieste di integrazione al PE entro e non oltre [15 

(quindici)] giorni n.c. dalla fine della fase del “contraddittorio” sopracitato. 

In tali casi RFI comunicherà entro [15 (quindici)] giorni n.c all’Appaltatore 

gli esiti della verifica degli elaborati e dei modelli informativi BIM, come 

integrati e/o modificati. Per ogni giorno di ritardo sull’integrale 

adempimento da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di 

integrazioni si applicherà la penale prevista all’articolo [14] della presente 

Convenzione. 

6.4.4 Nell’eventuale riemissione degli elaborati progettuali e dei modelli 

informativi BIM a valle delle prescrizioni e/o richieste di integrazione, 

l’Appaltatore non potrà presentare soluzioni progettuali diverse da quelle 

indicate nella Relazione di Sistema (fatta eccezione per gli affinamenti della 

soluzione progettuale precedentemente presentata). 

6.4.5 Il termine di 180 (centottanta) giorni per la consegna dei lavori di cui all’art. 

20.4 delle Condizioni Generali decorre dalla data di approvazione del PE. 

6.4.6 L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte 

negli elaborati e dei modelli informativi BIM di PED se non avrà ricevuto 

in restituzione gli elaborati stessi approvati con apposto il timbro 
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“VALIDO PER LA COSTRUZIONE”. 

6.4.7 In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro 

“VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata e 

non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto. 

6.4.8 Unitamente alla consegna degli elaborati di cui all’articolo [6.2.1a)] e dei 

modelli informativi BIM, l’Appaltatore dovrà provvedere alle richieste di 

autorizzazione, comunicazione e trasmissione di cui all’articolo [28] della 

presente Convenzione, qualora intenda o debba servirsi dei soggetti ivi 

indicati nella esecuzione dei Lavori; rimane inteso che le eventuali 

autorizzazioni concesse nelle more dell’approvazione del relativo progetto 

esecutivo e/o della consegna dei lavori non determinano alcun impegno 

di RFI né alcun diritto o affidamento legittimo da parte dell’Appaltatore 

in ordine all’approvazione del PE di cui all’art. 20.4 delle Condizioni 

Generali e non costituisce alcuna limitazione al diritto di RFI di recedere 

dalla Convenzione ai sensi e con gli effetti di cui al successivo articolo 

[6.5.2] della presente Convenzione. 

6.5 Risoluzione della, e recesso dalla, Convenzione in caso di non 

approvazione del progetto esecutivo 

6.5.1 Qualora il PE, redatto dall’Appaltatore, non sia ritenuto meritevole di 

approvazione, anche ai sensi dell’art. 20.6 delle Condizioni Generali, la 

Convenzione è risolta per inadempimento dell’Appaltatore. In tale ipotesi, 

l’Appaltatore non potrà avere nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo 

(di indennizzo, corrispettivo, risarcimento, ecc.). 

6.5.2 In ogni altro caso di mancata approvazione, non dipendente dalla non 

meritevolezza del progetto di cui al precedente articolo [6.5.1], di uno dei 

predetti progetti esecutivi, RFI ha diritto di recedere dalla Convenzione - 
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fermo restando quanto previsto dal successivo articolo [37]- senza che 

l’Appaltatore possa rivendicare alcun diritto o affidamento – mediante la 

corresponsione rispettivamente dell’importo pari al 70% (settanta per 

cento) di cui alla Voce a Corpo 2 in caso di acquisizione del PE, con 

espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia 

titolo (indennizzo, corrispettivo, risarcimento, ecc.).  

6.6 Verifica dello sviluppo della progettazione 

6.6.1 L’Appaltatore, contestualmente al Programma di Emissione degli 

Elaborati e dei Modelli Informativi BIM, dovrà comunicare per iscritto i 

luoghi – completi di ogni elemento identificativo – presso cui è svolta 

l’attività di progettazione. Resta inteso che l’indicazione dei luoghi di 

elaborazione della progettazione costituisce elemento essenziale del 

programma di emissione degli elaborati e dei Modelli Informativi BIM, 

che non potrà considerarsi completo ove difetti di tale indicazione. Italferr 

ha diritto di procedere, anche senza alcun preavviso, ad effettuare visite 

ispettive nei suddetti luoghi, finalizzate alla verifica delle attività di 

progettazione. 

6.6.2 RFI, anche tramite Italferr, ha diritto di convocare in qualsiasi momento 

l’Appaltatore per verificare in contraddittorio che l’avanzamento delle 

attività di progettazione sia coerente con il Programma di Emissione degli 

Elaborati e dei Modelli Informativi BIM, senza che ciò limiti in alcun 

modo l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per la tempestiva 

emissione degli elaborati e dei Modelli Informativi BIM stessi. 

6.7 Disegni e modelli informativi BIM “as built” (come costruito) 

6.7.1 In fase costruttiva l’Appaltatore dovrà aggiornare la Progettazione 

Esecutiva redigendo gli elaborati ed i modelli informativi BIM “as built” 
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(come costruito), riferiti a tutte le opere e parti di opera oggetto della 

Convenzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato n. [8.9], 

della Progettazione Esecutiva, così da consentire a Italferr l’immediato 

controllo sulle modalità esecutive dell’Opera e di ogni sua singola parte. 

6.7.2 L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire gli elaborati ed i modelli informativi 

BIM “as-built” nel rispetto delle seguenti tempistiche: 

a) per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti 

leggi e delle disposizioni del Committente, almeno [30 (trenta)] 

giorni n.c. prima della data prevista per l’inizio delle attività di 

collaudo statico delle stesse; 

b) per tutte le altre opere, almeno [30 (trenta)] giorni n.c. prima della 

data prevista per l’emissione dell’ultimo SAL relativo alla singola 

opera di riferimento. 

6.7.3 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di ciascun elaborato e/o 

modello informativo BIM “as built” sarà applicata la penale prevista 

all’articolo [14] della presente Convenzione. 

6.7.4 Gli elaborati “as built” devono essere vistati dal DL per verifica di 

corrispondenza fra quanto ivi rappresentato e quanto realizzato. 

6.7.5 L’Appaltatore dovrà rettificare, a propria cura e spese, gli elaborati e i 

corrispettivi modelli informativi BIM “as built” con le eventuali modifiche 

e aggiornamenti intervenuti fino alla data del verbale di ultimazione dei 

Lavori e con le modifiche che venissero introdotte negli impianti, a seguito 

di indicazioni delle CVT o per l’esecuzione dei Lavori di riparazione e 

completamento durante il periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle 

Condizioni Generali e fino alla data di effettuazione del collaudo 

definitivo, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera 
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documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e 

delle opere. 

6.7.6 Gli elaborati “as built” finali dovranno riportare gli eventuali apparecchi e 

dispositivi già messi in opera che, sebbene non facciano parte del 

complesso dei Lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono 

ad esso strettamente connessi. 

6.8 Sottoscrizione degli elaborati progettuali e Direttore della 

Progettazione 

6.8.1 Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti, con le modalità 

indicate nell’Allegato n. [22] [22.1] [22.2] [22.3] [22.4], dalle figure 

individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le 

quali, in particolare: 

a) Il/i progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni 

richieste; 

b) Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile 

dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione 

e coordinamento delle attività di progettazione;  

c) Il Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’ambito delle 

prestazioni previste dalla presente Convenzione.  

6.8.2 L’Appaltatore indica il sig. … quale direttore della progettazione (il 

“Direttore della Progettazione”) responsabile dell’integrazione fra le 

varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle 

attività di progettazione. 

6.8.3 In tutte le fasi di sviluppo del progetto, a partire dall’Avvio fino all’esito 

della verifica del PE, alla elaborazione dei PED e alla realizzazione 

dell’Opera, il Committente avrà facoltà di chiedere al Direttore della 
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Progettazione di fornire chiarimenti e informazioni in relazione a tutti gli 

aspetti afferenti alla attività progettuale. L’Appaltatore si obbliga ad 

assicurare che il Direttore della Progettazione fornisca la collaborazione a 

lui richiesta. 

6.8.4 Nel caso in cui, l’Appaltatore si qualifichi in gara associando o indicando in 

sede di offerta un progettista, il Direttore della Progettazione deve essere 

individuato da tale progettista all’interno del proprio staff tecnico; nel caso 

in cui il progettista associato o indicato sia un’ATI di progettisti, il Direttore 

della Progettazione deve essere individuato dal progettista capogruppo 

all’interno del proprio staff tecnico. Restano in ogni caso fermi gli obblighi 

dell’Appaltatore verso il Committente, anche relativi alla collaborazione, 

disponibilità e attività del Direttore della Progettazione.  

6.8.5 L’Appaltatore garantisce che i progettisti siano disponibili: 

a) a partecipare ad incontri con RFI/Italferr e/o i suoi consulenti 

durante lo sviluppo della Progettazione Esecutiva e della 

Progettazione di Dettaglio; 

b) a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie 

e finali fino all’attivazione degli impianti; 

c) a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e 

sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino 

alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì 

l’emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di 

prova, manuali, istruzioni per l’uso ed il montaggio, ecc.). 

*** 

7. OBBLIGHI E RISCHI DELL’APPALTATORE 

7.1 Organizzazione dell’Appaltatore 
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7.1.1 Per l’esecuzione dei Lavori oggetto della presente Convenzione, 

l’Appaltatore è tenuto a mantenere – assumendone i relativi rischi – 

un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale 

comunque efficacemente dimensionata a far fronte ed eseguire, con 

esattezza, tempestività e regolarità, i Lavori, nel rispetto dei risultati e 

requisiti, anche in materia di qualità, nonché dei termini, anche intermedi, di 

ultimazione dei Lavori e di consegna dell’Opera, previsti nella presente 

Convenzione e relativi Allegati, anche ai sensi delle Premesse [(B), (C) e 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.]. 

7.1.2 L’Appaltatore è obbligato a mantenere, e adeguare in qualsiasi momento alle 

effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto, la propria organizzazione 

produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far 

fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione e all’Allegato n. [10]4, 

senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle 

proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta 

possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, 

ovvero fondamento per richieste di maggiori tempi o compensi, indennizzi 

o risarcimenti. 

7.1.3 L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente 

Convenzione sono essenziali anche per il Paese, oltre che per l’immagine 

del Committente, e si impegna a realizzarle con le modalità organizzative, 

tecniche e di controllo più idonee per l’ottenimento del risultato, e si obbliga 

a porre in essere tutti gli interventi, procedure e modalità o attività che, pur 

se non specificati nella presente Convenzione e relativi Allegati, si 

rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei 

                                                 
4 Sarà sostituito da quello presentato in sede di aggiudicazione 
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Lavori. 

7.2 Rapporti con i lavoratori 

7.2.1 Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere 

organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. 

L’Appaltatore si fa garante della condotta del personale proprio e degli 

eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione– 

che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su 

disposizione o indicazione diretta del personale del Committente.  

7.2.2 L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’Avvio, una propria risorsa 

responsabile della gestione della Convenzione (il Direttore Tecnico), 

secondo quanto stabilito al successivo articolo [23]: il personale 

dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente 

gli ordini e le disposizioni impartiti dal Direttore Tecnico e/o da altri 

soggetti dallo stesso delegati, comunque individuati dall’Appaltatore 

medesimo. 

7.2.3 Fermo quanto sopra, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati 

nel presente appalto, anche in data successiva alla scadenza della presente 

Convenzione, l’Appaltatore si impegna: 

a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già 

ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e Italferr 

e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via 

transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, inclusi quelli 

della rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di 

RFI e Italferr. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti 

manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare 

di avere adottato ogni azione idonea ad evitare l’insorgenza della 
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vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia e nel presente articolo [7.2]. 

b) nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della 

vertenza – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a 

dimostrare di aver adottato ogni azione idonea ad evitare 

l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a 

corrispondere a RFI e/o Italferr, a titolo di risarcimento del danno 

patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse 

accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito 

di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un 

rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI e/o 

Italferr, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di 

RFI e/o Italferr derivanti dalla sentenza di condanna, somma che 

verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili 

dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione 

prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 

(trenta) giorni dalla data della sentenza. 

7.2.4 L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni 

eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri 

subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da 

parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed 

assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e 

manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla 

mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri 

subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori 

dipendente.  
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7.2.5 In nessun caso RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali 

inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle leggi in 

materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e al rispetto dei contratti 

collettivi di lavoro (di cui l’Appaltatore rimane unico responsabile).  

7.2.6 In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere comunque 

indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza 

facoltà di opporre eccezioni – le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di 

norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e 

differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale 

dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, 

l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenni le società del Gruppo 

Ferrovie dello Stato Italiane – nel caso in cui queste siano chiamate a 

rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi 

pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le 

spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti 

dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.  

7.2.7 Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nella 

presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna a intervenire 

volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi 

promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di RFI e/o 

Italferr e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, 

liberando immediatamente RFI e/o Italferr medesime da qualsiasi onere ed 

obbligo al riguardo. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rifondere a 

RFI e/o Italferr, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo 

giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero 
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essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo 

sostenuto da RFI e/o Italferr per la propria difesa. 

7.2.8 L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenni RFI 

e Italferr nei medesimi termini di cui al precedente articolo [7.2.7], qualora 

queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, 

comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore si impegna a inserire negli 

eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali e a 

garantirne l’osservanza. 

7.2.9 Il Committente, durante l’esecuzione della presente Convenzione ha la 

facoltà di richiedere all’Appaltatore, per giustificati motivi, l’allontanamento 

e l’eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell’esecuzione 

dei Lavori, anche in caso di ricorso al subappalto. 

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati 

motivi: 

a) l’avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di 

stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte 

della clientela, segnalazioni, ecc.) di sentenza di condanna, sentenza 

di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in 

corso relativi a reati nei quali una o più società del Gruppo FS 

Italiane sia persona offesa e/o danneggiata dal reato o comunque 

relativi a reati di grave entità, quali, ad esempio, reati di violenza 

sessuale di cui all’art. 609 bis e seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, 

sequestro di persona, estorsione, furto, truffa, appropriazione 

indebita, concussione, corruzione, ricettazione, associazione a 

delinquere; 

b) fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di 
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incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di 

incompatibilità ambientale; 

c) fatti o condotte rilevanti che possano ledere l’immagine del 

Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli 

standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati 

nel Codice Etico; 

d) la violazione da parte dell’Appaltatore o del subappaltatore degli 

obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. 

L’Appaltatore dovrà procedere all’immediato allontanamento e alla 

eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del 

Committente. L’Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale 

allontanato nel presente appalto per tutta la durata dello stesso e a 

non utilizzarlo negli appalti eventualmente in essere con altre società 

del Gruppo FS Italiane. In caso di mancato rispetto degli impegni 

di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di risolvere la 

Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. secondo 

quanto stabilito dal successivo articolo [21]. 

7.3 Obblighi dell’Appaltatore derivanti dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta 

di Gestione Informativa presentate in sede di gara 

7.3.1 Fermo quanto disciplinato nella presente Convenzione, l’Appaltatore dovrà 

eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione in conformità 

agli obblighi assunti con l’offerta tecnica presentata in sede di gara 

(l’“Offerta Tecnica”) e con i documenti ad essa allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente Convenzione, essendo espressamente 

inteso tra le Parti che le soluzioni tecniche ed organizzative previste 

nell’Offerta Tecnica costituiscono, per l’Appaltatore, ineludibili impegni 
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contrattuali. L’Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata 

dell’appalto, almeno la struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica 

e nell’Offerta di Gestione Informativa e a impiegare nella realizzazione 

dell’appalto almeno tutte le figure professionali elencate in Offerta Tecnica 

e nell’Offerta di Gestione Informativa. 

7.3.2 L’Appaltatore, a richiesta di RFI, dovrà permettere a soggetti terzi indicati 

da RFI di accedere ai luoghi di esecuzione dei Lavori e consentire loro di 

eseguire, senza intralciare i Lavori, le attività, le opere e ogni altro intervento 

non oggetto dei Lavori e necessario anche al fine del rispetto del Termine 

PNRR. 

7.4 Obblighi particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali 

nell’esecuzione dei Lavori 

7.4.1 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto 

nell’Allegato n. [14] (Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e 

disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori). 

7.5 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico 

7.5.1 Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è 

disciplinato dall’art. 31 delle Condizioni Generali. 

7.6 Acquisizione di immobili e diritti reali 

7.6.1 RFI acquisirà i beni immobili e i diritti reali, di proprietà pubblica o privata, 

occorrenti alla realizzazione dei Lavori sulla base del piano parcellare di cui 

all’Allegato n. [23]. 

7.6.2 Le predette occupazioni avverranno in modo da ottenere la disponibilità 

delle aree occorrenti per l’esecuzione, anche in progressione cronologica 

dopo la consegna dei lavori e l’avvio della fase realizzativa. 

7.6.3 L’Appaltatore non ha diritto di reclamare danni o ritardi esecutivi per 
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difficoltà derivanti alla propria attività, quando, al momento della consegna 

dei lavori, sia disponibile l’area che ne consente comunque il regolare avvio 

in accordo con l’Allegato n. [10]5, purché la rimanente area sia consegnata 

in progressione temporale sempre in accordo con il predetto Allegato n. 

[10]6. In caso di ritardata consegna della rimanente area, l’Appaltatore non 

potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, qualora il ritardo sia dovuto a 

fatti non imputabili al Committente (ad esempio a terzi, a inibitorie 

giurisdizionali, ecc.). 

7.6.4 RFI ha facoltà di procedere all’acquisizione della disponibilità e consegna 

all’Appaltatore delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche 

in anticipo rispetto alla fase realizzativa. In caso di esercizio di tale facoltà, 

l’Appaltatore è obbligato a prendere in consegna dette aree nonché ad 

espletare, nelle forme più idonee (recinzione fisica, guardiania, ecc.), il 

presidio delle stesse unitamente ai fabbricati, eventualmente consegnati allo 

stesso Appaltatore. L’Appaltatore dovrà comunicare a RFI il soggetto 

designato all’assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le modalità 

di attuazione di tale presidio. 

7.6.5 L’Appaltatore è obbligato a segnalare tempestivamente a RFI, sulla base dei 

piani parcellari di esproprio allegati al PFTE, eventuali situazioni emergenti, 

in corso di Progettazione Esecutiva, che comportassero adeguamenti e/o 

modifiche delle previsioni di esproprio contenute nei predetti piani 

parcellari. RFI provvederà a valutare l’effettiva necessità e alla conseguente 

integrazione delle previsioni di esproprio mediante una nuova dichiarazione 

di pubblica utilità e alle successive acquisizioni delle aree. 

                                                 
5 Vedi nota [4]. 
6 Vedi nota [4]. 
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7.6.6 L’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, 

sulla base delle indicazioni fornite da Italferr, e conformemente alle vigenti 

normative catastali, all’inserimento in mappa di tutti gli immobili da 

accatastare oggetto dell’appalto ed al loro successivo accatastamento presso 

l’Ufficio del Territorio, nonché ad espletare e definire tutte le procedure per 

l’ottenimento dell’abitabilità ed agibilità degli immobili medesimi. 

7.6.7 L’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, 

alle denunce di variazione o demolizione relative ai fabbricati interessati dai 

Lavori, in tempo utile per evitare a RFI la relativa tassazione. 

7.6.8 Per le operazioni catastali di cui ai precedenti articoli [7.6.6 e 7.6.7], 

l’Appaltatore è tenuto a sottoporre a Italferr, per preventiva verifica la 

connessa documentazione prima della presentazione ai competenti uffici 

tecnici erariali. 

7.6.9 L’Appaltatore dovrà fornire, entro un anno dalla realizzazione delle opere e 

comunque non oltre il termine previsto per il collaudo tecnico 

amministrativo, la documentazione catastale comprovante gli avvenuti 

inserimenti in mappa, accatastamento e/o variazione o demolizione dei 

fabbricati. 

7.6.10 L’Appaltatore è altresì tenuto, a propria cura e spese, a demarcare sul 

terreno, secondo le documentazioni ed indicazioni fornite da Italferr con 

idonei cippi lapidei del tipo in uso presso il Committente o con altri sistemi 

che verranno concordati con il DL, la linea di confine delle zone di terreno 

espropriate o acquisite nonché delle aree di proprietà ferroviaria interessate 

dai Lavori. 

7.7 Occupazioni temporanee 

7.7.1 Le occupazioni e le servitù temporanee, non previste nel piano parcellare di 
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esproprio, che l’Appaltatore ritenesse eventualmente necessarie per 

l’esecuzione dei Lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di 

servizio, o per depositi o per estrazione di materiali, saranno eseguite a cura 

e spese dell’Appaltatore medesimo e si intendono comprese e compensate 

nel Prezzo. 

7.7.2 Qualora RFI decida nel corso dell’appalto di mettere a disposizione in tutto 

o in parte le aree necessarie per gli usi di cui sopra, saranno addebitati 

all’Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri d’uso (locazioni), sia che 

si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di proprietà di RFI.  

7.7.3 L’Appaltatore dovrà tenere conto di quanto specificato al punto 24 delle 

PPP (Allegato n. [8.2]). 

7.8 Bonifica da ordigni esplosivi 

7.8.1 L’Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte di ciascun progetto 

esecutivo relativa alla bonifica da ordigni esplosivi, seguendo le indicazioni 

di dettaglio fornite dall’Autorità Militare di cui dovrà riportare il benestare. 

7.8.2 L’Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che 

saranno interessate dai Lavori, secondo il Progetto Esecutivo approvato e il 

capitolato di costruzione opere civili (Allegato n. [8.6]) allegato alla 

presente Convenzione e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno 

impartite dall’Autorità Militare per il tramite del DL. Prima dell’inizio delle 

attività di bonifica, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta 

all’Autorità Militare e al DL. 

7.8.3 Gli oneri di bonifica – inclusi gli interventi dell’Autorità Militare, i Lavori di 

bonifica e le operazioni necessarie per l’eventuale recupero e sminamento 

di ordigni – sono compensati a misura secondo quanto previsto all’articolo 

[8.3]. 
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7.8.4 L’Appaltatore dovrà esibire al DL i certificati di collaudo e le attestazioni 

circa l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo [7.8], dopo 

averli richiesti, a proprie cure e spese, all’Autorità Militare competente. 

7.9 Deviazione di pubblici servizi 

7.9.1 L’Appaltatore è tenuto a individuare nel PE tutte le interferenze con i 

pubblici servizi e con gli impianti ferroviari e a produrre, contestualmente 

alla consegna del PE,  il rispettivo dossier di risoluzione delle interferenze 

che conterrà per ciascun sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, 

in accordo con gli enti proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex 

ante, dagli elaborati progettuali e modelli informativi BIM delle opere 

necessarie alla risoluzione e dal relativo computo metrico) (il “Dossier di 

Risoluzione Interferenze”). Il Dossier di Risoluzione Interferenze deve 

contenere annotazioni specifiche tra cui l’eventuale esigenza di derogare alle 

norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M.  4 aprile 2014). 

7.9.2 L’Appaltatore dovrà tenere conto nella redazione del Dossier di Risoluzione 

Interferenze degli eventuali accordi, di carattere generale o in particolare, già 

in atto tra RFI e i suddetti enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi, 

sottoservizi, strade e infrastrutture, nonché delle autorizzazioni 

eventualmente già acquisite. 

7.9.3 Le procedure da adottare e gli obblighi e le responsabilità dell’Appaltatore 

in ordine alla risoluzione delle interferenze e all’adeguamento dei 

sottoservizi sono disciplinati nell’Allegato n. [33334444], e tutti i relativi costi e 

oneri sono compresi e compensati nel Prezzo. 

*** 

8. IMPORTO CONTRATTUALE 

8.1 Prezzo 



 
 

8. Importo contrattuale 
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione 
 

Pag. 61/188

 

8.1.1 Il Committente corrisponderà all’Appaltatore, quale corrispettivo 

omnicomprensivo per tutti i Lavori, l’ammontare contrattuale complessivo 

dell’appalto che, al netto del ribasso del …% (… per cento) offerto 

dall’Appaltatore, è pari a € 67.123.938,66 (Euro 

sessantasettemilionicentoventitremilanovecentotrentotto/66)7 (il 

“Prezzo”).  

8.1.2 Il Prezzo e tutti gli importi indicati nel presente articolo [8] non sono 

comprensivi di I.V.A.. 

8.2 Lavori, forniture e prestazioni da contabilizzare a corpo 

8.2.1 Il Prezzo si compone delle seguenti voci a corpo che, fatto salvo 

esclusivamente quanto tassativamente indicato all’articolo [8.3] che segue, 

compensa integralmente l’Appaltatore per tutte le prestazioni, nessuna 

esclusa, dovute e comunque necessarie per la tempestiva realizzazione dei 

Lavori a perfetta regola d’arte: 

a) € 3.442.801,56 (Euro tremilioniquattrocentoquarantaduemilaotto-

centouno/56) (“Voce a Corpo 1”) per tutti gli interventi necessari 

per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la 

realizzazione delle opere, conformemente a quanto previsto nel 

PSC (Allegato n. [12]). Tale importo corrisponde a quello indicato 

nel bando di gara e non è soggetto al ribasso offerto 

dall’Appaltatore. 

b) € 1.608.292,46 (Euro unmilioneseicentoottomiladuecentonovanta-

due/46)8  (“Voce a Corpo 2”) per la redazione di tutti gli elaborati 

                                                 
7 Importo indicato, per il momento al lordo del ribasso  
8 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente voce a corpo, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la voce a corpo 
medesima. (Nell’ipotesi in cui la parte a corpo si articoli a sua volta in più voci, dovrà essere 
indicato l’importo di ciascuna voce, determinato con le modalità suddette). 
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e modelli informativi BIM compresi nella Progettazione Esecutiva 

dei Lavori e di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

relativo al PE – ivi inclusi gli studi e indagini di maggior dettaglio, 

verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del 

PFTE, richiesti o necessari per le corrette e complete definizioni 

della Progettazione Esecutiva, secondo quanto previsto nelle PPP 

(Allegato n. [8.2]) – e per ogni adeguamento, modifica e/o 

riemissione degli elaborati e modelli informativi BIM per rispettare 

le eventuali prescrizioni che fossero formulate dagli enti anche 

successivamente all’avvio dei Lavori (ad eccezione 

dell’adeguamento, modifica e/o riemissione dei Progetti Esecutivi 

degli Adeguamenti). Nella definizione di tale importo sono stati 

incrementati i parametri “Q” – relativi alle specifiche prestazioni di 

Progettazione Esecutiva – al fine di tener conto, nella 

remunerazione delle attività, delle maggiori prestazioni richieste al 

progettista per lo sviluppo della progettazione esecutiva sulla base 

di un “PFTE+”, in luogo di un Progetto Definitivo. 

c) € 29.526.170,71 (Euro ventinovemilionicinquecentoventiseimila-

centosettanta/71)9 (“Voce a Corpo 3”) per l’esecuzione dei Lavori 

(ad eccezione di quelli compensati a misura, di cui al successivo 

articolo [8.3.3]), al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani 

della sicurezza, già compresi nella Voce a Corpo n. 1. 

8.3 Lavori e prestazioni da contabilizzare a misura 

8.3.1 Il Prezzo si compone altresì di voci a misura, per un importo che, sulla base 

dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore e riportati nell’Allegato n. [7], è 

                                                 
9 Vedi nota [8]. 
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pari a € 32.546.673,93 (Euro trentaduemilionicinquecentoquarantaseimila-

seicentosettantatre/93)10, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani 

della sicurezza, già compresi nella Voce a Corpo n. 1.  

8.3.2 Resta espressamente inteso che, ad eccezione di quanto compensato a 

misura tassativamente elencato [negli elaborati contabili al PFTE (Allegato 

n. [9])], ogni e qualsiasi prestazione, lavoro, fornitura, servizio occorrente 

per tutti i Lavori e per ultimare l’Opera tempestivamente e a perfetta regola 

d’arte, deve intendersi incluso e compensato nel Prezzo, anche se non 

espressamente indicato nelle Voci a Corpo. 

8.3.3 Gli interventi e le lavorazioni compensati a misura sono tassativamente 

indicati nell’Allegato n. [9999]), e includono:  

a)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti; 

b)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non 

pericolosi, fatta eccezione di quanto compensato con la voce 

AM.ML.O.2102.E; 

c)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, fatta 

eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D; 

d)  Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi 

e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o 

sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo di carico, da calcolarsi sul solo 

viaggio di andata e per ogni tonnellata di rifiuto trasportato; 

e)  Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni, 

per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, 

                                                 
10 Importo, per il momento, lordo. Nel contratto definitivo verrà indicato l’importo offerto 
dall’aggiudicatario per la presente parte a misura, importo risultante dalla sommatoria dei prezzi 
complessivamente offerti per ciascuna delle singole lavorazioni che compongono la parte a misura 
medesima (eventualmente corretti e/o modificati ad esito delle operazioni di verifica dei conteggi e 
uniformazione dei prezzi di cui al punto pertinente del bando di gara). 
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per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km, 

per ogni chilometro di distanza da calcolarsi sul solo viaggio di andata e 

per ogni tonnellata di rifiuto trasportato; 

f)  Scavo di sbancamento per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi; 

g)  Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca ed avvicinamento ad 

ordigni esplosivi; 

h)  Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a 

mano e connesso uso di apparato rilevatore; 

i)  Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi; 

j)  Sistemazione sommaria delle terre di risulta; 

k)  interventi di ripristino strutturale del Fabbricato Viaggiatori di Niscemi; 

l)  interventi relativi alle seguenti opere: 

• IN01 “tombino esistente alla PK 315+200”; 

• IN14 “tombino esistente alla PK 323+083”; 

• IN21 “tombino esistente alla PK 328+710”; 

• IN28 “tombino esistente alla PK 331+963”; 

• IN30 “tombino esistente alla PK 333+429”; 

• IN34 “tombino esistente alla PK 335+680”; 

• IN35 – “indagini strutturali su tombini esistenti”. 

attività riguardanti la stazione: 

m)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero. 

n)  Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle 

attività di scavo, costruzione e demolizione, per il conferimento in 

discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, fino a 30 km dal luogo 

di carico, da calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni tonnellata di 

rifiuto trasportato. 
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o)  Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti dalle attività di scavo, 

costruzione e demolizione, per il conferimento in discarica/impianto di 

recupero o sito di riutilizzo, per le distanze percorse oltre i 30 km dal 

luogo di carico e fino a 200 km, per ogni chilometro di distanza da 

calcolarsi sul solo viaggio di andata e per ogni tonnellata di rifiuto 

trasportato.  

Interventi riguardanti le gallerie: 

p)  Preconsolidamento, fresatura e demolizione di rivestimenti in muratura, 

scavo in tradizionale arco rovescio, rivestimento definitivo e opere di 

finitura di nicchie e gallerie preesistenti;  

q)  Installazione della strumentazione di monitoraggio relative alle opere in 

sotterraneo e attività di misura delle stesse. 

r)  Carico, Scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi 

e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o 

sito di riutilizzo dal luogo di carico fino a destinazione;  

s)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti, 

conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, 

conferimento dei rifiuti in impianti di recupero; 

Per le attività legate al segnalamento: 

t)  Carico, Scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi 

e demolizioni, per il conferimento in discarica/impianto di recupero o 

sito di riutilizzo dal luogo di carico fino a destinazione;  

u)  Carico su mezzi di trasporto stradali forniti dall'Appaltatore, trasporto, 

scarico, compreso il conferimento a recupero/in discarica delle traverse 

o traversoni in c.a.p. tolte d'opera fuori uso, classificate rifiuto, di 

qualsiasi tipo e peso provenienti dai lavori; 
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v)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti, 

conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi, 

conferimento dei rifiuti in impianti di recupero; 

w)  Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 

quando riferito a scavi a misura quando riferiti a scavi a misura;  

x)  Fornitura e posa materiali IS di piazzale/tratta; 

per la dismissione dell’armamento 

y)  Trasporto con impiego di mezzi di trazione dell'Appaltatore, di treni 

materiali di rotaie nuove o usate servibili da scaricare a sé stante. 

z)  Trasporto delle materie di risulta - terrose o ghiaiose nonché del pietrisco 

- tolte d’opera classificate rifiuto/riutilizzabili provenienti dai lavori, fino 

a 30 km dal luogo di carico da calcolarsi sul solo viaggio di andata.  

aa)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. 

bb)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in impianti di recupero, 

fatta eccezione di quanto compensato con la voce AM.ML.O.2102.D. 

cc)  Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti non 

pericolosi fatta eccezione di quanto compensato con la voce 

AM.ML.O.2102.E. 

dd)  Carico, scarico e trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da 

scavi e demolizioni per il conferimento in discarica/impianto di recupero 

o sito di riutilizzo, fino a 30 Km dal luogo di carico. 

ee)  Trasporto di rifiuti o sottoprodotti provenienti da scavi e demolizioni 

per il conferimento in discarica/impianto di recupero o sito di riutilizzo, 

per le distanze percorse oltre i 30 km dal luogo di carico e fino a 200 km. 

8.3.4 Le Parti si danno atto che l’Appaltatore ha offerto il Prezzo in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, e che i prezzi qui concordati 
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(a corpo o a misura) comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed 

indiretti, nessuno escluso, per la tempestiva consegna dell’Opera completa 

e ultimata a perfetta regola d’arte entro il TUF 

*** 

9. REVISIONE DEI PREZZI 

9.1 Anche in deroga all’articolo 1664, co. 1, c.c., resta inteso tra le Parti che il 

Prezzo è invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, fatta eccezione 

per quanto stabilito nel presente articolo [9]. 

9.2 Alla presente Convenzione trova applicazione l’art. 29 del D.L. n. 4/2022. 

Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 (sessanta) giorni di cui 

all’art. 29, co. 4, primo periodo, D.L. n. 4/2022. Resta altresì fermo che si 

procederà a compensazione, alle condizioni previste nel citato art. 29, D.L. 

4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8 del medesimo art. 29, 

D.L. 4/2022. 

9.3 In presenza di variazioni dei prezzi in diminuzione, RFI procederà d’ufficio 

alla compensazione. A tal fine, il REL, a seguito della pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’art. 29, co. 2 del D.L. n. 4/2022, 

accerterà con proprio provvedimento il credito di RFI stessa e procederà ai 

relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile 

all’Appaltatore.  

*** 

10. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

10.1 L’Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della 

prestazione di Progettazione Esecutiva, riceverà un’anticipazione pari al 20% 

del Prezzo.  

10.2 L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
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bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato degli 

interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il Programma Lavori (Allegato n. [10])11. 

La garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente 

Convenzione (Allegato n. 4]).  La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui 

l’Appaltatore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, 

dell’anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel 

successivo articolo [10.3]. 

10.3 Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli 

delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell’Intermediario 

Finanziario o della Compagnia d’Assicurazione garante, l’Appaltatore, su 

richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima 

richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI. 

10.4 Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel 

termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

10.5 Qualora la Relazione di Sistema e/o il Piano di Gestione Informativa, il PE 

redatti dall’Appaltatore non siano ritenuti meritevoli di approvazione, fermo 

quanto previsto nell’articolo [6], l’Appaltatore ha l’obbligo di restituzione 

dell’anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. RFI, in ogni altro caso 

di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, può recedere dalla 

Convenzione ai sensi del successivo articolo [21] e, in tal caso, l’Appaltatore 

è obbligato alla restituzione della anticipazione. Sulle somme restituite non 

sono dovuti gli interessi legali. 

                                                 
11 Vedi nota [4]. 
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10.6 Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui all’art 20.4 delle Condizioni 

Generali senza che RFI abbia disposto la consegna dei lavori, l’Appaltatore è 

obbligato alla restituzione dell’anticipazione. Sulle somme restituite non sono 

dovuti gli interessi legali. Nell’ipotesi in cui la Convenzione conservi la sua 

efficacia e RFI proceda successivamente alla consegna dei lavori, 

l’Appaltatore, che abbia già restituito l’anticipazione in precedenza ricevuta, 

entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori riceverà una 

nuova anticipazione pari al 20% (venti per cento) del Prezzo (quale risulterà 

al momento dell’approvazione del Progetto Esecutivo redatto 

dall’Appaltatore). Anche a tale nuova anticipazione si applicheranno tutte le 

disposizioni del presente articolo [10] con esclusione di quelle riferite alla 

Progettazione Esecutiva.  

10.7 L’Appaltatore ha l’obbligo di restituzione dell’anticipazione, se l’esecuzione 

dei Lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

10.8 Fermo quanto sopra, l’Appaltatore è altresì obbligato alla restituzione 

dell’anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato della 

Convenzione, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento, etc.  

10.9 Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20% 

(venti per cento) sull’ammontare complessivo di ciascuna “situazione di 

acconto” (SAL) e, per il recupero del residuo, sulla “situazione finale” dei 

pagamenti (conto finale). 

10.10 Nell’ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da 

subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di 

pagamento diretto di cui al successivo articolo [28]:  
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a) l’importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull’ammontare 

complessivo del (SAL); 

b) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna 

ritenuta; 

c) qualora l’importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal 

subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore 

all’importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. 

[10.10a)], si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, 

applicando, nel primo SAL utile, una corrispondente ritenuta 

aggiuntiva rispetto a quella del 20% (venti per cento) normalmente 

prevista. 

10.11 RFI avrà facoltà di incrementare ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, la 

misura percentuale dell’anticipazione fino a un massimo del 30% (trenta per 

cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate ed 

effettivamente a disposizione del Committente. L’incremento sarà 

riconosciuto in relazione all’ammontare delle prestazioni che risultino ancora 

da eseguire. Conseguentemente, ferme le modalità di recupero di cui ai 

precedenti articoli [10.9] e [10.10], gli importi delle trattenute previste nei 

medesimi comma  [10.9] e [10.10] saranno proporzionalmente incrementati.  

10.12 Per quanto possa occorrere, le Parti si danno atto che detta facoltà non 

determina alcun diritto o legittimo affidamento dell’Appaltatore in ordine al 

suo esercizio, che rimane del tutto eventuale e pienamente discrezionale 

anche a titolo di preminenti interessi di ordine pubblico. Detta facoltà potrà 

essere esercitata solo previo proporzionale incremento della garanzia 

sull’anticipazione. 

*** 
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11. CAUZIONE DEFINITIVA 

11.1 A garanzia dell’esatto, completo e tempestivo adempimento degli obblighi 

contrattuali, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle Condizioni 

Generali, ha costituito la garanzia a mezzo di … n. … emessa il … rilasciata 

da … in data …, fino alla concorrenza di Euro … (Euro …), ed acquisita agli 

atti di RFI. 

11.2 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione dei Lavori, nel limite massimo del 75% (settantacinque per 

cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità 

anzidette, è automatico, senza necessità di benestare di RFI, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’Appaltatore, dei documenti di entrata merci di cui all’art. 44.4 delle 

Condizioni Generali, in originale o in copia autentica, attestanti la misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione dei Lavori. L’ammontare residuo, pari al 

25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato a 

partire dalla data di approvazione del certificato di collaudo/regolare 

esecuzione, a condizione che, all’atto dello svincolo, non sussistano 

contestazioni o controversie pendenti, né sussistano inadempienze 

dell’Appaltatore. 

11.3 Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli 

delle condizioni economico-patrimoniali della banca o dell’intermediario 

finanziario o della compagnia d’assicurazione garante, l’Appaltatore, su 

richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla medesima 

richiesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI 

o mediante individuazione di strumenti alternativi di garanzia. Nel caso in cui 

l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di 60 
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(sessanta) giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

12. TERMINI UTILI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

12.1 I termini per la Progettazione Esecutiva sono stabiliti al precedente articolo 

[6]. 

12.2 Fermo quanto previsto al precedente comma, l’Appaltatore dovrà completare 

tutti i Lavori entro 68512 (seicentoottantacinque) giorni n.c. decorrenti dalla 

Consegna dei Lavori (“TUF”). L’Appaltatore dichiara e garantisce, anche ai 

sensi delle Premesse [(B), (C) e (E)], che, fatte salve le ipotesi tassativamente 

previste ai successivi articoli [12.4 e 12.5], entro il TUF tutti i Lavori saranno 

ultimati a perfetta regola d’arte. L’ultimazione dei Lavori a perfetta regola 

d’arte sarà attestata dal Verbale di Ultimazione dei Lavori anche ai sensi 

dell’articolo 26.2 delle Condizioni Generali e degli articoli [25.9] della presente 

Convenzione. 

12.3 L’Appaltatore, nella progettazione e nell’esecuzione dei Lavori, dovrà altresì 

rispettare i seguenti termini utili parziali (“TUP”) per portare a compimento 

le prestazioni contrattuali o parti di esse:  

a) la disponibilità sede ferroviaria da inizio intervento a PK 323+900 

circa per avvio attività di Armamento (da parte di altri esecutori), 

dovrà essere ultimata entro e non oltre [545 

(cinquecentoquarantacinque)]13 giorni n.c. decorrenti dalla 

Consegna dei Lavori (“TUP 1”); 

b) la disponibilità Fabbricati per ACC di Niscemi, modifiche ACEI di 

Caltagirone e dismissione ACEI Piano Carbone, per avvio attività 

                                                 
12 Vedi nota [3]. 
13 Vedi nota [3]. 
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di IS (da parte di altri esecutori), dovrà essere ultimata entro [585 

(cinquecentoottantacinque)]14 giorni n.c. decorrenti dalla Consegna 

dei Lavori (“TUP 2”); 

c) la disponibilità sede ferroviaria da PK 323+900 a fine intervento, 

dovrà essere ultimata entro [605 (seicentocinque)]15 giorni n.c. 

decorrenti dalla Consegna dei Lavori (“TUP 3”); 

d) la disponibilità Canalizzazioni lungolinea, per avvio attività di TLC 

(da parte di altri esecutori), dovrà essere ultimata entro [645 

(seicentoquarantacinque)]16 giorni n.c. decorrenti dalla Consegna 

dei Lavori (“TUP 4”); 

12.4 I termini di cui al presente articolo [12] non potranno essere prorogati per 

nessuna ragione, fatto salvo esclusivamente per quanto stabilito all’art. 26, co. 

4, delle Condizioni Generali. 

12.5 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, co. 1, D.L. 76/2020, nei limiti e ai 

termini ivi previsti, ai sensi dell’art. 28.3 delle Condizioni Generali, RFI avrà 

facoltà di disporre, anche tramite Italferr e ai sensi di legge, una o più 

sospensioni dei Lavori. In caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore non 

avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori costi e/o oneri 

connessi alla sospensione.  

12.6 L’Appaltatore dovrà far pervenire al DL la domanda di accertamento 

dell’ultimazione dei Lavori, ai sensi dell’articolo [25.5], prima della scadenza 

del termine fissato per l’ultimazione dei Lavori stessi.  

12.7 Le penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini di cui al presente 

articolo [12] sono riportate nell’articolo [14] della presente Convenzione. 

                                                 
14 Vedi nota [3]. 
15 Vedi nota [3]. 
16 Vedi nota [3]. 
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*** 

13. PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO 

AVANZAMENTO LAVORI 

13.1 Programma Lavori Esecutivo 

13.1.1 Unitamente al PE, l’Appaltatore dovrà consegnare a RFI un “Programma 

Esecutivo” dei Lavori a livello 7/8 (opera/tratto d’opera) di WBS nel 

rispetto del Programma Lavori di cui all’Allegato n. [10] e secondo quanto 

di seguito indicato.  

13.1.2 Entro [90 (novanta)] giorni n.c. dalla presentazione del Programma 

Esecutivo, RFI comunicherà all’Appaltatore l’esito della verifica del 

documento e, qualora RFI non abbia approvato il Programma Esecutivo, o 

non abbia svolto comunicazioni al riguardo, l’Appaltatore, entro i successivi 

15 (quindici) giorni adeguerà alle prescrizioni ricevute la documentazione 

già presentata e consegnandola ad RFI. 

In caso di ritardo rispetto a tali scadenze, ovvero in caso di consegna di una 

documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti 

istruttorie di verifica, sarà applicata la penale prevista nell’art. 14 della 

presente Convenzione. 

13.1.3 Il Programma Esecutivo dovrà essere articolato in funzione dei termini utili 

(TUF, TUP 1, TUP 2, TUP 3, TUP 4) di cui all’articolo [12], tenendo conto 

di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei Lavori, da 

quanto previsto dal relativo Progetto Esecutivo (PE), dall’Allegato n. [10], 

da quanto stabilito nella presente Convenzione e dall’art. 19 delle CGC.  

13.1.4 La disciplina di dettaglio del Programma Esecutivo è prevista nell’Allegato 

n. [10] parte 2 alla presente Convenzione. 

13.2 Programma Lavori Operativo 
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13.2.1 Contestualmente alla consegna del Programma Esecutivo, l’Appaltatore 

dovrà consegnare a RFI il relativo “Programma Operativo”, elaborato 

integrando il Programma Esecutivo, con visibilità a livello 9 di WBS con 

individuazione delle c.d. parti omologhe fino ai tre mesi successivi la data di 

consegna dei lavori, e a livello 7 di WBS con individuazione delle parti 

omologhe per il successivo periodo fino al completamento del Programma 

Esecutivo. 

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma 

Operativo verrà applicata la penale prevista nell’art. 14 della presente 

Convenzione. 

13.2.2 Al Programma Operativo iniziale di cui all’articolo [13.2.1] trova 

applicazione la disciplina di approvazione di cui all’articolo [13.1.2]. 

13.2.3 L’Appaltatore è tenuto, entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla data di consegna 

dei lavori, ed in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo, a 

presentare il Programma Operativo redatto a livello 9 di WBS e successivi 

con individuazione delle parti omologhe per l’intera durata dell’appalto 

tramite inserimento in PDM. Tale programma dovrà essere redatto come 

previsto dall’ Allegato n. [10] parte 2 e, una volta approvato, costituirà il 

riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contradditori 

periodici di cui ai successivi commi. 

13.2.4 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Programma Operativo e 

dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista nell’articolo [14] del 

presente Convenzione, da effettuarsi con il primo SAL utile. 

13.2.5 Entro 15 (quindici) giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo 

di cui all’articolo [13.3.3], RFI e/o Italferr effettueranno la verifica di 

congruenza del Programma Operativo rispetto all’Allegato n. [10] e ne 
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comunicheranno l’esito all’Appaltatore. 

13.2.6 Qualora dovessero essere richieste modifiche/integrazioni al Programma 

Operativo, queste saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà 

avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né avanzare pretese di 

sorta. In nessun caso, dunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno 

luogo a modifiche o adeguamento del Prezzo o dei termini utili. 

L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni 

richieste entro 10 (dieci) giorni n.c. dal ricevimento della relativa richiesta. 

In caso di ritardo rispetto a tale scadenza, ovvero in caso di consegna di una 

documentazione che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti 

istruttorie di verifica sarà applicata la penale prevista nell’art. [14] della 

presente Convenzione. 

13.2.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli adempimenti esplicitati nell’Allegato 

n. [10] parte 2 anche in occasione di sospensioni parziali o totali e proroghe 

parziali o totali dei termini utili contrattuali che richiedono la revisione del 

Programma Operativo.  

La consegna da parte dell’Appaltatore del Programma Operativo 

revisionato dovrà avvenire, con le modalità indicate nell’ Allegato n. [10] 

parte 2, entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla ripresa dei lavori 

(in caso di sospensione) o dalla comunicazione di concessione della proroga. 

Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le 

modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell’art. 14 della 

presente Convenzione.  

Le eventuali successive modifiche/integrazioni richieste da RFI, e/o per 

essa da Italferr al Programma Operativo consegnato dall’Appaltatore 

dovranno essere apportate entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali 
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consecutivi dal ricevimento della relativa istruttoria. In caso di ritardo 

rispetto a tale scadenza, ovvero in caso di consegna di una documentazione 

che non recepisca le prescrizioni richieste nelle precedenti istruttorie di 

verifica sarà applicata la penale prevista nell’art. 14 della presente 

Convenzione. 

13.3 Controllo dell’avanzamento dei Lavori 

13.3.1 RFI effettuerà il controllo dell’avanzamento effettivo dei lavori mediante il 

confronto con quelli programmati e definiti nel Programma Operativo e 

relativi documenti, utilizzando l’analisi dei tempi (per segnalare eventuali 

criticità), l’analisi delle quantità/produzioni (per rilevare in percentuale gli 

scostamenti tra quantità/produzioni programmate e realizzate), e l’analisi 

delle risorse e delle attrezzature (per rilevare gli scostamenti tra risorse ed 

attrezzature programmate e quelle effettivamente impiegate). 

13.3.2 A tale scopo, entro 10 (dieci) giorni n.c. dalla fine del mese di riferimento, 

l’Appaltatore dovrà consegnare mensilmente il Programma Operativo 

aggiornato (con evidenza degli avanzamenti delle singole attività) e un 

rapporto di costruzioni, completo di curva a “S” e di tabelle riepilogative dei 

confronti di cui al precedente comma, con indicate le eventuali criticità nel 

rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero dei ritardi. Per la 

determinazione degli importi da prendere in considerazione ai fini del SIL, 

si considerano le opere eseguite ancorché non contabilizzabili e le forniture 

in deposito fiduciario (ove previste contrattualmente). 

13.3.3 Giornalmente l’Appaltatore dovrà rendere disponibile al DL un rapporto 

giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di cantiere, delle presenze 

del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori in cantiere 

(suddiviso per qualifiche), nonché dei mezzi d’opera (suddivisi per tipologia 
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e prestazioni). 

13.3.4 Il DL, qualora riscontrasse, durante l’esecuzione dei Lavori, carenze di 

attrezzature, mezzi e mano d’opera rispetto alle previsioni effettuate, che 

possano incidere negativamente sull’andamento dei Lavori e quindi sul 

rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui 

l’Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento. Qualsiasi ritardo 

derivante dalle suddette carenze sarà imputato all’Appaltatore. 

13.3.5 Ogni trimestre sarà effettuato, entro 20 (venti) giorni n.c. dalla fine del 

trimestre di riferimento, in contraddittorio tra il DL e l’Appaltatore, il 

confronto tra l’avanzamento dei Lavori effettivo e il Programma Operativo 

di riferimento. In tale occasione, e con almeno 10 (dieci) giorni n.c. di 

anticipo rispetto alla data del contraddittorio, l’Appaltatore dovrà produrre 

un rapporto di avanzamento costruzione trimestrale completo di curva a 

“S” (SIL) aggiornata e attestante l’effettivo avanzamento dei lavori. In tale 

rapporto, pertanto, l’Appaltatore darà evidenza del confronto tra le 

produttività programmate e quelle conseguite nel trimestre di osservazione. 

13.3.6 In sede di contraddittorio, l’Appaltatore e il DL procederanno al confronto 

tra la produzione prevista, prendendo a riferimento la curva SIL associata al 

Programma Operativo, e quella effettiva conseguita alla scadenza trimestrale 

di riferimento. Inoltre, saranno confrontate le produttività/quantità 

programmate e dichiarate dall’Appaltatore con quelle realmente conseguite 

con particolare riferimento alle attività sul percorso critico e subcritico. 

13.3.7 Il riscontro, in occasione della verifica trimestrale, di ritardi nella produzione 

(confronto fra curve SIL) o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini 

parziali o finali, fissati nella Convenzione, comporterà per l’Appaltatore 

l’obbligo di presentare le proprie giustificazioni entro 7 (sette) giorni 
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dall’intervenuto contraddittorio. Nel caso in cui il ritardo su alcune attività 

si sia verificato per cause non imputabili all’Appaltatore né al Committente, 

le predette giustificazioni dovranno comprendere le analisi che dimostrino 

l’impossibilità di allocare risorse e/o mezzi su altre attività al fine di 

conseguire la produzione prevista. 

13.3.8 Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all’Appaltatore, 

al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nella penale 

prevista nell’articolo [14] della Convenzione, quest’ultimo è tenuto a 

presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della verifica 

trimestrale, la riprevisione con l’indicazione degli incrementi operativi, di 

attrezzature, mezzi d’opera e turni di manodopera necessari per conseguire 

il recupero del ritardo nel periodo successivo, e ad indicare la nuova 

programmazione temporale nelle medesime modalità previste nel presente 

allegato. 

13.3.9 Il DL, per specifiche esigenze, avrà facoltà di effettuare, a propria 

discrezione, le verifiche di cui ai precedenti commi con maggior frequenza, 

anche prima della scadenza del trimestre di cui al precedente comma 5. 

13.3.10 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ai precedenti commi 2, 

5, 7 e 8, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista nell’art. 14 della 

Convenzione, da applicarsi a valere sull’importo del primo S.A.L. utile.  

13.3.11 Qualora in occasione di due verifiche trimestrali successive, il DL, in 

contraddittorio con l’Appaltatore, riscontri un ritardo nel confronto tra le 

curve SIL, applicherà una trattenuta sul primo SAL utile nella misura 

dell’uno per mille dell’importo del SAL per ogni giorno di ritardo. Qualora 

invece dal confronto tra le produttività, relative ad attività sul percorso 

critico, emergano valori di consuntivo inferiori e quelli pianificati 
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(nonostante i valori di produzione SIL pianificati e conseguiti risultino 

allineati), che comportino uno slittamento dei tempi nell’ultimazione dei 

Lavori cosi come definiti all’articolo [12], il DL sulla base di valutazioni in 

ordine alle azioni di recupero proposte e messe in atto dall’Appaltatore a 

valle della precedente verifica trimestrale, nonché in ordine alle nuove 

proposte di recupero da presentare come previsto dal precedente articolo, 

potrà rimandare alla successiva verifica trimestrale l’applicazione della 

eventuale trattenuta definita come sopra. La stessa percentuale sarà 

trattenuta su tutti i SAL successivi fino a quando, in occasione della verifica 

trimestrale, si accerterà in contraddittorio tra il DL e l’Appaltatore, il 

conseguimento del recupero del ritardo. 

13.3.12 In caso di recupero totale del ritardo, la somma delle trattenute effettuate 

verrà riaccreditata all’Appaltatore, senza interessi. 

13.3.13 Ai sensi dell’art. 19.4 delle Condizioni Generali, la trattenuta di cui 

all’articolo [13.3.11], relativa a ciascun SAL, non potrà in alcun caso superare 

la misura del 10% (dieci per cento) da corrispondere con il SAL stesso. Ai 

sensi dell’art. 19 delle Condizioni Generali, in caso di mancato recupero dei 

ritardi allo scadere del TUF, gli importi trattenuti provvisoriamente saranno 

imputati alla penale prevista nell’articolo [14] della presente Convenzione, 

per il mancato rispetto del termine stesso ed incamerati definitivamente da 

RFI. 

13.3.14 Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e quella programmata 

risultasse inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) in occasione di due 

verifiche trimestrali successive, RFI avrà il diritto di risolvere la 

Convenzione ai sensi del successivo articolo [21] e dell’art. 61 delle 

Condizioni Generali. 
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*** 

14. PENALITÀ  

14.1 In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, da parte 

dell’Appaltatore, delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione e 

Allegati, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali di cui al presente 

articolo [14], fatto salvo il maggior danno.  

14.2 In caso di mancato rispetto del TUF, l’Appaltatore è obbligato a 

corrispondere a RFI, per ogni giorno n.c. di ritardo, una penale pari allo [0,6 

(zero virgola sei) per mille] del Prezzo. La presente penale e le penali di cui al 

successivo articolo [14.3 lett. j)] non potranno superare, complessivamente, il 

limite massimo del 20% (venti per cento) del Prezzo. 

14.3 Nel presente articolo [14.3] sono quantificate le ulteriori penali che 

l’Appaltatore è obbligato a corrispondere al Committente per la violazione 

degli obblighi previsti nella presente Convenzione: 

a) in caso di inottemperanza a quanto previsto nell’art. [6.1.2], al netto di 

temporanee situazioni di oggettiva indisponibilità, sarà applicata una 

penale di € 1.000,00 (Euro mille/00 per ogni giorno e per i primi 20 giorni 

e di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per i successivi 25 giorni e fino alla 

completa ottemperanza che dovrà comunque avvenire entro 45 giorni 

dalla contestazione;è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) per giorno di 

ritardo; 

b) la penale prevista dall’articolo [6.1.6] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per 

giorno di ritardo; 

c) la penale prevista dall’articolo [6.2.1b)] è pari a Euro 10.000,00 

(diecimila/00) per giorno di ritardo; 

d) la penale prevista dall’articolo [6.2.1c)] è pari a Euro 1.000,00 (duemila/00) 
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per giorno di ritardo; 

e) la penale prevista dall’articolo [6.3.1] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per 

giorno di ritardo; 

f) la penale prevista dall’articolo [6.3.2a)] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

g) la penale prevista dall’articolo [6.3.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per 

giorno di ritardo; 

h) la penale prevista dall’articolo [6.4.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per 

giorno di ritardo; 

i) la penale prevista dall’articolo [6.7.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) per 

giorno di ritardo; 

j) la penale prevista dall’articolo [12.7] è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) 

per giorno di ritardo rispetto a ciascuno dei TUP 1, TUP 2, TUP 3, TUP 

4; 

k) la penale prevista dall’articolo [13.1.2] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

l) la penale prevista dall’articolo [13.2.1] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

m) la penale prevista dall’articolo [13.2.4] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

n) la penale prevista dall’articolo [13.2.6] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

o) la penale prevista dall’articolo [13.2.7] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

p) la penale prevista dall’articolo [13.3.10] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 
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q) la penale prevista dall’articolo [13.3.13] è pari all’imputazione degli importi 

trattenuti provvisoriamente in base all’articolo [13.3.11] , in caso di 

mancato recupero dei ritardi allo scadere del TUF;  

r) la penale prevista dall’articolo [17.1.3] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

s) la penale prevista dall’articolo [17.2.1] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

t) la penale prevista dall’articolo [17.2.4a)] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

u) la penale prevista dall’articolo [18.1.4] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

v) la penale prevista dall’articolo [18.1.5] è pari a Euro 1.000,00 (mille/00) 

per giorno di ritardo; 

w) in caso di inottemperanza a quanto previsto nell’art. [23.1], al netto di 

temporanee situazioni di oggettiva indisponibilità, sarà applicata una 

penale di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni giorno e per i primi 20 

giorni e di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) per i successivi 25 giorni e 

fino alla completa ottemperanza che dovrà comunque avvenire entro 45 

giorni dalla contestazione; 

x) la penale prevista dall’articolo [23.3] è pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) 

per giorno di ritardo; 

y) la penale prevista dall’articolo [29.3.4] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

z) la penale prevista dall’articolo [29.3.5] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

aa) la penale prevista dall’articolo [29.4.7] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 
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per giorno di ritardo; 

bb) la penale prevista dall’articolo [29.4.9] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

cc) la penale prevista dall’articolo [30.2] è pari all’imputazione della trattenuta 

su tre SAL consecutivi, ovvero il raggiungimento del limite del 10% (dieci 

per cento) di cui al medesimo articolo;  

dd) la penale prevista dall’articolo [32.3.5] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

ee) la penale prevista dall’articolo [32.3.6] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

ff) la penale prevista dall’articolo [32.4.1] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

gg) la penale prevista dall’articolo [33.1.2] è pari a Euro 5.000,00 

(cinquemila/00) per giorno di ritardo; 

hh) la penale prevista dall’articolo [33.2.3] è pari a Euro 10.000,00 

(diecimila/00) per ogni unità di nuove assunzioni inferiore alla quota 

indicata; 

ii) la penale prevista dall’articolo [38.2.2] è pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) 

per giorno di ritardo; 

jj) la penale prevista dall’articolo [42.2.1] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

kk) la penale prevista dall’articolo [42.2a )] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

ll) la penale prevista dall’articolo [42.2b)] è pari al definitivo incameramento 

della somma trattenuta, secondo le modalità previste dal medesimo 

articolo;  
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mm) la penale prevista dall’articolo [43.1.4] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

nn) la penale prevista dall’articolo [43.2.2] è pari a Euro 4.000,00 

(quattromila/00) per ogni non conformità. 

oo) La penale prevista dall’articolo [52.2] è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) 

per giorno di ritardo; 

pp) In relazione all’articolo [53], laddove si prevede che l’Appaltatore dovrà 

aggiornare e consegnare il modello 4D con cadenza bisettimanale e che per 

ogni SAL dovrà verificarsi che le lavorazioni oggetto di contabilizzazione 

siano identificate come realizzate nell’ultimo modello 4D disponibile; in 

caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta nella misura del 3% (tre 

per cento) sull’importo dello Stato Avanzamento Lavori del mese di 

competenza. In occasione dell’emissione del S.A.L. successivo, si 

constaterà, in contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore, che risultino sanate 

le carenze documentali all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale 

verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente 

riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive 

emissioni di S.A.L. la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed 

andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nel presente 

art. [14] della presente Convenzione; 

14.4 Si intendono qui interamente richiamate le penali previste in alcuni Allegati: 

a) p.m. 

b) in relazione al paragrafo G) (Uffici di cantiere per la Direzione dei Lavori 

di RFI/ITALFERR) dell’Allegato n. [14] (Obblighi ed oneri particolari 

dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori), laddove 

si prevede che l’Appaltatore ha l’obbligo di mettere a disposizione di 
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“Ferrovie”, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori e fino a un 

anno dopo l’ultimazione degli stessi, adeguati locali aventi superficie pari 

a mq 160 (centosessanta), costituiti da almeno n. 6 (sei) vani dotati dei 

relativi arredi e di impianti igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento, 

attrezzati con linea telefonica ADSL e fax indipendenti tutto conforme al 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in caso di ritardo nella messa a disposizione dei 

locali di cantiere, l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 3.000 (euro 

tremila/00) per ogni giorno di ritardo; 

c) in relazione al paragrafo R) (Identificazione del personale di cantiere) 

dell’Allegato n. [14] (Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e 

disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori), laddove si prevede che il 

documento di identificazione (cartellino identificativo) dovrà essere 

sempre in possesso dell’addetto ai lavori e che se, a seguito di controllo, 

uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento, verranno 

richieste le generalità degli stessi e notificate all’Appaltatore (anche nel 

caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze di subappaltatore 

autorizzato), il quale dovrà presentare al DL entro il giorno successivo i 

documenti non esibiti all’atto del controllo e copia del relativo libro 

matricola (libro unico), l’Appaltatore incorrerà: 

(i) nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) per ogni addetto sprovvisto 

di documento di identificazione, compreso il personale dei 

subappaltatori avente accesso ai cantieri; 

(ii) nella penale di euro 3.000 (euro tremila/00) a decorrere dal giorno di 

effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo, fino al giorno 

in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all’addetto 

o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all’atto del controllo;  
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d) in relazione al paragrafo AA.2 (Gestione dei materiali di risulta) 

dell’Allegato n. [14] (Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e 

disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori), laddove si prevede che “ove 

l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a 

trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà facoltà di provvedere a propria cura, 

detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e 

documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione o applicazione di penale”, in 

caso di mancato adempimento, l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 

2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo; 

14.5 Penali per violazione degli obblighi assunti con la presentazione dell’Offerta 

Tecnica:  

(i) con riferimento alla scheda “1.1.1 Envision Sustainability 

Professional", l’Appaltatore incorrerà nella penale di € 5.000,00 (euro 

cinquemila/00) per ogni giorno di indisponibilità del Envision 

Sustainability Professional/per ogni giorno di invalidità della 

certificazione indicato nell’offerta tecnica di cui all’Allegato n. 3. È 

consentita la temporanea non ottemperanza per oggettiva 

indisponibilità della figura prevista per inabilità subentrata; tale periodo 

non potrà eccedere i 20 gg, decorsi i quali verranno applicate le penali 

prima descritte, se non verrà nominato un altro Envision SP avente 

l’esperienza e le caratteristiche indicate nell’offerta tecnica di cui 

all’Allegato n. 3. 

(ii) con riferimento alla scheda “1.1.2 Specialista con Competenze 

Ecologiche e Naturalistiche”, l’Appaltatore incorrerà nella penale di € 

5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni giorno di indisponibilità del 

Specialista con competenze ecologiche e naturalistiche indicato 
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nell’offerta tecnica di cui all’Allegato n. 3. È consentita la temporanea 

non ottemperanza per oggettiva indisponibilità della figura prevista per 

inabilità subentrata; tale periodo non potrà eccedere i 20 gg, decorsi i 

quali verranno applicate le penali prima descritte, se non verrà 

nominato un altro Specialista con competenze ecologiche e 

naturalistiche avente l’esperienza e le caratteristiche indicate nell’offerta 

tecnica di cui all’Allegato n. 3. 

(iii) con riferimento alla scheda “1.2 Caratteristiche impresa”, in caso di 

mancata presentazione di idonea documentazione comprovante 

l’erogazione dei corsi di cui al punto “1.2.6 Formazione su diversità e 

inclusione”, entro i termini di scadenza dell’appalto, l’Appaltatore 

incorrerà nella penale di € 100.000,00 (euro centomila/00). 

(iv) con riferimento alla scheda “2. Aspetti Migliorativi”, in caso di mancato 

rispetto delle dichiarazioni di cui all’offerta tecnica (Allegato n. 3), 

verranno applicate le penali calcolate come di seguito descritto: 

(v) 2.1 Elementi di sostenibilità del cantiere - Acque”: per la 

mancata/difforme attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta 

tecnica € 10.000,00 (euro /00) per ogni giorno e per i primi 30 giorni e 

di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i successivi 30 giorni e fino alla 

completa ottemperanza/adeguamento che dovrà comunque avvenire 

entro 60 giorni dalla contestazione; 

(vi) 2.2 “ Utilizzo Energia Elettrica proveniente da fonti rinnovabili”: in 

caso di mancata produzione dell’attestazione del gestore energetico 

comprovante la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili, 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 10.000 (euro diecimila/00) 

per ogni giorno di inottemperanza e per i primi 10 giorni; dopo il 
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decimo giorno l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 20.000 (euro 

ventimila/00) per ogni giorno di inottemperanza e per i successivi 10 

giorni. La completa rimozione dell’inottemperanza dovrà comunque 

avvenire entro 20 giorni dalla contestazione; 

(vii) “2..3 Riduzione Carbon Footprint: Utilizzo di macchinari mobili non 

stradali”: n caso di mancata presentazione, all’atto di consegna dei 

lavori, della lista di tutti i macchinari mobili non stradali da utilizzare 

(esclusi mezzi d’opera ferroviari) con indicazione del titolo di possesso 

(libro cespiti, contratto di noleggio, leasing ecc.) e documentazione 

tecnica che attesti, per quelli corrispondenti alla % oggetto di offerta 

tecnica, arrotondati all’unità superiore, la potenza e la conformità agli 

standard di emissione STAGE V o equivalente, l’Appaltatore incorrerà 

nella penale di euro 10.000 (euro diecimila/00) per ogni giorno di 

inottemperanza e per i primi 10 giorni; dopo il decimo giorno 

l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 20.000 (euro ventimila/00) 

per ogni giorno di inottemperanza e per i successivi 10 giorni. La 

completa rimozione dell’inottemperanza dovrà comunque avvenire 

entro 20 giorni dalla data di consegna dei lavori; 

(viii) 2.4 Riduzione Carbon Footprint: Veicoli Euro 6”: in caso di mancata 

presentazione, all’atto di consegna dei lavori, della lista dei mezzi da 

utilizzare con indicazione del titolo di possesso (libro cespiti, contratto 

di noleggio, leasing ecc.) e libretto di circolazione attestanti le 

caratteristiche richieste, l’Appaltatore incorrerà nella penale di euro 

10.000 (euro diecimila/00) per ogni giorno di inottemperanza e per i 

primi 10 giorni; dopo il decimo giorno l’Appaltatore incorrerà nella 

penale di euro 20.000 (euro ventimila/00) per ogni giorno di 
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inottemperanza e per i successivi 10 giorni. La completa rimozione 

dell’inottemperanza dovrà comunque avvenire entro 20 giorni dalla 

data di consegna dei lavori. 

(ix) 2.5 Opere civili – consolidamento dei rilevati: per la mancata/difforme 

attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta tecnica€ 10.000,00 

(euro diecimila/00) per ogni giorno e per i primi 10 giorni e di € 

20.000,00 (euro ventimila/00) per i successivi 10 giorni e fino alla 

completa ottemperanza/adeguamento che dovrà comunque avvenire 

entro 20 giorni dalla contestazione; 

(x)  

(xi) •   “2.6 OPERE CIVILI – MURI DI SOTTOSCARPA”: per la 

mancata/difforme attuazione delle soluzioni proposte in sede di offerta 

tecnica € 10.000,00 (euro diecimila/00) per ogni giorno e per i primi 10 

giorni e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per i successivi 10 giorni e 

fino alla completa ottemperanza/adeguamento che dovrà comunque 

avvenire entro 20 giorni dalla contestazione; 

(xii) •   “ 2.7 GALLERIE – INDAGINI ULTERIORI SUI 

RIVESTIMENTI ESISTENTI”: per la mancata/difforme attuazione 

delle soluzioni proposte in sede di offerta tecnica € 10.000,00 (euro 

diecimila/00) per ogni giorno e per i primi 10 giorni e di € 20.000,00 

(euro ventimila/00) per i successivi 10 giorni e fino alla completa 

ottemperanza/adeguamento che dovrà comunque avvenire entro 20 

giorni dalla contestazione; 

(xiii) •   “GALLERIE – MODALITA’ REALIZZATIVE SCAVO DI 

RIBASSO”: per la mancata/difforme attuazione delle soluzioni 

proposte in sede di offerta tecnica € 10.000,00 (euro diecimila/00) per 
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ogni giorno e per i primi 10 giorni e di € 20.000,00 (euro ventimila/00) 

per i successivi 10 giorni e fino alla completa 

ottemperanza/adeguamento che dovrà comunque avvenire entro 20 

giorni dalla contestazione. 

14.6 Tutte le penali previste dal presente articolo [14] sono cumulabili fra loro e, 

ad eccezione di quelle previste agli articoli [14.2 e 14.3 lett. j)], non potranno 

superare, complessivamente, il limite del 10% (dieci per cento) del Prezzo. 

Tale limite è cumulabile con quello del 20% del Prezzo concernente le penali  

di cui agli articoli [14.2] e [14.3 lett. j). Laddove ricorresse l’applicazione delle 

penali di cui agli articoli [14.3hh), ], anche l’importo delle medesime non 

concorrerà al computo del suddetto limite del 10% (dieci per cento). 

14.7 Tutte le penali che, ai sensi del presente articolo [14] o nella presente 

Convenzione, siano calcolate mediante applicazione di un’aliquota 

percentuale sul Prezzo, verranno calcolate applicando la corrispondente 

aliquota percentuale sul Prezzo di cui al precedente articolo [8.1.1] come 

eventualmente modificato per iscritto ai sensi della, e con le modalità di cui 

alla, presente Convenzione. 

14.8 Rimane fermo, in ogni caso, il diritto di RFI al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno subìto a causa dell’inadempimento e/o del ritardo, nonché la 

facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del 

c.c. secondo quanto previsto all’articolo 60 delle Condizioni Generali e 

dall’articolo [21] della presente Convenzione. 

14.9 RFI ha piena, esclusiva e non sindacabile discrezionalità di disporre la 

disapplicazione delle penali, previa motivata istanza da parte dell’Appaltatore: 

a) nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione della prestazione contrattuale 

non sia dimostrato come non imputabile, in toto o in parte, 
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all’Appaltatore medesimo; 

b) nel caso in cui l’importo della penale sia manifestamente 

sproporzionato rispetto al danno subito da RFI e o all’interesse della 

stessa alla tempestiva esecuzione della prestazione contrattuale. 

*** 

15. PREMIO DI ACCELERAZIONE 

15.1 Alla presente Convenzione trova applicazione quanto previsto dall’art. 50, co. 

4, primo periodo, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Il premio 

di accelerazione trova applicazione alle condizioni ivi riportate e quindi, fra 

l’altro, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell’intervento 

alla voce imprevisti.  

15.2 Il premio di accelerazione viene riconosciuto subordinatamente al verificarsi 

delle seguenti tassative condizioni: (i) ultimazione di tutti i Lavori (come 

risultante dal Verbale di Ultimazione ai sensi dell’art. [25.12] della presente 

Convenzione) in anticipo rispetto al TUF prescritto all’articolo [12.2] della 

presente Convenzione; (ii) approvazione da parte del Committente del 

certificato di collaudo senza riserve di cui all’art. 53 delle Condizioni Generali; 

(iii) esecuzione dei Lavori a perfetta regola d’arte e in conformità alle 

obbligazioni assunte.  

15.3 Il premio di accelerazione viene riconosciuto nella misura dello [0,6] (zero 

virgola sei) per mille del Prezzo per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto 

TUF, nel limite delle risorse disponibili. 

15.4 Resta inteso che il premio di accelerazione è sinallagmaticamente correlato 

all’effettivo anticipo dei Lavori rispetto al TUF pattuito alla data di stipula 

della presente Convenzione, e dunque remunera l’Appaltatore per il beneficio 

che il Committente trae da tale anticipo. Pertanto, il premio di accelerazione 
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non è mai in alcun caso dovuto (né a titolo di corrispettivo premiale, né a 

titolo di indennizzo, né a titolo di risarcimento del danno, anche quale lucro 

cessante, né a qualsiasi altro titolo) qualora i Lavori non siano ultimati in 

anticipo rispetto al TUF pattuito alla data di stipula della presente 

Convenzione, senza che assumano alcun rilievo né eventuali proroghe del 

TUF (le quali non daranno all’appaltatore diritto al premio di accelerazione in 

caso di anticipo rispetto al TUF prorogato), né la causa per la quale i Lavori 

non sono ultimati in anticipo rispetto al TUF pattuito alla data di stipula della 

presente Convenzione (sospensioni, forza maggiore, responsabilità del 

Committente, responsabilità dell’Appaltatore, ecc.). 

*** 

16. P.M. 

*** 

17. CONTESTAZIONI 

17.1 Disciplina generale 

17.1.1 Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo emerga 

qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi 

contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente 

Convenzione e relativi Allegati, RFI e/o Italferr potranno contestarle 

all’Appaltatore per iscritto. 

17.1.2 L’Appaltatore si impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, 

entro il termine all’uopo indicato da RFI e/o Italferr, all’eliminazione delle 

carenze, inadempienze o violazioni constatate. 

17.1.3 Il mancato rimedio, da parte dell’Appaltatore e nei termini all’uopo assegnati 

da RFI e/o Italferr, alle contestazioni formulate comporterà l’applicazione 

della penale prevista nell’articolo [14] della presente Convenzione e, in caso 
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di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente, potrà essere fatto 

valere quale causa di risoluzione della presente Convenzione. 

17.2 Contestazioni relative ai rapporti con i lavoratori 

17.2.1 Senza pregiudizio per quanto disposto al precedente articolo [17.1], Qualora 

in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti 

non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si riscontri una 

qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi 

contrattualmente assunti dall’Appaltatore di cui al precedente articolo [7.2], 

RFI e/o Italferr provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, 

comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto 

a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte 

dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà 

l’applicazione della penale prevista nell’articolo [14] della presente 

Convenzione. 

17.2.2 In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale 

dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti 

comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, RFI/Italferr contesterà 

per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente 

anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato 

rispetto di quanto prescritto al precedente articolo [7.2]. 

17.2.3 L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, 

entro il termine all’uopo indicato da RFI/Italferr, all’eliminazione delle 

carenze, inadempienze, irregolarità constatate ai sensi del precedente 

articolo [17.2.2].  

17.2.4 La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, 

inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI/Italferr ai sensi del 
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precedente articolo [17.2.3], comporterà: 

a)  l’applicazione della penale prevista nell’articolo [14] della presente 

Convenzione; 

b) oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione 

delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore, superi di 

oltre l’80% i tempi fissati da RFI/Italferr per il recepimento delle 

prescrizioni, il diritto di RFI di risolvere la presente Convenzione, 

per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.. 

*** 

18. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE 

18.1 Disciplina generale 

18.1.1 Le modifiche, ivi incluse le varianti, anche progettuali e in corso d’opera, 

della presente Convenzione (congiuntamente le modifiche e le varianti, 

d’ora in poi, le “Modifiche”) sono consentite solo in conformità a quanto 

previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non 

espressamente previsto dal predetto articolo, si applicano le previsioni di cui 

agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali, come integrate dalle 

disposizioni di cui al presente articolo [18].  

18.1.2 Le Modifiche, che possono comportare l’aumento o la diminuzione dei 

Lavori, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano 

efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto 

aggiuntivo alla Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 38.1 delle 

Condizioni Generali. Nei casi previsti dalla disciplina volta a volta vigente, 

il Committente procederà alla pubblicazione e alle comunicazioni (ad es. 

verso ANAC) delle Modifiche. 



 
 

18. Modifiche della Convenzione 
Ripristino Linea Caltagirone Gela. Lotto 1– Schema di Convenzione 
 

Pag. 96/188

 

18.1.3 Fermo quanto previsto all’art. 6.1.4, le parti si danno altresì atto che il 

recepimento di tali prescrizioni, oltre a non comportare il diritto 

dell’Appaltatore al riconoscimento di alcun maggior onere e/o compenso 

per la progettazione, essendo tale recepimento già compreso e compensato 

nella voce a corpo n. 2 di cui al precedente art. 8.2, non potrà dar luogo al 

riconoscimento di ulteriori tempi rispetto ai termini utili di cui agli articoli 

6.3 e 6.4. 

18.1.4 Fatti salvi i diversi termini di cui al presente articolo [18], l’Appaltatore dovrà 

presentare il PE modificato, corredato di tutti i necessari modelli informativi 

BIM, elaborati tecnici ed economici, nonché il Programma Esecutivo e il 

Programma Operativo modificati, entro 30 (trenta) giorni dall’ordine di 

Modifica. Il termine potrà essere prorogato per una sola volta, su richiesta 

motivata dell’Appaltatore, qualora le attività necessarie alla predisposizione 

del progetto modificato non possano, per cause non imputabili 

all’Appaltatore, concludersi nel predetto termine. Per ogni giorno di ritardo 

sul completamento di tale consegna, secondo le modalità anzidette, sarà 

applicata la penale prevista nell’articolo [14] della presente Convenzione.  

18.1.5 Ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., RFI 

si riserva, di apportare, unilateralmente e a suo insindacabile giudizio, le 

seguenti modifiche al Contratto per le quali l’Appaltatore presta sin d’ora il 

proprio consenso rinunciando a chiedere compensi, indennizzi e/o danni di 

qualunque genere, fatto salvo unicamente l’eventuale maggiore corrispettivo 

e/o rideterminazione dei termini contrattuali direttamente derivanti da tali 

modifiche e dovuti in base ai prezzi patti e condizioni contrattuali: 

1. Diverse modalità esecutive delle attività di BOE in seguito delle 

eventuali prescrizioni dell'Autorità Militare impartite in conseguenza di 
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anomalie ferromagnetiche riscontrate nello svolgimento della bonifica, 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 7.8.1 e 7.8.2 della presente 

Convenzione; 

2. Per la progettazione esecutiva ed esecuzione di interventi sulle opere 

sotto binario si rimanda a quanto prescritto dall’allegato PPP n. 8.2; 

3. Modifica – Viabilità NV01 (elaborati di PFTE inseriti nell’ Allegato n. 

11). 

Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo n. 18.1.4, per 

quanto concerne specificatamente la sopra citata Modifica n. 3 – Viabilità 

NV01, le parti si danno atto che qualora RFI all’atto della consegna delle 

prestazioni, comunichi all’Appaltatore la volontà di introdurre tale modifica, 

l’Appaltatore sarà tenuto a consegnare la relativa progettazione esecutiva, 

nonché il relativo PSC, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della 

modifica da parte di RFI e decorrenti dalla ricezione della comunicazione di 

RFI.  

In caso di mancato rispetto di tale termine, per ogni giorno di ritardo si 

applicherà la Penale di cui all’articolo 14 della presente Convenzione. 

Le parti convengono inoltre che contestualmente al progetto esecutivo ed 

al PSC della modifica l’appaltatore dovrà presentare nello stesso termine e 

con le stesse conseguenze sopra indicate in caso di ritardi rispetto a tale 

termine un programma esecutivo della modifica, sulla base del quale, nel 

caso in cui lo stesso risulti approvabile da parte di RFI, la viabilità dovrà 

essere realizzata nel rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti 

all’art 12 della presente Convenzione.  

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine che sarà fissato per 

l’ultimazione dei lavori oggetto della modifica, sarà applicata la penale 
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prevista nell’art. 14 della presente Convenzione. 

18.2 Modifica per il recepimento di prescrizioni che non richiedono ulteriori 

procedimenti autorizzatori 

18.2.1 Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016, con la sottoscrizione 

della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a realizzare, 

prestando il proprio consenso, le Modifiche derivanti da prescrizioni 

presenti nell’ Allegato n. 39 e quelle già impartite dalle autorità competenti 

nel corso del procedimento autorizzativo del PFTE, che non comportano 

variazioni localizzative o sostanziali e non richiedono l’avvio di ulteriori 

specifici procedimenti autorizzativi (prescrizioni che saranno attuate in sede 

di esecuzione dei lavori ed indicate nei pareri Screenig VInCA Niscemi - 

Comune di Niscemi (CL) - Nulla Osta Ambientale – Prot. n.1 del 24/03/22; 

Nulla Osta Verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 D. Lgs. 

50/2016. - Regione Sicilia Assessorato Regionale dei Beni Culturali 

dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania U.O di base S12.5-Servizi 

per i Beni archeologici - Prot. n. 497 del 13/01/22; Nulla osta al vincolo 

idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e del R.D. 1126/1926 - Regione 

Siciliana Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Comando del 

Corpo Forestale della Regione Siciliana Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Catania - Prot.n. 103872 pos IV-2-A del 17-10-2022 (Allegato n. 

31)). 

18.2.2 L’Appaltatore è obbligato a recepire le Modifiche di cui al precedente 

articolo [18.2.1] nello sviluppo del PE, fermi restando tutti i termini, i patti 

e le condizioni contrattuali previste per lo svolgimento della Progettazione 

Esecutiva. Poiché tali Modifiche sono già ad oggi note e vengono 
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direttamente recepite nella Progettazione Esecutiva ancora da sviluppare, le 

stesse non potranno comportare una protrazione dei termini utili di cui 

all’articolo [12], né consentire alcuna richiesta per compensi, indennizzi e/o 

danni di qualunque genere per la progettazione di tali Modifiche e la loro 

esecuzione entro i predetti termini utili (fermo restando il diritto 

dell’Appaltatore al corrispettivo per i Lavori). 

18.3 Corrispettivi dovuti per le Modifiche 

18.3.1 Le Parti danno atto che il corrispettivo per la progettazione delle Modifiche 

di cui al precedente articolo [18.2] è compensato secondo quanto previsto 

dal successivo articolo [18.3.7]. 

18.3.2 Qualora risulti necessario emendare la Progettazione Esecutiva per errori o 

omissioni imputabili all’Appaltatore, restano a totale carico di quest’ultimo, 

oltre all’onere della nuova progettazione, i maggiori costi dei Lavori 

eventualmente necessari, le maggiori spese, le penali in caso di ritardo 

nell’ultimazione dei Lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente. 

18.3.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo [18.3.2], qualora le 

Modifiche di cui al presente articolo [18] rendano necessaria l’esecuzione di 

prestazioni maggiori o minori rispetto a quanto previsto nel PE, le Parti 

concorderanno l’aumento o la diminuzione del Prezzo, conseguente a 

ciascuna Modifica, con perizia differenziale limitata alle sole parti d’opera 

contenenti le prestazioni effettivamente interessate dalla Modifica stessa.  

18.3.4 Nella predetta perizia differenziale, sia per i Lavori previsti dalla Modifica 

sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della Modifica stessa, 

saranno applicati i prezzi offerti dall’Appaltatore e riportati nell’Allegato n. 

[7]. 

Qualora sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista 
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nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti 

dalla stessa, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno 

determinati come indicato all’art. 37 delle Condizioni Generali. 

18.3.5 L’Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato 

cartaceo sia in formato elettronico editabile (sia nel formato STR Vision, sia 

con l’utilizzo del software Microsoft EXCEL mediante tabelle estratte da 

STR Vision), organizzata per WBS e per articoli. 

18.3.6 L’Appaltatore dovrà aggiornare tutta la documentazione sia tecnica, ivi 

inclusi i modelli informativi BIM, che economica della Modifica a seguito di 

eventuali osservazioni del Committente. In caso di dissenso in merito alle 

condizioni di esecuzione della Modifica, l’Appaltatore sarà in ogni caso 

tenuto ad aggiornare la documentazione secondo le osservazioni del 

Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e 

nei termini stabiliti dall’art. 35 delle Condizioni Generali. 

18.3.7 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo [18.3.2], il 

corrispettivo per la Progettazione Esecutiva (comprensiva del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento) delle Modifiche approvate da RFI sarà 

calcolato applicando al valore delle nuove opere oggetto della Modifica il 

coefficiente che deriva dal rapporto tra l’importo pari al 70% della somma 

delle Voci a Corpo 2 e il Prezzo, al netto delle Voce a Corpo 2 medesima. 

Tale corrispettivo non compensa la progettazione di dettaglio delle 

Modifiche, che è disciplinato dal successivo articolo [18.3.8]. 

18.3.8 Il corrispettivo per la progettazione di dettaglio della Modifica sarà calcolato 

come segue: 

a) Nel caso in cui la comunicazione all’Appaltatore dell’informativa circa 

la volontà di procedere in variante sia intervenuta prima della 
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consegna della Progettazione di Dettaglio delle opere non più da 

eseguire, si procederà con l’aumento o la riduzione della Voce a 

Corpo 2 sulla base di una perizia differenziale nella quale, tanto al 

valore dei Lavori previsti dalla variante che a quello dei Lavori non 

più da eseguire in dipendenza della variante stessa, sarà applicato il 

coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della 

Voce a Corpo 2 e il Prezzo, al netto della Voce a Corpo 2 medesima. 

b) Nel caso in cui la comunicazione di cui al punto precedente sia 

intervenuta dopo la consegna della Progettazione di Dettaglio delle 

opere non più da eseguire, il compenso per la progettazione di 

dettaglio di dette opere sarà ugualmente corrisposto mentre il 

compenso per la Progettazione di Dettaglio delle opere da eseguirsi 

in variante sarà determinato applicando al valore di quest’ultime il 

coefficiente derivante dal rapporto fra l’importo pari al 30% della 

Voce a Corpo 2 e il Prezzo, al netto della Voce a Corpo 2 medesima. 

18.3.9 Resta inteso che nessuna delle Modifiche e/o Adeguamenti di cui ai 

precedenti articoli [18.2] potrà mai comportare una protrazione dei termini 

utili di cui all’articolo [12], né consentire alcuna richiesta per compensi, 

indennizzi e/o danni di qualunque genere (ad eccezione dei corrispettivi per 

progettazioni e/o lavorazioni secondo quanto indicato al presente articolo 

[18.3] e ai precedenti articoli [18.2]).  

18.4 Modifiche non sostanziali 

18.4.1 E’ stabilita nel 20% del Prezzo la soglia limite per le Modifiche non 

sostanziali di cui all’articolo 106 c. 1 lettera e). 

*** 

19. RISERVE DELL’APPALTATORE 
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19.1 A integrazione di quanto previsto nell’art. 35, co. 1, delle Condizioni Generali, 

le Parti convengono che ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in 

fatti continuativi, l’Appaltatore dovrà formulare la riserva a pena di decadenza 

entro 15 (quindici) giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti 

continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da inviare al REL. Fermo 

restando quanto sopra, l’Appaltatore interessata dovrà poi inscrivere 

formalmente la riserva, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 35, co. 

1, delle Condizioni Generali, nel primo atto contabile utile. 

19.2 Salva l’applicazione del successivo articolo [20], le riserve dell’Appaltatore si 

intenderanno respinte ove, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla 

formulazione di ciascuna riserva, il DL non abbia con apposito ordine di 

servizio (l’“Ordine di Servizio”) – i cui estremi saranno riportati negli atti 

contabili e in particolare sul registro di contabilità – comunicato 

l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve. 

19.3 In ogni caso, il DL ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio - i 

cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro 

di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva. 

19.4 Resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come 

modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile. 

*** 

20. SOSPENSIONE DEI LAVORI. COLLEGIO CONSULTIVO 

TECNICO. ACCORDO BONARIO 

20.1 Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell’art. 205 del D. Lgs. 

50/2016, nonché dell’art. 63.2 delle Condizioni Generali, in materia di 

accordo bonario, fatto salvo quanto previsto dalle dagli artt. 5 e 6 D.L. n. 

76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall’art. 51, comma 
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1, lett. d) e lett. e), del D.L. n. 77/2021, e dalle Linee guida di cui al decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 

2022 n. 12.  

20.2 L’appendice relativa al Collegio Consultivo Tecnico e i relativi allegati sono 

presenti all’Allegato n [6666]. 

*** 

21. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER GRAVI 

INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ 

21.1 Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 5 del 

D.L. 76/2020, le Parti convengono quanto segue. 

21.2 In caso di accertamento di un grave inadempimento dell’Appaltatore alle 

obbligazioni contrattuali, tale da comprometterne la buona riuscita delle 

prestazioni, il DL dovrà: 

a) inviare al REL una relazione particolareggiata, corredata dei 

documenti necessari, indicando la stima dei Lavori eseguiti 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore; 

e  

b) formulare la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando 

un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 

delle proprie controdeduzioni al REL. Acquisite e valutate 

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 

senza che l’Appaltatore abbia risposto, RFI, su proposta del REL, 

avrà diritto di risolvere la presente Convenzione per grave 

inadempimento. 

21.3 Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente articolo [21.2], 

l’esecuzione delle prestazioni, ivi comprese quelle relative alla redazione della 
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Progettazione Esecutiva, ritardi rispetto alle previsioni della Convenzione, il 

DL dovrà assegnare all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, 

non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale l’Appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento 

permanga, RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione per grave 

inadempimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte 

dell’Appaltatore e il maggior danno. 

21.4 Senza pregiudizio per i precedenti articoli da [21.1 a 21.3], RFI si riserva la 

facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva 

diffida e messa in mora e con semplice lettera raccomandata a.r., o con posta 

elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi: 

a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di Italferr, in 

subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, dei Lavori; 

b) mancata presa in consegna dei Lavori da parte dell’Appaltatore, entro 

il termine a tal fine assegnato da Italferr; 

c) grave inosservanza da parte dell’Appaltatore dei piani di sicurezza 

ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli 

attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di 

tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori, di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di tutela 

ambientale; 

d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. a), 

b) e c) del D. Lgs. 231/2001; 

e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara; 

f) al verificarsi delle ipotesi di risoluzione di cui agli articoli [7.2.9, 10.4, 
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11.3, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.28.5.7, 

17.1.3, 28.5.7, 44.2, Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.48.3, 48.4 e 51.4] della presente Convenzione, ferme restando 

le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella Convenzione stessa e 

relativi Allegati; 

g) violazione di quanto previsto all’articolo [37] in materia di proprietà 

intellettuale;  

h) al verificarsi delle ipotesi di risoluzione previste dal Protocollo di 

Legalità;  

i) mancato rispetto degli obblighi dell’Appaltatore derivanti dall’Offerta 

Tecnica. 

La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiari 

all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o posta elettronica 

certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.  

21.5 Nel caso di risoluzione della Convenzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento delle prestazioni relative ai Lavori regolarmente e 

tempestivamente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento della Convenzione. 

21.6 Il REL, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione della 

Convenzione, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il DL curi la 

redazione dello stato di consistenza dei Lavori, l’inventario di materiali, 

macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna.  

21.7 Ove nominato, l’organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di 

consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità 

di cui all’art. 48 ss. delle Condizioni Generali. Con il verbale è accertata la 

corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione della Convenzione e 
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ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle 

eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, 

riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato 

nonché nelle eventuali perizie di variante.  

21.8 In sede di liquidazione finale dei Lavori riferita all’appalto risolto, l’onere da 

porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore 

spesa sostenuta per affidare i Lavori ad altra impresa. 

21.9 Nei casi di risoluzione della Convenzione dichiarata da RFI, l’Appaltatore 

deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle 

aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso 

di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede d’ufficio 

addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.  

21.10 RFI, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali 

cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o 

ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e 

relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore 

dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le 

modalità di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all’ 1% (uno per cento) 

del valore della Convenzione. 

21.11 Resta ferma la disciplina della risoluzione della Convenzione nelle ipotesi 

prevista dall’articolo [6.5.1]. Per tutto quanto non espressamente previsto dal 

presente articolo, si applicano le previsioni di cui agli artt. 60 e 61 delle 

Condizioni Generali, in quanto compatibili con la normativa applicabile alla 

presente Convenzione. 

21.12 Resta in ogni caso fermo il diritto del Committente all’integrale risarcimento 

dei danni. 
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*** 

22. GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA 

CONVENZIONE 

22.1 Per la gestione tecnico-amministrativa della presente Convenzione e per il 

controllo dell’osservanza delle prescrizioni contrattuali, RFI si avvarrà anche 

di Italferr, che svolgerà altresì, direttamente e in proprio, le funzioni di DL. 

*** 

23. RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE 

23.1 L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare, un proprio Direttore Tecnico che 

abbia comprovata esperienza (laurea magistrale in ingegneria ed esperienza 

superiore a 7 anni nella categoria prevalente del presente appalto (OG3)). In 

caso di inottemperanza sarà applicata la penale prevista nell’art. 14 della 

presente Convenzione. 

23.2 L’Appaltatore ha l’obbligo di nominare un rappresentante munito dei 

necessari poteri di rappresentanza, conferiti mediante apposita procura 

speciale con sottoscrizione autenticata che l’Appaltatore dovrà consegnare in 

copia conforme al Committente al momento dell’Avvio. Il rappresentante 

avrà il ruolo di gestire i rapporti con le autorità, gli enti, gli organismi (ad es. 

osservatorio ambientale) e terzi. Il ruolo di rappresentate potrà essere rivestito 

anche dal Direttore Tecnico, previo conferimento dei predetti poteri 

mediante procura.  

23.3 In caso di inadempimento a quanto previsto al precedente articolo [23.2], il 

DL assegnerà il termine entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere. Le 

penalità in caso di non ottemperanza entro il termine assegnato dal DL sono 

indicate nell’articolo [14] della presente Convenzione.  

23.4 Italferr può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, la nomina di 
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determinate persone a ricoprire la carica di Direttore Tecnico e/o direttore/i 

di cantiere e/o in generale di tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore di 

gestire per conto dell’Appaltatore medesimo i rapporti relativi alla 

Convenzione, ivi compreso il CPP, ovvero esigerne la sostituzione. In tali 

ipotesi, l’Appaltatore è obbligato a effettuare la sostituzione, senza diritto 

alcuno a compensi, indennizzi o risarcimenti. 

*** 

24. COLLAUDO 

24.1 Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli artt. 48 e ss. delle Condizioni 

Generali. 

24.2 Il collaudatore o la commissione di collaudo nominati da RFI hanno facoltà 

di procedere a verifiche anche in corso d’opera.  

24.3 RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna 

l’Opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell’art. 48.6 delle 

Condizioni Generali. 

*** 

25. CONSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI. 

PROVE E VERIFICHE. VERBALI DI ULTIMAZIONE 

25.1 L’Appaltatore, con congruo anticipo, è obbligato a dare comunicazione scritta 

al DL della data in cui saranno ultimati i Lavori nel rispetto dei termini indicati 

al precedente articolo [12].  

25.2 Entro la data di ultimazione dei Lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire le prove 

che il collaudatore statico riterrà di effettuare ai fini del rilascio del relativo 

certificato di collaudo statico, provare gli impianti, effettuare le constatazioni 

ed eseguire su ogni impianto/sottosistema, oggetto della fase funzionale 

d’appalto, le prove e verifiche in base a capitolati, norme e prescrizioni 
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tecniche. 

25.3 l’Appaltatore dovrà altresì eseguire con particolare attenzione le prove e 

verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto della presente 

Convenzione e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi 

ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti. 

25.4 L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prove e verifiche, dovrà comunicare al 

DL il nome e la qualifica rivestita dal personale addetto alle stesse, compreso 

il responsabile delle prove e verifiche (che dovrà avere una comprovata 

esperienza decennale), nonché la data di inizio delle prove e verifiche.  

25.5 Entro la data prevista per l’ultimazione dei Lavori, l’Appaltatore è obbligato 

a consegnare al DL la relazione delle prove e verifiche inerenti alle prestazioni 

completate, firmata dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore quale responsabile 

delle prove e verifiche stesse, nonché una dichiarazione di completamento dei 

Lavori con relativa richiesta di accertamento di cui al precedente articolo 

[12.6].  

25.6 L’Appaltatore è obbligato a fornire supporto al DL per l’esecuzione delle 

prove e verifiche di competenza del DL, eventualmente anche alla presenza 

dell’organismo incaricato della verifica CE dei sottosistemi strutturali, per 

l’accertamento dell’effettivo completamento, da parte dell’Appaltatore, dei 

Lavori o della fase funzionale d’appalto. Nel caso in cui siano riscontrate 

deficienze comunicate all’Appaltatore con Ordine di Servizio, l’Appaltatore 

dovrà provvedere a eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura e spese, 

e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione 

dell’eliminazione delle deficienze. 

25.7 Dopo il completamento delle attività di cui al precedente articolo [25.6] e 

previa constatazione dell’avvenuto completamento dei Lavori da parte 
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dell’Appaltatore, il DL dovrà redigere il verbale di completamento dei Lavori 

e comunicare all’Appaltatore la nomina della Commissione di Verifica 

Tecnica (“CVT”).  

25.8 L’Appaltatore si obbliga a fornire supporto alla CVT nell’esecuzione delle 

prove e verifiche sugli impianti (rilevati, opere d’arte, gallerie). Nel caso in cui 

siano riscontrate deficienze comunicate all’Appaltatore con Ordine di 

Servizio, l’Appaltatore dovrà provvedere a eliminarle nel minor tempo 

possibile, a sua cura e spese, e a darne comunicazione scritta, indicando la 

data di ultimazione dell’eliminazione delle deficienze. 

25.9 Dopo il completamento delle attività di cui al precedente articolo [25.8] e 

verificata l’effettiva eliminazione delle eventuali deficienze, il DL dovrà 

redigere il verbale di ultimazione (il “Verbale di Ultimazione”) dei Lavori, 

indicando i giorni di eventuale ritardo rispettivamente sul TUF, tenuto conto 

delle eventuali sospensioni o proroghe concesse. Al fine di valutare il rispetto 

del TUF, e di calcolare i giorni di eventuale ritardo, dovrà farsi riferimento 

alla data di ultimazione dei Lavori indicata nella dichiarazione di cui al 

precedente articolo [25.1], o alla successiva data nella quale l’Appaltatore avrà 

comunicato di aver completato l’eliminazione delle eventuali deficienze 

riscontrate ai sensi dei precedenti articoli [25.6 e 25.8]. 

25.10 È facoltà di RFI procedere alla sottoscrizione del Verbale di Ultimazione dei 

Lavori anche in assenza di completamento di opere di finitura/accessorie, 

lavorazioni marginali/di piccola entità o comunque altri Lavori non incidenti 

sull’operatività dell’Opera o, in ogni caso, il cui completamento non è 

necessario ai fini del raggiungimento del termine PNRR. In tal caso, sarà 

facoltà di RFI assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni entro 

cui l’Appaltatore dovrà completare le finiture e le lavorazioni predette.  
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25.11 L’Appaltatore è obbligato a sottoscrivere il Verbale di Ultimazione e avrà 

diritto e onere di formulare riserve in merito ai fatti ivi rappresentati, nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 35 delle Condizioni Generali. 

25.12 La data di ultimazione dei Lavori coinciderà con la data all’uopo indicata nel 

Verbale di Ultimazione dei Lavori. 

25.13 Dalla data indicata nel Verbale di Ultimazione avrà inizio il periodo di 

manutenzione ai sensi dell’art. 27 delle Condizioni Generali, che avrà durata 

sino alla data di approvazione del certificato di collaudo.  

25.14 Resta inteso tra le Parti che l’eventuale prolungamento dei tempi di 

espletamento delle attività della CVT non autorizza l’Appaltatore a chiedere 

compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun tipo. 

25.15 L’Appaltatore è tenuto a fornire al DL, agli organismi incaricati della verifica 

CE dei sottosistemi strutturali e al gestore dell’infrastruttura la necessaria 

strumentazione e le prestazioni di personale per il buon esito dell’attivazione, 

nelle date comunicate dal DL all’Appaltatore. 

25.16 L’Appaltatore dovrà fornire all’attivazione di ogni impianto (o quota parte di 

esso) i dati di configurazione, i cd-rom di installazione dell’applicazione 

specifica, le versioni e le licenze dei software dei tool di progettazione, 

configurazione, verifica e simulazione dell’impianto medesimo alla Direzione 

Operativa Infrastrutture Territoriali competente per giurisdizione, come 

previsto dalle normative tecniche di settore. 

25.17 L’Appaltatore è tenuto a fornire l’assistenza necessaria, quanto a 

strumentazione e personale, per tutte le prove, verifiche e attività che 

dovranno essere effettuate ai sensi del presente articolo [25]. Gli oneri relativi 

all’esecuzione di dette prove e verifiche e attività, compresi quelle per il 

personale e gli strumenti dell’Appaltatore, sono compresi e compensati nel 
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Prezzo. 

*** 

26. POLIZZE ASSICURATIVE  

26.1 Compagnie di assicurazione 

26.1.1 L’Appaltatore si obbliga a stipulare tutte le polizze di assicurazione di cui al 

presente articolo [26] con compagnie di assicurazione classificate con rating 

non inferiore a quelli che verranno indicati dal Committente al momento 

della emissione della garanzia17 (le “Compagnie”).  

26.2 Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità 

civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza CAR) 

26.2.1 La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità 

civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne il Committente 

da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell’art. 11 delle Condizioni Generali 

(la “Polizza CAR”). 

26.2.2 L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Italferr il testo della Polizza CAR 

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la 

formale accettazione della garanzia. 

26.2.3 La Polizza CAR, che considererà “assicurato” il Committente e 

l’Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, inclusi quelli di cui all’art. 11.8 delle Condizioni Generali, 

massimali non inferiori ad € 65.515.646,20 (Euro 

sessantacinquemilionicinquecentoquindicimilaseicentoquarantasei/20) 18.  

26.2.4 La Polizza CAR dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione 

                                                 
17 Alla data di pubblicazione del bando  il rating richiesto è il seguente:  

a)  [Baa3], quanto all’Agenzia MOODY’s;  
b)  [BBB-], quanto all’Agenzia Standard & Poor’s;  
c)  [BBB-], quanto all’Agenzia FITCH. 

18 Prezzo al momento al lordo del ribasso offerto in sede di gara. 
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dei Lavori, di cui all’art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non 

inferiori a un milione di euro per sinistro e per anno. 

26.2.5 Detta Polizza CAR, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in 

materia e a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà 

contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti: 

a) il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante 

l’esecuzione della Convenzione;  

b) l’obbligo per la Compagnia di comunicare a RFI ogni elemento che 

possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi compreso il 

caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi, 

la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 

(sessanta) giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, 

onde consentire al Committente di subentrare all’Appaltatore nel 

pagamento del premio;  

c) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia 

responsabilità civile verso terzi, con la quale tutte le società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze 

(anche tra esse) ai fini della Polizza CAR stessa;  

d) la rinuncia alla surroga, con la quale la Compagnia rinuncia a 

qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le società e dei 

dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;  

e) l’obbligo per la Compagnia di risarcire al Committente i sinistri al 

lordo di eventuali franchigie e scoperti;  

f) l’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa, alle 

stesse condizioni, in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di 

collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per un periodo 
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minimo di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, 

salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di 

mercato;  

g) l’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura 

assicurativa per un periodo di manutenzione di 24 (ventiquattro) 

mesi;  

h) clausola rc inquinamento con limite di almeno euro 5.000.000 per 

sinistro; 

i) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il 

Committente, del foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, 

salva diversa indicazione nella presente Convenzione.  

26.2.6 In difetto il Committente si avvarrà della facoltà di risolvere la presente 

Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. 

26.2.7 In relazione a dette polizze, l’Appaltatore sarà tenuto a dare a Italferr 

dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e 

documenti:  

a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle 

lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ai sensi dell’art. 

105 del D. Lgs. 50/2016, (già in possesso della Compagnia); 

b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei Lavori superiori a 15 

(quindici) giorni; 

c) testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei Lavori, 

qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei 

manufatti in aderenza interessati. 

26.3 Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per 

responsabilità civile decennale (Polizza Decennale) 
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26.3.1 La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per 

responsabilità civile decennale deve tenere indenne il Committente da tutti 

i rischi di cui all’art. 11.10 delle Condizioni Generali (la “Polizza 

Decennale”). 

26.3.2 L’Appaltatore è obbligato a trasmettere a Italferr, per la preventiva 

approvazione, copia della stipulanda Polizza Decennale, recante 

disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento 

di un importo dei Lavori eseguiti, attestato mediante stato di avanzamento 

lavori, pari al 50% del Prezzo. Copia di tale polizza, con la prova 

dell’avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a Italferr entro i sei mesi 

successivi alla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori, salvo che venga 

chiesto dal Committente il rilascio anticipato finalizzato alla redazione del 

certificato di collaudo. In nessun caso il pagamento della rata di saldo del 

Prezzo potrà avvenire prima che sia stata stipulata detta Polizza Decennale. 

26.3.3 A parziale modifica di quanto previsto all’art. 11.10 delle Condizioni 

Generali, la Polizza Decennale, che considererà “assicurato” il 

Committente, dovrà prevedere massimali non inferiori a: 

a) € 58.885.763,09 (euro cinquantottomilioniottocentoottantacinque-

milasettecentosessantatre/09)19, per rischi di rovina totale o parziale 

dell’Opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti costruttivi; 

b) € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni) per rischi di responsabilità 

civile decennale verso terzi. 

26.3.4 Le suddette coperture assicurative decorreranno dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

26.3.5 La Polizza Decennale, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in 

                                                 
19 Prezzo al momento al lordo del ribasso offerto in sede di gara. 
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materia e a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà 

contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti: 

a) una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia 

responsabilità civile verso terzi, con la quale tutte le società del 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze 

(anche tra esse) ai fini della Polizza Decennale stessa;  

b) la rinuncia alla surroga, con la quale la Compagnia rinuncia a 

qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le società e dei 

dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; 

c) la dichiarazione della Compagnia circa il fatto che l’Appaltatore ha 

fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le 

condizioni che la normativa in materia considera necessarie per 

l’operatività immediata dell’assicurazione; 

d) l’inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per la ricerca 

della parte difettosa dell’Opera che ha originato i danni; 

e) l’obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi della normativa 

corrente in materia; 

f) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte il 

Committente, del foro indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali, 

salva diversa indicazione nella presente Convenzione; 

g) clausola rc inquinamento con limite di almeno euro 5.000.000 per 

sinistro; 

h) obbligo per la Compagnia di comunicare a RFI ogni elemento che 

possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia. 

26.4 Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista 
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(Polizza Progettista) 

26.4.1 La Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista deve 

tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni 

nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio 

(“Polizza Progettista”). 

26.4.2 La Polizza Progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, 

i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le 

Modifiche resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o 

omissioni della Progettazione Esecutiva e degli elaborati di dettaglio. 

26.4.3 La copertura assicurativa della Polizza Progettista decorre dall’approvazione 

del progetto esecutivo delle attività propedeutiche e deve operare per tutta 

la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

26.4.4 La Polizza Progettista deve essere emessa in favore del Committente e deve 

prevedere massimali pari a € 20.000.000 (Euro ventimilioni/00). 

26.4.5 L’Appaltatore è obbligato a trasmettere a Italferr, per la preventiva 

approvazione, un esemplare della stipulanda Polizza Progettista, almeno un 

mese prima dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del 

gradimento del Committente. 

26.4.6 Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere 

trasmessa a Italferr entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione 

dell’approvazione del progetto esecutivo. 

26.4.7 La mancata presentazione della Polizza Progettista esonera il Committente 

dal pagamento del Prezzo per la Progettazione Esecutiva e per la 

progettazione di dettaglio, fermo restando il diritto del Committente alla 
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risoluzione della presente Convenzione per inadempimento 

dell’Appaltatore. 

26.5 Estensione della polizza garanzia appalti di Ferrovie dello Stato 

Italiane 

26.5.1 Impregiudicato quanto previsto dai precedenti articoli [26.1, 26.2, 26.3 e 

26.4], sarà a carico dell’Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla 

“Garanzia Appalti” di cui alla polizza in corso di validità stipulata da 

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in nome e per conto di RFI con Cattolica 

Assicurazioni S.p.A. Compagnia Assicuratrice per la copertura del rischio 

relativo alla responsabilità civile dell’Appaltatore per l’intero periodo di 

durata dei Lavori. 

26.5.2 Detta garanzia si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle somme 

previste dalla Polizza CAR e per i danni eventualmente non coperti da tale 

Polizza CAR. 

26.5.3 Agli effetti dell’estensione della polizza di cui al precedente articolo [26.5.1], 

l’Appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati 

“assicurati”. 

26.5.4 Ai fini della successiva rimessa alla Compagnia Assicuratrice Cattolica 

Assicurazioni S.p.A. (“Compagnia Cattolica”) per tali garanzie, 

l’Appaltatore corrisponderà al Committente, in unica soluzione, una somma 

pari allo 0,245 % (premio lordo) del Prezzo, che sarà trattenuta sul primo 

pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o 

diminuzioni in sede di liquidazione del saldo. Tale premio si riferisce alla 

polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche saranno prontamente 

comunicate da RFI all’Appaltatore. 

26.5.5 La Compagnia Cattolica, a ricevimento della comunicazione relativa 
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all’affidamento dell’appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli 

effetti dell’estensione della polizza di cui al precedente articolo [26.5.1], 

inviandone copia a RFI. 

26.5.6 L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti gli obblighi assicurativi ai sensi e 

per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla Compagnia Cattolica, 

ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte 

della Compagnia Cattolica, impegnandosi al rispetto di essi. 

26.5.7 Gli obblighi incombenti sull’Appaltatore sono riportati nell’Allegato n. 

[44442222] (Abstract Assicurazione Responsabilità Civile Appalti). 

26.5.8 Agli effetti di cui alla polizza di cui al precedente articolo [26.5.1], 

l’Appaltatore è obbligato a denunciare alla Compagnia Cattolica ogni 

sinistro verificatosi nell’ambito dei Lavori oggetto di copertura della 

presente polizza, mediante trasmissione via pec all’indirizzo 

sinistrifsappalti@aimuw.it, indicando data, luogo e cause (anche se 

presunte) dell’evento.  

26.5.9 Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazioni e 

Patrimonio - Assicurazioni presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - 

Roma, nonché al DL. 

26.5.10 Successivamente, nel più breve tempo possibile, l’Appaltatore inoltrerà ai 

sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del 

fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché 

i relativi atti giudiziari. 

26.5.11 Resta inteso che l’Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da 

responsabilità verso terzi e la Compagnia Cattolica per inosservanza degli 

obblighi sopra descritti. 
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26.6 Responsabilità dell’Appaltatore 

26.6.1 La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo [26] non 

limiterà in alcun modo la responsabilità dell’Appaltatore a norma delle 

obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l’Appaltatore risponderà per 

danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di 

incapienza, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative. 

26.7 Interventi sostitutivi 

26.7.1 L’Appaltatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, autorizza 

RFI a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le 

coperture assicurative di cui al presente articolo [26], mediante 

compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza della 

presente Convenzione o per altri titoli. 

*** 

27. PAGAMENTI. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA. TRACCIABILITÀ 

E MONITORAGGIO FINANZIARIO. RECUPERO DI CREDITI E 

COMPENSAZIONI 

27.1 Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le 

cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, su eventuali 

difformi previsioni delle Condizioni Generali. 

27.2 Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo [10], l’Appaltatore, ai 

sensi dell’art. 44.3 delle Condizioni Generali, ha diritto al pagamento di 

acconti sull’importo dei Lavori. L’importo di ciascun acconto è determinato 

sulla base dei Lavori realizzati ogni mese dall’Appaltatore con i criteri di 

seguito indicati. 

27.3 Il termine di cui all’art. 44.4 delle Condizioni Generali decorre dall’ultimo 
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giorno del mese di Lavori al quale si riferisce il singolo SAL. 

27.4 Il prezzo delle Voci a Corpo 1, riferito al costo della sicurezza, verrà 

contabilizzato, fino al raggiungimento dell’importo di ciascuna di tali Voci, 

incrementando l’importo di ogni SAL di una percentuale ottenuta dividendo 

l’importo della Voce 1 per l’importo della Voce a Corpo 3, al netto degli oneri 

per la sicurezza e delle spese di progettazione. Qualora, per effetto di eventuali 

Modifiche, si renda necessario procedere al conguaglio fra l’importo sino ad 

allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all’Appaltatore per oneri 

di sicurezza, le Parti provvederanno nell’ultimo SAL. 

27.5 Il prezzo delle Voci a Corpo 2, a condizione che l’Appaltatore rilasci le 

garanzie previste dalla legge e dalla Convenzione e consegni a RFI la Polizza 

Progettista, sarà corrisposto – in caso di progettista individuato o associato, 

direttamente a quest’ultimo previa presentazione dei relativi documenti fiscali, 

ferme restando le disposizioni in materia di DURC, di tracciabilità dei flussi 

finanziari e di monitoraggio finanziario – con le modalità di seguito indicate: 

a) il 70% (settanta per cento) di ciascuna Voce a Corpo 2, in unica soluzione, 

mediante SAL da emettere entro 30 (trenta) giorni n.c. dalla consegna dei 

lavori, a seguito dell’approvazione degli elaborati del relativo PE 

dell’Appaltatore e degli elaborati di cui all’articolo [6.2.1a)]; 

b) il residuo 30% (trenta per cento), in più soluzioni di importo commisurato 

ad ogni singola opera o parte di opera come definito dall’Allegato n. [8.5], 

mediante SAL da emettersi entro 30 (trenta) giorni n.c. dall’approvazione 

del PED. Ogni singolo SAL relativo a tali prestazioni non potrà essere di 

importo inferiore a Euro 50.000,00. 

27.6 Il prezzo delle Voci a Corpo 3 verrà contabilizzato, a seguito di constatazione 
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verbalizzata in contraddittorio con l’Appaltatore, con le schede di 

salizzazione, che l’Appaltatore dovrà predisporre secondo i criteri 

convenzionali individuati nell’elaborato “Procedura di Codifica per la 

Progettazione, Computazione e Salizzazione delle WBS (PPA.0002871)” 

(Allegato n. [8.5]). L’Appaltatore è obbligato a predisporre le schede di 

salizzazione e a sottoporle al Committente unitamente al PE cui si riferiscono, 

in accordo con quanto previsto dalla WBS, nel rispetto dell’Allegato n. [15]  

27.7 I Lavori a misura di cui al precedente articolo [8.3] saranno contabilizzati in 

contraddittorio con l’Appaltatore, a seguito di constatazione dell’avvenuta 

esecuzione degli stessi. 

27.8 Qualora durante lo svolgimento dei Lavori, per motivi non dipendenti 

dall’Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare alcune 

opere o parte di opere da contabilizzare a corpo secondo le schede di 

salizzazione approvate, RFI ha facoltà di riconoscere, a richiesta 

dell’Appaltatore, il pagamento dell’opera o della parte di opera interessata 

sulla base delle quantità realmente eseguite, per importi comunque non 

inferiori a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00), a condizione che 

l’Appaltatore dimostri di aver operato con ogni possibile mezzo a sua 

disposizione al fine di raggiungere la produzione prevista, secondo quanto 

previsto nell’articolo [13] e ferme restando le conseguenze per i ritardi. 

27.9 Qualsiasi ritardo nella compilazione dei SAL è disciplinato dall’art. 45 delle 

Condizioni Generali.  

27.10 Una volta emesso il SAL, l’Appaltatore può emettere fattura, alla quale deve 

allegare copia del documento di entrata merci di cui all’art. 44 delle Condizioni 

Generali.  
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27.11 Il Committente dovrà effettuare il pagamento delle somme dovute entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura e il pagamento della 

rata di saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato 

di collaudo.  

27.12 Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute in 

acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste 

dalla normativa volta a volta vigente per procedervi. 

27.13 In ogni caso, il pagamento del Prezzo avrà luogo previa deduzione delle 

eventuali penalità, di cui all’articolo [14], in cui l’Appaltatore è incorso. 

27.14 Sulle fatture l’Appaltatore dovrà indicare, oltre al riferimento della 

Convenzione, del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di 

progetto (CUP), anche la ragione o denominazione sociale esatta 

dell’Appaltatore, il suo codice fiscale o partita IVA, il numero e la data 

dell’entrata merci di cui all’art. 44 delle Condizioni Generali, l’eventuale 

indicazione di cessione, delegazione, mandato all’incasso o qualsiasi altro atto 

di disposizione, e, in tal caso, l’indicazione del cessionario o del beneficiario, 

il centro di costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.  

27.15 Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) alla presente Convenzione, e il codice unico di 

progetto (CUP), sono i seguenti: …. 

27.16 L’Appaltatore dovrà compilare le fatture in conformità alla normativa 

applicabile e alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.A. 

(http://www.ferservizi.it), società mandataria per lo svolgimento degli 

adempimenti amministrativi di RFI.  

27.17 Qualora, per fatto imputabile esclusivamente al Committente, il pagamento 
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avvenga oltre i termini di cui al precedente articolo [27.11], RFI riconoscerà 

all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art. 5 del D. Lgs. 

231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, già comprensivi del 

maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c.. 

27.18 L’Appaltatore prende espressamente atto delle disposizioni di cui ai 

precedenti articoli da [27.1 a 27.17] e ne accetta incondizionatamente il 

contenuto, avendone preso conoscenza già dalla documentazione di gara e 

avendone considerati gli effetti al momento della formulazione della propria 

offerta. 

27.19 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a 

trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del 

pagamento dei SAL, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o di 

una eventuale Modifica alla Convenzione e comunque ogni qualvolta sia 

necessaria ai fini della normativa volta a volta vigente l’acquisizione della 

suddetta certificazione.  

27.20 Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 

n. 143 in materia di Durc di congruità trova applicazione ai lavori del settore 

edile (come ivi definiti). L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare 

il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai 

lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla 

corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei 

contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto 

a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza 

derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei 
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propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa volta a volta 

vigente, oltre che dalle Condizioni Generali, in materia di tutela dei lavoratori 

e di regolarità contributiva. 

27.21 L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della L. 136/2010. 

27.22 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio finanziario, gli 

strumenti di pagamento riporteranno, il codice identificativo di gara (CIG) e 

il codice unico di progetto (CUP).  

27.23 L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI, Italferr e 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catania, 

della notizia dell’inadempimento della controparte contrattuale 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

27.24 Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143 in materia di Durc 

di congruità, e la tracciabilità dei flussi finanziari e monitoraggio finanziario, 

di cui al presente articolo [27], trovano applicazione anche nelle ipotesi di 

pagamenti effettuati ai sensi del dell’art. 105, co. 13, D. Lgs. 50/2016, in 

favore degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.  

27.25 Alla presente Convenzione si applicano le previsioni di cui all’art. 17 bis del 

D. Lgs. 241/1997, ricorrendone tutti i presupposti. L’Appaltatore è quindi 

tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a suo carico da tale norma.  

27.26 In tema di recupero di crediti e compensazione, trovano applicazione le 

disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle Condizioni Generali. 

*** 

28. SUBAPPALTO 
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28.1 Prestazioni subappaltabili 

28.1.1 Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge, 

dall’art. 105 e, quanto alle prestazioni di progettazione, dall’art. 31 comma 

8, del D. Lgs. 50/2016, dall’art. 39 delle Condizioni Generali, fermo 

restando quanto previsto negli atti di gara. 

28.1.2 Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall’Appaltatore 

all’atto dell’offerta ….  

28.1.3 Devono essere subappaltate a imprese terze le prestazioni a qualificazione 

obbligatoria, per le quali l’Appaltatore non sia esso stesso qualificato, 

intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui 

esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da 

specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel  

successivo articolo [28.1.4]) – una particolare qualificazione, non richiesta 

necessariamente ai fini della partecipazione alla gara. 

28.1.4 Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l’Appaltatore non 

sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa volta a volta vigente, 

dovranno essere subappaltati a imprese specialistiche aventi i requisiti 

richiesti.  

28.1.5 Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate 

alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 

82 dell’11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della 

Difesa, qualora l’Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti. 

28.2 Procedure di autorizzazione 

28.2.1 La richiesta di autorizzazione al subappalto, nonché la comunicazione 

relativa al subcontratto che non sia un subappalto, devono essere indirizzate 

a Italferr e corredate da copia del contratto di subappalto o del subcontratto 
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(o comunque dal testo definitivo e non più modificabile del contratto 

mancante della sola sottoscrizione). Il contratto di subappalto, corredato 

della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente 

l’ambito operativo del subappalto sia quanto alle prestazioni che alle 

condizioni economiche. 

28.2.2 Le predette richieste e comunicazioni devono necessariamente contenere le 

seguenti essenziali autodichiarazioni dell’Appaltatore: 

a) indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto o 

subcontratto diverso dal subappalto); 

b) indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento; 

c) indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento; 

d) importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;  

e) nominativo dell’impresa subappaltatrice o subcontraente; 

f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento; 

g) termini previsti per l’inizio e l’ultimazione delle prestazioni; 

h) dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore 

quale microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3 lett. 

aa) del D. Lgs. 50/2016; 

i) indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del 

subappaltatore o subcontraente;  

j) autodichiarazione circa il rispetto, nel subaffidamento stipulato, 

delle prescrizioni di cui alla normativa antimafia, del Protocollo di 

Legalità (Allegato n. [5]);  

k) dichiarazione circa il rispetto, nel subaffidamento, degli obblighi di 

tracciabilità e di monitoraggio finanziario.  
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28.2.3 La richiesta per l’autorizzazione al subappalto deve essere inoltre corredata 

da:  

a) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale e l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016;  

b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

speciali di cui agli artt. 83 e 84 D. Lgs. 50/2016 e di qualificazione 

prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;  

c) dichiarazione con cui l’Appaltatore attesta l’avvenuta applicazione 

al subappalto di prezzi congrui, e la corresponsione degli oneri della 

sicurezza e della manodopera senza ribasso; 

d) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 

2359 c.c. con il titolare del subappalto;  

e) dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e 

dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei 

casi contemplati dall’articolo 2477 c.c., dal sindaco, nonché dai 

soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, 

comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, 

contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, 

conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun 

nominativo dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale);  

f) dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 

187/1991 circa la composizione societaria; 

g) dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del certificato di 
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iscrizione camerale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente 

richiesti dal Protocollo di Legalità; 

h) piano operativo di sicurezza dell’impresa subappaltatrice relativo 

alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 

81/2008; 

i) dichiarazione del subappaltatore di adesione al Protocollo di 

Legalità (Allegato n. [5]), di cui al successivo articolo [46], 

riportante in allegato il Protocollo di Legalità siglato per 

accettazione dallo stesso subappaltatore; 

Nei casi in cui il subappaltatore sia costituito da un’associazione temporanea 

di imprese o da un consorzio, le autodichiarazioni di competenza del 

subappaltatore di cui ai punti precedenti dovranno essere prodotte da ogni 

singola impresa raggruppata o consorziata. 

28.2.4 L’Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora 

l’oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l’importo dello stesso sia 

incrementato e/o siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. 

L’Appaltatore è obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui questi 

sia incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016, o 

difetti dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione da 

subappaltare e richiesti ai sensi del presente articolo [28] ai sensi dell’art. 136 

del D. Lgs. 50/2016. 

28.2.5 Italferr provvederà al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 dell’art. 

105 del D. Lgs. 50/2016, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

ricezione della relativa richiesta di autorizzazione corredata da tutta la 

documentazione sopra indicata; tale termine può essere prorogato una sola 

volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si 
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sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 

cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle 

prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 (centomila/00) euro, 

i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà. 

28.2.6 In ogni caso, l’inizio dei Lavori subappaltati non può avvenire prima che 

siano trascorsi 20 (venti) giorni dall’avvenuto deposito del contratto presso 

la DL. 

28.3 Obblighi dell’Appaltatore 

28.3.1 L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni della 

DL, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione 

della quota finale. 

28.3.2 Resta inteso che RFI e Italferr, ferme e impregiudicate le facoltà alle stesse 

attribuite dal presente articolo [28], rimangono del tutto estranee ai rapporti 

tra l’Appaltatore e i subappaltatori, fornitori e terzi.  

28.3.3 L’Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei 

confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto 

del contratto di subappalto. L’Appaltatore terrà il Committente manlevato 

e indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo 

che possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro 

dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione 

all’esecuzione della presente Convenzione. 

28.3.4 La presenza nei cantieri di imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata 

su cartelli esposti nella zona dei Lavori, con indicazione del loro nominativo 

e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa volta a volta 

vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all’inizio dei Lavori dati in 

subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà 
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degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la 

bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il 

nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. 

28.3.5 L’Appaltatore garantisce, e assume l’obbligo di fornire a Italferr la 

dimostrazione, che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d’opera hanno 

la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore in base alla 

presente Convenzione e riconoscono esplicitamente il diritto di RFI di 

avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali 

riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto 

l’Appaltatore dovrà imporre l’osservanza delle predette obbligazioni nonché 

di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dalla presente 

Convenzione e dalla ulteriore normativa dalla stessa richiamata. A tale 

riguardo, resta inteso che alla presente Convenzione trova applicazione il 

primo periodo del comma 14 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, ferme, tra 

l’altro, le restanti disposizioni di cui allo stesso articolo 105, comma 14. 

Italferr, prima di autorizzare il ricorso al subappalto, verificherà il rispetto 

del comma 14 dell’art. 105 cit., in relazione alla parità di trattamento 

economico e normativo nonché all’applicazione dei CCNL. 

28.3.6 È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla DL ogni 

variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di 

amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi 

contemplati dall’articolo 2477 c.c., del sindaco, nonché dei soggetti che 

svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del 

D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal 

fine, i subappalti e i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente 

obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite 
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dell’Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere la documentazione necessaria 

per procedere alla verifica antimafia. I medesimi obblighi di cui sopra 

trovano applicazione anche in relazione all’intervenuto cambiamento di 

sede dell’impresa, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D. Lgs. n. 159/2011.  

28.4 Procedure di pagamento 

28.4.1 L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, sono obbligati a 

trasmettere a Italferr, prima dell’inizio dei Lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 

presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza 

di cui al D. Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese 

nell’ambito dell’appalto o del subappalto, Italferr acquisirà d’ufficio il 

DURC relativo all’Appaltatore e a tutti i subappaltatori, fermo restando che 

trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di Durc di congruità ai 

lavori del settore edile e metalmeccanico (come ivi definiti).   

28.4.2 Il Committente, ove, ai sensi della disciplina volta a volta vigente, accerti il 

ritardo dell’Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente impiegato nell’esecuzione dei Lavori, senza che lo 

stesso Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero 

senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza 

della richiesta, provvede, anche in corso d’opera, a corrispondere 

direttamente ai lavoratori, in sostituzione dell’Appaltatore, quanto di loro 

spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso 

Appaltatore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche 

nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale 

dipendente da parte del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di 
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servizi e del fornitore, nell’ipotesi in cui sia previsto che il Committente 

proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del 

prestatore di servizi o del fornitore. Nel caso di formale contestazione delle 

predette richieste, le richieste le contestazioni sono inoltrate alla direzione 

provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

28.4.3 L’Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico 

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si eseguono i Lavori, così come meglio 

precisato nell’art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. L’Appaltatore è 

responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto. Ai sensi dell’art. 39.5 delle Condizioni Generali, 

la responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al 

pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall’inadempimento 

dell’Appaltatore.   

28.4.4 Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nel Verbale 

di Accordo tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 

Anas Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa, FENEAL UIL, FILCA CISL e 

FILLEA CGIL pubblicato sul sito internet del MIMS in data 4 agosto 2022 

è condizione essenziale per l’esecuzione della presente Convenzione e, di 

conseguenza, si specifica di seguito il CCNL di riferimento, tenuto conto 

delle caratteristiche dell’appalto e delle relative lavorazioni e delle ulteriori 

specificazioni di cui al punto 1) del citato Verbale di Accordo:  

a) contratto nazionale edilizia industria; 

b) CCNL settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti 

all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti. 
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28.4.5 Italferr verificherà, in corso di esecuzione dei Lavori, l’applicazione della 

sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in 

materia di “Durc di congruità”, di cui al comma 16 dell’art. 105 del D. Lgs. 

n. 50/2016 (per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).  

28.4.6 L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, prezzi 

congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 

previsti nella presente Convenzione. 

28.4.7 L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, 

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici 

senza alcun ribasso. Italferr, sentito il DL e il coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione di cui al D. Lgs. n. 81/2008, provvede alla verifica 

dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore è 

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte 

di questo ultimo, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa volta a 

volta vigente. L’Appaltatore è altresì tenuto a indicare nelle fatture relative 

ai pagamenti ai subappaltatori, in modo specifico, l’eventuale somma 

corrisposta per oneri della sicurezza. 

28.4.8 Fermo quanto previsto al precedente articolo [28.4.7], in ogni contratto di 

subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre essere specificato 

l’ammontare degli oneri della sicurezza propri del subaffidatario e dovrà 

essere allegato l’elenco delle voci di prezzo utilizzate per determinare 

l’importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di seguito 

riportate: 

a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere 

coincidenti con quelle riportate nel computo metrico estimativo 
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degli oneri della sicurezza di cui ai Piani di Sicurezza e 

Coordinamento; 

b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può 

essere inferiore a quello indicato nel sopra menzionato computo 

metrico estimativo dei Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

28.4.9 Nei casi di pagamento diretto previsti dell’art. 105, comma 13, D.Lgs. 

50/2016, fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all’articolo 

[27] della presente Convenzione, RFI corrisponderà direttamente ai 

subappaltatori e agli altri soggetti ivi indicati gli importi dovuti per le 

prestazioni dagli stessi eseguite con le modalità che saranno indicate da RFI, 

tramite la DL con apposito Ordine di Servizio. Saranno altresì corrisposti, 

senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate 

in subappalto. In tali casi, l’Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la 

sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni 

eseguite dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal 

fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta 

motivata di pagamento. 

28.4.10 Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in 

merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall’Appaltatore al 

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni, il 

Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore la trasmissione, entro 

un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 (trenta) 

giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente e integralmente 

la documentazione richiesta. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la 

documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente 
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provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo 

il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore. Nel caso in cui 

l’Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore 

o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la 

contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente 

sospende i pagamenti in favore del subappaltatore o del cottimista, o del 

prestatore di servizi o del fornitore di beni, limitatamente alla quota 

corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura 

accertata dalla DL. 

28.4.11 In tema di tracciabilità finanziaria e di monitoraggio finanziario, fermo 

quanto previsto dall’articolo [27] della presente Convenzione, con 

riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, l’Appaltatore è 

obbligato a trasmettere a Italferr, per ogni singolo contratto di subappalto, 

apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate a operare su di esso. In tale caso, i predetti 

pagamenti diretti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto 

conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l’adempimento 

di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni 

responsabilità conseguente. È obbligo dell’Appaltatore trasmettere 

tempestivamente a RFI ogni modifica relativa ai dati di cui sopra 

comunicatagli dal subappaltatore. 

28.5  Verifiche Antimafia 

28.5.1 L’obbligo di richiesta dell’informazione antimafia non sussiste nell’ipotesi in 

cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della 

L. 190/2012 (white list). In tal caso l’Appaltatore è obbligato a comunicare 
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unicamente l’avvenuta stipula del contratto. 

28.5.2 Le Parti riconoscono che i Lavori comprendono le seguenti attività 

riconducibili alle attività imprenditoriali definite come maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (v. art. 1, comma 53, L. 190/2012): 

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di 

bitume;  

c) noli a freddo di macchinari (la presenza di tale attività è 

strettamente connessa alla organizzazione dell’Appaltatore); 

d) fornitura di ferro lavorato; 

e) noli a caldo (la presenza di tale attività è strettamente connessa alla 

organizzazione dell’Appaltatore); 

f) autotrasporti per conto di terzi (la presenza di tale attività è 

strettamente connessa alla organizzazione dell’Appaltatore); 

g) guardianìa dei cantieri (la presenza di tale attività è strettamente 

connessa alla organizzazione dell’Appaltatore); 

h) ristorazione, gestione delle mense e catering (la presenza di tale 

attività è strettamente connessa alla organizzazione 

dell’Appaltatore); 

i) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto 

nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di 

trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di 

risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione 

dei rifiuti. 

28.5.3 A integrazione di quanto sopra previsto, l’obbligo di richiesta di 

informazioni alla Prefettura, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, 
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sussiste altresì per i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, 

aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni: 

a) fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate); 

b) servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale; 

c) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed 

eseguita. 

28.5.4 Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla 

disciplina volta a volta vigente. Il Committente, qualora risultassero a carico 

delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà 

procedere alla stipula o all’autorizzazione dei Subcontratti. Nella ricorrenza 

di dette ipotesi, il divieto di stipula si estende all’Appaltatore e a tutti i 

soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.  

28.5.5  

28.5.6  

28.5.7 Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione sopra indicati, 

l’eventuale inosservanza è causa di risoluzione della presente Convenzione.  

*** 

29. PIANI DI SICUREZZA E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN 

MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA 

29.1 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

29.1.1 L’Appaltatore è obbligato a individuare, almeno 15 (quindici) giorni prima 

dell’Avvio, al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del 

Responsabile dei Lavori, un professionista con i requisiti di coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione, previsti dall’art. 98 del D. Lgs. 

81/2008 (“CPP”). 

29.1.2 Il CPP, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà aver già assunto 
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incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per 

opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e 

complessità di tipologia ed entità similari a quelle oggetto della presente 

Convenzione. A richiesta del Responsabile dei Lavori, l’Appaltatore è 

obbligato a trasmettergli la documentazione relativa al possesso dei suddetti 

requisiti in capo al CPP. 

29.2 Piani di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera 

29.2.1 Il CPP dovrà redigere il piano di sicurezza e coordinamento relativo al PE, 

(“Piano di Sicurezza e Coordinamento”).  

29.2.2  Il CPP dovrà redigere il fascicolo dell’Opera (il “Fascicolo dell’Opera”). 

29.2.3 Il CPP dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo 

dell’Opera: 

a) secondo quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV del D. Lgs. 

81/2008, sulla base del PSC e in conformità alle specifiche tecniche 

di progettazione di cui al Manuale di Progettazione.  

b) recependo tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici 

derivanti anche dalla presenza dell’esercizio ferroviario, così come 

indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto da RFI e/o 

comunicate dai soggetti responsabili della stessa RFI.  

29.2.4 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Fascicolo dell’Opera e le eventuali 

modifiche e integrazioni, dovute ad esempio a Modifiche, dovranno essere 

sottoposti al medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il Progetto 

Esecutivo. 

29.2.5 Resta a carico dell’Appaltatore l’onorario relativo alle prestazioni svolte dal 

CPP, ivi incluse quelle relative alla redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera, e all’adeguamento dei medesimi 
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in caso di Modifiche. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con 

le Voci a Corpo n. 2, come eventualmente modificate ai sensi dell’articolo 

[18]. 

29.3 Piano operativo di sicurezza 

29.3.1 L’Appaltatore è obbligato a trasmettere al coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione di cui al D. Lgs. 81/2008 (“CEL”), almeno 15 (quindici) 

giorni prima della consegna dei lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio 

piano operativo di sicurezza (“POS”). 

29.3.2 L’Appaltatore è obbligato a verificare la congruità dei POS redatti dagli altri 

Soggetti Esecutori (come infra definiti) all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 

e al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell’appalto di cui alla presente 

Convenzione, e a trasmetterli al CEL almeno 15 (quindici) giorni prima 

dell’inizio delle rispettive lavorazioni. 

29.3.3 L’Appaltatore è obbligato alle medesime prestazioni di cui ai precedenti 

articoli [29.3.1 e 29.3.2] anche in caso di Modifiche. 

29.3.4 La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata 

nei precedenti articoli [29.3.1, 29.3.2 e 29.3.3] comporterà, oltre 

all’impossibilità di iniziare le relative lavorazioni, l’applicazione della penale 

prevista nell’articolo [14] della presente Convenzione. 

29.3.5 La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà 

l’inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la 

mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL 

comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre 

all’applicazione della penale prevista nell’articolo [14] della presente 

Convenzione. 

29.4 Obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza 
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29.4.1 Limitatamente al presente articolo [29], il complesso di imprese esecutrici, 

lavoratori autonomi e altri soggetti coinvolti a vario titolo nei Lavori (quali 

subappalto, fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) verrà indicato come 

“Soggetti Esecutori”. 

29.4.2 In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui 

all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Direttore della Progettazione, nel caso 

ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque 

motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi 

specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell’ambiente in cui il 

progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali 

di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che 

attenersi alle prescrizioni particolari indicate da RFI. In ogni caso, l’accesso 

agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente 

autorizzato/organizzato dalla stessa RFI. 

29.4.3 L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle 

Condizioni Generali, dal D. Lgs. 81/2008 (in particolare, per quanto 

riguarda l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e nel Fascicolo dell’Opera e il complesso delle norme di cui 

al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali. 

29.4.4 L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con i Soggetti Esecutori, 

l’obbligo da parte di questi di osservare le disposizioni di cui al precedente 

articolo [29.4.3]. 

29.4.5 L’Appaltatore, e i Soggetti Esecutori sono tenuti a osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti 

sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 
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rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 

assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

29.4.6 L’Appaltatore e i Soggetti Esecutori sono tenuti, nell’ambito della Provincia 

di esecuzione dei Lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e 

un registro degli infortuni relativo ai cantieri per l’esecuzione dell’appalto di 

cui alla presente Convenzione e a trasmettere, salva diversa previsione 

normativa, al DL prima dell’inizio dei Lavori la documentazione di avvenuta 

denunzia a tali enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e 

antinfortunistici. 

29.4.7 Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al CEL, comprensiva delle 

necessarie deleghe di legge, l’Appaltatore dovrà nominare il Direttore 

Tecnico quale responsabile della sicurezza in cantiere (di seguito anche 

“RSC”) obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi dell’Appaltatore previsti 

dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di sicurezza cantieri, 

come disciplinati nell’Allegato n. [33337777], fermo restando che la mancata 

trasmissione di ciascun documento ivi indicato agli artt. [1.1.6], [1.1.10] e 

[1.1.12] dell’Allegato n. [33337777] nei termini ivi indicati comporterà 

l’applicazione della penale di cui all’articolo [14]. 

29.4.8 Il RSC è l’interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla sicurezza 

cantieri relative anche ai Soggetti Esecutori. Il RSC dovrà avere le deleghe 

di legge prescritte per il dirigente delegato ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 

81/2008.  

29.4.9 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri Soggetti Esecutori sono tenuti 

a fornire al Responsabile dei Lavori, al DL e/o al CEL i documenti, le 

certificazioni e le informazioni di cui all’Allegato n. [33337777], con le modalità e 

nei termini ivi indicati. La mancata osservanza di tali obblighi di trasmissione 
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nei tempi previsti comporterà l’applicazione della penale prevista 

nell’articolo [14]. 

29.4.10 In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i Lavori potranno essere 

sospesi dal CEL fino all’eliminazione dell’inosservanza rilevata. 

L’Appaltatore non avrà diritto in alcun caso a proroghe ai termini 

contrattuali per tali eventuali sospensioni. In caso di gravi e ripetute 

violazioni ai piani e alle misure di sicurezza, RFI, su segnalazione del CEL 

al Responsabile dei Lavori, ha il diritto di risolvere la Convenzione per 

inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1454 c.c.. 

29.4.11 L’inosservanza delle misure prescritte nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, nei POS, nella istruzione per la protezione dei cantieri di 

lavoro e comunque l’inosservanza delle disposizioni impartite dal DL e/o 

CEL e/o dal gestore dell’infrastruttura comporta il non inserimento, nel 

SAL mensile, della quota della Voce a Corpo n. 1; tale quota, previa 

risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà 

riaccreditata dal DL senza interessi con l’emissione del primo SAL utile. 

29.4.12 Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti 

realizzati, l’Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia 

di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa volta a volta 

vigente e alle richieste del Committente, sia nel periodo precedente la 

consegna ed il collaudo degli stessi sia in quello successivo contrattualmente 

a suo carico. L’Appaltatore deve garantire il rispetto di tutti gli adempimenti 

di cui sopra anche negli eventuali periodi successivi al Verbale di 

Ultimazione necessari all’Appaltatore per completare le finiture a suo carico.  

29.4.13 L’Appaltatore, nel piano della qualità, deve fornire evidenza 
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dell’organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso 

dell’esecuzione dei Lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento derivanti da modifiche tecniche. 

29.4.14 L’Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri Soggetti Esecutori sono tenuti 

a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della 

certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del 

pagamento dei SAL, del SAL finale, dell’autorizzazione del subappalto e/o 

di una eventuale Modifica alla Convenzione e comunque ogni qualvolta sia 

necessaria ai fini della normativa volta a volta vigente l’acquisizione della 

suddetta certificazione. 

29.4.15 Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa volta a volta vigente, oltre 

che dalle Condizioni Generali, in materia di tutela dei lavoratori e di 

regolarità contributiva, ivi compresa l’applicazione del Decreto del Ministro 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di Durc 

di congruità.  

29.4.16 In nessun caso RFI e Italferr saranno tenute a rispondere di eventuali 

inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle leggi in 

materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti 

collettivi di lavoro restando inteso che, a tal riguardo, l’Appaltatore rimane 

unico responsabile e presta la più ampia manleva a RFI e Italferr. 

*** 

30. GESTIONE SALUTE E SICUREZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE 

INTEGRATO 

30.1 Al fine di garantire con evidenze oggettive  la propria capacità di tenere sotto 

controllo i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 

nelle proprie attività, nonché il sistematico rispetto delle normative inerenti, 
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l’Appaltatore si obbliga ad attuare, e mantenere attivo per tutta la durata dei 

lavori, un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro delle attività 

di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive di 

realizzazione e ad esse connesse, implementato secondo i requisiti della 

norma BS-OHSAS 18001UNI ISO 45001. I contenuti, le modalità, le 

tempistiche prescritte e la documentazione richiesta sono dettagliati 

nell’Allegato n. 19 “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione 

(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e 

forniture di importo sopra la soglia comunitaria” (PPA 0001821).  

30.2 In caso di mancata correzione delle Non Conformità sia di Salute e Sicurezza 

del Lavoro che di Sistema nelle modalità e nei tempi stabiliti, salvo ulteriori 

disposizioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Organismi di 

Vigilanza, sarà applicata, per ciascun caso rilevato, una trattenuta nella misura 

dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi 

sull’importo del primo stato di avanzamento utile. 

Tale aliquota verrà trattenuta sull’importo del primo S.A.L. utile e, se dovesse 

perdurare la situazione di ritardo, su ogni S.A.L. successivo, fino a quando 

l’Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra. L’importo così 

trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile, ove 

l’Appaltatore provveda ad eseguire le attività di cui sopra. La trattenuta di cui 

sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 

10% dell’importo da corrispondere con il S.A.L. stesso. In ogni caso, 

l’applicazione della trattenuta su tre S.A.L. consecutivi, ovvero il 

raggiungimento del suddetto limite del 10%, comporterà l’imputazione alla 

penale prevista nell’art. 14 della presente Convenzione degli importi trattenuti 

ed il relativo incameramento definitivo da parte di RFI.  
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30.3 Tutte le prestazioni e tutti gli oneri connessi con quanto fa carico 

all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i 

corrispettivi contrattuali  

*** 

31. P.M. 

*** 

32. SOSTENIBILITÀ 

32.1 Disposizioni generali 

32.1.1 L’Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei Lavori, iniziative ed 

interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale 

dell’Opera, anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie 

globali di sviluppo sostenibile. 

32.1.2 La Progettazione Esecutiva dovrà integrare i principi e i criteri di 

sostenibilità, prevedendo l’adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte 

le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, 

salvaguardare le risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell’Opera, 

garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, massimizzare 

l’utilità e il valore nel tempo dell’infrastruttura progettata in un’ottica di 

resilienza, facilitare processi di economia circolare e la riduzione della 

produzione di rifiuti. 

32.1.3 In particolare, l’Appaltatore, fermo restando quanto già previsto nel PFTE, 

dovrà: 

a) valorizzare elementi di circular economy, operando secondo una scala 

di priorità che privilegi: 

(i) il minore utilizzo delle risorse; 

(ii) l’utilizzo circolare delle risorse; 
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(iii) la prevenzione della produzione di rifiuti; 

b) prevedere iniziative volte a ridurre la Carbon Footprint della fase di 

realizzazione (quali, ad esempio, impiego di mezzi d’opera ad alta 

efficienza motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc); 

c) garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio; 

d) prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del 

lavoro dignitoso e inclusione sociale, con particolare riferimento a 

occupazione giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, 

garanzia di pari opportunità sul posto di lavoro e di formazione e 

sviluppo professionali, fermo restando quanto previsto dal 

successivo articolo [33] della presente Convenzione. 

32.2 Impronta climatica nella realizzazione dell’Opera 

32.2.1 Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 

durante la fase di realizzazione dell’Opera, l’Appaltatore è tenuto a misurare 

e rendicontare le emissioni di CO2 correlate alla fase di costruzione sulla 

base di quanto definito nell’Allegato n. [16] (Prescrizioni per la riduzione 

delle emissioni di gas serra negli appalti di lavori). A tal fine, l’Appaltatore 

dovrà redigere e consegnare a RFI uno specifico report per comunicare 

periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle 

fasi di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai 

siti di approvvigionamento al cantiere. 

32.2.2 L’Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la riduzione 

dell’impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target e obiettivi 

di riferimento nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale.  

32.3 DNSH 

32.3.1 Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - 
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PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello svolgimento dei Lavori 

l’Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di “non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH) in 

riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del 

Regolamento UE 2020/852 (nel seguito del presente articolo, 

“Regolamento Tassonomia”). 

32.3.2 L’Appaltatore dovrà far riferimento alle valutazioni DNSH condotte in fase 

di sviluppo del PFTE, restano a esclusivo carico dell’Appaltatore il rispetto 

di tutti i vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli 

esiti della valutazione DNSH (Allegato n. [44441111]). 

32.3.3 RFI ha facoltà di effettuare attività di sorveglianza in corso d’opera, al fine 

di valutare l’operato dell’Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto 

dei vincoli e delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti 

della valutazione DNSH (Allegato n. [44441111]) e dei sei obiettivi ambientali del 

Regolamento Tassonomia. 

32.3.4 Qualora vengano riscontrate inadempienze, carenze, oppure inadeguatezze 

rispetto agli obblighi di cui ai precedenti articoli [32.3.1 e 32.3.2], 

l’Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni n.c. dalla ricezione 

dell’apposito rapporto stilato da RFI all’esito dell’attività di sorveglianza, 

dovrà inviare a RFI stessa un piano di azioni correttive in materia di 

sostenibilità (nel prosieguo del presente articolo, il “Piano di Azioni 

Correttive in materia di Sostenibilità”), con inclusi i tempi di attuazione delle 

stesse. A tale Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità RFI potrà 

richiedere modifiche e/o integrazioni che l’Appaltatore è obbligato a 

recepire entro 15 (quindici) giorni n.c..  

32.3.5 Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di ciascuno dei termini 
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indicati al precedente articolo [32.3.4] per l’invio del Piano di Azioni 

Correttive in materia di Sostenibilità e/o per il recepimento delle 

modifiche/integrazioni richieste, comporterà, per ogni giorno di ritardo, 

l’applicazione della penale prevista dall’articolo [14].  

32.3.6 Per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle azioni correttive pianificate 

nel “Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità”, per come 

eventualmente modificato e/o integrato, RFI applicherà la penale prevista 

al medesimo articolo [14].  

32.3.7 L’Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al PFTE, a predisporre 

apposita asseverazione del rispetto del principio DNSH in conformità a tutti 

i regolamenti, disposizioni e comunicazioni di riferimento di volta in volta 

vigenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Circolare 33 MEF del 

13/10/2022, Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 4.6.2021, 

Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054, 

Regolamento UE 241/2021 e Regolamento Tassonomia, ecc.).  

32.3.8 A fronte dell’inadempimento, da parte dell’Appaltatore, al precedente 

articolo [32.3.7], RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, per 

inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1454 c.c., fermo restando quanto previsto, in ordine 

all’attività di sorveglianza e ai conseguenti obblighi in capo all’Appaltatore, 

ai precedenti articoli [32.3.3 e 32.3.4]. 

32.3.9 In fase di realizzazione, l’Appaltatore è tenuto a fornire a RFI le 

informazioni e i dati relativi agli indicatori di monitoraggio correlati alla 

valutazione DNSH nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.   

32.4 Rapporto di sostenibilità ambientale 
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32.4.1 L’Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità 

ambientale, relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a materiali 

approvvigionati, consumi energetici, gestione rifiuti e terre, scarichi idrici, 

reclami ambientali, ecc., che saranno richiesti dal DL ai fini della stesura del 

rapporto di sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati 

richiesti dovranno essere riportati in un template che sarà trasmesso dal DL 

e che l’Appaltatore dovrà consegnare compilato entro 30 (trenta) giorni n.c. 

dalla sua ricezione, secondo le modalità che saranno comunicate dal DL 

stesso. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la penale di cui 

all’articolo [14]. 

*** 

33. PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA 

33.1 Relazione di genere e adempimenti in materia di inclusione lavorativa 

33.1.1 L’Appaltatore, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione, è 

tenuto a consegnare a RFI la documentazione di cui all’art. 47, commi 3 e 

3bis, D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. 

33.1.2 Per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuna delle relazioni di cui al 

precedente articolo [33.1.1] sarà applicata la penale di cui all’articolo [14].  

33.2 Assunzioni giovanili e femminili 

33.2.1 Ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, 

l’Appaltatore è obbligato a prevedere la presenza di almeno una giovane/un 

giovane laureata/o con età inferiore a 36 anni. 

33.2.2 Ai sensi dell’articolo sopra citato, l’Appaltatore si impegna ad assicurare una 

quota pari almeno al 30% (trenta per cento), delle eventuali assunzioni 

necessarie per l’esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di 

attività a essa connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia 
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all’occupazione femminile. 

33.2.3 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli [33.2.1 

e 33.2.2] sarà applicata la penale di cui all’articolo [14]. 

*** 

34. CESSIONE DEI CREDITI 

34.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, co. 13, D.Lgs. 50/2016, si 

precisa che i crediti derivanti dalla presente Convenzione possono formare 

oggetto, con le modalità, alle condizioni e nei termini previsti da tale 

disposizione di legge, di cessione, di delegazione, di mandato all’incasso o di 

qualsiasi altro atto di disposizione esclusivamente a favore di Fercredit Servizi 

Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari 

e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia. 

***  

35. AVVALIMENTO 

35.1 Italferr ha facoltà di eseguire in corso d’esecuzione le verifiche circa l’effettivo 

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte 

dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime 

nell’esecuzione dei Lavori. A tal fine, il REL dovrà accertare in corso d’opera 

che le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento siano svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che 

l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 

avvalimento, pena la risoluzione della presente Convenzione. Il REL ha 

l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le 

comunicazioni di cui all’art 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti 

all’esecuzione dei Lavori.  

35.2 L’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 
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del Committente in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione. 

35.3 La Convenzione è in ogni caso eseguita dall’Appaltatore, al quale è rilasciato 

il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

*** 

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità 

connesse all’affidamento e all’esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 

e s.m.i).  

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del 

principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.   

È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del 

trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone 

fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati 

per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio 

dei diritti degli interessati. 

L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria 

Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito 

istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la 

modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati]. 

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli 

interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza 

alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili. 
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*** 

37. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

37.1 Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, 

modelli informativi BIM e contenuti multimediali, nessuno escluso e 

compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore 

nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il 

settore dell’informatica, sono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli 

anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione 

dei quali essi sono stati elaborati. L’Appaltatore si impegna a conservare nei 

suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data 

di ultimazione di tutti i Lavori oggetto della presente Convenzione, tutti gli 

elaborati provvisori e/o definitivi prodotti e/o accettati nel corso delle 

prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a 

terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. 

37.2 L’Appaltatore si impegna a non utilizzare tali documenti per finalità che non 

siano connesse all’esecuzione della presente Convenzione. Qualora 

l’Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al 

medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di “autore”, mentre la proprietà e 

il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli 

effetti a RFI. RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative 

originali e l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento 

di fini istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto 

originale realizzato e del bene acquisito, senza che ciò faccia sorgere a favore 

dell’Appaltatore il diritto a compensi o indennità di sorta. L’Appaltatore si 

impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta 

valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto inerenti ai 
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Lavori oggetto della presente Convenzione. 

37.3 Fermo restando quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali, 

l’Appaltatore dichiara e garantisce sin d’ora che ogni contributo comunque 

fornito nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, in qualsiasi 

forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né 

diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, 

l’Appaltatore fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni 

possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o 

comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque 

realizzato nell’esecuzione della presente Convenzione. L’Appaltatore presta 

analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che 

lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto 

all’immagine. 

37.4 L’Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e 

manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, 

onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di 

consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle 

attività poste in essere in esecuzione della presente Convenzione o comunque 

da queste ultime derivanti. 

*** 

38. MATERIALI 

38.1 Materiali di infrastruttura forniti da RFI classificati a catalogo 

nell’anagrafica RFI 

38.1.1 RFI provvederà alla fornitura dei materiali indicati nell’Allegato n. [25] 

nelle quantità previste nel Progetto Esecutivo e in conformità a quanto 

previsto negli articoli [13.1 e 13.2] o nelle maggiori quantità che dovessero 
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risultare necessarie per la realizzazione delle opere in base all’apposito 

documento denominato “Fabbisogno suppletivo” – come approvato dal DL – 

che l’Appaltatore dovrà presentare unitamente agli elaborati della 

Progettazione di Dettaglio e comunque in tempo utile per consentirne 

l’approvvigionamento. Qualora vi siano delle differenze fra le quantità 

previste nel PFTE e le quantità che risultano necessarie in base alla 

Progettazione di Dettaglio, nel documento “Fabbisogno suppletivo”, per ogni 

materiale interessato, l’Appaltatore dovrà dare puntuale evidenza del 

raffronto fra le suddette differenti quantità, oltre a indicare la complessiva 

maggiore quantità necessaria per la realizzazione delle opere. 

38.1.2 La consegna, la gestione, il trasporto, la distribuzione, la custodia, il 

controllo, la restituzione dei materiali forniti da RFI e i relativi oneri e 

responsabilità sono disciplinati dall’Allegato n. [35]. 

38.2 Materiali di infrastruttura forniti dall’Appaltatore 

38.2.1 Fatto salvo quanto previsto all’articolo [38.1], sarà a carico dell’Appaltatore 

e si intende compreso e compensato nel Prezzo l’approvvigionamento di 

tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto della 

presente Convenzione, diversi da quelli espressamente e tassativamente 

indicati all’articolo [38.1] della presente Convenzione. 

38.2.2 L’Appaltatore dovrà curare l’approvvigionamento di materiali secondo 

quanto prescritto dall’Allegato n. [35], fermo restando che in caso di 

ritardo nella comunicazione dei controlli ivi disciplinati all’art. [1.2.1] 

dall’Allegato n. [35] troverà applicazione la penale di cui all’articolo [14]. 

38.3 Adempimenti dell’Appaltatore per i materiali di infrastruttura tolti 

d’opera 

38.3.1 Il materiale di infrastruttura tolto d’opera rimane di proprietà esclusiva di 
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RFI. L’Appaltatore dovrà curarne la gestione, il deposito presso i siti 

individuati, il trattamento, la restituzione, ai sensi di quanto previsto 

nell’Allegato n. [35], con gli obblighi, gli oneri e le responsabilità ivi 

disciplinate. 

*** 

39. MATERIALI DI SCORTA (P.M.) 

 

*** 

40. PROVE SUI MATERIALI E COLLAUDI STATICI 

40.1 Prove sui materiali 

40.1.1 L’Appaltatore è obbligato a far eseguire, ai sensi delle disposizioni di cui alla 

presente Convenzione, ai relativi Allegati e a norma delle leggi volta a volta 

vigenti, tutte le prove e i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione 

dell’Opera. 

40.1.2 Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di 

materiali da sottoporre a prove fisico – chimico – meccaniche, nonché 

l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si 

intendono compresi e compensati nel Prezzo. 

40.1.3 Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le 

esigenze di avanzamento dei Lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a 

disposizione del DL un laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo 

personale per l’esecuzione di prove su terre, inerti, calcestruzzi etc., come 

indicato all’Allegato n. [14], che disciplina in dettaglio l’effettuazione delle 

predette prove e i relativi obblighi e responsabilità. 

40.2 Collaudi statici 

40.2.1 L’Appaltatore dovrà eseguire le attività per il collaudo statico in corso 
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d’opera delle strutture portanti in ottemperanza alle normative volta a volta 

vigenti, al capitolato di cui all’Allegato n. [8.6] e alle indicazioni del 

collaudatore e del DL. 

40.2.2 Ai sensi dell’art. 57 delle Condizioni Generali, a seguito dell’individuazione 

e della nomina da parte di RFI dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa volta a volta vigente, per il collaudo statico 

delle opere l’Appaltatore dovrà sostenere tutte le relative spese, compreso, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’onorario del professionista 

incaricato.  

40.2.3 Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base 

dell’aliquota dello 0,4% (zero virgola quattro per cento), fino all’importo di 

Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), dell’aliquota dello 0,2% (zero virgola 

due per cento) sull’importo eccedente Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) 

e fino all’importo di Euro 75.000.000,00 (settantacinque milioni/00), e 

dell’aliquota dello 0,1% (zero virgola uno per cento) sull’importo eccedente 

Euro 75.000.000,00 (settantacinque milioni/00), applicata al valore delle 

sole strutture portanti delle opere da collaudare, reintegrate del ribasso 

praticato nell’offerta e degli oneri per la sicurezza; detto compenso sarà 

oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle 

operazioni di collaudo statico dell’Opera ovvero delle singole parti di cui la 

stessa si compone (WBS). 

40.2.4 L’Appaltatore dovrà programmare, con congruo anticipo, con il DL le 

prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle 

norme vigenti, alla sezione Collaudo Statico dell’Allegato n. [8.6] e alle 

indicazioni del Committente. 

40.2.5 L’Appaltatore è obbligato a verificare, e fare in modo che al momento del 
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collaudo risulti disponibile, tutta la certificazione prevista dalle norme volta 

a volta vigenti e dalle specifiche tecniche. 

40.2.6 Prima dell’effettuazione delle prove di carico, l’Appaltatore, a sua cura e 

spese, dovrà altresì predisporre e sottoporre al DL idonea documentazione 

da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle prove stesse nonché 

le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, 

da concordare con il collaudatore statico. 

40.2.7 L’Appaltatore è obbligato a eseguire tutte le attività connesse al collaudo 

statico in corso d’opera sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche 

tecniche e/o dai documenti del Progetto Esecutivo approvato e/o previste 

dalle leggi vigenti e/o richieste dal collaudatore e/o dal DL e/o dalla sezione 

Collaudo Statico dell’Allegato n. [8.6], a propria cura e spese, intendendosi 

comprese e compensate nel Prezzo. 

40.2.8 Saranno a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel 

Prezzo tutti gli oneri derivanti dall’espletamento, anche in corso d’opera, di 

tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere 

sottoposta, in sede di collaudo statico, l’Opera o parti di essa su richiesta del 

collaudatore. 

*** 

41. ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI 

TUTELA AMBIENTALE. GESTIONE AMBIENTALE 

41.1 Disposizioni generali 

41.1.1 L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto 

della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle 

prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di 

approvazione del progetto o in corso d’opera. 
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41.2 Gestione Ambientale nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato 

41.2.1 Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale 

delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e 

prescrizioni ambientali specifiche, l’Appaltatore si obbliga a predisporre e 

ad attuare per tutta la durata dei lavori, nell’ambito del un Sistema di 

Gestione Ambientale Integrato una gestione ambientale delle attività di 

cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato 

secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001.  

I documenti di sistema dovranno essere elaborati secondo quanto 

specificato nelle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione 

(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere 

e forniture di importo sopra la soglia comunitaria” (PPA.0001821) Allegato 

n. 19 alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM 

oltre che consegnati alla DL, ove richiesto, su supporto magnetico (CD-

ROM/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e come 

previsto dalla “Prescrizioni” suddette. 

La documentazione ambientale del SGI sarà oggetto di verifica da parte 

della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all’Appaltatore, dovranno essere 

recepiti secondo tempi e modalità previsti dal contratto ovvero dalla DL. 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione Ambientale 

del Sistema di Gestione Integrato sarà applicata la penale di cui all’art. 14. 

La documentazione Ambientale del Sistema di Gestione Integrato dovrà 

essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in 

coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi 

settimanali delle lavorazioni, e ogni qualvolta modifiche inerenti il progetto 

o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la 
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documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per 

le attività di verifica di cui sopra. 

41.3 Monitoraggio ambientale 

41.3.1 Il Committente, attraverso Italferr o altri Soggetti appositamente incaricati, 

effettuerà l’attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal 

“Progetto di monitoraggio ambientale” che sarà fornito allo scopo di 

informare l’Appaltatore in merito ai controlli previsti, e redatto in coerenza 

con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere 

dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da 

Italferr, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in 

occasione di modifiche, in caso di introduzione di diverse modalità 

realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli 

aggiornamenti saranno comunicati all’Appaltatore dalla DL. L’Appaltatore 

dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di 

cantiere al personale e ai mezzi per le attività di monitoraggio ambientale, 

nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi 

per consentire l’allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle 

attività di verifica, prelievo e misura previste. Oltre al monitoraggio 

ambientale sulle attività oggetto di affidamento, l’Appaltatore si obbliga a 

sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale e/o audit del 

Sistema di Gestione ambientale e a fornire tutta l’assistenza qualificata 

necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio 

carico i relativi oneri. L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio 

programma di audit interni e sui propri fornitori per consentire a Italferr di 

partecipare come osservatore a tali attività. 

41.4 Sorveglianza ambientale 
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41.4.1 I risultati delle attività di sorveglianza ambientale svolte dall’Appaltatore 

nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato dovranno essere 

costantemente tenuti a disposizione della DL.  

In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall’Appaltatore, 

ove corrispondenti, nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a 

quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno 

uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi 

specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei 

dall’Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti. 

L’Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed 

organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza 

ambientale svolte nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato e di quelli 

del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla DL. Le attività 

di monitoraggio ambientale condotte da Italferr non esonerano 

l’Appaltatore dall’effettuare tutte le attività di sorveglianza, i controlli e le 

verifiche di sua spettanza e responsabilità, in virtù del ruolo che riveste e di 

quanto definito nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato. 

41.5 Rispetto della normativa e delle prescrizioni 

41.5.1 L’Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme 

e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad 

effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità 

legislativa in relazione a tutti gli adempimenti ambientali applicabili alle 

attività oggetto di affidamento, le cui evidenze saranno dallo Stesso 

opportunamente registrate, ed a riportarne gli esiti nel primo Report 

Integrato utile.  

41.5.2 L’Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo 
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sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative/prescrizioni 

ambientali e sarà a suo carico, oltre all’onere di tempestiva risoluzione delle 

carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle 

Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate 

dall’Appaltatore come Non Conformità Ambientali. 

41.6 Ritenute sul SAL 

41.6.1 In caso di: 

a)  mancata registrazione delle Non Conformità (NC) segnalate dalla DL o 

mancata risoluzione nei tempi pianificati/approvati e/o indicati da 

RFI/Italferr, o da altri Enti autorizzati delle azioni correttive conseguenti a 

NC o inadeguatezza palese delle azioni di risoluzione messe in atto; 

b)  mancate comunicazioni a DL/SL ed altri Enti interessati nei casi previsti 

dalla normativa e/o prescrizioni contrattuali; 

c)  mancato invio, nei termini contrattuali, del Report periodico Integrato (v. 

successivo par. 8) o incompletezza dei dati contenuti nello stesso o 

difformità rispetto alle evidenze acquisite da RFI/Italferr e/o altri Enti 

competenti nel corso di sopralluoghi e verifiche; mancato invio del 

programma bisettimanale o incompletezza delle informazioni di dettaglio in 

esso previste (v. successivo paragrafo 8); 

d)  mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle lavorazioni 

effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo Ambientale compilati o 

difformità dei controlli registrati rispetto alle evidenze acquisite da 

RFI/Italferr e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e verifiche; 

la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della specifica 

carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/ criticità, per 

ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste 
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dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, una trattenuta su 

ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui entità sarà calcolata secondo la seguente 

formula: T = 0,5‰ x N.g x I.sal (dove T è l’importo della trattenuta da applicare; 

N.g il numero di giorni decorsi dalla scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL 

per la risoluzione della specifica carenza/criticità e I.sal l’importo dello Stato di 

Avanzamento dei Lavori). Se l’importo della trattenuta calcolato applicando tale 

formula risulterà superiore al 10% dell’importo di uno Stato di Avanzamento dei 

Lavori, l’ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei 

Lavori corrisponderà al 10% dell’importo del SAL stesso.  

L’importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L. utile 

successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore, 

del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.  

41.7 Comunicazione al DL 

41.7.1 L’Appaltatore, nell’ambito del “Report periodico integrato” i cui contenuti 

minimi sono definiti nelle “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di 

gestione (Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, 

manutenzione, opere e forniture di importo sopra la soglia 

comunitaria”(PPA 0001821) Allegato n. 19 è tenuto alla trasmissione alla 

DL, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del “Rapporto 

Periodico Integrato” che contiene  anche i risultati delle attività ambientali 

del SGI, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna 

dei lavori.  

41.7.2 Al fine di consentire alla DL di presidiare le attività ambientali del SGI 

associate agli aspetti ambientali significativi, l’Appaltatore dovrà 

preventivamente comunicare alla DL stessa il programma di dettaglio delle 

lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva e la previsione di quelle 
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della seconda settimana successiva. In tale comunicazione dovranno essere 

elencate le attività di cantiere in programma univocamente identificate e 

localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative attività di 

sorveglianza ambientale ed i documenti di registrazione correlati (Piani di 

controllo Ambientale, report misure, rapporti di prova, ecc.) previsti. 

Tale comunicazione dovrà pervenire alla DL alla fine di ogni settimana 

lavorativa.  

41.7.3 Ogni qualvolta si verifichi una Non conformità ambientale di cui alle 

“Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione (Qualità, Ambiente e 

Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture di importo 

sopra la soglia comunitaria” (PPA 0001821) Allegato n. 19, la stessa dovrà 

essere comunicata alla DL e trattata secondo quanto indicato nelle 

“Prescrizioni” suddette. 

41.8 Gestione Ambientale Integrato ai Subcontraenti dell’Appaltatore 

41.8.1 Resta inteso che il SGA del Sistema di Gestione Integrato deve essere esteso 

anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e, più in 

generale, agli altri subcontraenti dell’Appaltatore.  

Quest’ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di 

subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il 

pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate 

ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse. 

41.9 Oneri dell’Appaltatore  

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore 

ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi 

contrattuali. 

41.10 Ruoli e competenze 
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L’Appaltatore deve assicurare l’adeguato addestramento del personale preposto alle 

attività del SGA e deve assicurarsi che i suoi subcontraenti curino tale 

addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:  

a)  il Responsabile del SGA deve essere laureato in discipline tecniche 

(Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un’esperienza 

minima di due anni nel settore Costruzioni/ Impiantistica (o in alternativa deve 

possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver 

maturato un’ esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/ Impiantistica di 

cinqueanni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e 

deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 

ore per Auditor Ambientali del Sistema di Gestione Ambientale, riconosciuto da 

ACCREDIA. Il Responsabile dcl SGA dovrà garantire una presenza continuativa 

sulla commessa.  

b)  il Responsabile del Controllo Operativo del SGA deve possedere almeno 

diploma tecnico/ scientifico di scuola media superiore, deve aver maturato 

un’esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, 

di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.  

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate 

per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali. 

L’Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell’addestramento e della 

qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel 

controllo dei processi ambientali.  

Italferr potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del 

rapporto contrattuale, la sostituzione del Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale, del Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione 

Ambientale e/o di altre figure comunque incaricate di esercitare un ruolo nel 
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controllo dei processi ambientali. L’Appaltatore dovrà ottemperare a tale eventuale 

richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o pretese di alcun genere. 

41.11 Gestione dei Materiali di Risulta 

41.11.1 L’Appaltatore è direttamente responsabile della corretta gestione di tutti i 

materiali di risulta derivanti dall’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, 

ivi inclusi i materiali derivanti dalle attività di scavo. 

41.11.2 L’Appaltatore, avendo preso atto ed attentamente valutato le modalità di 

gestione dei materiali di risulta previste nel Progetto Definitivo e negli atti 

contrattuali, le dichiara pienamente attuabili ed assume l’esclusiva e totale 

responsabilità dello sviluppo della relativa Progettazione Esecutiva. 

41.12 Ulteriori Prescrizioni Ambientali 

41.12.1 Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della 

presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell’Allegato n. 14 

“Obblighi e Oneri particolari dell’Appaltatore e Disposizioni speciali 

nell’esecuzione dei lavori” che forma parte integrante e sostanziale del 

presente articolo. 

41.13 Impronta climatica nella realizzazione dell’Opera 

41.13.1 Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra 

durante la fase di realizzazione dell’Opera, l’Appaltatore è tenuto a rispettare 

quanto definito nella specifica tecnica di cui all’Allegato n. [16].  

41.13.2 L’Appaltatore è obbligato a fornire a RFI una comunicazione periodica in 

merito alle informazioni e ai dati sulle quantità di gas serra originate dalle 

fasi di produzione e trasporto del cemento per calcestruzzo e dell’acciaio 

per c.a. e c.a.p..  

41.14 Inquinamento dei siti 

41.14.1 L’Appaltatore deve tenere conto nella redazione del PE e nell’esecuzione 
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dei Lavori di tutte le interferenze con i siti contaminati o potenzialmente 

contaminati. È onere e responsabilità dell’Appaltatore recepire nella 

documentazione progettuale e tecnica e nella realizzazione dei Lavori anche 

le prescrizioni delle autorità competenti nonché eventuali ulteriori dati 

analitici/tecnici/gestionali ed amministrativi che dovessero giungere nel 

corso della redazione del PE. 

41.14.2 Per le lavorazioni da eseguire in aree incluse nei siti contaminati o 

potenzialmente contaminati, l’Appaltatore deve realizzare i Lavori secondo 

modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con 

l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la 

salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del D. Lgs. 

81/2008 e del D. Lgs. 152/2006, ivi comprese quelle già previste nel PFTE 

e nella relativa documentazione integrativa. 

41.14.3 L’Appaltatore deve rispettare le procedure e modalità di caratterizzazione, 

scavo e gestione dei terreni movimentati di cui al D. Lgs. 152/2006, 

restando a suo esclusivo costo, onere e responsabilità l’esecuzione di tutte 

le indagini e le attività ivi prescritte, ivi comprese tutte le ulteriori indagini, 

caratterizzazioni, misure di prevenzione, di messa in sicurezza, di emergenza 

e/o di bonifica necessarie in base alla legge o a seguito delle prescrizioni che 

saranno impartite dalle autorità competenti, che non siano già state eseguite 

da RFI durante l’iter di approvazione del PFTE. 

41.14.4 L’Appaltatore dovrà eseguire le attività di scavo con le precauzioni 

necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali 

interessate e, in particolare, delle acque sotterranee e rimuovere e gestire le 

eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, 

rilevate nel corso delle attività di scavo, nel rispetto delle norme in materia 
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di gestione dei rifiuti volta a volta vigenti. L’Appaltatore dovrà gestire i 

terreni e i materiali provenienti dallo scavo nel rispetto della normativa 

ambientale volta a volta vigente. 

41.14.5 I medesimi obblighi di cui al presente articolo [Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.] si applicano anche per la realizzazione di 

lavorazioni che non prevedono scavi, ma comportano occupazione 

permanente di suolo.  

41.14.6 Nel caso in cui le autorità competenti richiedessero la nomina di un 

responsabile del procedimento di bonifica in relazione ai siti contaminati 

interferiti, l’Appaltatore provvederà ad ottemperare a tale richiesta.  

41.14.7 L’Appaltatore si impegna a fornire al Committente ed alle autorità 

competenti la documentazione tecnica connessa allo stato di avanzamento 

dei procedimenti di bonifica dei siti interferiti.   

41.14.8 Al termine dei Lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la 

sottoscrizione di apposito verbale e l’esecuzione di specifiche analisi 

ambientali se richieste da RFI, che sulle aree temporaneamente cedute e/o 

occupate per l’esecuzione dei Lavori non si siano verificati fenomeni di 

inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o 

sotterranee o fenomeni di abbandono di rifiuti. In ogni caso, è facoltà di 

RFI di effettuare verifiche circa lo stato delle aree, anche ai fini della verifica 

della regolare esecuzione dei Lavori. Restano in ogni caso ferme la 

responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove 

l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei 

medesimi siano imputabili all’Appaltatore. 

41.14.9  L’Appaltatore dichiara di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

relativa alla presente Convenzione delle interferenze con i predetti siti 
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contaminati o potenzialmente contaminati e dei predetti obblighi, procedure 

e modalità di progettazione esecutiva e di esecuzione dei Lavori, nonché di 

tutte le previsioni di cui al presente articolo [41]. 

41.14.10 Gli oneri e le attività di cui al presente articolo sono inclusi nel Prezzo, e 

sono compensati a misura con applicazione delle vigenti tariffe di RFI 

ovvero, in mancanza di prezzi applicabili, con nuovi prezzi formulati ai sensi 

dell’art. 37 delle Condizioni Generali. 

41.14.11 L’Appaltatore dichiara e riconosce che tutti gli eventuali maggiori oneri e/o 

tempi legati ad eventuali differenti modalità di esecuzione dei Lavori che lo 

stesso riterrà necessario o opportuno prevedere nella propria Progettazione 

Esecutiva e/o attuare nell’esecuzione dei Lavori a seguito delle indagini e 

delle caratterizzazioni richieste o che dovranno essere attuate per obbligo di 

legge o prescrizione delle autorità competenti nell’ambito dei relativi 

procedimenti, per qualunque ragione anche sopravvenuta, non potranno in 

alcun caso comportare un incremento del Prezzo e/o una protrazione del 

TUF e, al riguardo, fornisce al Committente la più ampia ed incondizionata 

manleva. 

41.15 Rifiuti abbandonati 

41.15.1 Nell’ipotesi in cui nelle aree di cantiere vengano rinvenuti rifiuti abbandonati 

da soggetti diversi dall’Appaltatore, RFI potrà attivarsi direttamente per la 

rimozione degli stessi, ovvero, in alternativa, affidare la gestione di tali rifiuti 

all’Appaltatore, previa comunicazione scritta del DL. Tali attività saranno 

compensate a misura con applicazione delle pertinenti vigenti tariffe di RFI. 

Qualora richiesto da Ferrovie, gli oneri per lo smaltimento di eventuali 

tipologie di rifiuti rinvenuti non riconducibili all’applicazione delle voci di 

prezzo contrattuali potranno essere sostenuti dall’Appaltatore, cui in tal caso 
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sarà rimborsato l’importo (previa verifica della relativa congruità da parte di 

Ferrovie) delle fatture quietanzate emesse dalle ditte esecutrici delle attività 

di carico e scarico, trasporto e smaltimento. 

  

*** 

42. PROJECT DOCUMENT MANAGEMENT (PDM) 

42.1 L’Appaltatore sarà obbligato a utilizzare il Sistema Project Document 

Management (“PDM”) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei 

documenti che l’Appaltatore medesimo produrrà nell’ambito della presente 

Convenzione. L’Appaltatore dovrà alimentare il PDM di Italferr mediante 

inserimento della documentazione secondo le modalità, le prescrizioni e la 

forma indicate negli Allegati n. [22-22.1-22.2-22.3-22.4]. 

42.2 L’inserimento da parte dell’Appaltatore della documentazione nel sistema 

PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate 

in Convenzione in relazione a ciascun documento sarà considerato una 

inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione: 

a) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. [22] prevede 

l’applicazione del flusso A e del flusso B e del flusso D, delle penali 

previste per le singole inadempienze dalla presente Convenzione, di cui 

all’articolo [14] della presente Convenzione o delle detrazioni previste per 

le singole inadempienze dalla presente Convenzione; 

b) per i documenti per i quali il suddetto Allegato n. [22] prevede 

l’applicazione del flusso C di una trattenuta nella misura del 3% (tre per 

cento) sull’importo del SAL del mese di competenza. In caso di 

inadempimento, in occasione dell’emissione del SAL successivo, il DL e 

l’Appaltatore verificheranno in contradditorio che risultino sanate tutte le 
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carenze documentali all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale 

verifica abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente 

riaccreditata. Qualora la verifica abbia esito negativo per due consecutive 

emissioni di SAL la somma trattenuta sarà definitivamente incamerata ed 

andrà a sommarsi al valore complessivo delle penali previste nell’articolo 

[14] della presente Convenzione.  

*** 

43. SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE, 

SALUTE E SICUREZZA  

43.1 Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza 

43.1.1 L’Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell’appalto in modo 

pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di 

tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla 

norma UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula del Contratto. 

43.1.2 I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare 

oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità 

all’Allegato n. 19 “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione 

(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere 

e forniture di importo sopra la soglia comunitaria” (PPA 0001821). 

43.1.3 I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare 

oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti in conformità 

all’Allegato n. 19 “Prescrizioni per l’applicazione di sistemi di gestione 

(Qualità, Ambiente e Sicurezza) negli appalti di lavori, manutenzione, opere 

e forniture di importo sopra la soglia comunitaria” (PPA 0001821). 

43.1.4 Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell’Ambiente e della 

Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le 
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eventuali integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse 

entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, 

sarà applicata all’Appaltatore la penale prevista nell’art. 14 della presente 

Convenzione.  

43.1.5 L’Appaltatore per tutta la durata dell’appalto, dovrà predisporre ed inviare 

settimanalmente alla Direzione Lavori, entro il venerdì della settimana 

precedente, un Programma delle Lavorazioni quindicinale con conferma 

settimanale, riportante le lavorazioni e i relativi controlli Qualità, Ambiente 

e Salute e Sicurezza previsti. 

43.1.6 L’Appaltatore dovrà registrare i controlli relativi alla realizzazione 

dell’Opera sui Piani di Controllo Qualità e nella 

documentazione/certificazione in essi richiamati. Detti Piani di Controllo 

vanno predisposti, utilizzati e gestiti secondo l’Allegato n. 18 “Specifica per 

la redazione, emissione e gestione dei Piani di Controllo Qualità” (PPA 

000514). 

43.1.7 Qualora a seguito di verifica ispettiva o ispezioni di Italferr per sorveglianza 

Qualità vengano riscontrate inadempienze, carenze, non conformità di 

opere o prodotti oppure inadeguatezze nel rispetto delle prescrizioni 

contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti 

dall’Appaltatore, l’Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla 

ricezione del rapporto della Verifica Ispettiva o della segnalazione della 

Sorveglianza Qualità, redigerà un Piano di Azioni Correttive, con inclusi i 

tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze riscontrate. A 

tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche e/o 

integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall’ Appaltatore. 

I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall’Appaltatore non 
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potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della 

notifica alla DL del Piano azioni correttive. Entro 30 (trenta) giorni dall’ 

attuazione delle Azioni Correttive l’Appaltatore dovrà verificare, tramite 

Audit, l’efficacia delle Azioni Correttive stesse e dare evidenza dei risultati 

alla DL.  

43.1.8 Entro 60 giorni dall’inizio delle attività di costruzione, l’Appaltatore dovrà 

pianificare ed effettuare degli Audit interni per valutare lo stato di attuazione 

e di efficacia del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e 

Sicurezza applicato secondo le regole stabilite nelle relative prescrizioni 

contrattuali. Il Rapporto e il documento di pianificazione dell’Audit dovrà 

essere trasmesso tempestivamente ad Italferr per consentirne la 

partecipazione. 

43.2 Gestione delle Non Conformità di Prodotto 

43.2.1 Le opere o parti d’ opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti 

aperta una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione 

certificativa o di registrazione relativa alle stesse opere o parti d’opera non 

potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC o alla 

regolarizzazione dei relativi documenti di registrazione. Nel caso in cui la 

NC non venga chiusa, ovvero non sia disponibile la documentazione di 

registrazione suddetta entro il termine dei lavori dell’appalto, il valore della 

parte d’opera interessata verrà trattenuto in attesa della valutazione in sede 

di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta 

terminati non permettano una risoluzione efficace della NC.” 

43.2.2 Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi, 

dichiarati conformi dall’Appaltatore attraverso documenti di registrazione), 

o qualora riscontri documenti di registrazione compilati prima delle relative 
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prove e attività di controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale 

prevista nell’art. 14 della presente Convenzione, fermo restando 

l’applicazione di quanto previsto dall’art. 59 delle CGC. 

43.2.3 L’applicazione consecutiva nell’arco di sei mesi lavorativi di tre penalità 

conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente punto comporterà per 

il Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del 

processo oggetto delle Non Conformità critiche dell’Appaltatore.  

43.2.4 Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, 

in quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono 

pregiudizievoli per la stabilità dell’opera e/o per la futura regolarità 

dell’esercizio ferroviario, ma che comportano un onere aggiuntivo in termini 

di manutenzione, durabilità, estetica, ecc. e/o comunque “prestazioni 

misurate” inferiori a quelle “attese” (capitolati tecnici, progetto, specifiche 

tecniche), sarà applicata una trattenuta cautelativa quale anticipo del 

deprezzamento che sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da parte 

della Commissione di Collaudo, tenuto conto del valore dell’opera (parte 

d’opera) interessata e/o dei maggiori oneri da sostenere per la 

manutenzione. La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile 

da parte della DL e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte 

d’opera gravata da NC, senza diritto dell’Appaltatore ad alcun indennizzo o 

risarcimento di sorta.  

43.2.5 Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella 

chiusura di non conformità ritenute critiche o la non attuazione delle azioni 

correttive nei tempi dichiarati dall’appaltatore o richiesti dal DL, verrà 

applicata una trattenuta (o penale). 

43.2.6 In casi di particolare urgenza legati all’esercizio ferroviario od alla sicurezza, 
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la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza 

attendere la relativa proposta da parte dell’Appaltatore; in questo caso 

l’Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o 

risarcimento di sorta. 

43.2.7 Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l’Appaltatore è tenuto a consentire, 

in ogni momento, al Committente l’accesso ai documenti contenuti nei 

dossier delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla 

qualità, all’ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i 

controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e 

che le eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel 

caso in cui una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui 

l’Appaltatore non consenta questo controllo, il Committente ha diritto a 

non procedere al pagamento del SAL relativo all’opera/parte d’opera cui la 

documentazione si riferisce. 

43.3 Conformità dei prodotti e sottosistemi strutturali al D. Lgs. 57/2019  

43.3.1 Nell’ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti 

essenziali definiti dal D. Lgs. 57/2019, l’Appaltatore è tenuto a garantire la 

conformità di ogni sottosistema strutturale oggetto dell’appalto a tutte le 

normative previste e in particolare: 

a)  alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità); 

b)  alle norme nazionali di riferimento.  

43.3.2 Ai fini dell’esecuzione della Verifica di Conformità, prevista dal D. Lgs. 

57/2019, l’Appaltatore dovrà dare evidenza documentale dell’applicazione 

delle disposizioni relative alle seguenti fasi: 

a)  fase di progettazione: 

i. identificazione dei parametri previsti dalle S.T.I. e dalle norme 
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nazionali applicabili e il loro soddisfacimento mediante la 

redazione di apposito dossier. Tale documentazione andrà 

fornita, nelle varie revisioni necessarie per la certificazione 

dell’opera, anche su supporto informatico; 

ii. identificazione delle norme nazionali di derivazione non 

strettamente ferroviaria di cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 

57/2019; 

b)  fase di fabbricazione: 

i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti della 

dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego 

rilasciata dai fabbricanti, nell’ambito di ciascun sottosistema 

strutturale; 

ii. consegna della/delle dichiarazione/i CE dei componenti in fase 

di fornitura;  

c)  fase costruttiva/installazione: 

i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie per 

soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali; 

ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove e 

verifiche individuate;  

iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, 

indici di qualità, ecc.);  

iv. individuazione dei documenti di registrazione;  

v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come 

richiesto dalle S.T.I. e/o dalle norme nazionali di riferimento., 

effettuate con strumenti di misura tarati; 

vi. produzione di un dossier con la raccolta di tutte le evidenze 
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(certificazioni, autorizzazioni, ...) derivanti dall’applicazione delle 

norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria di 

cui al comma 2, art. 15 del D. Lgs. 57/2019; 

43.3.3 I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di 

conformità dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della 

Qualità, dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle 

norme nazionali applicabili. 

43.3.4 Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche 

richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo 

sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con riferimento a 

documenti di progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che 

dovrà essere reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI. 

43.3.5 Qualora in un momento qualsiasi di esecuzione del presente appalto, anche 

successivo alla ultimazione dei relativi lavori e fino alla data di Messa in 

Servizio dell’infrastruttura ferroviaria, una nuova STI entrasse in vigore, 

l’Appaltatore deve prontamente produrre un Dossier Tecnico che analizzi 

le eventuali difformità del progetto alla nuova S.T.I. 

43.3.6 L’Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti 

sopra indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il 

rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 57/2019, essendo tutti i relativi oneri 

compresi e compensati nell’importo contrattuale. 

43.4 Conformità Dei Prodotti E Sottosistemi Strutturali Al D. Lgs. 50/2019 

43.4.1 La fabbricazione e l’implementazione di prodotti/sistemi che si dovessero 

rendere necessari per la realizzazione dell’Opera con impatto sul requisito 

essenziale sicurezza dovranno essere condotte in conformità al D. Lgs. 

50/2019, alle pertinenti norme europee di settore Cenelec e alla normativa 
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nazionale approvata dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria.  

43.4.2 Le attività (ivi compresa la fornitura di prodotti) che risultano “Rilevanti” 

per la Sicurezza Ferroviaria ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013 e s.m.i. 

o che ricadono nell’ambito delle norme Cenelec della Sicurezza Ferroviaria 

dovranno essere valutate da un Organismo di Valutazione del Rischio 

(OVR) – Organismo di Valutazione della Conformità (OVC), per quanto di 

rispettiva competenza ai sensi dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019 e delle “Linee 

Guida dell’ANSF n. 1/2019 Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni 

relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni 

generiche”, nella loro revisione corrente. 

L’Appaltatore porrà in atto a propria cura e spese tutti gli adempimenti 

sopra indicati, nonché tutto quanto necessario ad attestare/certificare il 

rispetto delle disposizioni dei D. Lgs. 50/2019 e 57/2019, essendo tutti 

i relativi oneri compresi e compensati nell’importo contrattuale. 

*** 

44. TRASPARENZA DEI PREZZI 

44.1 L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la 

conclusione della presente Convenzione; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad 

alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, 

somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e 

comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione 

della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a 
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compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

44.2 Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle 

dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo [44.1], e/o l’Appaltatore non 

rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della 

presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà 

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla 

risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente. 

*** 

45. PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL MONITORAGGIO 

FINANZIARIO (P.M.) 

*** 

46. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Alla presente Convenzione verranno altresì applicate le ulteriori disposizioni 

stabilite al riguardo dal protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato 

in data 12 maggio 2005 tra la Regione Sicilia, il Ministero dell’Interno, le Prefetture 

della Regione Sicilia, l’Autorità di Vigilanza A.N.AC. (già AVCP), l’INAIL e l’INPS, 

cui RFI S.p.A. ha aderito in data 27 luglio 2010 (Allegato n. [5]) (il “Protocollo di 

Legalità”). 

46.1 L’Appaltatore è tenuto ad osservare tutto quanto prescritto nel Protocollo di 

Legalità, dei cui contenuti dichiara di essere pienamente consapevole. 

*** 

47. PROTOCOLLO DI INTESA IN DATA 27 MAGGIO 2022  

47.1 Alla presente Convenzione si applicano tutte le previsioni di cui al protocollo 

di intesa sottoscritto in data 27 maggio 2022 tra i Commissari Straordinari 

nominati ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.L. n. 32/2019 e i rappresentanti 
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delle Organizzazioni Sindacali Feneal UIL, FILCA CISL e FILEA CGIL e 

quelle di cui agli atti ivi richiamati (Protocollo di Intesa dell’11 dicembre 2020 

tra OO.SS e MIT, verbale integrativo del 22 gennaio 2021 tra OO.SS e MIT, 

Protocollo di Intesa del 25 ottobre 2021 tra OO.SS e MIT, Protocollo tra le 

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dell’edilizia e costruzioni e RFI del 4 

novembre 2020 e Protocollo di Intesa del 13 aprile 2018, sottoscritto da MIT 

e OO. SS), tutti allegati alla presente Convenzione all’Allegato n. [43]. 

47.2 L’Appaltatore è tenuto a osservare tutto quanto previsto dal protocollo di 

intesa in data 27 maggio 2022 e dagli atti ivi richiamati (Allegato n. [43]), dei 

cui contenuti dichiara di essere pienamente consapevole. 

47.3 Fermo restando tutto quanto previsto dal protocollo di intesa in data 27 

maggio 2022 e dagli atti ivi richiamati, l’Appaltatore è obbligato, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

a) a richiamare espressamente i contenuti del protocollo di intesa in data 27 

maggio 2022 e degli atti ivi richiamati, ai fini della loro applicazione, 

nell’ambito di tutti i contratti stipulati per l’esecuzione dei Lavori;   

b) a comunicare in forma semplificata al sistema territoriale delle Casse 

Edili/Edilcasse, le informazioni di cui al “settimanale di cantiere”, ciò 

anche al fine di favorire la massima trasparenza e la possibilità di avvalersi 

anche delle tutele e dei servizi resi dal sistema bilaterale edile. 

*** 

48. APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI 

DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE 

REGIONI DELL’UCRAINA CONTROLLATE DALLA 

FEDERAZIONE RUSSA AUTOPROCLAMATE REPUBBLICHE 
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INDIPENDENTI 

48.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza e si obbliga a 

ottemperare alle disposizioni normative o comunque vincolanti (ivi incluse, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di matrice euro-unitaria) di volta 

in volta vigenti che dispongono “misure restrittive” in relazione alla grave 

situazione in Ucraina, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

il Regolamento (UE) n. 2014/833 e s.m.i., concernente “Misure restrittive in 

considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 

Ucraina”. L’Appaltatore, in particolare, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, dichiara di essere a conoscenza e si obbliga a rispettare i divieti di 

cui: 

a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, 

da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del 

Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 

2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022: 

(i) in ordine all’acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, 

direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, 

se originari della Russia o esportati dalla Russia; 

(ii) in ordine, tra l’altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei 

rapporti contrattuali con “soggetti russi” ai sensi dell’art. 5 

duodecies del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal 

citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, 

fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi 

delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti 

superi il 10% del Prezzo; 
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b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 

(come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del 

Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all’acquisto, importazione o 

trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie 

di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla 

Bielorussia. 

48.2 L’Appaltatore si obbliga, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad 

ulteriori disposizioni normative o comunque vincolanti che, in tema di 

“misure restrittive”, dovessero essere emanate nel corso di esecuzione della 

presente Convenzione. 

48.3 In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti articoli [48.1 e 48.2], 

il Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

48.4 L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di 

cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri 

subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per 

RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.- una 

clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi 

obblighi di cui ai precedenti articoli [48.1 e 48.2], contenente l’espressa 

previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

*** 

49. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE 

49.1 L’Appaltatore si obbliga: 

a) a registrare a propria cura e spese la presente Convenzione con il 

pagamento dell’imposta in misura fissa entro 30 (trenta) giorni dalla 
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sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI; 

b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare 

presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (cfr. art. 19 

D.P.R. n. 131/86) apposita denuncia di avveramento della 

condizione sospensiva entro i termini di legge (30 giorni) decorrenti 

dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a 

proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% 

dell’importo della penale); 

c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle 

condizioni e dell’attestato di pagamento della relativa imposta, entro 

30 (trenta) giorni dall’emissione del modello R66 o di altro 

documento equivalente. 

49.2 In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l’Appaltatore sarà tenuto a 

risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare. 

*** 

50. DOMICILIO E COMUNICAZIONI 

50.1 Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio 

in …, Via …, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si 

intenderà trasferito presso il Municipio di …, salva l’applicazione dell’art 4.3 

delle Condizioni Generali. L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio 

fiscale è in …, Via …, n. …, che gli e stato attribuito il Codice Fiscale n. … e 

Partita I.V.A. n. … Codici contributivi: …. 

50.2 RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria e “Rete Ferroviaria Italiana 

Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza 

della Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il 

Codice Fiscale n. 01585570581.  
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*** 

51. CODICE ETICO. MODELLI 231. ANTI-BRIBERY MANAGEMENT 

SYSTEM 

51.1 L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto della presente 

Convenzione si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, 

e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute 

nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (il “Codice Etico”), 

quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana 

definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato 

sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. www.rfi.it, accettandone 

integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.  

51.2 Tra l’altro l’Appaltatore prende esplicitamente atto che,  

a) ai sensi del citato Codice Etico, “omaggi e forme di ospitalità sono 

consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico 

valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia 

professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o 

condizionare l’integrità, l’indipendenza, la reputazione e 

l’imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere 

vantaggi dovuti o non dovuti”;  

b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati 

omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito 

non superi il limite di 150,00 (centocinquanta/00) euro e purché in 

linea con i principi generali di comportamento di cui sopra. 

51.3 L’Appaltatore, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente 

Convenzione si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, 

dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi: 
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a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti 

a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001; 

b) dell’anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 

37001, che definisce i requisiti e guida all’utilizzo dei sistemi di 

gestione per la prevenzione della corruzione. 

51.4 Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico e/o (ii) dei 

principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti 

a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi 

dell’Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, 

riconducibile alla responsabilità dell’Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c., sarà 

facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., la 

presente Convenzione mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a 

mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio 

di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal 

caso spetterà all’Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo 

maturato per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione. 

51.5 Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’Appaltatore dovrà manlevare 

sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza 

eccezioni RFI e Italferr e, per esse, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, 

dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, 

ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad 

eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono 

ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i 

reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell’anti-bribery 

management system di cui alla norma UNI ISO 37001. 
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*** 

52. AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI DELLA STAZIONE 

APPALTANTE (ACDAT SA) 

52.1 L’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare l’Ambiente di Condivisione Dati 

(ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (ACDat SA) per le 

attività di consegna dei modelli informativi BIM che produrrà nell’ambito del 

presente Contratto. L’Appaltatore dovrà alimentare tale sistema mediante 

l’invio di transmittal secondo le modalità indicate nella “Specifica Informativa 

BIM” Allegato n. [40] alla presente Convenzione. Lo stesso sistema sarà 

adoperato dalla Stazione Appaltante per la gestione informatizzata dei 

documenti che saranno trasmessi all’Appaltatore nell’ambito delle attività 

BIM. 

52.2 La consegna dei modelli informativi BIM sull’ACDat SA in modo non 

conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in Contratto, sarà 

considerato un’inadempienza contrattuale e darà luogo alle penali previste 

all’Articolo [14]. 

52.3 Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per 

l’approvazione, da parte di Italferr, del singolo modello informativo BIM 

decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito 

dell’inserimento nell’ACDat SA, da parte dell’Appaltatore, dell’ultimo dei 

relativi file. 

52.4 Si sottolinea che l’obbligo di alimentazione dell’ACDat SA di Italferr non 

esime l’Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse 

agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei modelli 

informativi BIM prodotti 
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*** 

53. PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN BIM 

Il Progetto Esecutivo in “BIM”, dovrà essere redatto con le modalità indicate 

nell’ Allegato n. [40] “Specifica informativa BIM” alla Convenzione e 

consegnato entro e non oltre i termini fissati per la consegna del Progetto 

Esecutivo riportati all’ articolo [6] nella presente Convenzione. 

La consegna dei modelli informativi BIM è da prevedersi contestuale alla 

consegna degli elaborati grafici che da essi vengono estratti in tutte le fasi 

progettuali, anche nel caso di consegne anticipate.  

In sede di realizzazione dei lavori, il modello 4D dovrà essere utilizzato per 

monitorare l’avanzamento dei lavori. L’appaltatore dovrà aggiornare e 

consegnare il modello 4D con cadenza bisettimanale. Il modello 4D dovrà essere 

aggiornato indicando le attività effettivamente svolte e la nuova previsione per le 

attività ancora da svolgere. Per ogni SAL, dovrà verificarsi che le lavorazioni 

oggetto di contabilizzazione siano identificate come realizzate nell’ultimo 

modello 4D disponibile. In caso di inottemperanza sarà operata una trattenuta 

nella misura del 3% (tre per cento) sull’importo dello Stato Avanzamento Lavori 

del mese di competenza. In occasione dell’emissione del S.A.L. successivo, si 

constaterà, in contraddittorio tra la DL e l’Appaltatore, che risultino sanate le 

carenze documentali all’origine della trattenuta di cui sopra. Qualora tale verifica 

abbia esito positivo la somma trattenuta verrà interamente riaccreditata. Qualora 

la verifica abbia esito negativo per due consecutive emissioni di S.A.L. la somma 

trattenuta sarà definitivamente incamerata ed andrà a sommarsi al valore 

complessivo delle penali previste nell’art. 14 della presente Convenzione. 

In riferimento alle tempistiche indicate nel presente Contratto per la consegna 

finale dei modelli informativi BIM, anche richiamate al punto 4.10 “Modalità di 
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archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi” dell’ 

Allegato n. [40] “Specifica informativa BIM”, per ogni giorno di ritardo sul 

completamento di tali consegne, l’Appaltatore incorrerà nella penale prevista 

all’art. [14] della presente Convenzione. 

*** 

La presente Convenzione consta di n. [212188] pagine e viene sottoscritta 

digitalmente dall’Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI. 

L’Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine alla presente Convenzione una 

seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone 

precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, 

potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nella presente Convenzione e 

negli Allegati alla stessa, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta 

nell’Allegato n. [2] approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente 

dall’Appaltatore medesimo. 


